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Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg 
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz 

Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo č. 0358/2023 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:  Bc.Adamem Hanusem, starostou 

IČ:  00298077 

DIČ:  CZ00298077 

ID datové schránky:  42bb7zg 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 

STASPO, spol. s r.o.  

Se sídlem:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Zastoupen:  Svatoplukem Madrym, jednatelem 

IČ:  41035704 

DIČ:  CZ41035704 

ID datové schránky: Nrv38dn 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ujednání 

2.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací 
na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava dešťové kanalizace na ulici Záhumenní 
v Kopřivnici“ („smlouva“). 

2.2 V souladu s čl. 18.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany 
tento dodatek („dodatek č. 2“). 

3. Předmět dodatku 

3.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze 
a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací 
(vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto 
prací je stanoven v příloze č.1 dodatku č. 2 – položkový rozpočet, která je jeho nedílnou 
součástí.  

3.2 Odůvodněni změn: 
V průběhu provádění prací byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly známé před 
zahájením prací na stavbě a nebyly zahrnuty v projektu pro stavbu.  
Nová kanalizace má být podle projektové dokumentace v místě stávající betonové 
monolitické šachty propojena se stávající kanalizací DN600. Stávající šachta má být 
nahrazena novou šachtou D5. Napojení stávající kanalizace DN600 do stávající šachty je 
nevhodně provedené, stávající kanalizace je obtížně kontrolovatelná a čistitelná. Místo pro 
novou šachtu D5 a propojení kanalizace je značně omezeno vedením inženýrských sítí, 
především vedením vodovodu a plynovodu, a jejich ochrannými pásmy. Z tohoto důvodu 
je nutné stávající šachtu zbourat. Rozpočet projektu stavby odstranění šachty nezahrnuje. 
Nová šachta D5 bude umístěna mimo ochranná pásma vedení vody i plynu. Do nové 
šachty bude zároveň připojena i další stávající dešťová kanalizace DN 300. 

3.3 Celková cena všech změn díla podle Dodatku č.2 smlouvy je: + 109 188,47 Kč bez DPH. 
3.4 Sjednané změny díla podle Dodatku č.2 smlouvy nemají dopad na dobu provádění díla. 

3.5 V důsledku změn díla popsaných v čl. 3.2 tohoto Dodatku č. 2, se čl. 5.1 smlouvy v celém 

rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

“Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 

položkového rozpočtu a přílohy dodatku č. 1 a č. 2 a činí: 

Cena bez DPH:  2 847 041,71 Kč 

Sazba DPH:          21 % 

Výše DPH:    597 878,76 Kč 

Cena s DPH: 3 444 920,47 Kč“ 

4. Závěrečná ujednání  

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
4.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č.2 se smluvní strany dohodly, 
že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.  

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nebo jeho přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4.6 Uzavření dodatku č. 2 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 747 na 21. 
schůzi dne 26.9. 2023. 

4.7 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy. 

4.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
č. 1 - změnový list č.2 - položkový rozpočet stavby; 

 V Kopřivnici dne                   . V Ostravě dne                 . 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 Bc.Adam Hanus Svatopluk Madry 

 starosta  jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatoplu

k Madry

Digitálně podepsal 

Svatopluk Madry 

Datum: 2023.09.26 

14:21:49 +02'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 02.10.2023 09:43:19 +02:00
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