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	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL: 02

	Číslo projektu:
	
	Datum: 31.8.2023

	Název projektu:
	Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží sídla KAM

	Zhotovitel:
	ARCHEON Stavby s.r.o.

	Objednatel:
	Kancelář architekta města Brna, p. o.

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

	Předmět změny:
· Během provádění výmalby se v místnostech 4.15, 4.14, 4.13 a 4.19 odlouply větší části výmalby stropních konstrukcí z důvodu několika vrstev staré výmalby a nesoudržnosti podkladu. Z toho důvodu je nutné strhnout zbytek malby ze stropu v těchto místnostech a přeštukovat je včetně nové výmalby. Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav původní výmalby. Tento problém se navíc neukázal ani při předchozích rekonstrukcích ostatních pater.  Vzhledem k těmto okolnostem bylo dílo předáno dne 31.08.2023 s drobnými vadami a nedodělky, které budou Zhotovitelem odstraněny do 15.09.2023. 

	Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



	 
	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele  FORMCHECKBOX 

	vyšší moc  FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti  FORMCHECKBOX 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Příloha:
	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 2

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	ano
	Nový termín:
	

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Cenový dopad bez DPH
	21 988,92 Kč



	
	
	Příloha:
	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací

	Další relevantní přílohy:
	


	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:

Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	xxxxx                     

	xxxxx

	Datum: 4.9.2023
	Datum: 4.9.2023
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