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ST část 
scénická  technologie
stavební interiér

výtah 

Předpoklad zahájení prací   říjen  2023 

Dokončení díla do     31.12. 2025 

22. měsíc 23. měsíc 24. měsíc 25. měsíc 26. měsíc 27. měsíc 16. měsíc 17. měsíc 18. měsíc 19. měsíc 20. měsíc 21. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc 13. měsíc 14. měsíc 15. měsíc 

umělé osvětlení 
SOZ ZOKT

demolice a bourací práce 

3. měsíc 

předání díla 

UT+ chlazení 

silnoproudé inst.

komunikace,plochy  
FVE 

slaboproudé inst. 

6. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 

           HARMONOGRAM 

AKCE: Stavební úpravy,  přístavba a nástavba MKS Nová Paka 

1. měsíc 2. měsíc 

Vedoucí organizační složky 

Aleksander Świerczek

kompletace 

7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 

převzetí staveniště

ZTI
vzduchotechnika 

AR část  


