
 

 

 
Smluvní strany: 
Příspěvková organizace 
Městská divadla pražská 
zřizovatel: Hlavní město Praha 
se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00 
IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297 
jejímž jménem jedná MgA. Daniel Přibyl, ředitel 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
DOMISTAV CZ a.s. 
se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 27481107 DIČ: CZ27481107 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 2454  

jednající Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne následující  

Dodatek č. 2.  

Ke smlouvě o dílo č. 187 HC/23 uzavřené dne 24. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“) mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (dále jen „Dodatek“): 

 Smluvní strany se dohodly, že na základě jejich společné dohody, vzniklých více a méně prací, 
dojde ke změně Lhůty pro dokončení díla a ke změně Ceny díla a změny jeho specifikace dle 
Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.  

 Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 Lhůty plnění, odstavec 2.2. se ruší a nahrazuje se 
následujícím ujednáním: 

 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 21. 8. 2023 pro instalaci nábytku a nejpozději do 
11.9.2023 Dílo dokončit zcela a předat Objednateli. (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Lhůta 
pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o 
jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo 
bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se 
neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro 
dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem 
této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že 
s ní bezvýhradně souhlasí. 

 
 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím 

ujednáním, které vyplývá z Přílohy 1 tohoto dodatku – změnových listů a rekapitulace: 
 

Cena za provedení Díla je stanovena ve výši  5.867.677,77 Kč bez DPH (slovy: pět milionů osm set 
šedesát sedm tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů) a představuje 
pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy 
(dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, 
dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvořil Přílohu 1a 
původní Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet 
závazný a zaručuje jeho úplnost a dále podle ZMĚNOVÝCH LISTŮ, které jsou součástí dodatku č. 1 a 
tohoto dodatku č. 2. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. 
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 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Cena díla, odstavec 5.4. se ruší a nahrazuje se následujícím 
ujednáním, které vyplývá z Přílohy 1 tohoto dodatku – změnových listů a rekapitulace: 
 

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je splatná ve čtyřech splátkách, a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně: 
5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
1 223 409,18 Kč bez DPH, k 30. 6. 2023. 
5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
620.907,52 Kč bez DPH, k 7. 8. 2023. 
5.4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši  
3.670.227,53  Kč bez DPH, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného 
Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a 
dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem 
nebrání řádnému užívání Díla. 
5.4.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 
353.133,54 Kč bez DPH, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného 
Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a 
dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem 
nebrání řádnému užívání Díla.. Faktura bude mít splatnost 60 dní. 

 
 Smluvní strany sjednávají, že v případě, že obsah tohoto Dodatku bude v rozporu s jinými 

ustanoveními smlouvy, má přednost tento Dodatek. 
 

 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom. 
 

 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího 
uveřejnění v registru smluv (Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 
 

 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, dodatku porozuměly a na důkaz svého souhlasu s tímto 
dodatkem připojují své podpisy. 

 
 
 

V Praze dne 4. 9. 2023 
 
 
 

_________________________________ 
Městská divadla pražská 

jméno: MgA. Daniel Přibyl 
funkce: ředitel 

objednatel 

 V Praze dne 4. 9. 2023 
 
 
 

___________________________________ 
DOMISTAV CZ a.s. 

jméno: Ing. Zdislav Mazur 
funkce: předseda představenstva 

zhotovitel 
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Příloha č. 1 
 
REKAPITULACE rozpočtů a změnových listů

Stavební úpravy v části budovy Divadla Komedie, Jungmannova 15/1, Praha

Objednatel: Městská divadla pražská, p.o.

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Popis Cena

Dodatek č.2 Odpočet Přípočet Celkem
ZL 08R4 Změny podhledů -51 321,12 91 043,25 39 722,13

ZL 09 Demontáže vybavení 0,00 29 384,76 29 384,76

ZL 10R1 Bourací práce - příčky atd. -2 434,66 26 137,31 23 702,65

ZL 11R1 Rampy, zdivo, betony podlah -4 824,40 100 258,24 95 433,84

ZL 12R4 "Narovnání" omítek -374 061,44 205 276,90 -168 784,54

ZL 13R6
"Narovnání" obkladů, dlažeb a hydroizolace, podlahové 

krytiny v m.č. 1.08 a 2.16, "sponkování" podlah
-57 762,53 128 452,16 70 689,63

ZL 14R5 Elektroinstalace -450 000,00 407 313,95 -42 686,05

ZL 15R4 Zdravotechnika -19 210,00 157 960,00 138 750,00

ZL 16R2 Topení -13 874,68 81 183,88 67 309,20

ZL 17R2 Neprováděné práce -101 349,85 0,00 -101 349,85

ZL 18
Práce nad rámec ZL 07R1 (práce na vodovodu v jiných 

podlažích)
0,00 160 678,77 160 678,77

ZL 19R1 Revizní dvířka, SDK kastlík 0,00 17 115,00 17 115,00

ZL 20R3 Drobné práce 0,00 23 168,00 23 168,00

Dodatek č.2 - Celkem ZL bez DPH -1 074 838,68 1 427 972,22 353 133,54

SoD - CELKEM bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2 353 133,54 Kč      

SoD celkem vč. Dodatků 5 867 677,77 Kč   

4 893 636,71 Kč                            

620 907,52 Kč                               

 


