
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2023 Hradec Králové - rekonstrukce chlazení uzavřené dne 
13. 3. 2023 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.	Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
zřízenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)
a
2. DCI Czech a.s.
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
kterou zastupují: Petr Kysučan, místopředseda představenstva a
Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 04501624; DIČ: CZ04501624
datová schránka:	 xwaaqsv
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I.
1. Na základě výsledku Objednatelem zrealizovaného zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2200330 a názvem „Hradec Králové – rekonstrukce chlazení“ uzavřely Smluvní strany mezi sebou dne 13. 3. 2023 Smlouvu o dílo 
č. 005/OPI/2023. Z důvodu nutnosti reagovat na změny vycházející z aktuálního průběhu rekonstrukčních prací pak Smluvní strany následně uzavřely dne 28. 6. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla přistoupily Smluvní strany po vzájemném projednání, v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s poukazem na ujednání obsažené v Článku XV. odst. 4 Smlouvy, k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

II.
Smluvní strany se dohodly jednak na rozšíření Smlouvou sjednaných činností blíže specifikovaných v její Příloze č. 1 a v příloze č. 1 k jejímu Dodatku č. 1, a to o další práce (vícepráce) uvedené v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 o celkové ceně 76 435 Kč bez DPH, a dále pak na prodloužení termínu splnění díla. V návaznosti na výše uvedené se Smlouva mění následovně:
1) v Článku II. odst. 2. bodu 2.2 Smlouvy se ruší stávající termín dokončení díla, jeho předání Objednateli včetně dokladové části, tj. text: „do 90 dnů od převzetí montážního pracoviště“, 
a nahrazuje se textem: „do 6. 10. 2023“. 
2) v Článku III. odst. 1. Smlouvy se ruší stávající cena plnění ve výši 2 347 720 Kč bez DPH a nahrazuje se novou částkou ve výši 2 424 155 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet čtyři tisíce jedno sto padesát pět korun českých).


III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je příloha č. 1 k Dodatku č. 2 – kopie Cenové nabídky – výměna čerpadla.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ujednání včetně přílohy č. 1 stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše Dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu s § 6 ZSVD; Objednatel Dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.



V Praze dne: …………………....				V Praze dne: …..……….

Objednatel:							Zhotovitel:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
Všeobecná zdravotní pojišťovna 				DCI Czech a.s.
České republiky



______________________________			__________________________
Ing. Zdeněk Kabátek						Petr Kysučan
ředitel	     					místopředseda představenstva 



								___________________________
Jiří Poláček
								     člen představenstva 
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