









































Harmonogram projektu [

kalenddrni tyden 2023

cinnost

odpovida

37

38

39

40

41| 42| 43| 44| 45 46| 47| ¢

podpis smlouvy

MC UhFinéves, KOMA-Doubravskd

predani stavenisté (do 10 dnl od podpisu smlouvy)

MC Uh¥inéves, KOMA-Doubravskd

provadéni projektovd dokumentace (42 kalendarnich dni)

Koma+A8000

tvorba vyrobni dokumentace

KOMA-Doubravska

potvrzeni vykres(, pfip. vzorkovani

MC Uhfinéves

technicka priprava vyroby

KOMA-Doubravska

ndkupy materidlt, objedndvky dodavatelim

KOMA-Doubravska

vyroba modult

KOMA-Doubravska

spodni stavba, zéklady, pripojky

KOMA-Doubravskd

transport a montdz (od 16.1., do 28.2.)

KOMA-Doubravskd

Uprava okoli, uklid

KOMA-Doubravska

predani

MS Uhfinéves, KOMA

Navrh fakturace:

20% po predéni vykresové dokumentace tj.46. KT listopad |

Financni harmonogram - predbézny

_|xoma

Doubravska

KOMA

KOMA

KOMA-Doubravska

24 600 000 K¢ Koma 17:11.
5400 000 K¢ Doubravska 17.11.
5000 000 K¢ Doubravska 30.12.

25 000 000 K¢ Koma 30.12.
3400000 K¢ Koma 25:2.
8100 000 K& Doubravska 25:2;
1500000 K¢ Koma 18.5.
6200 000 K¢ Doubravska 18.5.

635 110 K¢ Koma 25.7.
2427 730 K& Doubravska 257.

82 262 840 K¢

27 127 730 K¢ Doubravska

55135110 K¢ Koma



ivba MS Nad Volyrikou

Kalenddrni tyden 2024
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