
Smlouva o dílo ,, Oprava střechy  -  Výměník -Sídliště 9. Května  “  

Číslo Objednatele OISM/2023/0259 
Číslo Dodatku č. 1

D O D A T E K  č . l  k e  S M L O U V Ě  

O D í L O č. OISM/2023/0259

na provedení stavby 

„Výměník Sídliště 9.května-OPRAVA STŘECHY"

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Nejdek,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou - starostkou města 
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek 
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města 
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM, tel.:770188105

Jaroslav Řezba, referent OISM, tel.: 770 125 572 
Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890

(dále je n  objednatel)

1.2 Zhotovitel:
TRASH-PKP s r.o.
Se sídlem: ČSL. Letců 1307/2, 362 21 Nejdek
Zastoupen: Ladislav Perejda jednatel společnosti
IČ: 26322731, DIČ: CZ26322731
Bankovní spojení: č. účtu: 2500546682/2010
Zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Perejda, tel: 608 113 334
Zástupce ve věcech technických: Ladislav Perejda, tel: 608 1.13 334

(dále je n  zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku ě. 1 ke smlouvě o dílo ě. 
OISM/2023/0259 ze dne 1. 8. 2023 na realizaci stavby Výměník Sídliště 9. května, 362 21 
Nejdek -  OPRAVA STŘECHY.

Obsahem tohoto dodatku je článek 3. Doba plnění díla, odst. 3.1 

Obsahem dodatku je  změna termínu dokončení stavby na 13. 10. 2023.

Rada města usnesením č. RM /773/26/2023 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 01SM /2023/0259 ze dne 1. 8. 2023 na akci „ Výměník Sídliště 9.května, 362 21 Nejdek- 
OPRAVA STŘECH Y
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Článek 3 - Doba plnění díla

Smlouva o dílo „ Oprava střechy  -  Výměník -Sídliště 9. Května  “  

Číslo Objednatele OISM/2023/0259 
Číslo Dodatku č. 1

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště s tím, že 
doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace 2 měsíců, od zahájení až po jeho 
protokolární předání objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo, včetně kompletní 
dokladové části, objednateli nejpozději však do 13.10.2023

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Nejdku dne:

za Objednatele 
Ludmila Vocelková

starostka města

V Nejdku dne:

XX. 332 21 N&iZ&í 
y-q čsi.letcúpP- Yali;í-
í-VTV>\ H  !Č:_26/2 27 3 v "  

D!Č'-/CZ2332273

za Zhotovitele 
Ladislav Perejda 

jednatel společnosti
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