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4 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 2 806,000 3 732,00 926,00 18,21 51 097,26 0,00 16 862,46 67 959,72 16 862,46

5 5771441R
Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně 

frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot
m2 2 806,000 3 732,00 926,00 643,06 1 804 426,36 0,00 595 473,56 2 399 899,92 595 473,56

6 56513111R
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným 

kamenivem ACP (OK)
162,000 64,32 -97,68 7 321,07 1 186 013,34 1,00 -715 122,12 470 891,22 -715 122,12

9 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže
m3 12,000 6,00 -6,00 4 840,88 58 090,56 0,00 -29 045,28 29 045,28 -29 045,28

10 89923111R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti o obnovou 

souvrství vozovky
m3 6,000 3,00 -3,00 14 113,36 84 680,16 0,00 -42 340,08 42 340,08 -42 340,08

Celkem -174 171,46 3 010 136,22 -174 171,46

Za Zhotovitele:

Datum: 12.9.2023 Datum: 12.9.2023

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Oprava části ulice Havlíčkova, Mladá Boleslav

Číslo a název SO/PS:Oprava části ulice Havlíčkova, Mladá Boleslav

Změna položek podle odst. 5 § 222 

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1
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