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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S946/2022/386 Nestabilní svah Úštěk 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxx  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

Číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032 

zastoupený:  

  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxx, 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1002000025/5500 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. S946/2022/386 Nestabilní svah Úštěk  (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 smlouvu o dílo č. S946/2022/386 (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem je sanace nestabilního svahu.  

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je chybně uveden 

koordinátor BOZP jako součást prací zhotovitele. Zajistit povinnost koordinátora BOZP má 

však objednatel, z toho důvodu je nutné snížení ceny o dílo. 

3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto: 

Původní cena za dílo:  3 846 856,00 Kč bez DPH 

Méněpráce:      - 30 000,00 Kč bez DPH 

Nová cena za dílo:  3 816 856,00 Kč bez DPH 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, 

věta první, která nově zní: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

3 816 856,00 Kč (slovy tři miliony osm set šestnáct tisíc osm set padesát šest korun českých) 

bez DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny 

Příloha č. 2 – Změnový list 
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V Teplicích, dne …………….                     V Ostravě, dne …………….   

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    

 OŘ severní Čechy    

Lesy České republiky, s.p.    SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

       ……………………………. 

       

       

       SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 




