
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – II. fáze                                                  Přístaviště Čelákovice   - číslo projektu 521 553 0011
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
08– IO 08 Zpevněné plochy přístaviště
	08-IO 08  
	04.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/085/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:

	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Zápis KD č. 9 z 17.3.2023
2) Změnový list č 4 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Zápis Města Čelákovice
4) Objednávka opravy cyklostezky
Včetně příloh: Specifikace rozsahu, ukončení oprav
5) Specifikace požadavku hlavního Architekta stavby
6) Stavební deník
 – převzetí plochy orgány Města, souhlasné stanovisko Architekta stavby 
7) Rekapitulace Změnového listu

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	4
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	Komunikace cyklostezky byla v minimalizovaném rozsahu v dotčených úsecích přerušena v souladu s výstavbou Přístaviště, požadavky BOZP, požadavky Města Čelákovice a technickými návrhy Správce stavby
Rozsah opravy asfaltových ploch byl stanoven správcem stavby a podmíněn orgány města z titulu vlastníka.
Opravy realizoval standardní smluvní partner Města Čelákovice, což vedlo ke snížení nákladů na dopravu na polovinu.
Zpevněné plochy dlažby imitace pískovec byly realizovány dle požadavku hlavního architekta stavby, který je smluvním partnerem investora
Ceny dle schváleného položkového nabídkového rozpočtu


	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-154 005,56

	548 073,94
	394 068,38

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).   Změna činí 1,55%                                                                 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: xxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum 18.6.2023
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Realizace povrchů na dotčených objektech Přístaviště reflektují požadavky zodpovědných orgánů a dohledových složek investora. Jejich rozsah byl těmito složkami také schválen.
AD souhlasí se změnou. Uvedené změny byly zapracovány do RDS č. 220118.87 a nemají vliv na stavební povolení.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	18.9.2023 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxx
	Datum
	19.6.2023
	Podpis
	

	
	Vyjádření:
	
Rozsah činností obsažených v ZL č.4 /opravy asfaltových ploch/ vyplývá z požadavků Města Čelákovice z titulu vlastníka, viz Zápis KD č. 31 OLD Čelákovice a č.9 MPL Čelákovice bod 24.1 z 17.3.2023 a Zápisu Města Čelákovice z 28.4.2023.
K zásahu do povrchu komunikací došlo po vytyčení přesné polohy kotevních bloků, jež nebylo možné technicky provést bez zemních prací v omezené ploše komunikací.
Zpevněné plochy dlažby realizovány dle písemného požadavku smluvního partnera investora - hlavního architekta stavby.
Způsob nacenění je v souladu se smlouvou.
Správce stavby s řešením Změnovým listem č. 4 souhlasí.




	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	




	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/085/R/SoD/2020
	Ze dne:
	16. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	25 450 923,33 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 04
(Smlouva + ∑ ZBV)
	27 931 989,98 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E) kladné i záporné
	Kč:
	2 481 066,65 
	%:
	9,75

	Změna celkem dle odstavců:      (součet všech změnových listů)       
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Změny kladné:
	Kč: 
	
	1 935 565,31
	
	915 535,31
	

	
	
	%:
	
	7,61
	
	3,61
	

	
	Změny záporné
	Kč:
	
	-374 433,92
	
	
	

	
	
	%:
	
	-1,47
	
	
	

	
	C+D kladné a záporné
	Kč:
	
	
	915 535,31
	

	
	
	%:
	
	
	3,61
	

	
	B    kladné a záporné
	Kč:
	
	
	
	

	
	
	%:
	
	
	
	

	
	B+C+D kladné a záporné
	Kč:
	
	2 481 066,65
	

	
	
	%:
	
	9,75
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)                                    Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	919 535,31
	

	ZBV č. 02
	
	1 055 463,58
	
	
	

	ZBV č. 03
	
	111 999,38
	
	
	

	ZBV č. 04
	
	394 068,38
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	Ing. Jaromír Manďák 
	Datum 18.9.2023
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	Ing. Ivana Macháčiková 
	Datum 18.9.2023
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum 18.9.2023
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	Václav Růžička
	Datum 
	19.6.2023 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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