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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky
ze dne 24. 10. 2022
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

	zastoupený:
	Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-22-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2900/2022

II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-22-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2900/2022

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-22-2022 a číslo zhotovitele 2900/2022, ze dne 24. 10. 2022, spočívající v nepředpokládané změně prací souvisejících s přeložkou vodovodu, změnou dimenze potrubí 400 mm místo předpokládaných 315 mm, nutnosti zvětšení montážní jámy na propoje, zvýšením množství odčerpávané vody, provedení lomové revizní šachty na dešťové kanalizaci, z důvodu špatného stavu svodidel došlo k náhradě všech svodidel za nová, k provedení opravy obrusné vrstvy živice v místě souběhu s nově budovanou kanalizací, navýšení nákladů za ostrahu ZD v souvislosti s souhlasem k objízdné trase přes areál místního ZD a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně
Stránka # z 3

Stránka # z 3

provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 (ZBV 1, ZBV 2), č. 2 (ZBV 3, ZBV 4, ZBV 5) a č. 3 (ZBV 6).
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZBV 1
Vícepráce ZBV 2
Méněpráce ZBV 2
Vícepráce ZBV 3
Méněpráce ZBV 3
Vícepráce ZBV 4
Vícepráce ZBV 5
Vícepráce ZBV 6
Méněpráce ZBV 6
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1
DPH 21 %
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]13 524 687,58 Kč
349 369,40 Kč
606 786,99 Kč
- 9 200,00 Kč
500 250,00 Kč
- 299 000,00 Kč
74 796,45 Kč
28 083,00 Kč
150 028,43 Kč
- 210 748,80 Kč
DPH 14 715 053,05 Kč
3 090 161,14 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH17 805 214,19 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	ZBV 1
-	ZBV 2
-	ZBV 3
-	ZBV 4
-	ZBV 5
-	ZBV 6
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





V Brně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Jiří Lutonský ředitel a jednatel společnosti

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	3.10.3
Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS



	Značka objektu
	Číslo objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	ZBV 1 - Vodovod - zemní práce
	ZBV 2 - Vodovod - montážní práce
	ZBV 3 - Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov) -
	ZBV 4 - Vozovka -
kom.vedl.III/36063 (Hrotovice)-
	ZBV 5 - VON - objízdná trasa I.etapy, umožnění průjezdu
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	Cena ZBV [Kč] -
Méněpráce
	Cena ZBV [Kč] -
Vícepráce
	
	

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	13
	
	11
	12
	13

	[03.01]
	SO 000
	Ostatní a vedlejší náklady
	55 000,00
	0,00
	55 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[03.02]
	SO 102
	Oprava vozovky III/36063 - směr Klučov
	1 383 282,40
	- 96 832,10
	1 286 450,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 98 882,10
	2 050,00
	- 98 882,10
	2 050,00

	[03.03]
	SO 103
	Oprava vozovky III/36066 - směr Ostašov (ke hřbitovu)
	754 045,60
	- 15 597,40
	738 448,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 19 247,40
	3 650,00
	- 19 247,40
	3 650,00

	[03.04]
	SO 104
	Oprava vozovky II/401 - směr Boňov
	616 702,86
	12 833,23
	629 536,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 40 577,90
	53 411,13
	- 40 577,90
	53 411,13

	[Objekt1]
	SO 011 SO 011
	Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a II/401
	1 077 093,89
	0,00
	1 077 093,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt10]
	SO 116.1 SO 116.1
	Vozovka - dopravní značení - svislé
	87 400,00
	0,00
	87 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt11]
	SO 117.1 SO 117.1
	Vozovka - dopravní značení - vodorovné
	11 478,75
	0,00
	11 478,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt12]
	SO 118 SO 118
	Záchytné zařízení
	88 150,00
	0,00
	88 150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt13]
	SO 301.1 SO 301.1
	Vodovod
	840 655,59
	349 369,40
	1 190 024,99
	
	349 369,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	349 369,40

	[Objekt14]
	SO 301.2 SO 301.2
	Vodovod
	582 412,20
	597 586,99
	1 179 999,19
	
	
	- 9 200,00
	606 786,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 9 200,00
	606 786,99

	[Objekt15]
	SO 302 SO 302
	Dešťová kanalizace
	1 417 366,64
	0,00
	1 417 366,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt16]
	SO 303 SO 303
	Oprava zatrubnění
	290 757,40
	0,00
	290 757,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt17]
	SO 801 SO 801
	Vegetační úpravy KSUSV
	23 520,00
	0,00
	23 520,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt18]
	VON VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	842 300,00
	16 083,00
	858 383,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 083,00
	- 12 000,00
	
	- 12 000,00
	28 083,00

	[Objekt2]
	SO 012 SO 012
	Vozovka - komunikace vedlejší II/401
	290 881,32
	0,00
	290 881,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt3]
	SO 013 SO 013
	Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice)
	341 402,25
	- 22 017,60
	319 384,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 22 017,60
	
	- 22 017,60
	0,00

	[Objekt4]
	SO 014 SO 014
	Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov)
	992 328,18
	201 250,00
	1 193 578,18
	
	
	
	
	- 299 000,00
	500 250,00
	
	
	
	
	
	
	- 299 000,00
	500 250,00

	[Objekt5]
	SO 016.1 SO 016.1
	Vozovka - dopravní značení - svislé KSUSV
	12 852,50
	0,00
	12 852,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	[Objekt6]
	SO 111 SO 111
	Vozovka - komunikace hlavní - III/36066 a II/401
	1 549 929,80
	6 634,40
	1 556 564,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- 18 023,80
	24 658,20
	- 18 023,80
	24 658,20

	[Objekt7]
	SO 112 SO 112
	Vozovka - komunikace vedlejší II/401
	389 598,00
	7 198,80
	396 796,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 198,80
	0,00
	7 198,80

	[Objekt8]
	SO 113 SO 113
	Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice)
	460 598,04
	124 857,25
	585 455,29
	
	
	
	
	
	
	
	74 796,45
	
	
	
	50 060,80
	0,00
	124 857,25

	[Objekt9]
	SO 114 SO 114
	Vozovka - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov)
	1 416 932,16
	8 999,50
	1 425 931,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 999,50
	0,00
	8 999,50

	Celkem:
	
	13 524 687,58
	1 190 365,47
	14 715 053,05
	0,00
	349 369,40
	- 9 200,00
	606 786,99
	- 299 000,00
	500 250,00
	0,00
	74 796,45
	0,00
	28 083,00
	- 210 748,80
	150 028,43
	- 518 948,80
	1 709 314,27





Technický popis změny ZBV 6 - Doměrky SO 102, SO 103, SO 104, SO VON, SO 013, SO 111, SO 112, SO 113, SO 114 : viz. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v příloze


Aspe
	3.10.3
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

	Objekt:
	03.02 - SO 102

	Rozpočet:
	03.02 - SO 102



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	113327
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIV
	MA 3N ESTMEL, ODVO
	Z DO 16KM460,00
	118,440
	54 482,40
	
	118,440
	54 482,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	113132
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL
	TMP3OJ IVEM, ODVO
	Z DO 2KM 600,00
	263,200
	157 920,00
	
	263,200
	157 920,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	200,00
	239,580
	47 916,00
	
	239,580
	47 916,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDE
	NMA3C EM A ASF EM
	ULZÍ 1 350,00
	263,200
	355 320,00
	- 23,170
	240,030
	324 040,50
	- 23,170
	- 31 279,50
	- 31 279,50
	0,00

	5
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	17,00
	1 316,000
	22 372,00
	- 119,250
	1 196,750
	20 344,75
	- 119,250
	- 2 027,25
	- 2 027,25
	0,00

	6
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	1 316,000
	26 320,00
	- 119,250
	1 196,750
	23 935,00
	- 119,250
	- 2 385,00
	- 2 385,00
	0,00

	7
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1
	6MS T2L. 5 0MM
	271,00
	1 316,000
	356 636,00
	- 119,250
	1 196,750
	324 319,25
	- 119,250
	- 32 316,75
	- 32 316,75
	0,00

	8
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M, 21 1S TL. 40MM
	243,00
	1 316,000
	319 788,00
	- 120,600
	1 195,400
	290 482,20
	- 120,600
	- 29 305,80
	- 29 305,80
	0,00

	9
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,00
	1 316,000
	17 108,00
	- 120,600
	1 195,400
	15 540,20
	- 120,600
	- 1 567,80
	- 1 567,80
	0,00

	10
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	KMÉ2- DODÁVKA A P
	OKLÁDKA 110,00
	47,000
	5 170,00
	
	47,000
	5 170,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 600,00
	5,000
	13 000,00
	
	5,000
	13 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 600,00
	1,000
	2 600,00
	
	1,000
	2 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	60,00
	30,000
	1 800,00
	
	30,000
	1 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	30,000
	1 500,00
	
	30,000
	1 500,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	50,00
	13,500
	675,00
	20,500
	34,000
	1 700,00
	20,500
	1 025,00
	0,00
	1 025,00

	16
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL
	UM3
	500,00
	1,350
	675,00
	2,050
	3,400
	1 700,00
	2,050
	1 025,00
	0,00
	1 025,00

	Celkem:
	
	1 383 282,40
	
	
	1 286 450,30
	
	- 96 832,10
	- 98 882,10
	2 050,00



Aspe
	3.10.3
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

	Objekt:
	03.03 - SO 103

	Rozpočet:
	03.03 - SO 103



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	113132
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL
	TMP3OJ IVEM, ODVO
	Z DO 2KM 600,00
	140,800
	84 480,00
	
	140,800
	84 480,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	113327
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIV
	MA 3N ESTMEL, ODVO
	Z DO 16KM460,00
	63,360
	29 145,60
	
	63,360
	29 145,60
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	200,00
	132,720
	26 544,00
	
	132,720
	26 544,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	567504
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDE
	NMA3C EM A ASF EM
	ULZÍ 1 350,00
	140,800
	190 080,00
	- 3,620
	137,180
	185 193,00
	- 3,620
	- 4 887,00
	- 4 887,00
	0,00

	6
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	17,00
	704,000
	11 968,00
	- 24,100
	679,900
	11 558,30
	- 24,100
	- 409,70
	- 409,70
	0,00

	7
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	704,000
	14 080,00
	- 24,100
	679,900
	13 598,00
	- 24,100
	- 482,00
	- 482,00
	0,00

	8
	574C46
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1
	6MS T2L. 5 0MM
	271,00
	704,000
	190 784,00
	- 24,100
	679,900
	184 252,90
	- 24,100
	- 6 531,10
	- 6 531,10
	0,00

	9
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,00
	704,000
	9 152,00
	- 27,100
	676,900
	8 799,70
	- 27,100
	- 352,30
	- 352,30
	0,00

	11
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M, 21 1S TL. 40MM
	243,00
	704,000
	171 072,00
	- 27,100
	676,900
	164 486,70
	- 27,100
	- 6 585,30
	- 6 585,30
	0,00

	12
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 600,00
	3,000
	7 800,00
	
	3,000
	7 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 000,00
	5,000
	10 000,00
	
	5,000
	10 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	KMÉ2- DODÁVKA A P
	OKLÁDKA 110,00
	29,000
	3 190,00
	
	29,000
	3 190,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	60,00
	25,000
	1 500,00
	
	25,000
	1 500,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	25,000
	1 250,00
	
	25,000
	1 250,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	50,00
	30,000
	1 500,00
	36,500
	66,500
	3 325,00
	36,500
	1 825,00
	0,00
	1 825,00

	18
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL
	UM3
	500,00
	3,000
	1 500,00
	3,650
	6,650
	3 325,00
	3,650
	1 825,00
	0,00
	1 825,00

	Celkem:
	
	754 045,60
	
	
	738 448,20
	
	- 15 597,40
	- 19 247,40
	3 650,00



3.10.3
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	03.04 - SO 104
Rozpočet:	03.04 - SO 104
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	113727
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	MDV3OZ DO 16KM
	800,00
	54,800
	43 840,00
	- 4,985
	49,815
	39 852,00
	- 4,985
	- 3 988,00
	- 3 988,00
	0,00

	2
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	13,00
	1 096,000
	14 248,00
	- 99,700
	996,300
	12 951,90
	- 99,700
	- 1 296,10
	- 1 296,10
	0,00

	3
	574A46
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16
	+M, 21 6S TL. 50MM
	349,00
	1 096,000
	382 504,00
	- 99,700
	996,300
	347 708,70
	- 99,700
	- 34 795,30
	- 34 795,30
	0,00

	4
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	1 096,000
	5 480,00
	- 99,700
	996,300
	4 981,50
	- 99,700
	- 498,50
	- 498,50
	0,00

	5
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	2 600,00
	6,000
	15 600,00
	
	6,000
	15 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 000,00
	15,000
	30 000,00
	
	15,000
	30 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 600,00
	1,000
	2 600,00
	
	1,000
	2 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	123732
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IM, O3DVO Z DO 2KM
	230,00
	46,032
	10 587,36
	21,231
	67,263
	15 470,49
	21,231
	4 883,13
	0,00
	4 883,13

	9
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1
	6MS T2L. 6 0MM
	313,00
	219,200
	68 609,60
	101,100
	320,300
	100 253,90
	101,100
	31 644,30
	0,00
	31 644,30

	10
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M
	M2
	150,00
	219,200
	32 880,00
	101,100
	320,300
	48 045,00
	101,100
	15 165,00
	0,00
	15 165,00

	11
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	17,00
	219,200
	3 726,40
	101,100
	320,300
	5 445,10
	101,100
	1 718,70
	0,00
	1 718,70

	12
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	KMÉ2- DODÁVKA A P
	OKLÁDKA 110,00
	34,250
	3 767,50
	
	34,250
	3 767,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	60,00
	26,000
	1 560,00
	
	26,000
	1 560,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	26,000
	1 300,00
	
	26,000
	1 300,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	616 702,86
	
	
	629 536,09
	
	12 833,23
	- 40 577,90
	53 411,13




3.10.3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt13 - SO 301.1_SO 301.1
Rozpočet:	Objekt13 - SO 301.1_SO 301.1
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 1 - Vodovod - zemní práce
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	132154204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
	tMří3dy těžitelnosti I
	skupiny 1 a4250o,0bj0e
	m do 500 m3121,035
	54 465,75
	
	121,035
	54 465,75
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	132254204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
	tMří3dy těžitelnosti I
	skupiny 3 o4b6j0e,m00d
	o 500 m3 161,380
	74 234,80
	20,000
	181,380
	83 434,80
	20,000
	9 200,00
	0,00
	9 200,00

	3
	132354204
	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
	tMří3dy těžitelnosti I
	I skupiny 4 4o7b0je,0m0
	do 500 m3 121,035
	56 886,45
	
	121,035
	56 886,45
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	151811132
	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2
	dMo22,5 m
	160,00
	429,200
	68 672,00
	
	429,200
	68 672,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	151811232
	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes
	1M,22do 2,5 m
	40,00
	429,200
	17 168,00
	
	429,200
	17 168,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	160000002BR
	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p
	Mop3lat ku za uložen
	í, v souladu3s6e0z,0k0. O
	odpadech č1,55,930
	56 134,80
	20,000
	175,930
	63 334,80
	20,000
	7 200,00
	0,00
	7 200,00

	7
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanin
	oMu3se z hutněním
	150,00
	247,520
	37 128,00
	20,000
	267,520
	40 128,00
	20,000
	3 000,00
	0,00
	3 000,00

	8
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozen
	íM,u3loženou do 3 m
	200,00
	132,150
	26 430,00
	
	132,150
	26 430,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	28613557
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 1
	2Mm
	418,00
	32,480
	13 576,64
	
	32,480
	13 576,64
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	28613560
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 1
	2Mm
	882,00
	86,275
	76 094,55
	
	86,275
	76 094,55
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	286149001Fr
	Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub
	KoSu na potrubí d 1
	60 mm 406,00
	2,000
	812,00
	
	2,000
	812,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	286149002Fr
	Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub
	KoSu na potrubí d 1
	10 mm 230,00
	2,000
	460,00
	
	2,000
	460,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	28614970Fr
	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D
	1K6U0S-11 0mm
	5 628,00
	2,000
	11 256,00
	
	2,000
	11 256,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	28615969
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm
	KUS
	82,00
	3,000
	246,00
	
	3,000
	246,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	28615970
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm
	KUS
	91,00
	1,000
	91,00
	
	1,000
	91,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	28615975
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm
	KUS
	280,00
	4,000
	1 120,00
	
	4,000
	1 120,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	286159775Fr
	elektrotvarovka koleno 11 st. SDR11 PE 100 PN16
	KDU1S10mm
	750,00
	4,000
	3 000,00
	
	4,000
	3 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	28615978
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
	KUS
	511,00
	12,000
	6 132,00
	
	12,000
	6 132,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	28615978.1
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm
	KUS
	511,00
	12,000
	6 132,00
	
	12,000
	6 132,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	286159781Fr
	elektrotvarovka koleno 11 st. SDR11 PE 100 PN16
	KDU1S60mm
	1 727,00
	7,000
	12 089,00
	
	7,000
	12 089,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	28615999Fr
	elektrotvarovka redukce SDR11 PE 100 PN16 D 1
	6K0U/1S10 mm
	1 577,00
	1,000
	1 577,00
	
	1,000
	1 577,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	286160001Fr
	navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdle
	KmUdS 110/32 mm, n
	avařovac3í n62a5P,E0-0H
	D potrubí 3,000
	10 875,00
	
	3,000
	10 875,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	286160002Fr
	navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdle
	KmUdS 160/40 mm, n
	avařovac7í n8a00P,E0-0H
	D 1,000
	7 800,00
	
	1,000
	7 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	42221213
	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN
	1K0U0SPN10-16
	3 783,00
	3,000
	11 349,00
	
	3,000
	11 349,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	42221215
	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN
	1K5U0SPN10-16
	5 924,00
	1,000
	5 924,00
	
	1,000
	5 924,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	42291062
	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd
	1K,0UmS
	631,00
	8,000
	5 048,00
	
	8,000
	5 048,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	M3
	950,00
	21,060
	20 007,00
	
	21,060
	20 007,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 ote
	vMře3ný v ýkop
	3 250,00
	1,140
	3 705,00
	
	1,140
	3 705,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	452353101
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	M2
	300,00
	8,360
	2 508,00
	
	8,360
	2 508,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	56230632
	poklop uliční plastový PA šoupatový - samonivelač
	nKíUS
	2 244,00
	8,000
	17 952,00
	
	8,000
	17 952,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	56230636
	deska podkladová uličního poklopu plastového ve
	nKtUilkSového a šoupa
	tového 89,00
	8,000
	712,00
	
	8,000
	712,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	T
	450,00
	264,300
	118 935,00
	
	264,300
	118 935,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	871251211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv
	aMřo v aných elektro
	tvarovkou D13151,00x
	10,0 mm 32,000
	4 320,00
	
	32,000
	4 320,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	34
	871321211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv
	aMřo v aných elektro
	tvarovkou D15106,00x
	14,6 mm 85,000
	12 750,00
	
	85,000
	12 750,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	871990001BR
	Zaslepení koncu potrubí - ponechaný stávající vod
	oKvSod v celk. délce
	112 m 1 200,00
	6,000
	7 200,00
	
	6,000
	7 200,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	877161101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE
	KtUruSb d 32
	200,00
	3,000
	600,00
	
	3,000
	600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	877171101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE
	KtUruSb d 40
	200,00
	1,000
	200,00
	
	1,000
	200,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	38
	877251101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE
	KtUruSb d 110
	280,00
	10,000
	2 800,00
	
	10,000
	2 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	39
	877321101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE
	KtUruSb d 160
	400,00
	22,000
	8 800,00
	
	22,000
	8 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	40
	877321116
	Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovod
	nKímUSpotrubí z PE tr
	ub d 160/ 141050,00
	2,000
	900,00
	
	2,000
	900,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	891261112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN
	K1U0S0
	1 500,00
	3,000
	4 500,00
	
	3,000
	4 500,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	891269111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli
	tKruUbSDN 100
	1 000,00
	3,000
	3 000,00
	
	3,000
	3 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	891311112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN
	K1U5S0
	1 300,00
	1,000
	1 300,00
	
	1,000
	1 300,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	891311112.1
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN
	K1U5S0
	1 300,00
	1,000
	1 300,00
	
	1,000
	1 300,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	891319111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli
	tKruUbSDN 150
	1 000,00
	1,000
	1 000,00
	
	1,000
	1 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	46
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	M
	25,00
	32,000
	800,00
	
	32,000
	800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od
	M80 do 125
	35,00
	32,000
	1 120,00
	
	32,000
	1 120,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	M
	35,00
	85,000
	2 975,00
	
	85,000
	2 975,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	892353122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 15
	0Mn ebo 200
	50,00
	85,000
	4 250,00
	
	85,000
	4 250,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakovýc
	hKUzkSouškách vodo
	u 3 000,00
	2,000
	6 000,00
	
	2,000
	6 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	899121102
	Osazení poklopů plastových šoupátkových
	KUS
	300,00
	8,000
	2 400,00
	
	8,000
	2 400,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	899712111
	Orientační tabulky na zdivu
	KUS
	200,00
	8,000
	1 600,00
	
	8,000
	1 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
	M
	25,00
	32,000
	800,00
	
	32,000
	800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	899721112
	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí
	M
	25,00
	85,000
	2 125,00
	
	85,000
	2 125,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	M
	10,00
	144,000
	1 440,00
	
	144,000
	1 440,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	56
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
	Thm ot otevřený vý
	kop 150,00
	266,364
	39 954,60
	
	266,364
	39 954,60
	
	0,00
	0,00
	0,00

	57
	11511
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOD
	86,00
	0,000
	0,00
	16,000
	16,000
	1 376,00
	16,000
	1 376,00
	0,00
	1 376,00

	58
	131151104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
	2 objem d o7 050,00m
	3 strojně 0,000
	0,00
	104,740
	104,740
	73 318,00
	104,740
	73 318,00
	0,00
	73 318,00

	59
	131251104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 o
	bjem do 5 0701m0,300s
	rojně 0,000
	0,00
	139,640
	139,640
	99 144,40
	139,640
	99 144,40
	0,00
	99 144,40

	60
	131351104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 o
	bjem do 507020m,030s
	trojně 0,000
	0,00
	104,740
	104,740
	75 412,80
	104,740
	75 412,80
	0,00
	75 412,80

	61
	160000002BR
	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.poplatku za uložen
	í, v souladu3s6e0z,0k0. O
	odpadech č . 108,050/020
	01 Sb. v platném0,0z0n
	ění 34,370
	34,370
	12 373,20
	34,370
	12 373,20
	0,00
	12 373,20

	62
	174111109
	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem
	250,00
	0,000
	0,00
	91,130
	91,130
	22 782,50
	91,130
	22 782,50
	0,00
	22 782,50

	63
	174151103
	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním
	150,00
	0,000
	0,00
	303,750
	303,750
	45 562,50
	303,750
	45 562,50
	0,00
	45 562,50

	Celkem:
	
	840 655,59
	
	
	1 190 024,99
	
	349 369,40
	0,00
	349 369,40


ifr Aspe

ifr Aspe




Aspe
	3.10.3
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

	Objekt:
	Objekt14 - SO 301.2_SO 301.2

	Rozpočet:
	Objekt14 - SO 301.2_SO 301.2



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 2 - Vodovod - montážní práce
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	28613566
	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6
	M
	3 644,00
	113,325
	412 956,30
	
	113,325
	412 956,30
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	286148701BR
	oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 315 mm
	KUS
	7 383,00
	6,000
	44 298,00
	
	6,000
	44 298,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	28615984
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm
	KUS
	2 911,00
	15,000
	43 665,00
	
	15,000
	43 665,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	28650001BR
	Potrubní spojka ULTRAGRIP s jištěním posuvuvu D
	KNS31 5 mm
	2 300,00
	2,000
	4 600,00
	- 2,000
	0,000
	0,00
	- 2,000
	- 4 600,00
	- 4 600,00
	0,00

	5
	319510101BR
	potrubní spojka ULTRAGRIP jištěná proti posuvu
	DKNUS31 5
	2 300,00
	2,000
	4 600,00
	- 2,000
	0,000
	0,00
	- 2,000
	- 4 600,00
	- 4 600,00
	0,00

	6
	871371211
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop sv
	aMřo v aných elektro
	tvarovkou D28301,050x
	28,6 mm 110,000
	30 800,00
	
	110,000
	30 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	877371101
	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE
	KtUruSb d 315
	700,00
	15,000
	10 500,00
	2,000
	17,000
	11 900,00
	2,000
	1 400,00
	0,00
	1 400,00

	8
	877371201
	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovod
	nKíUmSpo trubí z PE tr
	ub d 3152 200,00
	6,000
	13 200,00
	
	6,000
	13 200,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	891371110BR
	Montáž potrubní spojky ULTRAGRIP, otevřený výk
	oKpUDSN 3 00
	700,00
	2,000
	1 400,00
	
	2,000
	1 400,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakovýc
	hKUzkSouškách vodo
	u 3 000,00
	2,000
	6 000,00
	
	2,000
	6 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	892381111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 ne
	Mbo 35 0
	35,00
	110,000
	3 850,00
	
	110,000
	3 850,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	892383122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25
	0M,DN 300 nebo 35
	0 65,00
	32,000
	2 080,00
	
	32,000
	2 080,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	899721112
	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí
	M
	25,00
	110,000
	2 750,00
	
	110,000
	2 750,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	M
	10,00
	110,000
	1 100,00
	
	110,000
	1 100,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
	Thm ot otevřený vý
	kop 150,00
	4,086
	612,90
	40,652
	44,738
	6 710,70
	40,652
	6 097,80
	0,00
	6 097,80

	16
	28614900Fr
	Elektrotvarovka - lemový nákružek s točitou přírub
	KoUu Sna p otrubí d 3
	15 mm 15 300,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	30 600,00
	2,000
	30 600,00
	0,00
	30 600,00

	17
	28615984
	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm
	KUS
	2 911,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	5 822,00
	2,000
	5 822,00
	0,00
	5 822,00

	18
	319510101BR
	potrubní spojka ULTRAGRIP s přírubou jištěná pro
	tKi pUoSsuvu DN 400
	51 350,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	102 700,00
	2,000
	102 700,00
	0,00
	102 700,00

	19
	891371110BR
	Montáž potrubní spojky ULTRAGRIP, otevřený výk
	oKpUDSN 4 00
	1 400,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	2 800,00
	2,000
	2 800,00
	0,00
	2 800,00

	20
	R01
	D+M přírubová redukce FFR 400/300
	KUS
	35 500,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	71 000,00
	2,000
	71 000,00
	0,00
	71 000,00

	21
	89946R
	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM
	KUS
	5 720,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	11 440,00
	2,000
	11 440,00
	0,00
	11 440,00

	22
	R02
	Zajištění volných konců potrubí DN400 zabetonov
	áKnUíSm
	2 450,00
	0,000
	0,00
	2,000
	2,000
	4 900,00
	2,000
	4 900,00
	0,00
	4 900,00

	23
	R03
	Součinnost s VaK
	KPL
	80 717,35
	0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	80 717,35
	1,000
	80 717,35
	0,00
	80 717,35

	24
	451541111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
	M3
	1 050,00
	0,000
	0,00
	14,180
	14,180
	14 889,00
	14,180
	14 889,00
	0,00
	14 889,00

	25
	415573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	M3
	950,00
	0,000
	0,00
	8,100
	8,100
	7 695,00
	8,100
	7 695,00
	0,00
	7 695,00

	26
	28617050BR
	trubka kanalizační HDEP PP korugovaná DN 800x6
	0M00mm SN 8
	4 877,00
	0,000
	0,00
	41,720
	41,720
	203 468,44
	41,720
	203 468,44
	0,00
	203 468,44

	27
	871470410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 1
	0Mz p olypropylenu
	DN 800 600,00
	0,000
	0,00
	30,500
	30,500
	18 300,00
	30,500
	18 300,00
	0,00
	18 300,00

	28
	215901101
	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS n
	eMb2o nesoudržných
	sypkých I(d)10d,o00,
	8 -RŠ 0,000
	0,00
	4,000
	4,000
	40,00
	4,000
	40,00
	0,00
	40,00

	29
	300.2-R
	Dodávka + montáž půlžlábek do dna šachty DN 80
	0M- RŠ
	3 000,00
	0,000
	0,00
	1,300
	1,300
	3 900,00
	1,300
	3 900,00
	0,00
	3 900,00

	30
	894608112
	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 - RŠ
	KG
	51,80
	0,000
	0,00
	34,180
	34,180
	1 770,52
	34,180
	1 770,52
	0,00
	1 770,52

	31
	380321442R
	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlab
	Mů n3ebo kanálů ze
	ŽB tř. C 254/53100t,l0300
	0 mm - tvrzen0ý,0b0e0to
	n, RŠ 0,00
	1,920
	1,920
	8 659,20
	1,920
	8 659,20
	0,00
	8 659,20

	32
	380356211
	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo
	Mvo2do jemů omítan
	ých ploch r6o5v2in,0n0ý
	ch zřízení, RŠ 0,000
	0,00
	12,800
	12,800
	8 345,60
	12,800
	8 345,60
	0,00
	8 345,60

	33
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku -
	RMŠ3
	950,00
	0,000
	0,00
	0,400
	0,400
	380,00
	0,400
	380,00
	0,00
	380,00

	34
	452311131
	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 ote
	vMře3ný výkop X0 - R
	Š 3 640,00
	0,000
	0,00
	0,400
	0,400
	1 456,00
	0,400
	1 456,00
	0,00
	1 456,00

	35
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kc
	íMb ent onitový 20 x
	25 mm - RŠ362,00
	0,000
	0,00
	5,340
	5,340
	1 933,08
	5,340
	1 933,08
	0,00
	1 933,08

	36
	894412411
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží
	pKřUecSh od ových- RŠ
	713,00
	0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	713,00
	1,000
	713,00
	0,00
	713,00

	37
	59122421
	Deska betonová zákrytová - RŠ
	KUS
	12 480,00
	0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	12 480,00
	1,000
	12 480,00
	0,00
	12 480,00

	38
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
	KráUmSů p ro třídu za
	tížení D4 0102,8E06,00-
	RŠ 0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	1 280,00
	1,000
	1 280,00
	0,00
	1 280,00

	39
	55241017R
	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventila
	cKí UtřSD 400 pro běž
	ný provoz4, v0z0o0r,0B0R
	NO -RŠ 0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	4 000,00
	1,000
	4 000,00
	0,00
	4 000,00

	Celkem:
	
	582 412,20
	
	
	1 179 999,19
	
	597 586,99
	- 9 200,00
	606 786,99







	3.10.3
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS

	Objekt:
	Objekt18 - VON_VON

	Rozpočet:
	Objekt18 - VON_VON



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 5 - VON - objízdná trasa I.etapy,
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MumnoožžsntvěínZí BpVrůjez
	duCaeuntoabZuBsVů [ZKDč]
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15
	16

	1
	011514001BR
	Inženýrské sítě
	SOUBOR
	15 000,00
	1,000
	15 000,00
	
	1,000
	15 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soub
	40 000,00
	1,000
	40 000,00
	
	1,000
	40 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soub
	35 000,00
	1,000
	35 000,00
	
	1,000
	35 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	012303101
	Náklady na vyhotovení geometrických plánů
	KS
	85 000,00
	1,000
	85 000,00
	
	1,000
	85 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	013244000
	Dokumentace pro provádění stavby
	soub
	100 000,00
	1,000
	100 000,00
	
	1,000
	100 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soub
	40 000,00
	1,000
	40 000,00
	
	1,000
	40 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	01325400RFP
	Pasportizace stavby včetně fotodokumentace
	KS
	7 000,00
	1,000
	7 000,00
	
	1,000
	7 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	01325401RFP
	Pasportizace objízdných tras včetně fotodokumen
	tKaSc e
	8 000,00
	2,000
	16 000,00
	
	2,000
	16 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	013294000
	Ostatní dokumentace
	soub
	10 000,00
	1,000
	10 000,00
	
	1,000
	10 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	01400
	Zajištění skládek a meziskládek materiálů a vybour
	asonuýcbh hmot
	25 000,00
	1,000
	25 000,00
	
	1,000
	25 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	021103000
	Zabezpečení přírodních hodnot na místě
	soub
	2 500,00
	1,000
	2 500,00
	
	1,000
	2 500,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	02910
	Vytýčení inž.sítí, vč.provedení průzkumných sond
	aszopuěbt ného protok
	olárního18př0e0d0á,n0í0je
	dnotlivým vl st1n,í0k0ů0m
	nebo spr á1v8c0ů0m0,I0S0
	
	1,000
	18 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	030001000
	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž
	soub
	70 000,00
	1,000
	70 000,00
	
	1,000
	70 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	034403001
	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo
	vS OokUoBlOísRtaveniště
	25 000,00
	1,000
	25 000,00
	
	1,000
	25 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	034403002
	Náklady na dopravní značení objízdných tras
	SOUBOR
	150 000,00
	1,000
	150 000,00
	
	1,000
	150 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	04250300
	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
	SOUBOR
	20 000,00
	1,000
	20 000,00
	
	1,000
	20 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	043154RFP
	Zkoušky hutnicí
	soub
	50 000,00
	1,000
	50 000,00
	
	1,000
	50 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	043194RFP
	Laboratorní analýza PAU ve vzorcích znovuzískaný
	cKhSasf a ltových sm
	ěsí dle č. 544010/02,0200
	Sb. 5,000
	20 000,00
	- 3,000
	2,000
	8 000,00
	
	0,00
	- 3,000
	- 12 000,00
	- 12 000,00
	0,00

	19
	04320001
	Rozbory zeminy dle vyhlášky 294/2005 Sb. přílohy
	sčo.1u0b(t a b. 10.1, ta
	b. 10.2 a1t0a0b0.01,0.03)
	1,000
	10 000,00
	
	1,000
	10 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
	soub
	11 000,00
	1,000
	11 000,00
	
	1,000
	11 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	072002000
	Silniční provoz
	soub
	20 000,00
	1,000
	20 000,00
	
	1,000
	20 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	075603000
	7800
	soub
	7 800,00
	1,000
	7 800,00
	
	1,000
	7 800,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	091504000
	Náklady související s publikační činností
	soub
	40 000,00
	1,000
	40 000,00
	
	1,000
	40 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	20094RFP
	Zpracování havarijního plánu
	SOUBOR
	25 000,00
	1,000
	25 000,00
	
	1,000
	25 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	072002000
	Silniční provoz - objízd.trasa I.etapy, umožnění prů
	jseozudbů autobusů ZD
	28 083,00
	0,000
	0,00
	1,000
	1,000
	28 083,00
	1,000
	28 083,00
	
	0,00
	0,00
	28 083,00

	Celkem:
	
	842 300,00
	
	
	858 383,00
	
	28 083,00
	
	- 12 000,00
	- 12 000,00
	28 083,00


 Aspe

 Aspe




3.10.3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt3 - SO 013_SO 013
Rozpočet:	Objekt3 - SO 013_SO 013
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINO
	TVANÝCH - 17 01 0
	1 BETON Z2D00E,M00O
	LIC OBJEKTŮ,1Z0Á,3K9L9A
	DŮ TV	2 079,80
	
	10,399
	2 079,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	11313
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL
	TMO3VÝ M POJIVEM
	1 500,00
	27,200
	40 800,00
	
	27,200
	40 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z K
	AMM3ENI VA NESTM
	ELENÉHO 460,00
	121,440
	55 862,40
	
	121,440
	55 862,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	11354A
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY
	M
	35,00
	43,000
	1 505,00
	
	43,000
	1 505,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	11354B
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA
	tkm
	2,50
	613,541
	1 533,85
	
	613,541
	1 533,85
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	MDV3OZ DO 20KM
	1 250,00
	34,000
	42 500,00
	
	34,000
	42 500,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IM3
	360,00
	114,240
	41 126,40
	
	114,240
	41 126,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	12383
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IMI 3
	380,00
	48,960
	18 604,80
	
	48,960
	18 604,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	390,00
	7,520
	2 932,80
	
	7,520
	2 932,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	160000002BR
	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p
	Mop3lat ku za uložen
	í, v souladu3s6e0z,0k0. O
	odpadech č1,70,720
	61 459,20
	- 61,160
	109,560
	39 441,60
	- 61,160
	- 22 017,60
	- 22 017,60
	0,00

	11
	160000003BR
	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstru
	kMčn3ích vrstev z kam
	eniva, vč.4p5o0p,l0at0k
	u za uložení ,1v2,1s,o4u4l0a
	du se zk. O5o4d6p4a8d,e0c0h
	
	tném znění.121,440
	54 648,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 600,00
	1,000
	2 600,00
	
	1,000
	2 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	2 000,00
	6,000
	12 000,00
	
	6,000
	12 000,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10
	0M M
	50,00
	39,000
	1 950,00
	
	39,000
	1 950,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	96625
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V P
	OMD3Z EMÍ
	2 000,00
	0,900
	1 800,00
	
	0,900
	1 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	341 402,25
	
	
	319 384,65
	
	- 22 017,60
	- 22 017,60
	0,00


ifr Aspe

ifr Aspe




3.10.3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt4 - SO 014_SO 014
Rozpočet:	Objekt4 - SO 014_SO 014
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 3 - Vozovka - komunikace vedlejší
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MnIoIIž/s3t6v0í 6Z3B V(Klu
	čov)C-esnvaoZdBidVla[Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	015140
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINO
	TVANÝCH - 17 01 0
	1 BETON Z2D00E,M00O
	LIC OBJEKTŮ, Z4Á,5K1L0A
	DŮ TV 902,00
	
	4,510
	902,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	11332
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z K
	AMM3ENI VA NESTM
	ELENÉHO 460,00
	230,725
	106 133,50
	
	230,725
	106 133,50
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	11354A
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY
	M
	35,00
	22,000
	770,00
	
	22,000
	770,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	11354B
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA
	tkm
	2,50
	291,290
	728,23
	
	291,290
	728,23
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	MDV3OZ DO 20KM
	1 250,00
	147,500
	184 375,00
	
	147,500
	184 375,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	130,00
	24,700
	3 211,00
	
	24,700
	3 211,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IM3
	360,00
	247,590
	89 132,40
	
	247,590
	89 132,40
	
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	12383
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IMI 3
	380,00
	106,110
	40 321,80
	
	106,110
	40 321,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	390,00
	17,600
	6 864,00
	
	17,600
	6 864,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	160000002BR
	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.p
	Mop3lat ku za uložen
	í, v souladu3s6e0z,0k0. O
	odpadech č2,52,900
	91 044,00
	
	252,900
	91 044,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	160000003BR
	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstru
	kMčn3ích vrstev z kam
	eniva, vč.4p5o0p,l0at0k
	u za uložení ,3v1,9s,o5u2l5a
	du se zk. 1O4o3d7p8a6d,2ec5h
	
	tném znění.319,525
	143 786,25
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	150,00
	118,400
	17 760,00
	
	118,400
	17 760,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	2 600,00
	1,000
	2 600,00
	
	1,000
	2 600,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	9113A1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR
	ŽMN 1 , N2 - DODÁV
	KA A MON1T3Á0Ž0,00
	230,000
	299 000,00
	- 230,000
	0,000
	0,00
	- 230,000
	- 299 000,00
	- 299 000,00
	0,00

	15
	9113A3
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR
	ŽMN 1 , N2 - DEMON
	TÁŽ S PŘE S1U2N5E,0M0
	40,000
	5 000,00
	230,000
	270,000
	33 750,00
	230,000
	28 750,00
	0,00
	28 750,00

	16
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10
	0M M
	50,00
	14,000
	700,00
	
	14,000
	700,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	9113A1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR
	ŽMN 1 , N2 - DODÁV
	KA A MON2T0Á5Ž0,,0sv0o
	didlo JSNH4/ N02,,020300
	m 0,00
	230,000
	230,000
	471 500,00
	230,000
	471 500,00
	0,00
	471 500,00

	Celkem:
	
	992 328,18
	
	
	1 193 578,18
	
	201 250,00
	- 299 000,00
	500 250,00



3.10.3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt6 - SO 111_SO 111
Rozpočet:	Objekt6 - SO 111_SO 111
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	16,00
	1 756,800
	28 108,80
	
	1 756,800
	28 108,80
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D
	MO 1 00MM
	230,00
	330,000
	75 900,00
	
	330,000
	75 900,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M
	M2
	150,00
	3 220,800
	483 120,00
	- 22,700
	3 198,100
	479 715,00
	- 22,700
	- 3 405,00
	- 3 405,00
	0,00

	4
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	MLU2 TL DO 100MM
	33,00
	504,000
	16 632,00
	38,400
	542,400
	17 899,20
	38,400
	1 267,20
	0,00
	1 267,20

	5
	56363
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	MLU2 TL DO 150MM
	50,00
	1 008,000
	50 400,00
	76,800
	1 084,800
	54 240,00
	76,800
	3 840,00
	0,00
	3 840,00

	6
	572111
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	1 220,000
	18 300,00
	- 22,700
	1 197,300
	17 959,50
	- 22,700
	- 340,50
	- 340,50
	0,00

	7
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	1 220,000
	18 300,00
	- 22,700
	1 197,300
	17 959,50
	- 22,700
	- 340,50
	- 340,50
	0,00

	8
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M, 21 1S TL. 40MM
	243,00
	1 220,000
	296 460,00
	- 22,700
	1 197,300
	290 943,90
	- 22,700
	- 5 516,10
	- 5 516,10
	0,00

	9
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP
	1M6+2, 16S TL. 70MM
	351,00
	1 220,000
	428 220,00
	- 22,700
	1 197,300
	420 252,30
	- 22,700
	- 7 967,70
	- 7 967,70
	0,00

	10
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	1 220,000
	24 400,00
	- 22,700
	1 197,300
	23 946,00
	- 22,700
	- 454,00
	- 454,00
	0,00

	11
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z
	M2C
	700,00
	2,870
	2 009,00
	27,930
	30,800
	21 560,00
	27,930
	19 551,00
	0,00
	19 551,00

	12
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
	MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1
	50MM 450,00
	237,000
	106 650,00
	
	237,000
	106 650,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	13,000
	650,00
	
	13,000
	650,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	931323
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P
	RMŮ Ř D O 300MM2
	60,00
	13,000
	780,00
	
	13,000
	780,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	1 549 929,80
	
	
	1 556 564,20
	
	6 634,40
	- 18 023,80
	24 658,20



3.10.3
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt7 - SO 112_SO 112
Rozpočet:	Objekt7 - SO 112_SO 112
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	16,00
	468,000
	7 488,00
	
	468,000
	7 488,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M
	M2
	150,00
	858,000
	128 700,00
	
	858,000
	128 700,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	572111
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	325,000
	4 875,00
	0,200
	325,200
	4 878,00
	0,200
	3,00
	0,00
	3,00

	4
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	325,000
	4 875,00
	0,200
	325,200
	4 878,00
	0,200
	3,00
	0,00
	3,00

	5
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M, 21 1S TL. 40MM
	243,00
	325,000
	78 975,00
	0,200
	325,200
	79 023,60
	0,200
	48,60
	0,00
	48,60

	6
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP
	1M6+2, 16S TL. 70MM
	351,00
	325,000
	114 075,00
	0,200
	325,200
	114 145,20
	0,200
	70,20
	0,00
	70,20

	7
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	325,000
	6 500,00
	0,200
	325,200
	6 504,00
	0,200
	4,00
	0,00
	4,00

	8
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z
	M2C
	700,00
	1,200
	840,00
	10,100
	11,300
	7 910,00
	10,100
	7 070,00
	0,00
	7 070,00

	9
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
	MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1
	50MM 450,00
	92,000
	41 400,00
	
	92,000
	41 400,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	17,000
	850,00
	
	17,000
	850,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	931323
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P
	RMŮ Ř D O 300MM2
	60,00
	17,000
	1 020,00
	
	17,000
	1 020,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	389 598,00
	
	
	396 796,80
	
	7 198,80
	0,00
	7 198,80


ifr Aspe

® Aspe




3.10.3
Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt8 - SO 113_SO 113
Rozpočet:	Objekt8 - SO 113_SO 113
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 4 - Vozovka - kom.vedl.III/36063
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M(HnroožtsotvíicZeB)V- úpr
	avaCue nka nZaBlV.V[aKSč]
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14=13*5
	15
	16

	1
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	16,00
	451,440
	7 223,04
	
	451,440
	7 223,04
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D
	OM100 MM
	230,00
	47,000
	10 810,00
	
	47,000
	10 810,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	561451
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250
	M2M
	575,00
	46,200
	26 565,00
	7,840
	54,040
	31 073,00
	
	0,00
	7,840
	4 508,00
	0,00
	4 508,00

	4
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M
	M2
	150,00
	781,440
	117 216,00
	98,520
	879,960
	131 994,00
	
	0,00
	98,520
	14 778,00
	0,00
	14 778,00

	5
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	LMU2TL D O 100MM
	33,00
	408,000
	13 464,00
	24,000
	432,000
	14 256,00
	
	0,00
	24,000
	792,00
	0,00
	792,00

	6
	56363
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	LMU2TL D O 150MM
	50,00
	816,000
	40 800,00
	48,000
	864,000
	43 200,00
	
	0,00
	48,000
	2 400,00
	0,00
	2 400,00

	7
	572111
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	275,000
	4 125,00
	36,200
	311,200
	4 668,00
	
	0,00
	36,200
	543,00
	0,00
	543,00

	8
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	275,000
	4 125,00
	206,050
	481,050
	7 215,75
	169,850
	2 547,75
	36,200
	543,00
	0,00
	3 090,75

	9
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M,121S TL. 40MM
	243,00
	275,000
	66 825,00
	36,200
	311,200
	75 621,60
	
	0,00
	36,200
	8 796,60
	0,00
	8 796,60

	10
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 1
	6M+2, 16S TL. 70MM
	351,00
	275,000
	96 525,00
	36,200
	311,200
	109 231,20
	
	0,00
	36,200
	12 706,20
	0,00
	12 706,20

	11
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	275,000
	5 500,00
	36,200
	311,200
	6 224,00
	
	0,00
	36,200
	724,00
	0,00
	724,00

	12
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z
	M2C
	700,00
	43,000
	30 100,00
	6,100
	49,100
	34 370,00
	
	0,00
	6,100
	4 270,00
	0,00
	4 270,00

	13
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
	OMBR UBNÍKŮ ŠÍŘ 15
	0MM 450,00
	80,000
	36 000,00
	
	80,000
	36 000,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50M
	M
	50,00
	12,000
	600,00
	
	12,000
	600,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	931323
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR
	ŮMŘ DO 300MM2
	60,00
	12,000
	720,00
	
	12,000
	720,00
	
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	113727R
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	DMV3OZ DO 16KM
	800,00
	0,000
	0,00
	8,500
	8,500
	6 800,00
	8,500
	6 800,00
	
	0,00
	0,00
	6 800,00

	17
	574A46R
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16
	+M,126S TL. 50MM
	349,00
	0,000
	0,00
	169,850
	169,850
	59 277,65
	169,850
	59 277,65
	
	0,00
	0,00
	59 277,65

	18
	58910R
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	60,00
	0,000
	0,00
	43,000
	43,000
	2 580,00
	43,000
	2 580,00
	
	0,00
	0,00
	2 580,00

	19
	915111R
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADK
	ÉM-2DOD ÁVKA A PO
	KLÁDKA, V1D1Z0b,0a0rv
	a bílá š.125 m m0,000
	0,00
	5,380
	5,380
	591,80
	5,380
	591,80
	
	0,00
	0,00
	591,80

	20
	919111R
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50M
	M - p odélná prac
	.spára dl.4 35m0,00
	0,000
	0,00
	43,000
	43,000
	2 150,00
	43,000
	2 150,00
	
	0,00
	0,00
	2 150,00

	21
	93808 R
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	5,00
	0,000
	0,00
	169,850
	169,850
	849,25
	169,850
	849,25
	
	0,00
	0,00
	849,25

	Celkem:
	
	460 598,04
	
	
	585 455,29
	
	74 796,45
	
	50 060,80
	0,00
	124 857,25
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Rekapitulace změn na položkách
Stavba:	20221202-Lipník, úprava křižovatky - SÚS
Objekt:	Objekt9 - SO 114_SO 114
Rozpočet:	Objekt9 - SO 114_SO 114
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální
	Cena celkem aktuální [Kč]
	ZBV 6 - Doměrky
	Méněpráce [Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5*6
	8
	9
	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	1
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	16,00
	2 227,104
	35 633,66
	
	2 227,104
	35 633,66
	
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN D
	MO 1 00MM
	230,00
	110,000
	25 300,00
	
	110,000
	25 300,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	561451
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 25
	0M2M
	575,00
	37,400
	21 505,00
	0,640
	38,040
	21 873,00
	0,640
	368,00
	0,00
	368,00

	4
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150M
	M2
	150,00
	2 352,680
	352 902,00
	
	2 352,680
	352 902,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	56362
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	MLU2 TL DO 100MM
	33,00
	288,000
	9 504,00
	
	288,000
	9 504,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	56363
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁ
	MLU2 TL DO 150MM
	50,00
	576,000
	28 800,00
	
	576,000
	28 800,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL
	UMT2L DO 100MM
	55,00
	88,500
	4 867,50
	90,500
	179,000
	9 845,00
	90,500
	4 977,50
	0,00
	4 977,50

	8
	572111
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	1 509,200
	22 638,00
	0,400
	1 509,600
	22 644,00
	0,400
	6,00
	0,00
	6,00

	9
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	15,00
	1 408,000
	21 120,00
	
	1 408,000
	21 120,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	+M, 21 1S TL. 40MM
	243,00
	1 280,000
	311 040,00
	
	1 280,000
	311 040,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	574E66
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP
	1M6+2, 16S TL. 70MM
	351,00
	1 408,000
	494 208,00
	
	1 408,000
	494 208,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	20,00
	1 509,200
	30 184,00
	0,400
	1 509,600
	30 192,00
	0,400
	8,00
	0,00
	8,00

	13
	58222
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z
	M2C
	700,00
	35,300
	24 710,00
	5,200
	40,500
	28 350,00
	5,200
	3 640,00
	0,00
	3 640,00

	14
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
	MOBRU BNÍKŮ ŠÍŘ 1
	50MM 450,00
	75,000
	33 750,00
	
	75,000
	33 750,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MMM
	50,00
	7,000
	350,00
	
	7,000
	350,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	931323
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK P
	RMŮ Ř D O 300MM2
	60,00
	7,000
	420,00
	
	7,000
	420,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem:
	
	1 416 932,16
	
	
	1 425 931,66
	
	8 999,50
	0,00
	8 999,50
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