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Číslo jednací:
17556/SOPK/23 

                                                                                              Dotační titul: Rozvoj a obnova MTZ

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 15527/SOPK/22 ze dne 6.2.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) 
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:




Zastoupený: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Wetland s.r.o.
Sídlo: 

Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 58851 

Jednající: 
Mgr. Abraham Hofhanzl 

IČO: 

27725839 

DIČ: 

CZ27725839 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 54892 

Bankovní spojení:                    ; číslo účtu: 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Mgr. Abraham Hofhanzl; e-mail:                        ; telefon: 
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 V průběhu realizace stavebních objektů hrází rybníka Horní Dvořákovský p.č. 190 a Dolní Dvořákovský p.č.192 k.ú. Budkov u Střížovic byla zjištěna skutečnost, že pod tělesem hráze se nachází souvislá vrstva rašelinného materiálu, kde byly zjištěny otevřené průsakové cesty. Tento stav byl potvrzen kopanými sondami za účasti geotechnika. Z tohoto důvodu nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), nýbrž pro bezpečnost vodního díla bude zapotřebí odstranit průsakové cesty v celé ploše. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část k PD). Po zvážení různých technických řešení a alternativ, je návrh řešení jediným vhodným, které spolehlivě zajistí nepropustnost podloží a sníží křivku vodního sloupce tak výrazně, že nebudou hrozit průsaky pod tělesem hráze propustným podložím. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace se zeminou.
1.4 V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.1 je nutné pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci upravit PD u SO výpustného zařízení. 
Méněpráce spočívají v úpravě technického řešení:

· umístnění výpustného zařízení více do hráze

· nerealizace přístupové lávky k výpusti

· zkrácení potrubí od výpustného zařízení

· zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku

· zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevnění
1.5 Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku Horní a Dolní Dvořákovský k navýšení nákladů na realizaci + 122 774,52  Kč bez DPH (148 557,17  Kč včetně DPH). 
1.6 V průběhu realizace stavebního objektu hráze byla po kácení a vytrhání pařezů zjištěna skutečnost, že kořenový systém výrazně narušil těleso hráze. V hrázi se rovněž místy nacházely pařezy, které byly zasypány. Pro zachování bezpečnosti vodní díla a potřebné těsnosti hráze nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno v projektové dokumentaci. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část k PD). Po zvážení různých technických řešení a alternativ, je návrh řešení jediným vhodným, které spolehlivě zajistí nepropustnost hráze a sníží křivku vodního sloupce tak výrazně, že nebudou hrozit průsaky tělesem hráze. Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace se zeminou. V průběhu realizace byla doporučena oprava přívodního ocelového potrubí.

1.7 V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.4 je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci, upravit PD, kdy je navržena citlivá změna SO bezpečnostního přelivu. Místo původního čelního přelivu v hrázi, opevněného kamennou dlažbou, je nově navržen zemní průleh v pravém zavázání hráze. Délka přelivné hrany i její výškové umístění zůstávají stejné, jako u původního bezpečnostního přelivu, nedojde tedy ke změně výšek charakteristických hladin v nádrži ani vydaného povolení k nakládání s vodami.

1.8 V návaznosti na skutečnosti uvedené v bodě 2.4 je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci, upravit PD u SO výpustného zařízení. 
Méně práce spočívají v úpravě technického řešení:

· umístnění výpustného zařízení více do hráze

· nerealizace přístupové lávky k výpusti

· zkrácení potrubí od výpustného zařízení

· zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku

· zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevněním

1.9 Po zhodnocení stavu příjezdové cesty k rybníku bylo na kontrolním dni domluveno s vlastníkem pozemku Lesy České republiky, s.p. , že dojde k lokálnímu vyspravení a zásypům koleji po těžké technice. Kladen bude především důraz na příjezd k rybníku a zabezpečení svahu proti sesuvu zeminy. Tímto řešením dojde k úspoře navrženého podkladu ze štěrkodrti.

1.10 Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku Pazourův k úspoře nákladů na realizaci – 122 774,52 Kč bez DPH (- 148 557,17  Kč včetně DPH). 

1.11 Všechny tyto změny vyvolané v průběhu realizace byly předem konzultovány s objednatelem na kontrolních dnech a rovněž s Povodím Vltavy, s.p. a příslušným vodoprávním úřadem.
1.12 Veškeré změnové položky jsou detailně popsány v přiloženém soupisu prací a dodatku k PD č.1.
1.13 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 
1.14 V souvislosti s výše uvedenými změnami nedošlo ke změně výše nákladů na realizaci. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. (Jejich specifikace je uvedena v Přílohách tohoto Dodatku). Tímto dodatkem nedojde k navýšení ceny díla. Cenový nárůst podle odst. 6 § 222 ZZVZ činí 0 %. 

Původní cena dílo dle SOD

Cena celkem bez DPH


6 392 566,30 Kč

DPH ve výši




21%

DPH






1 342 438,92 Kč

Cena celkem včetně DPH

7 735 005,22 Kč

Celková cena díla po změně:

Cena celkem bez DPH


6 392 566,30 Kč

DPH ve výši




21%

DPH






1 342 438,92 Kč

Cena celkem včetně DPH

7 735 005,22 Kč

1.15 Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové dokumentace během provádění stavby. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a jedná se o povolenou změnu závazku ze smlouvy dle odst. 6 § 222 ZZVZ, tedy jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.16 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.17 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné „Rekonstrukce a oprava rybníka Horní Dvořákovský p.č. 190 a Dolní Dvořákovský p.č.192 k. ú. Budkov u Střížovic“ a „Rekonstrukce a oprava rybníku Pazourův p.č. 363, 357,365/2 v k.ú Strmilov“ byl uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky). Tento Dodatek zpracovává technické změny v provedení stavby odvíjející se od průběhu výstavby. 

1.18 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.19 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.20 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
1.21 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

1.22 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  Dodatek č.1 k PD

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1- Dořákovské rybníky

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1- Pazourův rybník

Příloha č. 4 – Řez výpustí Dolní Dořákovský rybník – D.3
Příloha č. 5 – Řez výpustí Horní Dořákovský rybník – D.8

Příloha č. 6 – Řez výpustí Pazourův rybník – D3

Příloha č. 7 – Výpustné zařízení Pazourův rybník –D.2

Příloha č. 8 – Úprava hráze Dolní Dořákovský rybník

Příloha č. 9 – Úprava hráze Horní Dořákovský rybník

Příloha č. 10 – Zemní průleh Pazourův rybník
Příloha č. 11 – Harmonogram prací
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