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A.1. Identifikační údaje stavby 
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DODATEK K PD č.1 

Rekonstrukce a oprava rybníka Horní Dvořákovský p.č. 190 a Dolní Dvořákovský p.č.192 

k.ú. Budkov u Střížovic 

V průběhu realizace stavebního objektu hráze byla zjištěna skutečnost, že pod tělesem 
hráze se nachází souvislá vrstva rašelinného materiálu, kde byly zjištěny otevřené průsakové 
cesty. Tento stav byl potvrzen kopanými sondami za účasti geotechnika. Z tohoto důvodu 
nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno v projektové 
dokumentaci, nýbrž pro bezpečnost vodního díla bude zapotřebí odstranit průsakové cesty 
v celé ploše. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. Skutečnosti nemohly 
být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení a úpravu projektové 
dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část k PD). 

 Změna v PD byla projednána s objednatelem, příslušným vodoprávním úřadem a 
Povodím Vltavy s.p. 
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Vzhledem k umístění rybníků a nestálému přítoku je primární potřebou pro naplnění 
hlavního cíle zachování bioty zadržet v zátopě navržený objem m3 vody. Po zvážení různých 
technických řešení a alternativ, je návrh řešení jediným vhodným, které spolehlivě zajistí 
nepropustnost podloží a sníží křivku vodního sloupce tak výrazně, že nebude hrozit, že by 
voda opět a nadále utíkala pod tělesem hráze propustným podložím. 

Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace 
se zeminou. 

V návaznosti na tyto skutečnosti je nutné pro nenavýšení celkových nákladů na 
realizaci upravit PD u SO výpustného zařízení. Méněpráce spočívají v úpravě technického 
řešení: 

- umístnění výpustného zařízení více do hráze 
- nerealizace přístupové lávky k výpusti 
- zkrácení potrubí od výpustného zařízení 
- zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku 
- zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevněním 

 

VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

DVOŘÁKOVSKÝ HORNÍ (vícepráce) 

Cena bez DPH   132 779 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     27 883,59 Kč 

Cena celkem včetně DPH  160 662,59 Kč 

 

DVOŘÁKOVSKÝ HORNÍ (méněpráce) 

Cena bez DPH   - 91 425,82  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     - 19 199,42  Kč 

Cena celkem včetně DPH  - 110 625,24  Kč 

 

DVORÁKOVSKÝ HORNÍ (rozdíl ceny) 

Cena celkem bez DPH  41 353,18  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     8 684,17 Kč  

Cena celkem včetně DPH  50 037,35 Kč  
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DVOŘÁKOVSKÝ DOLNÍ (vícepráce) 

Cena bez DPH   137 186,40 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     28 809,14 Kč 

Cena celkem včetně DPH  165 995,54 Kč 

 

DVOŘÁKOVSKÝ DOLNÍ (méněpráce) 

Cena bez DPH   - 66 146,50  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     - 13 890,77  Kč 

Cena celkem včetně DPH  - 80 037,27  Kč 

 

DVORÁKOVSKÝ DOLNÍ (rozdíl ceny) 

Cena celkem bez DPH  71 039,90  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     14 918,38  Kč 

Cena celkem včetně DPH  85 958,28  Kč 

 

 

CELKOVÁ CENA PO ZMĚNÉ (Horní + Dolní Dvořákovský rybník): 

Cena celkem bez DPH  122 774,52 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     25 782,65  Kč 

Cena celkem včetně DPH:  148 557,17  Kč 

 

Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku 
Horní a Dolní Dvořákovský k navýšení nákladů na realizaci + 122 774,52  Kč bez DPH 
(148 557,17  Kč včetně DPH). Změnové položky jsou detailně popsány v přiloženém soupisu 
prací. 
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DODATEK č. 1 K PD 

Rekonstrukce a oprava rybníku Pazourův p.č. 363, 357,365/2 v k.ú Strmilov 

 

V průběhu realizace stavebního objektu hráze byla po kácení a vytrhání pařezů zjištěna 
skutečnost, že kořenový systém výrazně narušil těleso hráze. V hrázi se rovněž místy 
nacházely pařezy, které byly zasypány. Pro zachování bezpečnosti vodní díla a potřebné 
těsnosti hráze nebude postačovat pouhé dorovnání hráze, jak bylo prvotně uvažováno 
v projektové dokumentaci. Díky tomuto stavu došlo k nárůstu objemu zemních prací. 
Skutečnosti nemohly být při přípravě PD známé a vyvolaly potřebu změny technického řešení 
a úpravu projektové dokumentace (viz zápis ve stavebním deníku a doplněná výkresová část 
k PD).  

 Jelikož se rybník nachází v přírodní památce a je napájen bezejmennou vodotečí a 
prameny, je primární potřebou pro naplnění hlavního cíle zachování bioty zadržet v zátopě 
navržený objem m3 vody. Po zvážení různých technických řešení a alternativ, je návrh řešení 
jediným vhodným, které spolehlivě zajistí nepropustnost hráze a sníží křivku vodního sloupce 
tak výrazně, že nebudou hrozit průsaky tělesem hráze. 

Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací včetně následné manipulace 
se zeminou. 

V průběhu realizace byla doporučena oprava přívodního ocelového potrubí. 

V návaznosti na tyto skutečnosti je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na 
realizaci, upravit PD, kdy je navržena citlivá změna stavebního objektu bezpečnostního 
přelivu. Místo původního čelního přelivu v hrázi, opevněného kamennou dlažbou, je nově 
navržen zemní průleh v pravém zavázání hráze. 

Délka přelivné hrany i její výškové umístění zůstávají stejné, jako u původního 
bezpečnostního přelivu, nedojde tedy ke změně výšek charakteristických hladin v nádrži ani 
vydaného povolení k nakládání s vodami. 

Dále je nutné  pro nenavýšení celkových nákladů na realizaci, upravit PD u SO 
výpustného zařízení. Méně práce spočívají v úpravě technického řešení: 

- umístnění výpustného zařízení více do hráze 
- nerealizace přístupové lávky k výpusti 
- zkrácení potrubí od výpustného zařízení 
- zkrácena délka kamenného opevněné při vyústění do toku 
- zajišťovací betonový práh nahrazen kamenným opevněním 

 

Po zhodnocení stavu příjezdové cesty k rybníku bylo na kontrolním dni domluveno 
s vlastníkem pozemku Lesy České republiky, s.p. , že dojde k lokálnímu vyspravení a zásypům 
koleji po těžké technice. Kladen bude především důraz na příjezd k rybníku a zabezpečení 
svahu proti sesuvu zeminy. Tímto řešením dojde k úspoře navrženého podkladu ze štěrkodrti. 

Všechny tyto změny vyvolané v průběhu realizace byly předem konzultovány 
s objednatelem na kontrolních dnech a rovněž s Povodím Vltavy, s.p. a příslušným 
vodoprávním úřadem. 
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VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

PAZOURŮV RYBNÍK (vícepráce) 

Cena bez DPH   572 296,97  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH      120 182,36  Kč 

Cena celkem včetně DPH  692 479,33  Kč 

 

PAZOURŮV RYBNÍK (méněpráce) 

Cena bez DPH   - 695 071,49  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     - 145 965,01  Kč 

Cena celkem včetně DPH  - 841 036,50  Kč 

 

PAZOURŮV RYBNÍK (rozdíl ceny) 

Cena celkem bez DPH  -122 774,52  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     - 25 782,65  Kč 

Cena celkem včetně DPH  - 148 557,17 Kč 

 

Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace stavby došlo u rybníku 
Pazourův k úspoře nákladů na realizaci – 122 774,52 Kč bez DPH (- 148 557,17  Kč včetně 
DPH). Změnové položky jsou detailně popsány v přiloženém soupisu prací. 

 

HORNÍ A DOLNÍ DVOŘÁKOVSKÝ RYBNÍK A PAZOURŮV RYBNÍK 

CELKOVÁ CENA PO ZMĚNĚ: 

HORNÍ + DOLNÍ DVOŘÁKOVSKÝ RYBNÍK (rozdíl ceny): 

Cena celkem bez DPH  122 774,52 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     25 782,65  Kč 

Cena celkem včetně DPH:  148 557,17  Kč 

 

PAZOURŮV RYBNÍK (rozdíl ceny) 

Cena celkem bez DPH  -122 774,52  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     - 25 782,65  Kč 

Cena celkem včetně DPH  - 148 557,17 Kč 
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Cena celkem bez DPH  0  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     0 Kč 

Cena celkem včetně DPH:  0  Kč 

 

Změnou navrženého technického řešení u předmětných rybníků 
nedojde k úpravě celkové ceny o dílo.  
 

Původní cena dílo dle SOD 

Cena celkem bez DPH  6 392 566,30 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     1 342 438,92 Kč 

Cena celkem včetně DPH  7 735 005,22 Kč 

 

Celková cena díla po změně: 

Cena celkem bez DPH  6 392 566,30 Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     1 342 438,92 Kč 

Cena celkem včetně DPH  7 735 005,22 Kč 

 

Absolutní hodnota (MP+VP) z původní ceny díla: 26 %   

Cena celkem bez DPH  1 684 524,74  Kč 

DPH ve výši    21% 

DPH     353 750,20  Kč 

Cena celkem včetně DPH  2 038 274,94 Kč 

 

 

Zhotovitel:  Natura Koncept s.r.o. 
Projektant:   Ing. Martin Růžička, CSc.  
ČKAIT:   0101401 – Vodohospodářské stavby  

Dne:   28.8.2023 


