
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
 Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989

 Ing. Růžička Martin DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894

 Natura Koncept s.r.o. DIČ:

TDI: IČ: 76042995
Ing. Tomáš Sobotka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23-0612
Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

122 774,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

Rybník Horní Dvořákovský a Dolní Dvořákovský: pozemky parc. č. 188/7, 189/1, 190, 192 a 197/21 v 
k.ú. Budkov u Střížovic [758094]

0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 122 774,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-0612

Stavba:

Místo: Rybník Horní Dvořákovský a Dolní Dvořákovský: pozemky parc. č. 188/7, 189/1, 190, 192 a 197/21 v k.ú. Budkov u Střížovic [758094]Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

28.08.2023

 
 

74 603,9074 603,90SO 02 Dvořákovský dolní

122 774,52 122 774,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

48 170,6248 170,62SO 01 Dvořákovský horní

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 170,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 170,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SO 01 - Dvořákovský horní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 170,62

HSV - Práce a dodávky HSV 86 099,62

    1 - Zemní práce 132 779,00

    4 - Vodorovné konstrukce -10 915,94

    8 - Trubní vedení -7 033,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -28 730,00

PSV - Práce a dodávky PSV -37 929,00

    762 - Konstrukce tesařské -37 145,00

    767 - Konstrukce zámečnické -784,00

SO 01 - Dvořákovský horní

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 170,62

D HSV Práce a dodávky HSV 86 099,62

D 1 Zemní práce 132 779,00

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 350,000 192,00 67 200,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 350 350,000
VV Součet 350,000

15 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 150,000 87,80 13 170,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV 150 150,000

4 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

m3 200,000 148,00 29 600,00

PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 2*100 200,000

1 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 200,000 99,60 19 920,00

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

14 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 150,000 19,26 2 889,00

PP
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 
předepsaných tvarů s urovnáním

VV 150 150,000

D 4 Vodorovné konstrukce -10 915,94

13 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
do 200 kg

m3 -8,602 1 269,00 -10 915,94

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV výkres číslo D.7 -8,602
VV Součet -8,602

D 8 Trubní vedení -7 033,44

9 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400

m -1,200 180,00 -216,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 16 DN 400

VV -1.2 -1,200
VV Součet -1,200

10 M 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 2m m -1,200 2 970,00 -3 564,00
PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 2m

11 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

m3 -0,471 3 840,00 -1 808,64

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 30/37

VV -1,2*(0,85*0,61-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D.7 -0,471
VV Součet -0,471

12 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 -2,064 700,00 -1 444,80

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SO 01 - Dvořákovský horní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV -1,2*2*0,86"výkres číslo D.8 -2,064
VV Součet -2,064

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -28 730,00

5 K 934953114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací 
lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, 
s ochranným nátěrem, délky přes 4 do 5 m

m2 -3,400 8 450,00 -28 730,00

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných 
brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 4 
do 5 m

VV -4,25*0,8"výkres číslo D.7 -3,400
VV Součet -3,400

D PSV Práce a dodávky PSV -37 929,00

D 762 Konstrukce tesařské -37 145,00

6 K 762101501
Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky 
včetně nátěru

m -8,500 1 600,00 -13 600,00

PP Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky včetně nátěru

VV -4,25*2"výkres číslo D.8 -8,500
VV Součet -8,500

7 K 762101502
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky 
z hranolů 10 x 16cm včetně hoblování a nátěru

m -8,500 2 770,00 -23 545,00

PP
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky z hranolů 10 x 
16cm včetně hoblování a nátěru

VV -4,25*2"výkres číslo D.8 -8,500
VV Součet -8,500

D 767 Konstrukce zámečnické -784,00

8 K 767101503
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm 
na požerák, povrchová úprava zinkováním

m -0,800 980,00 -784,00

PP
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm na požerák, 
povrchová úprava zinkováním

VV -0,8"výkres číslo D.7 -0,800
VV Součet -0,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 603,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 603,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SO 02 - Dvořákovský dolní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 603,90

HSV - Práce a dodávky HSV 109 473,90

    1 - Zemní práce 137 186,40

    4 - Vodorovné konstrukce -14 595,06

    8 - Trubní vedení -7 033,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 084,00

PSV - Práce a dodávky PSV -34 870,00

    762 - Konstrukce tesařské -34 086,00

    767 - Konstrukce zámečnické -784,00

SO 02 - Dvořákovský dolní

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 603,90

D HSV Práce a dodávky HSV 109 473,90

D 1 Zemní práce 137 186,40

11 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 360,000 192,00 69 120,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV 360 360,000
VV Součet 360,000

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 120,000 87,80 10 536,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV 120 120,000

13 K 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

m3 240,000 148,00 35 520,00

PP
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 2*120 240,000

1 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 240,000 82,08 19 699,20

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu

VV 240 240,000

14 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 120,000 19,26 2 311,20

PP
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 
předepsaných tvarů s urovnáním

VV 120 120,000

D 4 Vodorovné konstrukce -14 595,06

2 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
do 200 kg

m3 -11,314 1 290,00 -14 595,06

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV -11,314 -11,314
VV Součet -11,314

D 8 Trubní vedení -7 033,44

15 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400

m -1,200 180,00 -216,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 16 DN 400

VV -1.2 -1,200
VV Součet -1,200

16 M 28614136 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 2m m -1,200 2 970,00 -3 564,00
PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 2m

17 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

m3 -0,471 3 840,00 -1 808,64

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 30/37

VV -1,2*(0,85*0,61-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D.7 -0,471
VV Součet -0,471

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 -2,064 700,00 -1 444,80

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Rekonstrukce a oprava rybníků Horní a Dolní Dvořákovský - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SO 02 - Dvořákovský dolní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -1,2*2*0,86"výkres číslo D.8 -2,064
VV Součet -2,064

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 084,00

7 K 934953113
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací 
lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, 
s ochranným nátěrem, délky přes 3 do 4 m

m2 -3,120 1 950,00 -6 084,00

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných 
brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 3 
do 4 m

VV -3,9*0,8"výkres číslo D.2 -3,120
VV Součet -3,120

D PSV Práce a dodávky PSV -34 870,00

D 762 Konstrukce tesařské -34 086,00

8 K 762101501
Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky 
včetně nátěru

m -7,800 1 600,00 -12 480,00

PP Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky včetně nátěru

VV -3,9*2"výkres číslo D.2 -7,800
VV Součet -7,800

9 K 762101502
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky 
z hranolů 10 x 16cm včetně hoblování a nátěru

m -7,800 2 770,00 -21 606,00

PP
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky z hranolů 10 x 
16cm včetně hoblování a nátěru

VV -3,9*2"výkres číslo D.2 -7,800
VV Součet -7,800

D 767 Konstrukce zámečnické -784,00

10 K 767101503
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm 
na požerák, povrchová úprava zinkováním

m -0,800 980,00 -784,00

PP
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm na požerák, 
povrchová úprava zinkováním

VV -0,8"výkres číslo D.2 -0,800
VV Součet -0,800
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