
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
 Wetland s.r.o. DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 Ing. Růžička Martin DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 Natura Koncept s.r.o. DIČ:

TDI: IČ: 76042995
Ing. Tomáš Sobotka

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

23-0629
Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

-122 774,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

Rybník Pazourův: pozemky parc. č.  363, 364, 365/2, 357 a 360 v k.ú. Strmilov [756962]

-122 774,52CZK

21,00% 0,00 0,00
0,00

Strana 1 z 16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-0629

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

28.08.2023

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

35 323,132 35 323,13zemní hráz

-3 373,68-3 373,68úpravy v zátopě5

-122 774,52 -122 774,52

základová výpust3 -33 585,11-33 585,11
bezpečnostní přeliv -121 138,864 -121 138,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 323,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 323,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

2 - zemní hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 323,13

HSV - Práce a dodávky HSV 35 323,13

    1 - Zemní práce 35 323,13

2 - zemní hráz

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 323,13

D HSV Práce a dodávky HSV 35 323,13

D 1 Zemní práce 35 323,13

1 K 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
do 20 % objemu

m3 430,350 82,08 35 323,13

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny do 20 % objemu

VV -493,65"výkres číslo C.5 -493,650
VV 220*4,2 924,000
VV Součet 430,350

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

2 - zemní hráz
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -33 585,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33 585,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

3 - základová výpust
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -33 585,11

HSV - Práce a dodávky HSV -10 181,51

    1 - Zemní práce -2 409,75

    8 - Trubní vedení -1 498,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 273,00

PSV - Práce a dodávky PSV -23 403,60

    762 - Konstrukce tesařské -22 950,00

    767 - Konstrukce zámečnické -453,60

3 - základová výpust

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 585,11

D HSV Práce a dodávky HSV -10 181,51

D 1 Zemní práce -2 409,75

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 -15,300 157,50 -2 409,75

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV -8,5*3*0,6"výkres číslo D.2 -15,300
VV Součet -15,300

D 8 Trubní vedení -1 498,76

2 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400

m -1,000 250,20 -250,20

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 
nebo žebrovaného SN 16 DN 400

VV -1"výkres číslo D.2 -1,000
VV Součet -1,000

6 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

m3 -0,393 3 177,00 -1 248,56

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 30/37

VV -1*(0,85*0,61-pi*0,2*0,2)"výkres číslo D.2 -0,393
VV Součet -0,393

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 273,00

8 K 934953114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací 
lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze 
dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 4 do 5 m

m2 -3,400 1 845,00 -6 273,00

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží obsluhovací lávka z ochranných 
brlí na přepadech rybníků ze dřeva, s ochranným nátěrem, délky přes 4 
do 5 m

VV -4,25*0,8"výkres číslo D.2 -3,400
VV Součet -3,400

D PSV Práce a dodávky PSV -23 403,60

D 762 Konstrukce tesařské -22 950,00

11 K 762101501
Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky 
včetně nátěru

m -8,500 2 088,00 -17 748,00

PP Dodávka a montáž dřevěného zábradlí obslužné lávky včetně nátěru

VV -4,25*2"výkres číslo D.2 -8,500
VV Součet -8,500

12 K 762101502
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky 
z hranolů 10 x 16cm včetně hoblování a nátěru

m -8,500 612,00 -5 202,00

PP
Dodávka a montáž dřevěné podpěrné konstrukce lávky z hranolů 10 x 
16cm včetně hoblování a nátěru

VV -4,25*2"výkres číslo D.2 -8,500
VV Součet -8,500

D 767 Konstrukce zámečnické -453,60

13 K 767101503
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm 
na požerák, povrchová úprava zinkováním

m -0,800 567,00 -453,60

PP
Dodávka a osazení ocelového nosného L 150/100mm na požerák, 
povrchová úprava zinkováním

VV -0,8"výkres číslo D.2 -0,800
VV Součet -0,800

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

3 - základová výpust
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -121 138,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -121 138,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

4 - bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -121 138,86

HSV - Práce a dodávky HSV -121 138,86

    1 - Zemní práce -12 346,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -66 432,43

    4 - Vodorovné konstrukce -50 338,69

    998 - Přesun hmot -27 661,49

4 - bezpečnostní přeliv

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -121 138,86

D HSV Práce a dodávky HSV -121 138,86
15 K R002 Zemní průleh s částečným opevněním kamenivem m2 16,200 2 200,00 35 640,00

PP Zemní průleh s částečným opevněním kamenivem

D 1 Zemní práce -12 346,25

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod -40,000 66,87 -2 674,80

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

VV -8*5"výkres číslo D.2 -40,000
VV Součet -40,000

3 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

m3 -23,800 151,20 -3 598,56

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 100 m3

VV -4*0,85*7"výkres číslo D.2 -23,800
VV Součet -23,800

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 -2,500 789,30 -1 973,25

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV -(1,25+2+1,25)*0,5*0,4 -0,900
VV -3,2*0,5*0,5 -0,800
VV -3,2*0,5*0,5 -0,800
VV Součet"výkres číslo D.2 -2,500

5 K 162251101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m

m3 -26,300 31,68 -833,18

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m

VV -23,8-2,5"položky dílu 1 -26,300
VV Součet -26,300

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -26,300 124,20 -3 266,46

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV -23,8-2,5"položky dílu 1 -26,300
VV Součet -26,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -66 432,43

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 -5,450 5 013,00 -27 320,85

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV -(1,25+2+1,25)*0,5*1 -2,250
VV -3,2*0,5*1 -1,600
VV -3,2*0,5*1 -1,600
VV Součet"výkres číslo D.2 -5,450

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch

m2 -24,800 1 080,00 -26 784,00

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV -(1,25+2+1,25+0,5)*2*1 -10,000
VV -(3,2+0,5)*2*1 -7,400
VV -(3,2+0,5)*2*1 -7,400
VV Součet"výkres číslo D.2 -24,800

Rekonstrukce a oprava rybníka Pazourův - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

4 - bezpečnostní přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění pl

m2 -24,800 311,40 -7 722,72

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV -(1,25+2+1,25+0,5)*2*1 -10,000
VV -(3,2+0,5)*2*1 -7,400
VV -(3,2+0,5)*2*1 -7,400
VV Součet"výkres číslo D.2 -24,800

12 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže

t -0,135 34 110,07 -4 604,86

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV -(1,25+2+1,25+0,5)*2*1+(1,25+2+1,25)*0,5*2 -5,500
VV -(3,2+0,5)*2*1+3,2*0,5*2 -4,200
VV -(3,2+0,5)*2*1+3,2*0,5*2 -4,200
VV Součet"výkres číslo D.2 -13,900
VV -35,7*3,03*1,25*0,001 -0,135
VV Součet -0,135

D 4 Vodorovné konstrukce -50 338,69

13 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 
do 200 kg

m3 -39,668 1 269,00 -50 338,69

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV
-
(7*3,25*0,6+3,75*3,25*0,6+4,75*2,45*0,6*2+3,95*2*0,6)"výkre
s číslo D.2

-39,668

VV Součet -39,668

D 998 Přesun hmot -27 661,49

14 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, 
betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 
m

t 81,742 -338,40 -27 661,49

PP
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel: IČ: 62933591
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

Projektant: IČ: 720 95 989
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05896894
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 373,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 373,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 373,68

HSV - Práce a dodávky HSV -3 373,68

    1 - Zemní práce 109 284,53

    5 - Komunikace pozemní -112 658,21

5 - úpravy v zátopě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 373,68

D HSV Práce a dodávky HSV -3 373,68

D 1 Zemní práce 109 284,53

1 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 100 do 500 m3

m3 430,350 57,06 24 555,77

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV -493,65"výkres číslo C.5 -493,650
VV 220*4,2 924,000
VV Součet 430,350

2 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 430,350 35,73 15 376,41

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

VV -493,65"výkres číslo C.5 pro zásyp zemníku -493,650
VV 220*4,2 924,000
VV Součet 430,350

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 430,350 63,27 27 228,24

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV -493,65"výkres číslo C.5 odvoz ze zemníku pro násypy hráze -493,650

VV 220*4,2 924,000
VV Součet 430,350

10 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 742,280 126,00 345 527,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m

VV 2742,28 2 742,280

9 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -2 742,280 129,00 -353 754,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

VV -2742,28 -2 742,280

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 430,350 117,00 50 350,95

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV -493,65"výkres číslo C.5 zemníku -493,650
VV 220*4,2 924,000
VV Součet 430,350

D 5 Komunikace pozemní -112 658,21

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 -590,000 144,00 -84 960,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV -(1450+40)"frakce 0-63 -1 490,000
VV 900 900,000
VV Součet -590,000

6 K 564851112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 160 mm

m2 -590,000 153,00 -90 270,00

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
160 mm

VV -(1450+40)"frakce 0-32 -1 490,000
VV 900 900,000
VV Součet -590,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 571906111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 25 do 30 kg/m2

m2 -590,000 19,26 -11 363,40

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2

VV -(1450+40) -1 490,000
VV 900 900,000
VV Součet -590,000

8 K R001 Ocelové přívodní potrubí m 10,000 7 393,52 73 935,19
PP Ocelové přívodní potrubí
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