
PŘÍLOHA Č. 11  

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU PRACÍ 

 

Únor 2023 – předání a převzetí staveniště  

2 zemní hráz – březen–září 2023  

3 základová výpust – březen–září 2023  

4 bezpečnostní přeliv – červenec–září 2023  

5 úpravy v zátopě:  

 Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023  

 Zemní práce – únor–září 2023  

 Orba – září 2023  

SO-01.2 – zemní hráz – březen– září 2023  

SO-01.3 – základová výpust – březen– září 2023  

SO-01.4 – úpravy v zátopě:  

 Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023  

 Zemní práce – únor– září 2023  

 Orba – září 2023  

SO-02.2 – zemní hráz – březen– září 2023  

SO-02.3 – základová výpust – březen– září 2023  

SO-02.4 – úpravy v zátopě:  

 Kácení dřevin a stromů – únor–březen 2023  

 Zemní práce – únor– září 2023  

 Orba – září 2023  

VON – vedlejší a ostatní …  

 Vytýčení stavby – únor 2023  

 Práce geologa – březen– září 2023  

 Geodetické práce – září 2023  

VON (1) – vedlejší a ostatní…  

 Vytýčení stavby – únor 2023  

 Práce geologa – březen– září 2023  

 Geodetické práce – září 2023  

Do 30. 9. 2023 ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla. 

 


