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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2323 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Gočárova 760 - oprava uliční fasády vč. výměny výloh 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel MM Hallinto s.r.o.  
Sídlo Pod Lipím 244, 547 01 Náchod  
Zastoupený Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti  
Telefon xxx 
Email xxx  
ID datové schránky hqm3xvd 
IČ 28820266 
DIČ CZ28820266 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx  

 (dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (klimatické podmínky nevhodné pro dané 
technologické postupy pro nanášení omítek), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany 
dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) formou 
tohoto dodatku č. 1.  

Značná degradace stávajících dřevěných vnějších výplní stavebního otvoru, která byla zjištěna 
v průběhu realizace, resp. změna ceny a prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno z důvodu 
časové náročnosti výpočtu ceny (včetně několika poddodávek) dodatkem č. 2. Rozhodnutí 
OPPMMHK o změnách bylo učiněno teprve 18. 9. 2023. 

II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  6. 11. 2023 

 



2/2 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Náchodě  V Hradci Králové  

 

 
 
 
 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Milan Marek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 

Vyhotovil: xxx Dne:  


