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Příloha č. 1 smlouvy: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů  

1 Popis objektu 

1.1 Areál Pekařská 

Adresa: Pekařská 664/ 53, 656 91 Brno 

Vlastník objektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Způsob ochrany nemovitostí: areál se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace města Brno 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých zástupci vlastníka 
objektu. 

1.1.1 Základní popis objektu areál Pekařská 

Předmětem hodnocení je areál nemocnice, jeho objekty se nachází v širším centru Brna, v městské části Brno – střed, 
katastrální území Staré Brno. Blok areálu je ohraničen ze severní strany ulicí Pekařskou a Anenskou, z východní strany 
úzkou ulicí Leitnerovou a z jižní strany ulicí Hybešovou a Václavskou, ze západní stran ulicí Křížovou a Mendlovým 
náměstím. Jedná se celkem o 18 budov Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen „nemocnice“ nebo také 
„FNuSA“). 

FNuSA je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem. 
Nemocnice poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou 
péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. FNuSA zajišťuje činnost 
ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnost svých obslužných provozů. 

Objekty areálu jsou různého stáří, vzhledu, s různými nosnými konstrukcemi a použitými materiály tak, jak se 
nemocnice postupně rozšiřovala. Objekty byly vystavěny v průběhu celé historie, tj. od poloviny 19. století, z této doby 
pochází stavební dominanta nemocnice Hansenova budova. Dále je zde množství dalších objektů stavěných rozličnými 
technologiemi (zděné, železobetonové, s lehkými obvodovými plášti atd.). V letech 2010-2015 byla realizována 
výstavba moderních pavilonů C1, B1, O1 – ICRC. 

Areál nemocnice je v současné době tvořen 18 samostatně stojícími a částečně propojenými budovami s celkovou 
energeticky vztažnou plochou 105.773 m2. 

Celková kapacita areálu je okolo 900 lůžek, provoz zajišťuje 2.818 pracovníků, z toho 418 lékařů, 918 sester a 740 THP 
a provozních zaměstnanců. Využití objektů nemocnice nepřetržité, laboratorní a vyšetřovací prostory 5 dní v týdnu od 
6:30 až 17 hod. 
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Základní parametry areálu Pekařská (bez ostatních stavebních objektů) 
Parametr  
Celková energeticky vztažná plocha objektů (z PENB) [m2] 105 773 
Objem budov V - vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy [m3] 441 889 

Počet nadzemních podlaží - 5 
Počet podzemních podlaží - 2 
Kapacita/ Počet lůžek [-] 896 
Počet ambulatních a laboratorních výkonů [-] 5 681 192 
Členění objektů (dle zvyklostí provozovatele)      
Významné TZB, z toho:     

Zdroj tepla (typ, výkon, je-li znám)   
Decentralizované výměníkové stanice pára/ 

voda s ohřevem TV, podružné předávací 
stanice 

Způsob přípravy teplé vody   Částečně decentrální příprava ve VS s využitím 
parních a teplovodních akumulačních ohřívačů 

Osvětlení (pokoje pro pacienty, ordinace, chodby, sály)   

Kombinace původních žárovkových svítidel Ve 
starších objektech, doplněná o zářivková 

svítidla v novějších objektech, a specifická 
svítidla v operačních sálech 

Větrání   
136 systémů VZT jednotek s rekuperací, s 

celkovým vzduchovým výkonem 800 
tis.m3/hod 

Jiné (kuchyň, prádelna)   Technologie kuchyně v objektu stravovacího 
provozu, lékařské přístroje RTG, MZ 

Provozní režim (dny v týdnu, časové rozmezí)   nepřetržitý provoz 
celoročně   
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Letecký snímek objektu (areál Pekařská) na podkladu katastrální mapy (zdroj: mapy.cz) 

 
Orientační plánek budov FN u svaté Anny v Brně, areál Pekařská 
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1.1.2 Stručný popis stavebního řešení a využití budov 

Objekty areálu jsou stavebními objekty různého stáří, vzhledu, s různými nosnými konstrukcemi a použitými materiály 
tak, jak se areál postupně rozšiřoval. Objekty byly vystavěny v průběhu celé historie, tj. od poloviny 19. století, z této 
doby pochází Hansenova budova, která je nejvýraznějším stavebním objektem celého areálu. Dále je zde množství 
dalších objektů stavěných rozlišnými technologiemi (zděné, železobetonové, s lehkými obvodovými plášti atd.). 
Poslední realizované stavební objekty jsou moderní pavilony C1, B1, O1 – ICRC, realizované v letech 2010-2015. 

Budova A – hlavní budova nemocnice, je členěna na objekty: A, A1, A2, A3, A4, A4a, A5, A6. 

Objekt A3: přístavba zrealizovaná v roce 1977. Budova má o 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní, konstrukce budovy je 
kombinovaná – část zděná, část železobetonová konstrukce.  
Plášť: montované hliníko-ocelové rámy a skleněné tabule. Střecha objektu plochá. 
 
Objekt A – A6 (mimo A3 a A4a): jedná se o památkově chráněné objekty. Stáří cca 155 let. Budovy jsou vzájemně 
propojeny. Objekty mají 4 nadzemní podlaží + částečně využívané podkroví. Celá budova je propojena energetickým 
kolektorem (1PP). V objektu je zmodernizovaná VS. Konstrukce budovy je cihlová.   Střecha plochá a sedlová – stř. 
krytina plechová, část měděná, část slitinové šablony a část střešní krytina asfaltová lepenka  
 
Objekt A4a je po kompletní rekonstrukci, ostatní objekty po částečné vnitřní rekonstrukci – cca 70%. 

V roce 2007 byla k tomuto komplexu přistavena přízemní budova lineárního urychlovače částic (budova A4a) – střecha 
plochá, střešní krytina asfaltová lepenka, konstrukce železobetonová, samotná kopka pro LUČ je v síle stěn 120 cm a 
strop 240 cm železobeton. 

 

Budova B1 – nový objekt, zkolaudovaný v roce 2012. Budova má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Objekt 
je založen na vrtaných železobetonových pilotách se železobetonovou armovanou základovou deskou. Svislé 
konstrukce jsou železobetonové, zahrnují, sloupy, vnitřní ztužující stěny, obvodové stěny výtahových šachet a hlavních 
schodišť. Zděné nosné stěny se nacházejí v 7.NP a tvoří vnitřní stěny strojoven. Boční připojení příček a stěn je 
proveden zdícím materiálem standard POROTHERM, stejně tak i části obvodového pláště a štítová stěna mezi B1 a O1. 
Stěny strojoven jsou zděné z keramických akustických bloků (HELUZ AKU 25 těžká, P20, MC10). Vnitřní příčky jsou 
montované ze sádrokartonových systémů standard KNAUF. Podhledy jsou z minerálních rozebíratelných kazet 
standard Amstrong. Stíněné příčky proti elektromagnetickému vlnění a ionizujícímu záření jsou opatřeny v SDK 
konstrukcích pozinkovaným ocelovým plechem tl. 1 mm.  Barytové omítky s cementovým postřikem a barytovým 
jádrem standard X-RAY STOP jsou v místnostech se zdroji rentgenového záření. Stropní desky jsou bezprůvlakové 
lokálně podporované sloupy a liniově stěnami. Střecha je plochá jednoplášťová s hydroizolací se zajištěním záchytného 
systému při pohybu osob proti pádu ze střechy. Kontaktní zateplovací systém standard MAMUT-THERM je ukončen 
ve výšce +0,300 nad podlahou přízemí. Kovový fasádní systém standard DEKCASSETTE LE + rošt DKM2A je ve zbývající 
části fasády. Vnější fasády jsou řešeny jako provětrávané opláštění. V obvodovém plášti jsou plastová okna, 
v prosklené fasádě, na schodištích a spojovacích krčcích jsou hliníkové systémové prvky standard Schuco FW 50+HI. 
Okna v jižní části jsou opatřena exteriérovými žaluziemi standard Vental 80 jako systém sluneční ochrany. Okna v jižní 
části jsou opatřena exteriérovými žaluziemi standard Vental 80 jako systém sluneční ochrany. 

Vnitřní prostory:  

- 1.PP Centrum molekulárního zobrazování SPECT, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Krevní 
banka 

- 1.NP I. IKAK angiosál, Klinika zobrazovacích metod – CT, MR 
- 2.NP I.IKAK ambulance, nízkoprahový příjem 
- 3.NP I. IKAK kardiovaskulární spánková laboratoř, Echokardiografie 
- 4. NP I. IKAK Arytmologické sály, lůžkové oddělení 31 
- 5. NP I. NK LF MU, neurofyziologické laboratoře,  
- 6. NP výuková část ICRC, administrativa, přednášková místnost 
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- 7.NP strojovna VZT, centrální rozvod chladu, odtah hélia 

 
Budova C – Stáří budovy je cca 110 let. Konstrukce budovy je klasická cihlová. Budova je 4 podlažní (4.NP), částečně 
podsklepená. Střecha je sedlová, střešní krytina - panely z měděné slitiny. Vnitřní prostory byly dílčím způsobem 
zrekonstruovány – cca 50 %. V budově jsou umístěny: specializované ambulance a Odbor personalistiky. Některé volné 
prostory jsou využívány jako sklady. Tato budova není řešena v projektu EPS. 
 

Budova C1 –  nový objekt, zkolaudovaný v roce 2012. Budova má 7 nadzemních a 3 podzemní podlaží, přičemž ve 3. 
PP je přečerpávací stanice a výtahové šachty. Objekt byl založen na vrtaných železobetonových pilotách. Svislé nosné 
konstrukce jsou železobetonové, zahrnují sloupy, vnitřní ztužující stěny, obvodové stěny výtahových šachet, hlavních 
schodišť a převážnou část fasádního pláště. Zděné konstrukce z keramických akustických bloků HELUZ AKU 25 těžká, 
P20, MC10  se nacházejí v 7.NP, jedná se o obvodové a vnitřní stěny strojoven. Části obvodového pláště a štítová stěna 
byly vyzděny z keramických bloků standard POROTHERM. Stěny místností s RTG zářením jsou vyzděny plnými cihlami 
CP P15, dozdívky instalačních šachet pro VZT pórobetonovými materiály standard YTONG P 2-500. Vnitřní příčky jsou 
montované ze sádrokartonových systémů standard KNAUF. Podhledy jsou z minerálních rozebíratelných kazet 
standard Amstrong. Stíněné příčky proti elektromagnetickému vlnění a ionizujícímu záření jsou opatřeny v SDK 
konstrukcích pozinkovaným ocelovým plechem tl. 1 mm.  Barytové omítky s cementovým postřikem a barytovým 
jádrem standard X-RAY STOP jsou v místnostech se zdroji rentgenového záření.  

Střecha je v provedení ploché, jednoplášťové s hydroizolací. Kontaktní zateplovací systém standard MAMUT-THERM 
je ukončen ve výšce +0,300 nad podlahou přízemí. Kovový fasádní systém standard DEKCASSETTE LE + rošt DKM2A je 
ve zbývající části fasády. Vnější fasády jsou řešeny jako provětrávané opláštění. V obvodovém plášti jsou plastová okna, 
v prosklené fasádě, na schodištích a spojovacích krčcích jsou hliníkové systémové prvky standard Schuco FW 50+HI.  
Okna v jižní části jsou opatřena exteriérovými žaluziemi standard Vental 80 jako systém sluneční ochrany. 
Vnitřní prostory:  

- 3.PP  přečerpávací stanice, výtahové šachty 
- 2.PP 2 Faradayovy klece, HI-TECH sál 
- 1.PP šatny, archiv klinických studií, rozvodny UPS, DO a MDO, vodoléčba, VS hlavní rozvodna a krevní banka 
- 1. NP I.NK Iktová jednotka odd. 81 
- 2.NP I.NK  ambulance 
- 3.NP BME Biomedicínské inženýrství 
- 4.NP I.IKAK  lůžkové odd. 33, lůžkové odd. 32, přednosta kliniky I.IKAK, Mezinárodní centrum klinického 

výzkumu, chair 
- 5. NP I.NK LF MU odd. všeobecné neurologie 82, odd. epileptologické 83, denní stacionář 
- 6. NP I.IKAK vedení, I. NK vedení 
- 7.NP strojovny VZT, kompresorová stanice, vakuová stanice 

 

Budovy D1, D2, D3 – Stáří budov je cca 110 let. Budovy mají 5 nadzemních podlaží, D1 a D3 plochá střecha, D2 střecha 
sedlová. Stavby jsou původně technického charakteru (tovární objekty), ve 30.letech proběhla přestavba na 
nemocniční prostory. Venkovní plášť vyzděný z cihel, vnitřní členění (příčky) z pórobetonu, stropní konstrukce 
betonové. Vnitřní prostory těchto objektů cca ze 40% po rekonstrukcích. Celkově je stavba ve stavu vyžadujícím 
celkovou komplexní rekonstrukci nebo demolici a výstavbu nových budov. V budovách se nachází: lůžková odd., 
ambulance a specializované vyšetřovny, laboratorní prostory, technické zázemí nemocnice – MTZ. V 1.NP výměníková 
stanice. Tyto budovy nejsou součástí projektu EPC. 
 

Budova E – Stáří budovy je  cca 110 let. Konstrukce budovy je klasická cihlová. Budova je 3 podlažní (3.NP), s částečným 
využitím podkrovních prostor. Je plně podsklepená. Střecha sedlová, střešní krytina hliníkové šablony. Vnitřní prostory 
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částečně zrekonstruovány – cca 50 %. V budově jsou umístěny: ambulance, spec. vyšetřovny a prostory ústavní 
lékárny. 
 

Budova H, H1, H2 – Stáří budovy je cca 90 let. Konstrukce dvojbudovy je klasická cihlová. Jedná se o 3 podlažní objekt 
(3.NP) nepodsklepený (pouze menší část předávací energostanice). Střecha je členitá sedlová – s plechovou krytinou 
– slitina mědi. Vnitřní prostory – laboratoře jsou nově zrekonstruovány (cca 20% podlahových ploch). Další část objektu 
po starší rekonstrukci cca 30 %. V budově jsou umístěny: laboratoře a pitevny I.PAÚ, pracovny MÚ – většinou 
laboratorní prostory. Tyto budovy nejsou řešeny v rámci projektu EPC. 

 

Budova CH – Stáří budovy je 109 let. Budova je vystavěna z klasického cihlového zdiva. Cca ½ budovy je přízemní (CH1) 
a druhá ½ je 2 podlažní (2.NP) (CH). Budova je podsklepená, střecha je plochá s asfaltovou lepenkovou krytinou. 
Budova není v  příliš dobrém technickém stavu. V minulosti byly realizovány pouze dílčí vnitřní modernizace a úpravy. 
V budově je umístěno: lůžkové odd., operační sály a ambulance Očního oddělení. Tato budova není řešena v projektu 
EPC. 
 
Budova I – Jedná se o objekt trafostanice, postavený v roce 1966. Jedná se o jednopodlažní budovu, která je založena 
na železobetonových základových pasech. Součástí základů jsou betonové zdi, které vyrovnávají rozdíl úrovní mezi 
základy a přízemní částí budovy. V prostoru mezi těmito zdmi jsou vybudovány instalační kanály, které slouží 
elektroinstalaci vlastní trafostanice a rozvodům u dieselagregátu. Je zde vybudován instalační kanál pro přívod 
vzduchu k dieselagregátu a topenářský kanál. Zdivo nad úrovní izolace je provedeno z plných cihel P100, příčky z cihel 
dutých CpD2. V prostorách se nacházejí i šatny, dílny a sociální zařízení. Stropní konstrukce jsou z panelů. Podlahy 
v technické části jsou s cementovým potěrem a izolací proti vlhkosti, šatny a dílny s PVC, sociální zařízení mají 
povrchovou úpravu keramickou dlažbou. Omítky ve fasádách jsou z přírodního břizolitu. Zastřešení budovy je plochou 
střechou, nosnou konstrukci tvoří strop nad přízemím. Střešní plášť je z desek Polsid a dvojí vrstvy IPY. 
V trafostanici jsou pracovníci energetického oddělení pro denní a noční provoz. 
 

Budova J – Budova pochází z roku 1932. Jedná se o 6-ti podlažní objekt (5.NP, 1.PP), obvodové zdivo je z klasických 
plných cihel. Stropy jsou betonové, monolitické. Střecha budovy je plochá – krytina asfaltová lepenka. Vnitřní prostory 
budovy jsou z 90% zrekonstruovány (v posledních 5-ti letech). K budově byla nově postavena, z přední části, 3 podlažní 
přístavba – realizováno v r. 2006. V základní (původní) budově jsou umístěny: lůžková odd., JIP, OS, ambulance a 
vedení nemocnice. V nové přístavbě to jsou ambulance, JIP a zázemí zdrav. provozů. 1.PP – pouze základní část budovy 
– energetické rozvody a pomocné prostory. 

 
Budova K – Stáří budovy je cca 58 let. Jedná se o 6 podlažní budovu (6.NP, 1.PP). Konstrukční materiál budovy je 
klasické zdivo z plných cihel. Budova má sedlovou střechu, střešní krytina je pálená taška. Stropy jsou dřevěné. Sklepní 
prostor je využíván částečně jako zázemí zdravotnických pracovišť. Budova byla jako celek původně bytovým domem. 
V 60-tých letech minulého století byla ½ přestavěna pro medicínské využití (laboratoře, ambulance, od roku 2019 
alergologie ve 2. a 3.NP) – doposud. Druhá polovina se postupně mění na administrativní pracoviště.  

V roce 2006 byla k budově přistavena přízemní stavba Nemocniční lékárny (K2). Střecha je plochá, střešní krytina 
asfaltová lepenka, konstrukce železobetonový skelet, dozdění Porotherm. 

 
Budova L – Stáří budovy je cca 110 let. Jedná se o 3 podlažní budovu (2.NP, 1.PP). Je postavena z klasického cihlového 
zdiva. Střecha budovy je sedlová, střešní krytina – pálená taška. Část cca 50% půdního prostoru se využívá pro výukové 
potřeby. Budova neprošla žádnou rekonstrukcí ani podstatnějšími vnitřními úpravami. Není v dobrém technickém 
stavu – veškeré energet. rozvody, statika. Budova je využívána převážně pro administrativní činnosti. 

 

Budova M, M1, M2 – Budova M1 je přístavbou budovy M. Oba objekty jsou vzájemně propojeny proskleným 
spojovacím krčkem, který je průchozí v přízemí a v 1. poschodí. V přízemí krčku je umístěna čekárna pacientů. Budova 
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M pochází z roku 1909. Jejím hlavním konstrukčním prvkem je klasické cihlové zdivo, stropy jsou provedeny 
z monolitického litého betonu s výstužnými žebry. Jedná se o jedno z prvních řešení této konstrukce použitých 
v českých zemích. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou ze slitiny mědi. Budova je 4 podlažní (3.NP, 1.PP-to 
ale není v celém rozsahu budovy – část tvoří pouze energet. prostupy). V budově je umístěna nová výměníková stanice 
z r. 2008, která je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV budov M, M1, M2, I, L, sterilizaci pro M1 a vlhčení VZT pro 
M1 a M. Budova je celkově v dobrém technickém stavu. V minulosti byly provedeny vnitřní rekonstrukce. Je využívána 
I.CHK – lůžková odd., JIP, OS a část přízemí - Klinika zobrazovacích metod – vyšetřovna, CT, MR. Tyto budovy nejsou 
řešeny v rámci projektu EPC. 
 

Budova M1 byla postavena v letech 1989-1992. Základním konstrukčním prvkem je železobetonový skelet, stropy tvoří 
betonové panely. Objekt je 4 podlažní (3.NP, 1.PP). Střecha budovy je plochá s vrstvenou asfaltovou lepenkou. Budova 
je využívána I.CHK. Je zde umístěna ambulance s RTG, OS, centrální sterilizace a zázemí vč. vedení kliniky. Tyto budovy 
nejsou řešeny v rámci projektu EPC. 
 

Budova O1 –Je nový objekt, zkolaudovaný v roce 2015, má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží, přičemž v 8.NP je 
umístěn na střeše heliport. Objekt je založen na vrtaných železobetonových pilotách se železobetonovou armovanou 
základovou deskou. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické, zděné nosné zdi z keramických 
akustických bloků HELUZ AKU 25, P20, M10 se nacházejí v 7.NP a jedná se o obvodové a vnitřní stěny strojoven.  Části 
obvodového pláště jsou vyzdívané z POROTHERMU, stěny místností v 1.NP z plných cihel. Montované konstrukce ze 
sádrokartonových systémů, standard KNAUF vytváří vnitřní příčky. Stropní desky nad 1.NP až 8.NP jsou bezprůvlakové 
podporované lokálně sloupy a liniově stěnami. Železobetonové stropní desky jsou použity pro zastropení montážní 
šachty. Budova má podzemní podlaží v provedení technologie „bílé vany“, základová deska je podepřena soustavou 
vrtaných železobetonových pilot. Skladba střechy v 7.NP je železobetonová deska, kde je umístěn heliport pro HEMS 
za viditelnost (VFR) ve dne. Fasáda budovy je zateplena kontaktním zateplovacím systémem standard MAMUT-THERM 
s ukončením ve výšce +0,300 nad podlahou přízemí. Zbývající část vnější fasády objektu je řešen kovovým fasádním 
systémem standard DEKCASSETTE LE + rošt DKM2A. V obvodovém plášti jsou plastová okna, v prosklené fasádě, na 
schodištích a spojovacích krčcích jsou hliníkové systémové prvky standard Schuco FW 50+HI.  
Okna v jižní části jsou opatřena exteriérovými žaluziemi standard Vental 80 jako systém sluneční ochrany. 
Střešní plášť budovy je plochý jednoplášťový s hydroizolací. Z budovy O1 vedou spojovací krčky do stávající Hansenovy 
budovy, most A se napojuje v křídle A5, most B v křídle A1. Jedná se o zastřešené lávky pro chodce. Lávky jsou z ocelové 
konstrukce s betonovou podlahovou deskou, přičemž konstrukce je vybavena prvky pro ukotvení proskleného pláště 
z hliníkových profilů.  Součástí budovy je i atrium. 
Vnitřní prostory:  

- 1.PP centrální sterilizace 
- 1.NP ARK lůžková JIP 1, urgentní příjem 
- 2.NP ARK lůžková JIP 2, lékařská knihovna, v současné době probíhá dostavba přednáškového sálu v 

mezipatře 
- 3. NP a 4.NP centrální operační sály  
- 5. NP I. ORTK lůžková část 18 JIP 
- 6.NP Neurochirurgická klinika lůžková část 74 JIP  
- 7. NP strojovna VZT, 
- 8.NP střecha - heliport  

 
Budova P – Stáří budovy je cca 40 let. Jedná se o 5 podlažní objekt (4.NP, 1.PP). Stavební konstrukce betonová – 
monolitické nosníky + betonové stropní panely. Obvodový plášť je tvořen z ocelovo-hliníkových rámů a skleněných 
tabulí bez tepel. izolací. Střecha je plochá, vícevrstvá asfaltová lepenka. Vnitřní prostory jsou částečně zrekonstruovány 
– cca v rozsahu 30%.  
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V budově jsou umístěny: klinická pracoviště ARK, interní JIP, dialýza, zázemí těchto pracovišť. V suterénu (1.PP) je 
umístěna nově vybudovaná moderní VS. Budova P je propojena s budovou J – 2podlažním spojovacím krčkem, který 
tvoří vstupní část do budovy P. Tato spojovací část je postavena nově v r. 2005-2006. Je zde umístěna ambulance a 
zázemí II.IK. Objekt prochází kompletní rekonstrukcí s předpokládaným ukončením prací 9/2022. 
 
Budova R – Stáří budovy je cca 110 let. Jedná se o dvoupodlažní objekt (2.NP-druhé NP je cca ¾ plochy 1.NP). Budova 
je zděná cihlová, betonové sloupy – původně dílny a provozy výrobního charakteru. Nemocnice odkoupila budovu 
v roce 2000. V letech 2003 - 2004 proběhla celková rekonstrukce, která změnila charakter využívání. V současné době 
se jedná o technické, administrativní a pomocné prostory nemocnice. Střecha je plochá, krytina - asfaltová lepenka. 
Budova není podsklepená. 
 
Budova S – Jedná se o 6 podlažní budovu (5.NP, 1.PP), původně vystavěna jako dílenský objekt počátkem 20. století. 
Pro nemocniční využití byla získána v rámci privatizace v roce 1995. V této době byla celkově zrekonstruována. 
Konstrukce budovy je monolitická betonová stavba s velkými prosklenými okny (dílenský charakter). Budova je 
podsklepená, v suterénu je umístěna VS. Střecha budovy je plochá – lepenková. V budově jsou umístěny provozy 
Stomatol. kliniky, provozy ústavní lékárny a část provozu hemodialýzy. 
 

Budova T – Jedná se o novější objekt, zkolaudovaný v roce 2007, stavba s názvem Energoblok. Nachází se v ní 
technologické vybavení a velín. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu z keramických tvárnic, založenou na 
železobetonové desce se soustavou technologických jímek. Zastropení je provedeno železobetonovými deskami. 
Podlahy jsou z betonové mazaniny. Dělící příčky technologické části jsou vyzděny z plných cihel P15, část velínu z cihel 
děrovaných CD2 P4.  Střecha je plochá, jednoplášťová se sklonem 1% ve skladbě:  fólie z měkčeného PVC, netkaná PP 
textilie, kamenivo F 16-32. Technická část je osazena technologickým vybavením – trafostanice E-ON, trafostanice 
FNuSA, náhradní zdroj, medicinální plyny. Zbývající prostory jsou určeny velínu. 

 
Budova V – Budova vystavěna v letech 1995-1997. jedná se o budovu stravovacího provozu (varna, sklady, jídelna pro 
zaměstnance nemocnice, pomocné kuchyňské prostory). Konstrukce budovy je betonová – monolitické pruhy + 
panely. Budova je 3 podlažní (2NP, 1PP), obvodový plášť a příčky porobeton. Střecha je plochá se světlíky, krytina 
vrstvení lepenka. V 1NP této budovy jsou umístěny dva naftové náhradní zdroje. Tato budova není řešena v rámci 
projektu EPC. 

Základní parametry stavebního řešení objektů areálu Pekařská 

Objekty nemocnice 

Celková 
energeticky 

vztažná 
plocha 

budovy Ac 
m2 

Objem budovy 
V - vnější objem 
vytápěné zóny 

budovy, 
nezahrnuje 

lodžie, římsy, 
atiky a základy 

m3 

Celková 
plocha A - 

součet 
vnějších ploch 
ochlazovaných 

k-cí 
ohraničující 

objem budovy 
m2 

Průměrný 
součinitel 
prostupu 

tepla Uem 
= HT/A 
W/m2K 

Referenční 
hodnota 

součinitele 
prostupu 

tepla 
Uem,N,ref 
W/m2K 

Klasifikační třída obálky 
budovy 

A-hlavní budova 
nemocnice, tzv. 

HANZEN, členěn na 
A, A1, A2, A4, A5, 

a6 

12 500,0 60 000,0     

A4a-přístavba 
hlavního objektu 252,6 1 232,0 852,4 0,397 0,351 D-Hospodárná 

A3 2 164,8 8 330,2 2 963,1 1,019 0,496 E-Nehospodárná 
C 3 011,7 13 529,1 4 017,9 1,335 0,464 F-Velmi nehospodárná 

B1 12 338,2 51 065,3 9 554,9 0,385 0,439 C-Úsporná 
C1 12 745,0 53 446,0 8 720,0 0,416 0,518 C-Úsporná 
O1 13 742,0 57 452,0 11 083,5 0,433 0,425 D-Hospodárná 

Financováno __  STÁTNÍ FOND
Evropskou un i í  Ministerstvo životního prostředí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKYNextGenerationEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

51 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

D1-D3 9 992,9 40 067,4 10 224,4 1,419 0,507 F-Velmi nehospodárná 
E 1 768,1 7 578,9 2 170,2 1,081 0,416 F-Velmi nehospodárná 

H, H1, H2 4 204,6 16 059,4 6 557,5 1,193 0,478 F-Velmi nehospodárná 
CH, CH1 1 337,1 6 256,2 3 163,8 1,333 0,382 G-Mimořádně nehospodárná 
J, J1, J2 8 287,0 33 214,0 8 186,9 1,187 0,468 F-Velmi nehospodárná 
K, K1 2 510,9 7 880,0 3 103,5 1,227 0,473 F-Velmi nehospodárná 

L 1 036,7 3 502,7 1 844,5 1,508 0,399 G-Mimořádně nehospodárná 
M, M1, M2 6 871,9 30 163,7 10 096,7 0,925 0,427 E-Nehospodárná 

P 2 411,0 9 176,0 3 100,6 1,158 0,473 G-Mimořádně nehospodárná 
R 2 281,4 9 716,7 4 246,8 1,022 0,320 G-Mimořádně nehospodárná 
S 5 330,8 21 323,0 5 127,0 1,266 0,588 D-Hospodárná 
V 2 986,5 11 896,1 5 629,4 0,609 0,404 D-Hospodárná 

CELKEM 105 773,2 441 888,7 100 643,1 0,754 0,410 E-Nehospodárná 

Podrobný popis stavebního řešení objektů 

Dále jsou podrobně hodnoceny budovy, u kterých se předpokládá stavební opatření na jejich obálce. Jedná se o 
objekty: 

- Objekt S 
- Objekt K+K1 
- Objekt J 

Ostatní objekty (s výjimkou výše uvedených) nejsou detailněji analyzovány. 

Objekty C, D1, CH, V, H, M, M1 a M2 jsou určeny k postupnému ukončení provozu ke konci roku 2024 a jejich 
náhradou novou výstavbou nemocnice dle zpracovaného generelu využití objektů. 

Objekt S 
Budova S, která je vzájemně propojena s budovou E, se nachází v jihovýchodní části areálu FNuSA, přímo při vstupu 
do areálu nemocnice z ulice Hybešova. Objekt byl vystavěn v letech 1903 – 1906 jako textilní továrna, pro nemocniční 
využití byla získána v rámci privatizace v roce 1995. 
V budově jsou umístěny provozy stomatologické kliniky, provozy ústavní lékárny a část provozu hemodialýzy.  

Budova má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží a je zastřešena pomocí pultové střechy, půdorysné rozměry 
jsou cca 42,5 x 26,3 m.  
Nosná konstrukce budovy je tvořena v příčném směru sdruženými rámy o 3 polích s osovou vzdáleností rámů 5,23 m. 
Konstrukční systém budovy je tedy ŽB skelet s výplňovým obvodovým zdivem. Obvodové, štítové i suterénní stěny 
jsou zděné z plných cihel pálených CPP. Obvodové zdivo není z vnější strany zatepleno. Osová vzdálenost sloupů 
v příčném směru je 7,6 m. Sloupy mají proměnný průřez, který se mění po jednotlivých patrech. Rámové příčle mezi 
sloupy jsou z monolitického železobetonu. Mezi trámovými příčlemi probíhají podélně železobetonové stropní trámy 
v osové vzdálenosti 1,92 m. Trámy a příčle jsou spraženy se železobetonovou stropní deskou. V podélném směru je 
objekt rozdělen na dva dilatační celky.  Nosnou konstrukci střechy budovy tvoří žebírkový strop ze škvárobetonových 
tvarovek, nad tvarovkami je vybetonovaná deska tl. 40 mm.  
Otvorové výplně byly v minulosti vyměněny (stáří cca 15 let) za plastová okna a dveře zasklené izolačním dvojsklem. 
Okna – výkladce jsou s falešnými plastovými příčlemi, které jsou na větší části oken zdegradované vlivem slunečního 
záření a stáří, na velké části oken zcela chybí. Okna orientovaná na jižní fasádu jsou stíněna venkovními textilními 
roletami a vnitřními vertikálními žaluziemi.  
Objekt je založen na dřevěných pilotách. 
V první polovině devadesátých let dvacátého století byla provedena rekonstrukce vyvolaná špatným stavebně-
technickým stavem objektu.  
 

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

52 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Technické parametry objektu S  - stávající stav 
Technické parametry 

Památková ochrana - ano 
Zastavěná plocha objektu [m2] 1091,8 
Počet nadzemních podlaží - 5 
Počet podzemních podlaží - 1 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy [m3] 25727,2 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí ohraničující objem 
budovy [m2] 5801,9 

Objemový faktor budovy A/V [m2/m3] 0,23 
Typ budovy - Zdravotnictví 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim ° C 20 
Převažující vnější teplota v zimním období Θe ° C -15 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A [W/m2K] 1,25 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N [W/m2K] 0,57 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec [W/m2K] 0,43 
Klasifikační třída - F 

Slovní hodnocení - Velmi nehospodárná 

 

Původní stavební konstrukce posuzované budovy nesplňují požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu jsou 
obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako F - Velmi 
nehospodárná. S ohledem na památkovou ochranu budovy je uvažována výměna všech výplní otvorů (dveří i oken) 
a řádné dodatečné zateplení obvodového zdiva (s výjimkou obvodového zdiva směrem do ulice Hybešova). 

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

53 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Součinitele prostupu tepla konstrukcí objektu – stávající stav objektu  K+K1 

 
Pozn.: Uváděné plochy a součinitele prostupu tepla jsou vypočteny na základě poskytnuté PD, součinitele prostupu 
tepla jsou vyhodnoceny na základě poskytnuté PD, místního šetření na místě a na základě odborných zkušeností 
energetického specialisty.  

Poskytnutá PD neobsahovala vnější kótování, plochy stěn byly vypočteny na základě měřítka výkresu (tam, kde to bylo 
možné), popřípadě odhadnuty na základě odborného odhadu a to především v případě štítových stěn k exteriéru, dále 
pak v případě parapetních nadezdívek a veškeré zdivo z CP. 

 

Objekt K+K1 

Budova K+K1 se nachází v jihozápadní části areálu FNuSA po pravé straně při vstupu ze směru od Mandlova náměstí. 
Hodnocený objekt je rozdělen na dvě části - pavilon K a pavilon K1. V pavilonu K jsou zdravotní prostory a laboratoře, 
v pavilonu K1 jsou převážně kanceláře a jeden byt, v suterénu jsou umístěny technické a skladovací prostory. 
K pavilonu K1 byla v minulosti přistavěna přístavba lékárny (není předmětem hodnocení). 

Budova K – Ústav klinické imunologie a alergologie: 
1.NP – Ambulance – imunologie, laboratoř – příjem materiálu 
2.NP – Ambulance – alergologie 

Plocha
Stávající 

stav 
U

UN Urec OPŽP
Splnění 

požadavku 
UN

Splnění 
požadavku 

Urec

Splnění 
požadavku 

OPŽP
m2 [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] ano/ne ano/ne ano/ne

Stěny skeletový systém (sloupy, 
průvlaky) JIH 227,1 1,490 0,30 0,250 0,225 ne ne ne

Parapetní zdivo JIH 134,0 1,289 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Štítové zdivo Východ 255,1 0,439 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Stěny skeletový systém (sloupy, 
průvlaky) Sever 311,5 1,490 0,30 0,250 0,225 ne ne ne

Parapetní zdivo Sever 115,1 1,289 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Štítové zdivo západ 267,0 0,439 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
OS zděné přístavby 621,1 1,289 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Stěna v průjezdu (300) Zdivo 113,6 1,685 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Stěna v průjezdu (450) Zdivo 27,6 1,398 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Stěna v průjezdu - skelet 20,2 1,490 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Střecha 1 091,8 0,389 0,24 0,160 0,144 ne ne ne
Podlaha nad venkovním prostorem 111,2 0,445 0,24 0,160 0,144 ne ne ne
Podlaha na zemině 80,8 2,857 0,45 0,300 0,270 ne ne ne
Okna JIH 481,0 1,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna SEVER 394,1 1,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře SEVER 12,9 2,200 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna Východ 79,4 1,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře Východ 21,2 2,200 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Dveře v průjezdu 28,5 2,200 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Prosklená stěna průjezd 26,5 1,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne

Stěna v průjezdu (300) Zdivo ext 26,2 1,685 0,75 0,500 0,450 ne ne ne
Stěna v průjezdu (450) Zdivo ext 4,8 1,398 0,75 0,500 0,450 ne ne ne
Stěna v průjezdu (650) Skelet ext 2,5 1,490 0,75 0,500 0,450 ne ne ne
Stěna k ext skelet JIH 12,3 1,490 0,75 0,500 0,450 ne ne ne
Stěna k ext skelet sever 16,4 1,490 0,75 0,500 0,450 ne ne ne
Skelet k zemině 54,0 1,490 0,85 0,600 0,540 ne ne ne
Zdivo k zemině 344,2 1,289 0,85 0,600 0,540 ne ne ne
Podlaha na zemině 899,8 2,838 0,85 0,600 0,540 ne ne ne
Okna JIH 18,4 1,900 3,50 2,300 2,070 ano ano ne
Okna Sever 3,6 1,900 3,50 2,300 2,070 ano ano ne

název

Objekt S - temperovaný suterén ; θi = 15 °C

Objekt S ; θi = 20 °C
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3.NP – Pracovny lékařů, vrchní sestra 
4.NP – Laboratoře 
5.NP – Vedení kliniky, sekretariát, pracovny lékařů, školící laboratoř 
 
Budova K1 
1.NP – Nemocniční lékárna (přístavba ke K1), služební vchod 
2.NP - Úsek ošetřovatelské péče, úsek investičního rozvoje 
3.NP - Ekonomický úsek 
4.NP – Obchodní úsek, úsek ředitele 
5.NP – Obchodní úsek a ekonomický úsek 
Pozn. Ve 4.Q. roku 2022 se předpokládá přestěhování do nově nabytého objektu Millenia, návazně se u objektu 
předpokládá přestavba na ubytovací jednotky pro zaměstnance FNuSA 

Stávající objekty K+K1 byly postaveny odhadem roku 1949. Stávající budova K je půdorysného obdélníkového tvaru a 
v západní části je propojena s budovu K1. Vizuálně objekty tvoří jeden objekt, provozně se jedná o 2 samostatné 
budovy. Pavilon K je orientován podélnou osou ve směru jiho-západ, pavilon K1 ve směru jiho-východ. Objekty mají 
jedno podzemní a 5 nadzemních podlaží. Konstrukční systém objektu (K+K1) je stěnový, podélný. Obvodové zdivo je 
vyzděno z cihel plných pálených. Tloušťka obvodového a vnitřního nosného zdiva je proměnlivá od 800 mm  - 470 mm, 
vnitřní dělící příčky jsou tloušťky cca 100 mm. Jedná se o funkcionalistickou stavbu s jednoduchou hladkou omítkou 
(bez kontaktního zateplení obvodových stěn), v soklové části obvodového zdiva je provedeno obložení pomocí 
kabřincových a terazzových pásků.  Založení objektu je realizováno na železobetonové desce o předpokládané tl. cca 
700 mm. Stropní konstrukce nad 1.PP jsou z části železobetonové desky, z části železobetonové trámové stropy. 
V nadzemních podlažích (1.NP – 5.NP) jsou stropní konstrukce z části železobetonová deska a dřevěné trámové stropy. 
Železobetonová deska je provedena nad místnostmi okolo schodiště a výtahové šachty. Střecha objektu je ve tvaru 
valbové střechy s prvky klasického krovu se stojatou stolicí. Střešní krytina je tvořena keramickou krytinou – šablony 
bobrovka. Otvorové výplně jsou převážně původní dřevěná špaletová okna nebo dřevěná okna zdvojená, na schodišti 
objektu K1 jsou dřevěná okna jednoduchá zasklená obyčejným sklem na schodišti objektu K jsou copilitové stěny 
s výklopným kovovým oknem s jednoduchým zasklením. Vstup do dvora z objektu K1 je původní dřevěná sestava 
s prosklenými dveřmi, zasklení pomocí jednoduchého skla. Hlavní vstupy do objektu K a K1 je pomocí plastových dveří 
s prosklením. Dveře do suterénu jsou kovové, prosklené, zasklené jednoduchým sklem. 
Od roku 2018 došlo k postupným výměnám stávajících otvorových výplní. Vyměněná okna jsou plastová zasklená 
izolačním dvojsklem.   Veškeré stavební úpravy – výměny oken jsou znázorněny v projektové studii. 
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Součinitele prostupu tepla konstrukcí objektu – stávající stav objektu  K+K1 

 
Pozn.: Uváděné plochy a součinitele prostupu tepla jsou vypočteny na základě poskytnuté PD, součinitele prostupu 
tepla jsou vyhodnoceny na základě poskytnuté PD, místního šetření na místě a na základě odborných zkušeností 
energetického specialisty.  
 

Původní stavební konstrukce posuzované budovy nesplňují požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu jsou 
obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako F - velmi 
nehospodárná. S ohledem na památkovou ochranu budovy je uvažována výměna zbylých výplní otvorů (dveří i 
oken), kontaktní zateplení obvodového zdiva, dodatečné zateplení stropní konstrukce posledního podlaží, resp. 
podlahy půdy a vnitřních stěn oddělujících schodišťový prostor od nevytápěné části půdy.  
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Technické parametry objektu K+K1  - stávající stav 
Technické parametry 

Památková ochrana - ano 
Zastavěná plocha objektu [m2] 490 
Počet nadzemních podlaží - 5 
Počet podzemních podlaží - 1 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy [m3] 9258,3 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí ohraničující objem 
budovy [m2] 3036,4 

Objemový faktor budovy A/V [m2/m3] 0,33 
Typ budovy - Zdravotnictví 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim ° C 20 
Převažující vnější teplota v zimním období Θe ° C -15 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A [W/m2K] 1,22 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N [W/m2K] 0,53 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec [W/m2K] 0,39 
Klasifikační třída - F 

Slovní hodnocení - velmi nehospodárná 

 

Objekt J 

Objekt J je situovaný v jižní části areálu FNuSA a přímo navazuje na objekt P. Svojí podélnou osou je orientován 
rovnoběžně s hlavní komunikací areálu nemocnice vedoucí od vjezdu z Mendlova náměstí. Nejstarší část budovy J 
pochází z roku 1948, nadstavba z roku 1985 a nejmladší třípodlažní dostavba budovy J z roku 2006.  
Půdorysně její původní tvar představoval široké písmeno U, v roce 1985 byla tehdy pětipodlažní budova nástavbou 
zvýšena o jedno podlaží a později ve své střední části ještě nástavbou strojoven vzduchotechniky. Střední část 
půdorysného tvaru U byla v roce 2206 zastavěna třípodlažní přístavbou. Původní budova J má tedy šest nadzemních a 
jedno podzemní podlaží, přístavba je třípodlažní. 
 
Budova J: 
1.PP – technické zázemí, sklady, VS 
1.NP – vyšetřovny, lůžkové oddělení, intenzivní péče 
2.NP – lůžkové oddělení se zázemím, operační trakt, intenzivní péče, inspekční pokoje 
3.NP – vyšetřovny, lůžková oddělení se zázemím, inspekční pokoje 
4.NP – lůžková oddělení 
5.NP – operační trakt, centrální sterilizace, intenzivní péče 
6.NP – lůžkové oddělení, ředitelství nemocnice (v 4.Q. roku 2022 se předpokládá přesunutí do nově nabytého objektu 
Millenia) 
7.NP – částečné podlaží technického zázemí 
 
Konstrukčně se jedná o tradiční zděný objekt s nosným obvodovým zdivem, stropy jsou železobetonové nebo 
s vložkami. Obvodové zdivo je vyzděno převážně z cihel plných pálených nebo z děrovaných cihelných tvárnic a není 
kontaktně zatepleno. Obvodové zdivo původního objektu i jeho nástaveb tvoří světle šedé hladké omítky různého stáří 
a stavu.  

Hlavní nosnou konstrukcí přístavby je montovaný železobetonový skelet, založený vzhledem k základovým poměrům 
na pilotách. Obvodový plášť v úrovni 1.NP je zděný z tvarovek Liapor z expandovaného keramického kameniva v tl. 
365 mm. Obvodový plášť 2. a 3.NP je zděný z tvarovek Liapor z expandovaného keramického kameniva v tl. 300 mm s 
kontaktním zateplením z minerální vaty tl. 100 mm.   
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V průběhu let došlo v budově k dílčím rekonstrukcím oddělení, které rovněž zahrnovaly výměnu otvorových výplní. 
Současný stav je takový, že výplně otvorů jsou různorodé z hlediska materiálu. Stávající (původní okna) jsou dřevěná, 
špaletová zasklená jedním sklem v každém křídle nebo dřevěná zdvojená okna, místy se jedná o okna dřevěná 
z Europrofilů, nicméně největší část tvoří již vyměněná plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. Okna přístavby 
jsou pásová, plastová zasklená izolačním dvojsklem.  
Jednoplášťová střecha nad 6.NP objektu je plochá, vyspádovaná převážně směrem do zaatikových žlabů odvodněných 
do zaatikových vpustí. Krytina je z asfaltových pásů se spádovou vrstvou z perlitbetonu. Na střeše objektu jsou 
jednotky VZT, uložené na ocelové konstrukci. Jednoplášťová střecha nad třípodlažní přístavbou je provedena z fólie 
PVC je zateplena pomocí EPS 100 S v celkové tl. 160 mm.  
Izolace bude přitížena násypem kačírku, spádová vrstva perlitobeton. 
 
Technické parametry objektu J  - stávající stav 

Technické parametry 
Památková ochrana - Ano 

Zastavěná plocha objektu [m2] 1700 
Počet nadzemních podlaží - 7 
Počet podzemních podlaží - 1 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy [m3] 39212,4 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí ohraničující objem budovy [m2] 8846,9 
Objemový faktor budovy A/V [m2/m3] 0,23 

Typ budovy - Zdravotnictví 
Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim ° C 20 

Převažující vnější teplota v zimním období Θe ° C -15 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A  [W/m2K] 1,29 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N   [W/m2K] 0,49 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec   [W/m2K] 0,37 

Klasifikační třída - G 

Slovní hodnocení - Mimořádně 
nehospodárná 

 
Původní stavební konstrukce posuzované budovy nesplňují požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu jsou 
obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako G - Mimořádně 
nehospodárná. S ohledem na památkovou ochranu budovy je uvažována výměna všech výplní otvorů (dveří i oken) 
a řádné zateplení obvodových stěn a stropní konstrukce k nevytápěné půdě, respektive zateplení stropu posledního 
podlaží.  
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Součinitele prostupu tepla konstrukcí objektu – stávající stav objektu  J 

 
Pozn.: Uváděné plochy a součinitele prostupu tepla jsou vypočteny na základě poskytnuté PD, součinitele prostupu 
tepla jsou vyhodnoceny na základě poskytnuté PD, místního šetření na místě a na základě odborných zkušeností 
energetického specialisty.  
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1.1.3 Stručný popis technologických zařízení budovy 

Hlavním zdrojem tepla pro areál FNuSA je pára dodávaná parovody z TB. Dodávaná pára je v současné době využívána 
jako primární zdroj pro vytápění celého areálu, vč. ohřevu TV, VZT, parní vlhčení VZT a sterilizace. Areálem v dnešní 
době prochází páteřní parovod DN500 a DN350 v majetku TB. Dodávka tepelné energie z primárního páteřního 
parovodu je v současné době měřena s využitím 3 fakturačních měřidel (tedy měřidel ve vlastnictví dodavatele tepla 
– TB)1, jejichž umístění a přiřazení měřicích zařízení je doloženo zjednodušeným nákresem. Za těmito měřicími místy 
jsou již následující parní rozvody umístěné v kolektorech, objektech a výměníkové stanice v majetku FNuSA. 

 

Znázornění odběrných míst a míst měření tepla v areálu Pekařská 

 
 

 

 

 

 

1) Skutečný aktuální počet měřidel tepla je v letošním roce nicméně o jeden vyšší, a to proto, že nemocnice nově vlastní také objekt 
očkovacího centra Hybešova (budoucí objekt Millenium). Tento objekt nicméně zatím není součástí systémové hranice 
energetického hospodářství nemocnice v rámci EPC projektu (protože jeho energetické nároky nebyly součástí výchozí energetické 
náročnosti areálu využité pro výpočet energetických úspor).  

Orientační 
číslo

Číslo odběrného 
místa Ulice odběrného místa Typ dodávky Medium umístění přístroje přístroj výrobní číslo

1 12-103 Pekařská 53/55
Vstup tepla - teplo pro 
budovu PS2 a další Přímá pára PS 2 u Patologie/Hansen Inmat 66 9802008

2 12-103
Pekařská 53/55 - FN u sv. Anny, 
bud. J - Vyvíječ

Vstup tepla - teplo pro 
vyvíječ

Teplo z množství 
kondenzátu FN - J Siemens 64160259

3 12-103
Pekařská 53/55 - FN u sv. Anny, 
bud. J

Teplo vratného kond. Vratný kondenzát FN - J Siemens 65405697

4 12-103
Pekařská 53/55 - FN u sv. Anny, 
bud. P

Vstup tepla – teplo pro 
budovy P a J

Teplo - nepřímá 
pára

FN - P Calmetex 67012/06

5 12-103 Pekařská 53/55
Vstup tepla - teplo pro 
budovu S, kuchyni, 
jídelnu

Přímá pára Bud. S Inmat 51 99070110

6 12-103
Pekařská 53/55 - FN u sv. Anny, 
bud. S

Teplo vratného kond. Vratný kondenzát FN - S
Hydr. Energy - 
INT6

34365299

7 12-103
Pekařská 53/55 - FN u sv. Anny, 
bud. A5 Štípal

Teplo vratného kond. Vratný kondenzát FN - A5 Siemens 64160273

8 12-113 Pekařská 53/55 ICRC – budova O1 Vstup tepla - teplo pro 
budovu O1

Přímá pára VS O1 Calmetex 87009/08

9 12-113 Pekařská 53/55 ICRC – budova C1
Vstup tepla - teplo pro 
budovu C1 a B1, objekty 
C, D1, D2,D3

Přímá pára VS C1 Calmetex 87011/08

10 12-115 Mendlovo nám. 6,7 – budova K a K1 Vstup tepla - teplo pro 
budovy K a K1

Teplo z množství 
kondenzátu VS K Siemens 61145683

11 12-107 Hybešova 42 vstup tepla - teplo pro objekt Millenia
Teplo z množství 
kondenzátu

VS Hybešova 42 Siemens
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V areálu je v současné době provozováno 8 parních výměníkových stanic, vyrábějících otopnou vodu pro vytápění 
areálu, VZT a přípravu TV. Dále jsou zde instalovány desítky zařízení pro parní sterilizaci, z nichž většina je dnes také 
zásobována technologickou parou od dodavatele páry, včetně větších vyvíječů pára / čistá pára v budovách J, C1, O1. 

V celém areálu je dle údajů provozovatele celkem cca. 130 vzduchotechnických jednotek s celkovým vzduchovým 
výkonem na úrovni 800.000 m3/hod. Důležitá VZT zařízení (zejména operační a zákrokové sály) jsou vybavena 
zařízením pro parní vlhčení vzduchu. Týká se to celkem 12-ti strojoven VZT, ve kterých se nachází celkem 83 
vzduchotechnických zařízení s celkovým vzduchovým výkonem 480.000 m3/hod. 

Distribuční systém – parní rozvody 

Celková délka parního potrubí v majetku FNuSa je ca. 1,6 km. Provedení a stav potrubí odpovídá době provozování, 
na potrubí nebyly prováděny zásadní úpravy ke zlepšení stavu.  

Parní potrubí je vedeno zejména v instalačních kanálech, které jsou doplněny dalšími sítěmi. Vnitroareálový rozvody 
jsou mnohdy letité, izolace již mnohdy neplní svůj účel. Potrubí je převážně uloženo u stěn kanálů a kolem něj je 
položeno další potrubí a kabelové rozvody.  

Pro předpokládanou modernizaci celého parního systému bude stávající provedení i dimenze vnitroareálových parních 
rozvodů nepoužitelné. Při použití stávajících rozvodů hrozí mimo jiné i havárie na potrubí. Při plnosti kanálů bude 
složité rychlé řešení těchto havárií, během kterých budou zásobovaná místa bez přísunu páry.  

 

Znázornění parních rozvodů v areálu FNuSA 
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Výpočet tepelných ztrát parního potrubí 

Orient. číslo Základní délky parní rozvody Délka m 

1 Odbočka pro B1, C1, O1* 200 

2 Odbočka pro C1* 30 

3 Odbočka do A1* 100 

4 Okruh A1, A2, A4, A5 750 

5 Odbočka pro A3 50 

6 Odbočka pro M, M1, M2 80 

7 Odbočka pro M 20 

8 Odbočka pro M1 a M2 120 

9 Parovod z VS S do V, H, H2 150 

10 Odbočka pro S, S1, S2, E 0 

11 Odbočka pro P, J, J1, J2 100 

12 Odbočka pro K, K1 0 
 CELKEM PARNÍ ROZVODY v majetku FNuSA 1 600 

 CELKEM PARNÍ ROZVODY, ztráty náležící FNuSA 1 270 

* Pozn. Úseky parovodů v majetku FNuSA před měřením spotřeby tepla areálu 

Celkové roční výpočtové ztráty parního potrubí činí 3 GWh, z toho 2,4 GWh náleží ztrátám parního rozvodu za měřením 
spotřeby tepla areálu. Roční měrné tepelné ztráty parního rozvodů tak činí 6,9 GJ/m trasy. 
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Výpočet tepelných ztrát parního potrubí 

Základní charakteristika 
parní rozvody Délka m Předpokládaná 

tepelná ztráta W/mK Dimenze 
Výpočtová 

střední teplota 
°C 

Pozn. 
Výpočet 

tepelných ztrát 
kW 

Roční 
tepelné 

ztráty MWh 

Odbočka pro B1, C1, D 
200 

0,92 DN200 175 

Výpočtová 
teplota 

topného 
média pára 

0,8 MPa 175 
°C a 

kondenzát 90 
°C 

32 282 

kondenzátní potrubí 0,78 DN100 90 14 123 

Odbočka pro C1 
30 

0,92 DN200 175 5 42 

kondenzátní potrubí 0,78 DN100 90 2 18 

Odbočka do A1 
100 

0,92 DN150 175 16 141 

kondenzátní potrubí 0,78 DN90 90 7 62 

Okruh A1, A2, A4, A5 
750 

0,92 DN135 175 121 1 058 

kondenzátní potrubí 0,78 DN80 90 53 462 

Odbočka pro A3 
50 

0,78 DN100 175 7 60 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 3 24 

Odbočka pro M, M1, M2 
80 

0,78 DN100 175 11 96 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 4 39 

Odbočka pro M 
20 

0,78 DN100 175 3 24 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 1 10 

Odbočka pro M1 a M2 
120 

0,78 DN100 175 16 144 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 7 59 

Odbočka pro V, H, H2 
150 

0,78 DN85 175 21 180 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 8 73 

Odbočka pro P, J, J1, J2 
100 

0,78 DN80 175 14 120 

kondenzátní potrubí 0,62 DN50 90 6 49 

CELKEM PARNÍ ROZVODY 1 600 - - - - 350 3 067 
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Distribuční systém – výměníkové stanice 

Areál nemocnice je zásobován teplem a parou z 8 výměníkových stanic, které jsou umístěny v objektech A3, A5, M1, 
C1, O1, S, P, K. 

Předpokládané přípojné výkonové parametry výměníkových stanic 

Umístění VS Zásobované budovy ÚV VZT Ohřev vody TV Celkem Přípojný Výkon 
VS 

Přípojné parametry kW kW kW kW kW 

A5 A 1 700 1 560 880 4 140 3 260 

A3 A3 380 500 360 1 240 976 

M 
M 340 110 30 480 

1 176 M1 255 390 230 875 
L+I 60 10 100 170 

S 

S 385 220 66 671 

2 895 
E 330 540 25 895 
V 380 250 360 990 

H2 145 300 20 465 
H 105 240 - 345 

P 

P 135 180 10 325 

2 010 
R 170 45 10 225 
J 830 400 400 1 630 

CH 150 100 20 270 

K 
K 156 80 40 276 

326 
G 30 60 - 90 

C1 
C1, B1 440 750 630 1 820 

2 363 D 160 140 10 310 
C 270 280 295 845 

O1 O1 540 1 530 783 2 853 2 232 

CELKEM 6 961 7 685 4 269 18 915 15 238 

 
Předpokládané přípojné výkonové parametry parních odběrů z výměníkových stanic 

Parní odběr Sterilizace Myčky VZT Celkem 
kg/h kg/h kg/h kg/h 

A3 200   250 450 
A2  30     30 
A5 80   200 280 
J 700     700 

M     200 200 
M1 60   150 210 
H2 30     30 
E 20     20 

C1     1 390 1 390 
O1 900 305 1 100 2 305 
S     100 100 
K       0 
P       0 

CELKEM 2 020 305 3 390 5 715 
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Výměníková stanice A3 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody, TV, topné vody pro VZT a úpravu páry pro vlhčení VZT v objektu 
A3.  

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN80. Pára je rozdělena na neredukovanou pro ohřevy ÚT a TV 
a redukovanou na 0,3MPa pro vlhčení VZT a sterilizaci.  

Ve výměníkové stanici jsou osazeny 2 kusy trubkových výměníků Pára/ voda. Pro ohřev TV jsou osazeny 2 kusy 
deskových výměníků Alfa Laval, pro pokrytí výkonových špiček je osazena akumulační nádrž o objemu 630 l. Cirkulace 
TV je zajištěna čerpadlem. 

Výměníková stanice pro ÚT a VZT je rozdělena na jednotlivé větve: 

- VZT – DN50, 1 x Magna3 40-100 F  
- ÚT Jih – DN50, regulační ventil ESBE DN40 a čerpadla Magna3 32-120F 
- ÚT Sever  – DN50, regulační ventil ESBE DN40 a čerpadla Magna3 32-120F 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno 2 expanzomaty Reflex N300/6 a Zilmet 400/4. 

Parní odběry pro vlhčení VZT:  

- Přetlak 0,3 MPa – VZT 3.NP – DN50 
- Sterilizace DN50 

Výměníková stanice A5 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody, TV, topné vody pro VZT a úpravu páry pro vlhčení VZT v objektu 
Hanzen A, A1, A2, A4, A5.  

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN200. Pára je rozdělena na neredukovanou a redukovanou na 
0,25MPa pro vlhčení VZT a sterilizaci.  

Ve výměníkové stanici jsou osazeny 4 kusy trubkových výměníků Pára/ voda Schiff & Stern 6/1.65. Pro ohřev TV jsou 
osazeny 2 kusy deskových výměníků Schiff & Stern M45 – 75/33/22 SST3N a výměník předehřevu Drukov, pro pokrytí 
výkonových špiček jsou osazeny akumulační nádrže o objemu 2 x 800 l. Cirkulace TV je zajištěna čerpadlem IPL80/140-
1,1/4. 

Výměníková stanice pro ÚT a VZT je rozdělena na jednotlivé větve : 
- VZT A1 – DN50, 2 x Magna3 40-100 F  
- Hanzen západ – DN125, IPN 65/200-2,2/4 + Frekvenční měnič 
- Topení II. – DN150, Regulační ventil LDM RV215 DN 80 Kvs 100 se servopohonem Siemens SKC 62, oběhové 

čerpadlo WILO IPN 65/200-2,2/4. 
- A5 východ – DN80, Regulační ventil LDM RV215 DN50 Kvs 40 se servopohonem Siemens SKB 62, oběhové 

čerpadlo WILO IPN 65/200-2,2/4. 
- A2 Topná voda – DN125, osazena čerpadlem Grundfos TPE 65-180-A-S 30m3/15mvs. 
- Ortopedie I. -  DN125, osazena Regulačním ventilem LDM RV215 DN80 Kvs 100 se servopohonem Siemens 

SKC 62, oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 40-120F. 
- Topná voda pro TV – DN80, osazena Regulačním ventilem LDM RV215 DN80 Kvs 100 se servopohonem 

Siemens SKC 62, oběhové čerpadlo WILO IPN65/200-2,2/4. 
- Napojení modernizované podružné stanice A4 

Expanzní zařízení je VDZ 405, nádrž 2 x800 l ELBI provozní přetlak 300-350 kPa. 
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Parní odběry pro vlhčení VZT:  

Přetlak 0,25MPa 

- VZT 4.NP – DN100 v provedení Nerez 
- Ortopedie DN65 –dnes nepoužívaná  
- Sterilizace Formaldehyd – DN50  dnes nepoužívaná 

Výměníková stanice M1 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody, TV, topné vody pro VZT a úpravu páry pro vlhčení VZT v objektu M, 
M1, M2, I, L.  

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN80. Pára je rozdělena na neredukovanou pro UT, TV a 
redukovanou na 0,3MPa pro vlhčení VZT.  

Ve výměníkové stanici jsou osazeny 2 kusy trubkových výměníků Pára / voda Schiff & Stern 6/1.65DE PN16 z roku 
2008. Pro ohřev TV jsou osazeny 2 kusy Bojleru o objemu 1200 l. Cirkulace TV je zajištěna čerpadly Grundfos UPS 32-
80FB. Studená voda pro ohřev TV je předhřívána v deskovém výměníku kondenzátem z výměníků Pára/voda. 
Kondenzát je přečerpáván čerpadly CR5-5.  

Výměníková stanice pro ÚT a VZT je rozdělena na jednotlivé větve : 
- VZT – Magnetická rezonance DN32 
- ÚT Dílna – Alpha 2  
- Topná voda pro TV 1 a TV2 
- ÚT Východ – DN50, regulační ventil Siemens a čerpadla Magna3 32-120F 
- ÚT Západ – DN50, regulační ventil ESBE DN40 a čerpadla Magna3 32-120F 
- VZT objekt „M“ 
- VZT posluchárna  

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno expanzním automatem Pneumatex. 

Parní odběry pro vlhčení VZT:  

Přetlak 0,3MPa 

- VZT Obj. M, M1 
- Sterilizace M1 

Výměníková stanice C1 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody, TV, topné vody pro VZT a úpravu páry pro vlhčení VZT v objektu 
B1, části objektu C1 a pro objekty C, D1, D2 a D3.  

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN125. Pára je rozdělena na páru DN100 pro výměníkovou 
stanici, a DN100 vyvíječ Pára/Pára 1390 Kg/h. 

Výměníková stanice je v kompaktním provedení od výrobce Systherm. Kompaktní stanice je osazena 3 x kusy výměníků 
Pára/voda Jad X 12.114, každý o výkonu 1815 kW PN16 z roku 2014. Pro ohřev TV jsou osazeny - deskový výměník o 
výkonu 750 kW a 2 kusy deskových výměníků o výkonu 150 kW pro předehřev (1 kus výměníku je v současnosti 
odstaven z provozu). Ohřev TV doplněn o akumulační drž o objemu 1000 l. 

Kondenzát je přečerpáván 2 čerpadly CR5-5. 
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Výměníková stanice pro ÚT a VZT je rozdělena na jednotlivé větve : 
- VZT 1.PP C1   213,5 kW 
- VZT 1.PP B   152,5 kW 
- VZT Střecha   1819 kW 
- Podlahové topení    5,2 kW 
- ÚT B1     200 kW 
- ÚT V     80,5 kW 
- ÚT Z     86,7 kW 
- ÚT C, D1, D2, D3 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno expanzním automatem Pneumatex 

Parní odběry:  
Čistá pára pro vlhčení VZT (a sterilizaci) o přetlaku 0,4MPa  – 1390 kg/h. 
Výroba čisté páry ve vyvíječi Pára/Pára, výrobce  Schiffstern, rok 2012, umístění v prostorách VS. 

Výměníková stanice O1 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody, TV, topné vody pro VZT a úpravu páry pro vlhčení VZT  

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN125. Pára je rozdělena na páru pro výměníkovou stanici, 
vyvíječ Pára/Pára 2000 Kg/h a Myčky 365 Kg/h.  

Výměníková stanice je v kompaktním provedení od výrobce Systherm. Kompaktní stanice je osazena 2 x kusy výměníků 
Pára /voda Jad X 12.114, každý o výkonu 1550 kW PN16 z roku 2014. Pro ohřev TV jsou osazeny - deskový výměník o 
výkonu 750 kW a 2 kusy deskových výměníků o výkonu 150 kW pro předehřev (1 kus výměníku je v současnosti 
odstaven z provozu). Ohřev TV doplněn o akumulační nádrž o objemu 1000 l. 

Kondenzát je přečerpáván 2 čerpadly CR5-5.  

Výměníková stanice pro ÚT a VZT je rozdělena na jednotlivé větve: 
- Podlahové topení     41,5 kW  
- ÚT S-V      45 kW 
- ÚT J-Z      98 kW 
- VZT 1.PP      580 kW 
- VZT střecha     1 362 kW 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno expanzním automatem Pneumatex 

Parní odběry:  

Čistá pára pro vlhčení VZT a sterilizaci o přetlaku 0,4MPa. 

Výroba čisté páry ve vyvíječi Pára/Pára, výrobce Schiffstern, rok  2014, umístění v prostorách VS 

- VZT 7. NP    900 kg/h 
- VZT 1. NP    200 kg/h 
-  Sterilizace     900 kg/h 
- Technická pára pro myčky, přetlak 0,8MPa 305 kg/h 

Výměníková stanice S 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody a TV pro budovy S a E, dále zásobuje topnou vodou objekty V a H, 
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ve kterých jsou instalovány podružné teplovodní předávací stanice, které zajišťují regulaci ÚT a ohřev TV, VS je dále 
zdrojem páry pro sterilizaci v objektu E. 

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN150. Pára je rozdělena na neredukovanou pro UT, TUV a 
redukovanou na 0,3 MPa pro vlhčení VZT a sterilizaci E. V rámci VS jsou odbočky páry pro objekty V a H.  

Ve výměníkové stanici jsou osazeny 4 x kusy výměníků Pára/ voda SVD -1-71-CU PN16 z roku 1994. Pro ohřev TUV jsou 
osazeny 3 parní akumulační ohřívače Drukov o objemu 3 x 4000 l. Jeden ohřívač je v současnosti odstaven z provozu. 
Cirkulace TV je zajištěna čerpadly Wilo TOP Z 40/7. Kondenzát je přečerpáván čerpadly zpět.  

Výměníková stanice je rozdělena na jednotlivé větve: 
- Objekty V+H DN150 -  neregulovaná topná voda 
- UT Hybešova 36 - DN80, Regulační ventil ESBE DN40 + Servopohon, oběhové čerpadlo Biral DN40 
- Strojovna 3.a 5.NP - DN80, Regulační ventil ESBE DN 40 a oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-60F 
- VZT Lékárna  - Neregulovaná topná voda s oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 25-40 
- UT obj. E -DN50, Regulační ventil ESBE DN50 + Servopohon, Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 40-60F 
- UT Hybešova 36 sever - DN65 Regulační ventil ESBE DN 40 a oběhové čerpadlo Grundfos Magna1 32-60 
- VZT Kotelna  - Neregulovaná topná voda momentálně mimo provoz 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno pomocí expanderu Drukov o objemu 4000 l,  2 x kompresor  

Parní odběry pro vlhčení VZT:  

Přetlak 0,3MPa 

- VZT Obj. S 5. NP  DN50 
- Sterilizace Obj. E  DN40 

Výměníková stanice P 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody a TV pro budovy P, R, J, CH a CH1. 

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN100. Pára je rozdělena na neredukovanou a redukovanou na 
0,3 MPa pro vlhčení VZT.  

Ve výměníkové stanici jsou osazeny 3 kusy trubkových výměníků Pára / voda Schiff & Stern 6/1.65DE PN16 z roku 
2008. Pro ohřev TV jsou osazeny 2 kusy deskových výměníků s akumulační nádrží ANTIKOR AKU 900L. Cirkulace TUV 
je zajištěna čerpadly Grundfos UPS 32-80B. Studená voda pro ohřev TUV je předhřívána v deskovém výměníku 
kondenzátem z výměníků Pára/voda. Kondenzát je přečerpáván čerpadly CR5-5.  

Topná voda z výměníků je čerpána 2 kusy čerpadel Grundfos TP80-270/4 A-F-A (78,5m3/h 24,4 mvs) do objektů J a CH 
1 a do kombinovaného rozdělovače a sběrače.  

Z kombinovaného rozdělovače jsou zásobovány tyto větve: 
- ÚT Objekt P – DN65 regulační ventil VXG 44.40-25 se servopohonem SCS 65, oběhové čerpadlo Magna 65-

120F 
- 2 x Ohřev TUV pro objekt P 
- ÚT Objekt R –  DN65 regulační ventil VXG 44.40-25 se servopohonem SCS 65, oběhové čerpadlo Magna 65-

120F 
- VZT – Objekt P 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno expanzním automatem Variomat. 

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

68 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Parní odběry pro sterilizaci:  

Přetlak 0,3MPa  

- Parní vyvíječ pro sterilizaci v objektu J. 

Výměníková stanice K 

Výměníková stanice zajišťuje ohřev topné vody a TV pro budovy K a K1. 

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena potrubím DN100. Pára je rozdělovače přivedena ke  2 výměníkům 
pára/voda Drukov POD. Výměníky jsou z roku 1988 a 2014. Z výměníků jde topná voda do rozdělovače a sběrače ÚT. 
Systém ÚT je rozdělen na 4 větvě ÚT JIH, SEVER, Západ a středisko (napájí také budovu G). 

Ohřev TV je zajištěn ve dvou parních bojlerech Drukov BLD o objemu 1000 L z roku 1988 a 2016. Studená voda pro 
ohřev TUV je předehřívána kondenzátem ve výměníku Drukov POD 12 m2. 

V roce 2020 došlo k opravě stanice a doplnění technologie ohřevů TV k zajištění jejího provozu. 

Distribuční systém – sekundární teplovodní rozvody 

Celková délka sekundárních teplovodních rozvodů činí zhruba 1.050 m, stav rozvodů je odpovídající požadavkům 
napojených objektů a v nich instalovaných objektových předávacích stanic. 

Výpočet tepelných ztrát sekundárních teplovodních rozvodů 

Základní charakteristika 
sekundární teplovodní 

rozvody 
Délka m Předpokládaná 

tepelná ztráta W/mK Dimenze 
Výpočtová 

střední teplota 
°C 

Pozn. 
Výpočet 

tepelných 
ztrát kW 

Roční 
tepelné 

ztráty MWh 

Teplovodní rozvod okruh 
A1, A2, A4, A5, napojeno 

na VS A5 a PS A4a 
400 0,41 DN100 70 

Výpočtová 
teplota 

topného 
média 80/60 

°C 

23 200 

Teplovodní rozvod VS P - 
PS J 100 0,41 DN100 70 6 50 

Teplovodní rozvod VS P - 
PS CH 70 0,34 DN80 70 3 29 

Teplovodní rozvod VS P - 
PS R 40 0,27 DN50 70 2 13 

Teplovodní rozvod VS M 
- PS M1 50 0,34 DN80 70 2 21 

Teplovodní rozvod VS M 
- PS L 110 0,27 DN50 70 4 36 

Teplovodní rozvod VS S - 
PS H 160 0,34 DN80 70 8 67 

Teplovodní rozvod VS S - 
PS V 120 0,34 DN80 70 6 50 

CELKEM sekundární 
teplovodní ROZVODY 1 050 - - - - 53 467 

Distribuční systém – sekundární předávací stanice 

Stávající sekundární předávací stanice (PS) na doregulaci UT, topné vody pro VZT a přípravu TV. Jejich soupis je uveden 
dále. V rámci předpokládané a navržené modernizace parního systému se předpokládá nahrazení těchto stanic 
vstupními horkovodními stanicemi s měřením dodávky tepla na patě stanice, kromě stanice v objektu A4, jejíž 
modernizace proběhla v roce 2019 a stanice A kaple, která je v dobrém technickém stavu a jedná se o výkonově 
zanedbatelný odběr. 
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Seznam a umístění podružných předávacích stanic 

Umístění PS v objektu Podlaží Napojeno na VS 

A4 1PP A5 
A kaple 1PP A5 

J 1PP P 
CH 1PP  P 
R 1NP P 

M1 1PP M 
L 1PP  M 
H 1NP  S 
V 1PP  S 

Ohřev TV 

Ohřevy TV jsou realizovány v jednotlivých výměníkových a předávacích stanicích. V jednotlivých VS a PS jsou na nátoku 
studené vody do ohřívačů osazeny vodoměry, které jsou obsluhou stanic odečítány. Průměrná denní spotřeba TV 
v objektech nemocnice, včetně objektů, kde TV není měřena (K,S) je ca 50 m3. 

Množství spotřebované TV v objektech 

Stanovení průměrné denní spotřeby TV v objektech m3/den 

C1  5-6 
O1  5-6 
A5  10-12 
A3  10-12 
M  3-5 

M1 1 
L 1 

CH 1 
J  4-6 
P  1-3 
R  1-3 
S  1-3 

CELKEM  43-59 
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Parní sterilizace 

Podstatný podíl nároků na dodávku páry je přisouzen potřebám sterilizace. Zatímco v nově postavených objektech 
ICRC a v objektu J jsou pro potřeby sterilizace instalovány parní vyvíječe pára/čistá pára, v ostatních objektech je pro 
účely sterilizace užita „nečistá“ pára vstupující přímo do sterilizačního cyklu. 

Parní sterilizátory a jejich provoz 

Název 
Extern
í zdroj 
páry 

Spotřeb
a na 

cyklus 
kg/cyklu

s 

Spotřeb
a v 

kg/hod 

poče
t 

cyklů 
2017 

poče
t 

cyklů 
2018 

poče
t 

cyklů 
2019 

Umístění  (objekt - provozní 
úsek) 

Sterilizátor parní HS 6613 AR 2/B 3111 Ano    27,5 850 850 850 O1 - I.CHK-Centrální sterilizace 
Sterilizátor parní HS 6613 AR 2/B 3111 Ano    27,5 850 850 850 O1 - I.CHK-Centrální sterilizace 

Sterilizátor parní H6606 Ano    17,5 400 400 400 K - NL-Lékárna 

Sterilizátor parní prokládací 8 STJ STERIVAP HP 6612-2 FD Ano  11 22 1679 1681 1636 O1 - ÚOP-Centrální sterilizace 

Sterilizátor parní prokládací 12 STJ STERIVAP HP 6618-2 FD Ano  15 28 662 968 977 O1 - ÚOP-Centrální sterilizace 

Autokláv (sterilizátor) AUT 26/II Ano    10 300 300 300 H2 - MiÚ-Laboratoř-
technic.úsek 

Autokláv (sterilizátor) AUT 26/III Ano    10 300 300 300 H2 - MiÚ-Laboratoř-
technic.úsek 

Sterilizátor parní ARNOLD Ano    10 1400 1400 1400 H2 - MiÚ-Laboratoř-
technic.úsek 

Sterilizátor parní STERIVAP 6612-2 FD dvoudveřový-
prokládací Ano  11 26 1400 1400 1400 A2 - II.CHK-Oper. sály 

Sterilizátor parní HS 6613 AR2 Ano    27,5 1500 1500 1500 A5 - KOCHHK-Oper. sály 

Sterilizátor parní STERIVAP 666-2FED Ano  9 17 1250 1250 1250 J - URO-Operační sály 

Sterilizátor parní STERIVAP 669-2FD Ano  9 22 1000 1000 1000 J - URO-Operační sály 

Automat mycí a dezinfekční, Typ: PG 8528D prok. Ano 8,7     673 612 O1 - ÚOP-centr.sterilizace 
Automat mycí a dezinfekční na kontejnery, Typ: PG 8528D 

prok. Ano 8,7     669 631 O1 - ÚOP-centr.sterilizace 

Automat mycí a dezinfekční prok. Ano 8,7     644 611 O1 - ÚOP-centr.sterilizace 

Automat mycí a dezinfekční prok. Ano 8,7     511 529 O1 - ÚOP-centr.sterilizace 

Automat mycí a dezinfekční - UNICLEAN prok. Ano 64     1269 1241 O1 - ÚOP-centr.sterilizace 

Vyvíječe pára/ čistá pára 

Zdrojem vody pro čistou páru jsou výrobníky demineralizované vody – jednotky reverzní osmózy, které jsou na vstupu 
osazeny měřičem natékající studené vody. Z dlouhodobých údajů odečtů nátoku studené vody je zřejmý průměrný 
denní nátok uvedený v následující tabulce. V případě jednotek reverzní osmózy objektů J a C1 je demivoda následně 
užita k parní sterilizaci a k vlhčení vzduchu ve VZT jednotkách, v objektu C1 je navíc část vody využívána v mycích 
linkách. 
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Množství studené vody natékající do jednotek reverzní osmózy 

Místo 
měření měřené médium 

průměrný 
denní nátok 

vody m3 
Pozn.  

Objekt J voda před vstupem do reverzní osmózy 2 

Demivoda je užita k výrobě čisté páry, která je užita pro 2 
totožné parní sterilizátory a pro vlhčení VZT (3200 m3/hod 

VZT s vlhčením) urologických operačních sálů, provoz 
pracovní dny, provoz sterilizátorů celkem ca 10 cyklů/den 

Objekt O1 voda před vstupem do reverzní osmózy 15 
Demivoda je užita k výrobě čisté páry pro parní vyvíječ a pro 
myčky nástrojů, pára pro sterilizaci  a vlhčení VZTO1,B1 (258 

tis.m3/hod VZT s vlhčením) 

Objekt C1 voda před vstupem do reverzní osmózy 10 Demivoda je užita k výrobě čisté páry pro parní vyvíječ, čistá 
pára pro vlhčení VZT C1 (70 tis.m3/hod VZT s vlhčením) 

Větrání 

V celém areálu je dle údajů provozovatele celkem cca 135 vzduchotechnických jednotek. Důležitá a nezbytná VZT 
zařízení jsou vybavena zařízením pro parní vlhčení vzduchu. Týká se to celkem 12-ti strojoven VZT, ve kterých se 
nachází celkem 82 vzduchotechnických zařízení, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. V objektu C1, O1 je pro vlhčení 
VZT dodávána pára čistá připravovaná ve vlastních vyvíječích čisté páry, do ostatních VZT je použita technologická 
pára.  

Strojovny VZT, jejich umístění a výkonové parametry 

POPIS ZAŘÍZENÍ 
PŘÍPOJNÉ HODNOTY 

TEPLO/CHLAD/ VHLČ   Vzduch. 
výkon PROVOZ ELE 

č.z. Objekt název jednotky typ OH CHL VLHČ ZZT    el. příkon 

      zařízení         [m3/h] [hod/rok] [kW] 
1 A1 VZT SONO Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 200 3 224 5,90 
2 A2 VZT1 5.NP VZT - č.1/  5.np. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 130 3 224 8,30 
3 A2 VZT2 5.NP VZT - č.2/5.np. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 880 3 224 7,60 
4 A2 VZT3 5.NP VZT - č.3/5.np. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 700 3 224 7,60 
5 A2 VZT4 5.NP VZT - č.4/5.np. Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 510 3 224 1,30 
6 A3 VZT1 Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 600 3 224 6,30 
7 A3 VZT2 Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 700 3 224 4,30 
8 A3 VZT3 Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 600 3 224 5,60 
9 A3 VZT4 Přív./odv. 1 1 0 ANO 9 200 3 224 8,40 

10 A3 VZT5 Přív./odv. 1 1 0 ANO 5 700 3 224 6,20 
11 A3 VZT7 JIP CKTCH Přív./odv. 1 1 1 ANO 11 800 3 224 9,80 
12 A3 VZT9 STERILIZACE Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 000 3 224 3,20 
13 A3 VZT10 RTG Přív./odv. 1 1 1 ANO 6 000 3 224 6,20 
14 A3 VZT1 2.NP JIP CKTCH Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 720 3 224 5,10 
15 A3 VZT2 2.NP 2 CHIR. JIP Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 530 3 224 4,00 
16 A4 VZT 3.NP INSP. POKOJE Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 450 3 224 5,44 
17 A4 VZT 14426-22 LINEÁR Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 250 3 224 5,90 
18 A4 VZT RTG GEA Přív./odv. 1 1 1 ANO 10 000 3 224 11,70 
19 A4 VZT OCHOcobalt GEA Přív./odv. 1 1 1 ANO 10 000 3 224 11,70 
20 A5 VZT1 OP.SÁL op.sál. KOCHHK Přív./odv. 1 1 1 ANO 11 600 3 224 11,50 
21 A5 VZT2 JIP Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 600 3 224 4,10 
22 A5 VZT 5 NP, ODD 72 GEA Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 730 3 224 2,62 

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

72 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

23 A5 VZT1 OP.SÁLY Přív./odv. 1 1 1 ANO 11 700 3 224 15,00 
24 A5 VZT2 STERILIZACE Přív./odv. 1 1 1 ANO 6 500 3 224 6,20 
25 A5 VZT3 JIP Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 100 3 224 3,30 
26 H VZT PATOLOGIE Přív./odv. 1 1 0 ANO 9 650 3 224 9,00 
27 H VZT 1.NP LAB Přív./odv. 1 1 0 ANO 1 350 3 224 1,80 
28 CH VZT OČNÍ OP.SÁL Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 500 3 224 3,80 
29 CH VZT OČNÍ OP.SÁL Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 500 3 224 3,80 
30 J VZT 2.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 1 400 3 224 4,50 
31 J VZT OP.SÁLY Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 000 3 224 4,10 
32 J VZT HEMODIALÝZA Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 700 3 224 7,70 
33 J VZT JIP Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 900 3 224 7,70 
34 J VZT1 LEVÁ JIP Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 050 3 224 5,50 
35 J VZT2 LEVÁ LP Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 250 3 224 4,60 
36 J VZT1 PRAVÁ OP.SÁLY Přív./odv. 1 1 0 ANO 12 400 3 224 11,50 
37 J VZT2 PRAVÁ JIP Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 200 3 224 3,00 
38 M VZT MAGNETICKÁ REZONANCE Přív./odv. 1 1 0 ANO 2 200 3 224 4,00 
39 M VZT OP.SÁL 1 Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 500 3 224 5,20 
40 M VZT2 VRCH OP.SÁL 2 Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 500 3 224 5,20 
41 M VZT2 OP.SÁL 3 Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 300 3 224 3,70 
42 M VZT CT, MAGNETICKÁ REZONANCE Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 600 3 224 3,60 
43 M1 VZT1 OP.SÁL A Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 650 3 224 5,00 
44 M1 VZT2 OP.SÁL B Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 750 3 224 3,20 
45 M2 VZT3 STERILIZACE Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 100 3 224 4,30 
46 M1 VZT RTG Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 400 3 224 2,90 
47 M2 VZT LABORATOŘ SPÁNKU Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 850 3 224 6,20 
48 M2 VZT FYZIOSÁL Přív./odv. 1 1 0 ANO 1 400 3 224 2,90 
49 P VZT1 3.NP ARK Přív./odv. 1 1 0 ANO 2 900 3 224 2,95 
50 P VZT2 2.NP ARK Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 050 3 224 8,50 
51 V VZT1 VARNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 000 3 224 3,90 
52 V VZT2 JÍDELNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 13 500 3 224 33,00 
53 V VZT3 UMÝVÁRNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 000 3 224 3,90 
54 S VZT LÉKÁRNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 2 700 3 224 3,06 
55 S VZT ŠATNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 700 3 224 3,90 
56 S VZT SATELIT Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 000 3 224 3,90 
57 S2 VZT1 5.NP OP.SÁL3 Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 800 3 224 5,90 
58 S2 VZT2 5.NP OP.SÁL1 A 2 Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 600 3 224 10,90 
59 S2 VZT3 5.NP RENTGEN, STERILIZACE, CHODBA Přív./odv. 1 1 0 ANO 13 200 3 224 11,50 
60 S2 VZT4 3.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 13 200 3 224 11,50 
61 S2 VZT CYTOSTATIKA Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 000 3 224 4,10 
62 C1 VZT 301 HI-TEC sál Přív./odv. 1 1 1 ANO 8 000 3 224 9,3 
63 C1 VZT 302 1.PP REHAB vovodléčba Přív./odv. 1 1 0 ANO 9 500 3 224 8,6 
64 C1 VZT 303 1.PP ŠATNY Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 775 3 224 5,2 
65 C1 VZT 304 1.NP ANGIO Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 800 3 224 5,3 
66 C1 VZT 305 1.NP JIP IKTON Přív./odv. 1 1 1 ANO 13 100 3 224 15 
67 C1 VZT 306 1.NP LŮŽKOVÉ Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 725 3 224 6,2 
68 C1 VZT 307 2.NP AMB. Přív./odv. 1 1 0 ANO 14 650 3 224 13 
69 C1 VZT 308 2.NP ČEKÁRNA Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 450 3 224 7 
70 C1 VZT 309 3.NP FLEX LAB. Přív./odv. 1 1 1 ANO 18 375 3 224 16,5 
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71 C1 VZT 310 3.NP FARMAK. LAB. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 850 3 224 4 
72 C1 VZT 311 4.NP IKAK. LŮŽ. Přív./odv. 1 1 0 ANO 14 600 3 224 12,5 
73 C1 VZT 312 5.NP 5.NP LŮŽKOVÉ Přív./odv. 1 1 0 ANO 16 600 3 224 16,8 
74 C1 VZT 313 6.NP VED. KLINIK Přív./odv. 1 1 1 ANO 16 450 3 224 13 
75 C1 VZT 314 2.PP HISAM Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 450 3 224 6,8 
76 B1 VZT 201 šatny 1.PP Přív./odv. 1 0 0 ANO 7 675 3 224 7 
77 B1 VZT 202 radiofarmaka 1.PP Přív./odv. 1 1 1 ANO 9 600 3 224 7 
78 B1 VZT 203 odběry 1.PP Přív./odv. 1 1 1 ANO 9 600 3 224 7 
79 B1 VZT 204 chodby 1.PP Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 225 3 224 7,7 
80 B1 VZT 205 magnetická rezonance 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 950 3 224 2,3 
81 B1 VZT 206 Pracoviště CT v 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 425 3 224 3 
82 B1 VZT 207 Pracoviště pomocné prostory 1.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 900 3 224 7 
83 B1 VZT 208 Angio 1 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 550 3 224 3,3 
84 B1 VZT 209 Angio 2 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 425 3 224 3 
85 B1 VZT 210 Lůžková jednotka JIP 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 11 600 3 224 11,5 
86 B1 VZT 211 zákrokový sál v 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 350 3 224 1,9 
87 B1 VZT 213 RTG 2.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 200 3 224 1,6 
88 B1 VZT 214 Ambulance ve 2.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 11 175 3 224 9,5 
89 B1 VZT 215 Echolaboratoře 3.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 400 3 224 3,3 
90 B1 VZT 216 Zákrokové sálky v 3.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 650 3 224 3,7 
91 B1 VZT 217 Příslušenství echolaboratoří Přív./odv. 1 1 1 ANO 8 600 3 224 6,2 
92 B1 VZT 218 Elektrofyziologie angio v 4.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 600 3 224 3,3 
93 B1 VZT 219 Elektrofyziologie angio 2 v 4.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 450 3 224 3,3 
94 B1 VZT 220 Sál na PC 4.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 425 3 224 1,9 
95 B1 VZT 221 lůžková jednotka JIP 4:NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 7 275 3 224 8,5 
96 B1 VZT 222 Chodby v 4.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 250 3 224 3,7 
97 B1 VZT 223 Lůžková jednotka v 4.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 825 3 224 2,6 
98 B1 VZT 224 Větrání pracovišť 5.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 8 385 3 224 7 
99 B1 VZT 225 Chodby v 5.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 2 375 3 224 2,3 

100 B1 VZT 226 Přednáškový sál 6.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 500 3 224 4,4 
101 B1 VZT 227 Větrání prostor 6.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 10 200 3 224 10 
102 B1 VZT 230 Centrum nových technologií Přív./odv.       ANO   3 224   
103 O1 VZT 101 sterilizace, sklad, výdej Přív./odv. 1 1 0 ANO 10 175 3 224 13 
104 O1 VZT 102 sterilizace-setování Přív./odv. 1 1 0 ANO 8 875 3 224 10 
105 O1 VZT 103 sterilizace lůžek Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 075 3 224 5,2 
106 O1 VZT 104 zázemí sterilizace Přív./odv. 1 1 0 ANO 4 178 3 224 5,2 
107 O1 VZT 105 šatna 1.PP Přív./odv. 1 1 0 ANO 3 750 3 224 4,5 
108 O1 VZT 106 ARK 1.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 12 700 3 224 15 
109 O1 VZT 107 centrální příjem zázemí Přív./odv. 1 1 1 ANO 6 450 3 224 7,7 
110 O1 VZT 108 větrání příruční sterilizace Přív./odv. 1 1 0 ANO 850 3 224 3,2 
111 O1 VZT 109 centrální příjem a simulační sál Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 750 3 224 6,2 
112 O1 VZT 111 ARK 2.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 12 650 3 224 16,5 
113 O1 VZT 112 vedení ARK Přív./odv. 1 1 1 ANO 7 700 3 224 8,5 
114 O1 VZT 113 větrání atria 2.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 2 900 3 224 3,3 
115 O1 VZT 114 větrání izolace 5.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 1 175 3 224 1,6 
116 O1 VZT 115 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 875 3 224 6,2 
117 O1 VZT 116 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 050 3 224 6,2 
118 O1 VZT 117 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 175 3 224 6,2 
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119 O1 VZT 120 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 638 3 224 9,5 
120 O1 VZT 121 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 825 3 224 6,2 
121 O1 VZT 122 aseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 3 063 3 224 5,2 
122 O1 VZT 125 větrání čistých chodeb OS Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 500 3 224 8 
123 O1 VZT 126 příslušenství operačních sálů Přív./odv. 1 1 1 ANO 8 300 3 224 11,5 
124 O1 VZT 128 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 262 3 224 8,5 
125 O1 VZT 130 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 338 3 224 8,5 
126 O1 VZT 131 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 700 3 224 9,5 
127 O1 VZT 132 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 463 3 224 9,5 
128 O1 VZT133 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 5 025 3 224 7 
129 O1 VZT 134 superseptický m.č. Přív./odv. 1 1 1 ANO 4 213 3 224 6,2 
130 O1 VZT 138 šatny operačních sálů 3.NP a 4.NP Přív./odv. 1 1 0 ANO 6 725 3 224 9,5 
131 O1 VZT 139 příslušenství operačních sálů 4.NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 8 213 3 224 9,5 
132 O1 VZT 140 JIP 1-5. NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 9 700 3 224 11,5 
133 O1 VZT 141 JIP 1-5. NP příslušenství Přív./odv. 1 1 1 ANO 6 800 3 224 9,5 
134 O1 VZT 142 JIP 2-6. NP Přív./odv. 1 1 1 ANO 10 250 3 224 15 
135 O1 VZT 143 JIP 2-6.NP příslušentví Přív./odv. 1 1 1 ANO 6 950 3 224 9,5 
136 O1 VZT 144 ofuk střechy atria Přív./odv. 1 1 0 ANO 7 000 3 224 9,5 
131 O1               3 224   

        135 134 83   810 225   940,8 

Vlhčení vzduchu ve VZT 

Instalované VZT jednotky v areálu Pekařská jsou charakteristické vysokým podílem potřeby páry pro vlhčení vzduchu.  

Parametry VZT jednotek pro účely vlhčení „čistou“ parou 

Parametry VZT jednotek s nároky na vlhčení napojených na vyvíječe 
čisté páry Jmenovitý výkon m3/hod Maximální potřeba páry pro účely 

vlhčení kg/hod 

Objekt O1 151 262 1 213 
Objekt B1 107 060 859 
Objekt C1 70 025 562 
Objekt J 3 200 26 
CELKEM 331 547 2 659 

 

Parametry VZT jednotek pro účely vlhčení „nečistou“ parou  

Parametry VZT jednotek s nároky na vlhčení napojených na nečistou 
páru Jmenovitý výkon m3/hod Maximální potřeba páry pro účely 

vlhčení kg/hod 

Objekt A1 3 200 26 
Objekt A2 16 220 130 
Objekt A3 29 050 233 
Objekt A4 23 250 186 
Objekt A5 40 230 323 
Objekt CH 7 000 56 
Objekt M 15 900 128 

Objekt M1 6 800 55 
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Objekt M2 7 950 64 
CELKEM 149 600 1 200 

z toho objekty u kterých se předpokládá zrušení 37 650 302 

z toho objekty u kterých se předpokládá jejich zachování 111 950 898 

Osvětlení 

Jedním z největších spotřebičů elektrické energie je osvětlovací soustava, která je tvořena převážně zářivkovými 
svítidly pokojích pro pacienty, v ordinacích, v komunikačních koridorech, v kuchyni. Zákrokové a operační sály jsou 
vybaveny specifickými svítidly. 

Předpokládané počty a typy zdrojů světla v objektech K, J, M, M1, M2, S, A 

Objekt trubice 36 W (ks) trubice 18 W (ks) žárovky (předp. 
60W) (ks) 

LED (předp. 25 W) 
(ks) 

Halogeny (předp. 
100 W) (ks) CELKEM kW 

K+K1 421 52 145 23   27,8 
J 871 2699 281     108,8 

M 833 452 166     53,8 
M1 36 18 67     5,9 
M2 172 523 41     20,4 
S 762 1517 58     66,4 

A střed 903 633 200     62,5 
A1 609 711 320   12 60,3 
A2 405 368 157     33,8 
A3 144 960   20   26,3 
A4 411 603 75 25   34,6 
A5 555 324 168     39,8 

CELKOVÝ 
INSTALOVANÝ 

PŘÍKON kW 
253,5 183,4 100,7 1,7 1,2 540,4 

 
Předpokládané počty a typy zdrojů světla v objektech O1, C1, B 

Svítidla v O1, B1, C1 (počet svítidel a instalovaný příkon) O1 (ks) C1 (ks) B1 (ks) kW 
Zářivkové svítidlo 1x80W 10 14 27 4 
Zářivkové svítidlo 2x36W 12 0 12 2 
Zářivkové svítidlo 2x54W 111 35 52 22 
Zářivkové svítidlo 2x80W 0 4 0 1 
Zářivkové svítidlo 2x58W 80 76 67 27 
Zářivkové svítidlo 4x18W 0 56 12 5 
Zářivkové svítidlo 4x24W 315 605 608 154 
Zářivkové svítidlo 4x36W 0 0 18 3 
Zářivkové svítidlo 4x54W 20 0 0 5 

Žárovkové svítidlo 1x100W 0 0 23 2 
Kompaktní svítidlo 1x150W 9 0 0 1 
Kompaktní svítidlo 2x18W 4 54 65 5 
Kompaktní svítidlo 2x26W 177 142 141 25 
Kompaktní svítidlo 2x32W 544 444 627 109 
Kompaktní svítidlo 8x42W 3 0 0 1 

CELKEM 1 285 1 430 1 652 366 
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Chlazení 

Semicentrální chladicí stroje 

V areálu nemocnice se nachází celkem 22 semicentrálních chladicích jednotek s celkovým chladicím výkonem 5,28 
MW. Převážně se jedná o jednotky s chlazením ledové vody 6/12 °C, které je následně využita pro chladicí díly VZT 
jednotek klimatizačních systémů.  

Chladicí stroje jsou umístěny převážně na střechách objektů a jedná se o kompaktní zařízení se vzduchem chlazenými 
kondenzátory. 

Předpokládané počty a typy zdrojů chladu v objektech 

č.z. Umístění Typ / výrobce 
jednotky Model 

El. příkon Chladicí výkon 

[kW] [kW] 

1 C1-B1-01 TRANE (chiller) RTWD180  183,4 642,0 
2 C1-B1-01 TRANE (chiller) RTHDED2  337,7 1182,0 
3 C1-B1-01 TRANE (chiller) RTHDED2  337,7 1182,0 
4 A5 TRANE (chiller) ECGAN 500 35,4 124,0 
5 A5 TRANE (chiller) ECGAN 800 60,7 212,6 
6 A3 TRANE (chiller) ECGAN 213 110,0 385,0 
7 M-M1 TRANE (chiller) ECGCH 230 20,3 71,0 
8 M-M1 TRANE (chiller) ECCUH 250 17,4 61,0 
9 M-magn. rezonance TRANE (chiller) EGCC 250 17,4 61,0 

10 J TRANE (chiller) ECGAN 212 109,7 384,0 
11 J TRANE (chiller) ECGAN 600 44,6 156,0 
12 P TRANE (chiller) ECGAN 200 14,3 50,0 
13 V TRANE (chiller) ECGWN 207 58,6 205,0 
14 S-E TRANE (chiller) ERTAB 108 39,1 137,0 
15 S-E TRANE (chiller) CGCA 026P 6,3 22,0 
16 S-E TRANE (chiller) CGCA 026P 6,3 22,0 
17 H   R350600 58,5 204,8 
18 A2 Carrier 30SZ024901VEE 22,0 77,0 
19 A2 Carrier 30SPZ027C9B6 7,1 25,0 
20 A4 Carrier 30SPZ027C9B6 8,6 30,0 
21 A4 Carrier WTBH02OA233 7,1 25,0 
22 A4a Clivent   7,1 25,0 

CELKEM     1 510 5 283 

 

Decentrální chladicí jednotky 

V objektech nemocnice je instalováno velké množství lokálních chladicích jednotek, které jsou převážně určeny pro 
chlazení zejména jednotlivých místností nebo skupin místností. Provoz jednotek převážně split je charakteristický 
nemožností jejich řízení z velínu nemocnice, jejich provozní nastavení a časové využití je dáno potřebami obsluhy dané 
jednotky a chlazeného prostoru. Celkový chladicí výkon 4,16 MW, počet jednotek je 310. 

  

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

77 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Předpokládané počty a typy zdrojů chladu v objektech 
Objekt počet jednotek chladicí výkon kW 

A 6 42,9 

A1 17 130,0 

A2 1 11,9 

A3 24 560,7 

A4 26 256,7 

A4a 4 31,5 

A5 12 173,3 

A6 2 42,5 

B1 11 416,2 

C 2 0,0 

C1 12 456,8 

D 1 8,6 

D1 24 136,7 

D2 12 27,6 

D3 15 69,9 

E 2 72,4 

H1 3 70,6 

CH 5 28,6 

I 2 9,5 

J 17 77,1 

K 21 83,8 

K1 2 10,2 

L 1 2,7 

M 11 166,9 

M1 1 64,8 

M2 4 25,9 

O 3 99,4 

O1 3 43,2 

O1+B1 11 133,9 

P 8 30,7 

R 11 52,3 

S 25 731,1 

T 5 59,0 

V 6 28,2 

CELKEM 310 4 155,6 
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Systém MaR 

Systém měření a regulace (MaR) byl v areálu FNuSA realizován postupně, všechny systému jsou založeny na 
technologii Honeywell a Schneider. Realizace a postupné rozšiřování systému MaR probíhalo zejména po roce 2000, 
čemuž odpovídá technický stav a použité technologie. V objektech M, A, A3, M1, S, V,  CH, J, P a R jsou instalovány 
technologicky nejstarší autonomní řídicí systémy Unigyr. Řada z nich není zapojena do systému řídících úrovní grafické 
vizualizace (dispečerská pracoviště) a pracuje pouze na automatizační úrovni. Použité řídící jednotky jsou za hranící 
životnosti s problematickou či nemožnou dodávkou náhradních dílů v případě jejich poruchy. 

Funkční systém MaR, který umožňuje sledování a dispečerské ovládání provozu TZB budov je realizováno v nových 
objektech nemocnice ICRC. 

Ostatní spotřebiče elektrické energie 

V oblasti technických zařízení budov jsou kromě osvětlení dalšími důležitými spotřebiči především lékařského 
charakteru (RTG, Magnetická rezonance a další), vybavení kuchyňského provozu, dále pak kancelářská technika a PC 
vybavení. 

V kuchyňském provozu jsou kromě menších a drobných spotřebičů také 2 elektrické varné kotle, každý s příkonem 
50,8 kW, dále 2 konvektomaty s příkonem 62 kW a myčka nádobí s elektrickým příkonem 58,8 kW. 

Technologické spotřebiče EE s příkonem vyšším než 30 kW jsou uvedeny v tabulce níže. 

Technologické spotřebiče EE výkonu >30 kW 
Elektrické technologické spotřebiče s výkonem >30 kW 

Inventární 
číslo Zdravotnický prostředek 

Příkon 
W Umístění ZP Typ ZP 

HM00001453
1 CT (počítačový tomograf) Brilliance iCT 225 000 

budova 
B1/1.NP CT zobrazovací systémy 

HM00001317
4 Komplet angiografický dvourovinný Artis Zee Biplane 200 000 Budova A4/A6 rtg angiografické 

HM00001402
0 Komplet angiografický dvourovinný INNOVA IGS 630 180 000 

Budova 
C1/1.NP rtg angiografické 

HM00001367
2 Linka angiografická Artis zee floor 170 000 Budova A4/A6 rtg angiografické 

HM00001242
2 CT (počítačový tomograf) LightSpeed VCT 160 000 budova M CT zobrazovací systémy 

HM00001649
7 Přístroj RTG skiaskopický Artis zee multi-purpose 160 000 Budova A4 

rtg přístroje skiaskopicko-
skiagrafické 

HM00001484
2 Přístroj (komplet) angiografický Allura Xper FD 10 R8 Niobe 100 000 

Budova 
B1/4NP rtg angiografické 

HM00001309
8 Kardioangiologický komplet Allura Xper FD10 100 000 

Budova 
B1/4NP rtg angiografické 

HM00001551
0 Linka angiografická Allura Xper FD10-Clarity 100 000 

Budova 
B1/1NP rtg angiografické 

HM00001739
3 Přístroj kardioangiografický Azurion 7 M 12 100 000 

1. NP Budova 
B1 rtg angiografické 

HM00001317
1 Nukleární magnetická rezonance MR 3T DISCOVERY MR 750 95 000 Budova M Magnetická rezonance 

HM00001726
9 Přístroj RTG skiagrafický GC85A 82 000 Budova A5 rtg skiagrafické stacionární 

HM00001727
0 Přístroj RTG skiagrafický GC85A 82 000 Budova A1 rtg skiagrafické stacionární 

HM00001502
8 Přístroj RTG skiagrafický digitální DX-D 600 80 000 

Budova 
B1/2.NP rtg skiagrafické stacionární 

HM00001317
0 Přístroj RTG skiagrafický digitální Discovery XR 650 65 000 Budova M rtg skiagrafické stacionární 

HM00001649
8 Přístroj RTG skiagrafický ddRAura OTC 65 000 Budova A5 rtg skiagrafické stacionární 

HM42081200 
Sterilizátor parní STERIVAP 6612-2 FD dvoudveřový-

prokládací 48 000  Budova A2 Sterilizátory parní 
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HM00001508
6 NMR - Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T 45 000 

Budova 
B1/1.NP Magnetická rezonance 

HM41991700 
Přístroj pro magnetickou rez. tomografii MAGNETOM 

SYMPHONY 42 000 Budova M Magnetická rezonance 
HM00001555

7 Sterilizátor parní UNISTERI SPS IL 336-1 FDED 38 000 Budova C1 Sterilizátory parní 
HM00001555

8 Sterilizátor parní UNISTERI SPS IL 336-2 FDED 38 000 Budova C1 Sterilizátory parní 

 

1.1.4 Popis stavu a provedení instalačních tras, kanálů a kolektorů ve Fakultní nemocnici u sv. 
Anny v Brně, areál Pekařská 

Páteřní vedení parovodů 

Páteřní parovod v majetku Tepláren Brno, a.s. probíhá areálem FNuSA a jsou z něj provedeny odbočky do tří 
fakturačních míst – vstupních výměníkových stanic. Páteřní parovod dimenze DN500 a DN350. Vstup parovodu z ulice 
Anenské je proveden v železobetonovém kanále o rozměrech 1400y1050 mm v šachtě J214/02. Mezi objekty B1 a C 
je kanálem vedeno již jen parní potrubí, kondenzát je zde provedeno v bezkanálové technologii až do šachty J216, kde 
je vysazena odbočka pro VS v objektu C1 a pro objekty Ca D. 

Páteřní parovod dále pokračuje mezi objekty C1 a D2 z odbočné šachty J216 ve stejném provedení (parovod v kanále 
1200x1100 mm, kondenzát v bezkanálové technologii) až k objektu D2, kde se lomí doprava a pokračuje západním 
směrem mezi objekty C1 a S až do šachty J216/02 před objektem S. V této šachtě je vysazena odbočka pro VS v objektu 
S, ze které jsou pak dále mimo areál zásobovány dva objekty v ulici Hybešova (čp. 43 a 49). 

Páteřní parovod a kondenzátní potrubí z šachty J216/02 dále západním směrem pokračuje v bezkanálovém uložení až 
na hranici pozemku FNUSA do šachty J222, kde vychází nad zemský povrch a dále včetně umístění a svislého 
kompenzátoru prochází areálem podél budov tvořících hranici pozemku až k objektům P a R, kde opět vstupuje do 
země v šachtě J238 a J238/02.  

V této šachtě je páteřní parovod redukován na DN350 a vstupuje do kanálu 900x800 mm, kterým prochází do odbočné 
šachty na hranici objektu P. V této šachtě je vysazena odbočka pro objekt P a páteřní rozvod prochází pod budovou v 
kanále 1800x960 mm a za ní pokračuje v kanále 900x800 mm. 

Kondenzátního potrubí páteřního rozvodu prochází nadzemním vedením mezi objekty R a P, obchází budovu P a 
kopíruje hranici areálu FNUSA podél objektu sousedícím s FNUSA. V místě lomu páteřního parního rozvodu DN350 v 
kanále 900x800 mm vstupuje kondenzátní potrubí DN200 rovněž do kanálu 400x450 mm. 

Páteřní rozvody dále pokračují paralelně k odbočné šachtě, kde je vysazena parní a kondenzátní odbočka pro objekty 
Václavská 6. Tato odbočka je po první objekt vedena v předizolovaném potrubí. Za vstupem do objektu je vedena 
v klasickém nadzemním vedení do jednotlivých VS. Za odbočnou šachtou pro objekty Václavská 6 pokračuje páteřní 
rozvod přes šachtu J238/10 za objektem K do šachty J240, kde je vysazena odbočka pro objekt K. Z šachty J240, resp. 
J240/02 pokračuje páteřní rozvod stále v kanálech za budovou lékárny mimo areál FNUSA, prochází křižovatkou 
Mendlovo nám. – Pekařská pod ostrůvek mezi jízdními pruhy do šachty J242/02. Dále jsou z tohoto rozvodu 
zásobovány objekty mimo FNUSA.  

Schématické znázornění vedení tras páteřních parovodů dle výše uvedeného popisu je zobrazeno v příloze č. 1. 

Podzemní instalační kanály a kolektory FNUSA 

Schématické znázornění vedení tras instalačních kolektorů a kanálů je zobrazeno v příloze č. 2, jejich popis je proveden 
v následující části. 
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Kolektor mezi O1 a D1 

Mezi objekty O1 a D1 je vybudován podzemní průchozí betonový kolektor a rozměrech 2,2 x 2,4 (výška) m. Kolektor 
vystupuje při západní straně objektu O1 a po několika metrech se lomí doleva podél tohoto objektu. Zhruba 5 před 
nárožím objektu O1 je vysazena odbočka – propojovací kanál vedoucí až do objektu A1.  

Na rohu objektu O1 se kolektor lomí podél objektu směrem k objektu C1, po dalším pravoúhlém lomu a schybce – 4 
metry dále podchází objekt C1 a pokračuje přes odbočkovou šachtu J216 až do objektu D1. V místě křížení komunikace 
mezi objekty C1 a D1 je profil kolektoru redukován a chráničkou o rozměrech 2,2 x 1 m tuto komunikaci podchází. 

 
Kolektor mezi objekty O1 a D1    Vstup do chráničky u objektu D1 

 

Kolektor mezi O1 a A1 

Podružný parovod je z VS v objektu O1 veden podzemním průlezným betonovým kolektorem o rozměrech 1 x 1,2 
(výška)m v délce ca 50 m.  

V kolektoru se kromě parovodu odhadované dimenze DN300nachází další média – studená a teplá voda, komunikační 
a silová elektroinstalace. 

          
Kolektor mezi objekty O1 a A1 
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Instalační kanál pod objektem C-D1-D3 

Ve VS zajišťující ohřev ÚT a TV pro objekty C, D-D3 je pod kovovými nášlapnými rošty proveden vstup do podzemního 
kanálu, vedoucího pod podlahou suterénu v malé hloubce mezi objekty D-D3, rozměry instalačního kanálu jsou ca 
1x0,8 m. Kanál pak dále pokračuje až na konec objektu D3, dále pak se trasa kanálu lomí západním směrem a vede do 
objektu E a následně do VS v objektu S. V průběhu tras jsou z horizontálních rozvodů po pravidelných úsecích 
provedeny stoupačky ÚT a TV. V kanále jsou vedeny potrubí ÚT, TV a dalšíchmédií. 

 
Vzhled VS v objektu D1     Instalační kanál propojující objekty C-D-D3 

 
Lom trasy kanálu v objektu D3 směrem k objektům E a S 
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Kolektor mezi objekty S a V 

Z VS v objektu S je vyveden podzemní průchozí betonový kolektor vedoucí směrem k odbočkové šachtě páteřního 
parovodu J216/2 a dále pak s několika pravoúhlými změnami směru vstupuje zhruba v polovině objektu V do objektu, 
dále až do VS. Odhadovaná hloubka kolektoru je 3-4 m, rozměry kolektoru 2,4 x 2,6 m. Prostup potrubí do objektu H 
s VS v objektu V je proveden chráničkou pod komunikací – neprůlezným betonovým kanálem. 

 
Prostor pod podlahou VS v objektu S   Odbočková šachta J216/2 

 
Instalační kolektor mezi objekty S a V 
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Kolektory v objektech A1-A2-A4-A5 

Pod celým komplexem budovy A sestávající se z jednotlivých křídel je realizován průchozí, v několika případech i 
zdvojený komunikační betonový kolektor (mezi objekty A1 a A5 jsou souběžně s kolektorem realizovány místnosti, 
kterými jsou vedeny jednotlivá potrubí). V kolektorech se nacházejí veškeré trubní rozvody páry, v několika případech 
i rozvody již zcela odpojené od systému. Dále pak také rozvody ÚT, TV s cirkulací studené vody, vody systému hydrantů 
a silové či ovládací elektroinstalace. 

 

 

 
Instalační kolektory v objektech A1-A2-A4-A5 
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Kolektor mezi objekty M - M1 - A4 

Pod objektem M1 směrem k objektu M a dále pak směrem k objektu A4 je realizován průchozí instalační betonový 
kolektor. V kolektoru se nacházejí veškeré trubní rozvody páry, rozvody ÚT, TV s cirkulací studené vody a silové či 
ovládací elektroinstalace. Rozměr kolektoru je 1,4 x 2,2 m. 

 
Instalační kolektory v objektech M-M1-A4 

 

Instalační kanál mezi objekty P a J 

Mezi objekty P a J je realizován neprůchozí betonový instalační kanál o rozměrech 1 x 0,6 m na úrovni suterénu. 
V kanále se nachází velké množství trubních rozvodů.  

 
Instalační kanál mezi objekty P a J 
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1.2 Areál Výstavní 

Adresa: Výstavní 760/ 17, 656 91 Brno 

Vlastník objektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Způsob ochrany nemovitostí: areál se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace města 
Brno 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehled 
ů poskytnutých zástupci vlastníka objektu. 

 

Předmětem hodnocení je areál nemocnice, jeho objekty se nachází v širším centru Brna, v městské části Brno – 
střed, katastrální území Staré Brno. Blok vzájemně stavebně propojených objektů je ohraničen ze severní strany 
ulicí Výstavní, z jihozápadní strany ulicí Veletržní. Jedná se celkem o 3 stavební objekty areálu Výstavní Fakultní 
nemocnice u svaté Anny v Brně (dále jen „nemocnice“ nebo také „Výstavní“). 

FNuSA je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním 
subjektem. Nemocnice poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou 
a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. FNuSA 
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnost svých obslužných 
provozů. 

Objekty v areálu Výstavní byly postaveny údajně začátkem padesátých let dvacátého století jako ubytovna 
ošetřovatelek tehdy ještě jediné brněnské fakultní nemocnice.  
Jedná se komplex tří objektů A, B a C, které se nacházejí na Výstavní ulici na Starém Brně, v městské části Brno – 
Střed. Objekt pochází z padesátých let dvacátého století a tehdy byl využíván jako ubytovna ošetřovatelek 
brněnské fakultní nemocnice.  
Komplex budov je tvořen 2 vícepodlažními objekty A a C s ubytovacími prostory spojené nízkým objektem B 
s hlavním vstupem a navazujícími provozy. V průběhu let užívání došlo ke změně provozní náplně obou hlavních 
objektů A a C. V objektu A jsou nadále ubytovací prostory pro zaměstnance nemocnice, v objektu C jsou ordinace 
rodinných a závodních lékařů a pronajímatelné prostory kancelářského charakteru. Ve spodních podlažích je 
kromě technicko-hospodářských provozů a pronajatých ploch ještě část archivu nemocnice.  
V prvním vstupním podlaží spojovacího objektu B jsou kromě vrátnice a ordinace také lékárna. V objektu A v 1.PP 
jsou prostory technického vybavení zajišťujícího provoz objektu (výměníková stanice a navazující technologická 
zařízení) a část podlaží je vyčleněna pro archiv nemocnice. 
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Vyznačení rozdělení objektů A, B a C 

 

Objekt A: 

- 1. a 2.PP – technické zázemí, kotelna, archiv 
- 1.NP až 7.NP – ubytovací kapacity 

 

Objekt B: 
- 1.PP – archiv a pronajaté prostory 
- 1.NP – lékárna, recepce, kartotéka, učebny, ordinace 

Objekt C:  
- 2.PP  - archiv a technické zázemí 
- 1.PP – archivy, kanceláře, učebny, laboratoře 
- 1.NP – kanceláře, jídelna s výdejnou 
- 2.NP + 3.NP – zdravotní provozy, ambulance 
- 4.NP + 5.NP – kanceláře 
- 6.NP – zdravotní provozy,  

Celková ubytovací kapacita objektu je okolo 196 lůžek. 

Provoz zdrav. provozů a ambulancí zajišťuje 106 pracovníků z toho 11 lékařů, 9 sester, 15 laborantů (CKTCH), 71 
THP pracovníků. Využití objektu nemocnice - administrativní a lékařská část objektu (budova "C") je v provozu 5 
dní v týdnu cca 5.30 - 17.00 hod. (mimořádné prodloužení směny, nebo SO,NE  využívá laboratoř CKTCH, 
výzkumníci ICRC, primáři OPL,KPL), ubytovací část objektu - nepřetržitý provoz - zajištěn vrátnicí (klíčový režim). 

Provoz ubytovny zajišťuje správce a úklidová firma. 

Průměrný počet ubytovaných dlouhodobého ubytování (více jak měsíc) 

rok 2017 - 62 osob/ měsíc 
rok 2018 - 62 osob/ měsíc 
rok 2019 - 60 osob/ měsíc 
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Průměrný počet krátkodobého ubytování (méně jak měsíc) 

rok 2017 - 4 osoby/noc 
rok 2018 - 3 osoby/noc 
rok 2019 - 3 osoby/noc 
 

Základní parametry objektů A,B a C areálu Výstavní (bez ostatních stavebních objektů) 
Parametr  

Celková energeticky vztažná plocha objektů (z PENB) [m2] 

 Celkem 10 827 
Budova A = 4 907 
Budova B = 1 200 
Budova C = 4 719 

Počet nadzemních podlaží - Objekty A a C 6.NP, objekt B 1.NP 
Počet podzemních podlaží - Objekty A a C 2.PP, objekt B 1.PP 

Kapacita ubytování  196 
Členění objektů (dle zvyklostí provozovatele)    Objekt A, B a C  

Významné TZB, z toho:     
Zdroj tepla (typ, výkon, je-li znám)   Vstupní výměníková stanice pára/ voda s ohřevem TV 

Způsob přípravy teplé vody   Centrální příprava ve VS s využitím parních 
akumulačních ohřívačů 

Osvětlení (pokoje pro pacienty, ordinace, chodby, sály)   

Kombinace původních žárovkových svítidel Ve starších 
objektech, doplněná o zářivková svítidla v novějších 

objektech, a specifická svítidla v zákrokových a 
vyšetřovacích sálech 

Větrání   Přirozené 
Jiné (kuchyň, prádelna)    

Provozní režim (dny v týdnu, časové rozmezí)     

celoročně   Standardně denní provoz v pracovní dny, ubytovací 
část nepřetržitě 
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Letecký snímek objektu Výstavní na podkladu katastrální mapy (zdroj: mapy.cz) 

 

1.2.1 Stručný popis stavebního řešení a využití budov Výstavní 

Komplex objektů na ulici Výstavní tvoří široké písmeno H s příčkou v horní části a orientované ve směru osy 
severozápad – jihovýchod. Krajní vícepodlažní objekty A a C byly původně ubytovnami, v nízké střední části byl a 
nadále zůstává hlavní vstup a doprovodné provozy. Oba krajní objekty A a C mají stejnou, pouze zrcadlově 
otočenou podobu jednoduchého hranolu nahoře ukončeného výraznou vystupující římsou. Jihovýchodní průčelí 
objektu A a C je v každém nadzemním podlaží výrazně členěno velkou otevřenou lodžií. Objekt A je na 
severovýchodní straně v úrovni 1.PP rozšířen přízemní přístavbou výměníkové stanice a archivu. Objekt B je 
dvoupodlažní podélně orientován napříč k objektům A a C. Obě jeho podélná průčelí tvoří v půdoryse vypouklý 
oblouk. Střecha objektu B je pultová, ve sklonu k jihovýchodnímu průčelí. 

Konstrukčně jsou objekty řešeny jako železobetonový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Nadzemní zdivo 
(nad 1.NP) je tedy keramické dvouděrové o tl. 300 mm, nadzemní zdivo (1.PP) je kombinace cihly dvouděrové tl. 
150 mm a cihly plné tl. 150 mm Půdorysně jsou objekty A a C řešeny jako trojtrakt se střední chodbou. Objekt B 
je řešen jako dvoutrakt s konzolovým vyložením půdorysů na severní a jižní straně. Půdorysně jsou objekty A a C 
o rozměrech cca 46,4 x 13,2 m. Objekt A je na východní straně, v místě výměníkové stanice, rozšířen v úrovni 
1.PP přístavbou o rozměru 26,0 x 7,8 m. Půdorysný rozměr objektu B je 35 x 14,2 m.  
 
Stropní konstrukce jsou železobetonové, monolitické, žebříkové se spodním záklopem. Konstrukční výška je 3,05 
m. Obě výškové budovy jsou opatřeny výtahem, který je situován do zrcadla dvouramenného schodiště. 
Základové konstrukce objektů A a C tvoří železobetonová deska s technickým suterénem. Základy objektu jsou 
tvořeny železobetonovými patkami. Střecha vyšších objektů je dřevěná dvouplášťová s měděnou krytinou na 
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dřevěném bednění. Střešní prostor má světlou výšku od 900 do 1600 mm. U objektu B je rovněž dvouplášťová 
dřevěná střecha s měděnou krytinou na dřevěném bednění. Střešní prostor má výšku od 300 do 1250 mm.  

Průčelí jsou hladká členěná pouze okenními otvory z nichž většina je orámovaná před rovinu fasády vystupujícím 
lemováním bočních a horních ostění a dole výraznější římsou okenního parapetu. Část oken ve třech průčelích je 
dnes sdružena do dvojic spojených vždy dřevěnou vložkou. Okna – prosklené stěny schodiště jsou kromě 
zdvojené stěny v 1.NP provedeny jako pevné, neotevíravé. Přístavba výměníkové stanice má část výplní otvorů 
v obvodových stěnách provedenu ze skleněných tvárnic. 
Převažující okna jsou dřevěná, zdvojená. Vstupní prosklené stěny s dveřmi a prosklené stěny ve schodišti jsou 
ocelové.  

1.2.2 Podrobný popis stavebního řešení objektů 

Objekty A, B, C 

Původní stavební konstrukce posuzovaného areálu – budov A, B a C nesplňují požadavky současných norem  
a vyhlášek. Díky tomu jsou obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov, 
hodnoceny jako G - Mimořádně nehospodárná. S ohledem na památkovou ochranu budovy je uvažována 
výměna všech výplní otvorů (dveří i oken) a řádné zateplení obvodových stěn a stropní konstrukce k nevytápěné 
půdě, respektive zateplení stropu posledního podlaží.  

 

Technické parametry budov A,B a C areálu Výstavní – stávající stav 
Technické parametry 

Památková ochrana - Ano 
Zastavěná plocha objektu [m2] 2011,5 
Počet nadzemních podlaží - 6 
Počet podzemních podlaží - 2 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky 
a základy 

[m3] 35529 

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí ohraničující objem 
budovy 

[m2] 10822,5 

Objemový faktor budovy A/V [m2/m3] 0,3 
Typ budovy - Zdravotnictví 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim ° C 20 
Převažující vnější teplota v zimním období Θe ° C -15 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A  [W/m2K] 1,55 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N   [W/m2K] 0,44 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec   [W/m2K] 0,33 
Klasifikační třída - G 

Slovní hodnocení - Mimořádně 
nehospodárná 
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Součinitele prostupu tepla konstrukcí objektů – stávající stav objektů A,B a C – areál Výstavní 

 
Pozn.: Uváděné plochy a součinitele prostupu tepla jsou vypočteny na základě poskytnuté PD, součinitele prostupu 
tepla jsou vyhodnoceny na základě poskytnuté PD, místního šetření na místě a na základě odborných zkušeností 
energetického specialisty.  

Plocha
Stávající 

stav 
U

UN Urec OPŽP
Splnění 

požadavku 
UN

Splnění 
požadavku 

Urec

Splnění 
požadavku 

OPŽP
m2 [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] ano/ne ano/ne ano/ne

OS 1 799,9 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Suteréní zdivo 405,6 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Suterénní stěna (60 cm 
pod zem)

93,8 1,350 0,45 0,300 0,270 ne ne ne

Suterénní stěna na 
zemině

281,4 1,350 0,45 0,300 0,270 ne ne ne

Okna SV 187,9 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna SV schodiště 38,0 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře SV 9,5 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna SZ 53,7 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna JZ 190,6 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře JZ 15,2 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna JV 45,5 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře JV 19,1 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Plochá střecha nad 
archívem

187,9 2,189 0,24 0,160 0,144 ne ne ne

Strop k nevytápěné 548,6 1,172 0,30 0,200 0,180 ne ne ne
Podlaha balkonu 21,9 3,081 0,24 0,160 0,144 ne ne ne
Podlaha na zemině 799,7 2,611 0,45 0,300 0,270 ne ne ne
Podlaha střešní nástavby 41,3 1,172 0,60 0,400 0,360 ne ne ne

OS 286,6 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Suterénní zdivo 188,6 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Strop k nevytápěné 560,0 1,559 0,30 0,200 0,180 ne ne ne
Plochá střecha - Krčky 45,0 1,476 0,24 0,160 0,144 ne ne ne
Podlaha na zemině 600,0 2,611 0,45 0,300 0,270 ne ne ne
Okna SZ 118,8 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře SZ 11,9 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna JV 126,6 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře JV 6,8 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne

OS 1 784,3 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Suterénní zdivo 326,4 1,350 0,30 0,250 0,225 ne ne ne
Suterénní stěna (60 cm 
pod zem)

71,5 1,350 0,45 0,300 0,270 ne ne ne

Suterénní stěna na 
zemině

214,4 1,350 0,45 0,300 0,270 ne ne ne

Okna SV 190,6 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře SV 15,2 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna SZ 57,3 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna JZ 158,8 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna JZ schodiště 42,0 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Okna JV 35,4 2,900 1,50 1,200 1,080 ne ne ne
Dveře JV 19,1 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Podlaha balkonu 21,9 3,081 0,24 0,160 0,144 ne ne ne
Strop k nevytápěné 548,6 1,172 0,30 0,200 0,180 ne ne ne
Podlaha na zemině 611,8 2,611 0,45 0,300 0,270 ne ne ne
Podlaha střešní nástavby 41,3 1,172 0,60 0,400 0,360 ne ne ne

název

Objekt B ; θi = 20 °C

Objekt A ; θi = 20 °C

Objekt C ; θi = 20 °C
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1.2.3 Stručný popis technologických zařízení budovy 

Hlavním zdrojem tepla pro areál Výstavní je pára dodávaná z parovodu z TB. Dodávaná pára je v současné době 
využívána jako primární zdroj pro vytápění objektů, vč. ohřevu TV.  

V objektu Výstavní je v současné době provozována parní výměníková stanice, vyrábějících otopnou vodu pro 
vytápění a přípravu TV. 

Distribuční systém – parní rozvody 

V areálu nejsou provozovány parní rozvody. 

Distribuční systém – výměníková/ předávací stanice 

Pára o přetlaku 0,8 MPa je do VS přivedena samostatným potrubím bez navazujícího zokruhování. 

Původní technologie VS byla v průběhu roku 2022 modernizována.  

Provoz modernizované výměníkové stanice je autonomní bez nároku na trvalou obsluhu, výměníková stanice je 
provozována s občasným dozorem. Řešení přepínání provozních stavů a reakce na varovná hlášení MaR vyžadují 
zaškolenou obsluhu. Obsluha bude provádět kontrolu zařízení dle provozního předpisu. 

V budoucnu se předpokládá změna dodávaného primárního média z páry na horkou vodu, proto je dodaná 
výměníková stanice navržena a instalována tak, aby budoucí přechod z páry na horkou vodu byl ekonomicky co 
nejméně náročný. 

V předávací stanici tepla jsou instalovány dva kusy trubkových výměníků typu JAD. Výměníky topného okruhu 
jsou navrženy na 75 % celkového výkonu, aby byla zajištěna funkce zálohy, výměníky musí zajistit požadovaný 
výkon i po přechodu primárního média na horkou vodu.  

Regulace výkonu spočívá ve škrcení průtoku pomoci regulačního ventilu osazeném na vstupu primárního média 
do výměníku. Ventil reguluje množství páry vstupující do výměníku a tím i množství předaného tepla v závislosti 
na požadované teplotě výstupní topné vody.  

Technologie předávací stanice je osazena na samonosný rám vybavený stavěcími šrouby, které umožňují 
vyrovnání technologie do vodorovné polohy. Všechny armatury ve stanici jsou umístěny tak, aby byla umožněna 
snadná obsluha pro případné opravy. Na vstupu je stanice vybavena odvodňovací soupravou. 

Jako expanzní zařízení je navrženo doplňovací a expanzní zařízení s automatickým doplňováním topného 
systému, s vyrovnávací beztlakou nádobou 200 l. Pro zvětšení tlakové stability soustavy je instalována tlaková 
nádoba s membránou o objemu 50 l, PN6. Doplňování sekundáru je prováděno pitnou vodou na základě impulsu 
od hladiny ve vyrovnávací nádrži. Expanzní potrubí je napojeno na zpátečku sekundárního potrubí. Po přechodu 
na horkou vodu bude doplňování přepojeno na zpátečku horkovodu, doplňování pak bude zajištěno 
přepouštěním z primárního média. 

Topná voda je připravována na úroveň plochého ekvitermu (maximum 85 °C a minimum 70 °C při přechodu na 
letní provoz). Topná voda (70-85 °C) je vedena na nový rozdělovač pro čtyři topné větve (OHŘEV TV, INTERNÁT, 
VESTIBUL a ŘEDITELSTVÍ, + REZERVA pro rozšíření topné soustavy). Ekvitermní regulace okruhů ÚT je zajištěna 
trojcestným regulačním ventilem spolu s oběhovým čerpadlem. Čerpadla jsou vybavena integrovanou 
elektronickou regulací otáček s možností provozu jak na konstantní, tak na variabilní tlakový režim a komunikací 
přes IR-rozhraní. 

Pro ohřev teplé vody jsou instalovány dva bloky ohřevu TV, v každém bloku je instalován deskový výměník 
navržený na 100 % požadovaného výkonu. První blok je napojen na kondenzát a slouží jako předehřev TV 
(dochlazovač kondenzátu), druhý blok je napojen ze sekundáru jako dohřev TV na požadované parametry. V 
budoucnu po přechodu na horkou vodu bude kondenzát na prvním bloku demontován a dopojen ze 
sekundárního potrubí stejně jako druhý blok TV. 
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Voda je ohřívána na požadovanou teplotu 55 °C a akumulována ve dvou nádobách, každá o objemu 300l. 

Provozní parametry PS   
Primár – pára/kondenzát   
Zdroj tepla : Teplárna Brno 
Tlaková úroveň : PN40 
Konstrukční teplota : 200 °C 
Provozní teplota : 175 °C 
Provozní tlak : 0,8MPa 
Kondenzát : 30-40°C 
 
V budoucnu bude primárním teplonosným mediem horká voda dodávaná Teplárnou Brno,a.s. s provozními 
parametry dodávaného média 100/60°C zima a 70/40°C léto. 

Okruh ÚT 

Provozní teplota - zima – ekvitermně max.75/55 °C 

Konstrukční teplota 100 °C 

Nejvyšší dovolená teplota – 95 °C (havarijní teplota) 

Pojistný přetlak 4,5 Bar 

Konstrukční přetlak 6 Bar. 

Okruh TV 

Ohřev TV zajišťují dva bloky ohřevu TV, každý blok je navržen na 100 % jmenovitého výkonu tj.250k W. První blok 
je napojen na kondenzát a slouží jako předehřev TV (dochlazovač kondenzátu), druhý blok je napojen ze 
sekundáru jako dohřev TV na požadované parametry. V budoucnu po přechodu na horkou vodu bude kondenzát 
na prvním bloku demontován a dopojen ze sekundárního potrubí stejně jako druhý blok TV. 

Teplá voda je pomocí deskového výměníku a akumulována ve dvou zásobnících o objemu 300litrů, nabíjení 
zásobníků probíhá pomocí cirkulačního čerpadla instalovaného v nabíjecím okruhu. Cirkulaci TV objektem 
zajišťují mokroběžná čerpadla v bronzovém provedení s elektronickou regulací otáček. 

Provozní teplota výstupní TV 50-55 °C 

Návrhová výstupní teplota TV 55 °C (nastavení regulátoru) 

Provozní teplota cirkulace 45-50 °C 

Provozní teplota studené vody 10 °C 

Konstrukční teplota 65 °C 

Havarijní teplota 60 °C 

Pojistný přetlak 8 bar 

Konstrukční přetlak 10 bar. 

Distribuční systém – sekundární teplovodní rozvody 

V areálu nejsou provozovány teplovodní rozvody vedené mimo objekty. Horizontální potrubí ÚT a TV je vedeno 
podhledy v komunikačních koridorech. 
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Distribuční systém – sekundární předávací stanice 

V areálu nejsou provozovány navazující předávací stanice, rozdělení topných větví je realizováno přímo ve VS. 

Vytápěcí systém 

Vytápění objektu je provedeno původním teplovodním dvoutrubkovým systémem, v objektu je nainstalováno 
celkem 385 topných těles, z toho 322 je osazeno TRV. V objektu převažují litinová článková tělesa, která tvoří  
75 % všech těles. 

Větrání 

Objekty Výstavní jsou větrány přirozeným způsobem v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů 

Osvětlení 

Jedním z největších spotřebičů elektrické energie je osvětlovací soustava, která je tvořena převážně zářivkovými 
svítidly pokojích pro pacienty, v ordinacích, v komunikačních koridorech. Zákrokové sály jsou vybaveny 
specifickými svítidly. 

Předpokládané počty a typy zdrojů světla v objektech Výstavn 
Objekt/ počet trubice 36 W (ks) trubice 18 W žárovky (předp. 60 W) CELKEM 

A+B+C 1032 443 385 1 860 
CELKOVÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON kW 42,7 9,2 23,1 75,0 

Chlazení 

V areálu nemocnice se nachází několik lokálních split jednotek. 

Ostatní spotřebiče elektrické energie 

V oblasti zařízení budov jsou kromě osvětlení dalšími důležitými spotřebiči především spotřebiče drobného 
lékařského charakteru, dále pak kancelářská technika, PC vybavení a spotřebiče běžného domácího užití (hi-fi, 
video, praní, vaření). 
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1.3 Areál Tvrdého 

Adresa: Tvrdého 562/2a, 602 00 Brno 

Vlastník objektu: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Způsob ochrany nemovitostí: areál se nachází mimo ochranného pásma Památkové rezervace 
města Brno 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací 
poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a 
technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů 
poskytnutých zástupci vlastníka objektu. 

 

Předmětem hodnocení je objekt detašovaného pracoviště nemocnice Ústavu soudního lékařství, nacházející se 
na okraji širšího centra Brna, v městské části Brno-Stránice, katastrální území Stránice. Stavební monoblok se 
nachází při křížení ulic Tvrdého a Všetičkova, který byl postaven koncem 20. let minulého století. Za skoro 80 let 
užívání objektu bez větší rekonstrukce je většina konstrukcí na prahu životnosti.  

Jedná se celkem o jeden stavební objekt odloučeného pracoviště tvrdého Fakultní nemocnice u svaté Anny v 
Brně (dále jen „nemocnice“ nebo také „Tvrdého“ či „ÚSL“). 

FNuSA je státní příspěvkovou organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním 
subjektem. Nemocnice poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou 
a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. FNuSA 
zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnost svých obslužných 
provozů. 

Základní činností ÚSL je provádění pitev osob zemřelých náhlým nebo násilným úmrtím včetně sebevraždy. Ústav 
soudního lékařství se skládá z pitevního provozu, laboratorního provozu, administrativního a výukového úseku. 
Laboratorní provoz se skládá z úseku toxikologie, histologie a úseku forenzní genetiky a sérologie. Toxikologická 
laboratoř zajišťuje i vyšetřování klinických vzorků od živých pacientů, popř. od osob indikovaných k odběru 
orgány Policie ČR, zaměstnavateli apod.  

Jedná se o architektonicky výraznou stavbu tvořenou dvěma asymetrickými křídly po stranách obloukového 
nároží. Stavba je zastřešena kombinací ploché a valbové střechy. Objekt nese typické architektonické prvky doby 
svého vzniku. 

Během let existence byla stavba poznamenána dílčími úpravami – v exteriéru se jedná především o dvorní 
přístavby a nepůvodní břizolitovou omítku (ze 70. let), v interiéru pak o nekoncepční změny dispozice. 

V současnosti již budova neposkytuje dostatek prostoru pro zabezpečení všech provozních požadavků své doby 
a především po technické stránce většina jejích částí již dožívá. Provozně je objekt navíc poznamenán nutností 
řešit své vnitřní potřeby často (s ohledem na nedostatek prostoru) provizorně.   

Objekt ÚSL v současné době disponuje budovami s celkovou energeticky vztažnou plochou 2.922 m2. 

Provoz objektu zajišťuje 49 pracovníků, z toho 19 lékařů a odborných pracovníků, 22 laborantů a sanitářů, 8 THP 
a provozních zaměstnanců. Využití objektu ÚSL je nepřetržité, laboratorní a vyšetřovací prostory obvykle 5 dní 
v týdnu od 6:30 až 17:00 hod, v případě potřeb nepřetržitě. 
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Základní parametry objektu Tvrdého (bez ostatních stavebních objektů) 
Parametr  

Celková energeticky vztažná plocha objektů (z PENB) [m2] 2 922 

Počet nadzemních podlaží - 3 
Počet podzemních podlaží - 1 

Počet pracovníků [-] 99 
Členění objektů (dle zvyklostí provozovatele)    Tvrdého  

Významné TZB, z toho:    

Zdroj tepla (typ, výkon, je-li znám)   Modernizovaná vstupní výměníková stanice HV/ voda s 
ohřevem TV 

Způsob přípravy teplé vody   Centrální příprava ve VS s využitím deskových 
výměníků a dvojice akumulačních zásobníků 

Osvětlení (pokoje pro pacienty, ordinace, chodby, sály)   
Kombinace původních zářivkových a žárovkových 

svítidel, a specifická svítidla v zákrokových a 
vyšetřovacích sálech 

Větrání   Přirozené 

Jiné (kuchyň, prádelna)   Chladicí boxy pitevny, kompresory stlačeného vzduchu 

Provozní režim (dny v týdnu, časové rozmezí)     

celoročně   Standardně denní provoz v pracovní dny, v případě 
potřeby část pitevny nepřetržitě 
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Letecký snímek objektu Tvrdého na podkladu katastrální mapy (zdroj: mapy.cz) 

1.3.1 Stručný popis stavebního řešení a využití budov 

Stávající objekt Ústavu soudního lékařství se nachází na nároží ulic Tvrdého a Všetičkovy, byl postaven koncem 
20. let minulého století.  Jedná se o architektonicky výraznou stavbu tvořenou dvěma asymetrickými křídly po 
stranách obloukového nároží.  

Jedná se o čtyřpodlažní zděnou budovu s částečnou plochou střechou a částečným krovem. Budovu lze rozdělit 
podle tvaru a dispozičního řešení do tří částí. Pravé křídlo je třípodlažní, zastřešeno rovnou střechou, levé křídlo 
je čtyřpodlažní zastřešené valbovou střechou. Ze středu vybíhá směrem do dvora třetí část půlkruhového 
půdorysu o dvou podlažích.  

Za skoro 80 let užívání objektu bez větší rekonstrukce je většina konstrukcí za hranicí životnosti. Nosné konstrukce 
jsou však podle předběžných průzkumů v dobrém stavu a jsou nezateplené. 

Otvorové výplně jsou původní, jedná se o dřevěná, špaletová okna, zasklená jedním sklem v každém křídle. Hlavní 
vstup do objektu je tvořen dřevěnou prosklenou sestavou, zasklenou jedním sklem. Ostatní dveře jsou dřevěné. 
Veškeré otvorové výplně jsou původní, morálně zastaralé, nevyhovující. Nad místností posluchárny pro studenty 
je v ploché střeše umístěn trojúhelníkový světlík. 

Během let existence byla stavba poznamenána dílčími úpravami – v exteriéru se jedná především o dvorní 
přístavby a nepůvodní břizolitovou omítku (ze 70. let), v interiéru pak o nekoncepční změny dispozice. 
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1.3.2 Podrobný popis stavebního řešení objektu 

Objekt Tvrdého 

Původní stavební konstrukce posuzované budovy nesplňují požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu 
jsou obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako G - 
Mimořádně nehospodárná. S ohledem na památkovou ochranu budovy je uvažována výměna všech výplní 
otvorů (dveří i oken) a řádné zateplení obvodových stěn a stropní konstrukce k nevytápěné půdě, respektive 
zateplení stropu posledního podlaží.  

Součinitele prostupu tepla konstrukcí objektu – stávající stav – objekt Tvrdého 

 
Pozn.: Uváděné plochy a součinitele prostupu tepla jsou vypočteny na základě poskytnuté PD, součinitele prostupu 
tepla jsou vyhodnoceny na základě poskytnuté PD, místního šetření na místě a na základě odborných zkušeností 
energetického specialisty.  

Technické parametry objektu Tvrdého – stávající stav 
Technické parametry 

Památková ochrana - ne 
Zastavěná plocha objektu [m2] 860,5 
Počet nadzemních podlaží - 3 
Počet podzemních podlaží - 1 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky 
a základy [m3] 11135,5 

Plocha
Stávající 

stav 
U

UN Urec OPŽP
Splnění 

požadavku 
UN

Splnění 
požadavku 

Urec

Splnění 
požadavku 

OPŽP
m2 [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] ano/ne ano/ne ano/ne

Stěna 500+ 1 796,5 1,196 0,30 0,250 0,213 ne ne ne
Dveře 11,6 3,500 1,70 1,200 1,200 ne ne ne
Okna J 57,3 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna S 37,5 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna V 47,5 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna JV 28,5 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna JZ 105,9 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna SV 92,0 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Okna SZ 43,6 2,800 1,50 1,200 0,960 ne ne ne
Světlík 42,6 3,200 1,40 1,100 1,100 ne ne ne
plochá střecha 346,2 1,566 0,24 0,160 0,136 ne ne ne
podlha pod nevyt. podkrovím 428,4 1,977 0,30 0,200 0,170 ne ne ne

Stěna 500mm z temper. prostoru 
do ext

90,3 1,196 0,75 0,500 0,425 ne ne ne

Stěna 600+ mm z temper. 
prostoru do ext

353,7 1,045 0,75 0,500 0,425 ne ne ne

Stěna 600+ mm z temper. prostoru 
k zemině

154,9 1,045 0,85 0,600 0,510 ne ne ne

Okna J 3,2 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Okna S 4,8 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Okna JV 3,5 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Okna JZ 1,4 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Okna SV 10,5 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Okna SZ 2,9 2,800 3,50 2,300 1,840 ano ne ne
Dveře 12,4 3,500 3,50 2,300 2,300 ano ne ne
Podlaha na zemině 860,5 2,838 0,85 0,600 0,510 ne ne ne
Plochá střecha suterénu 48,5 1,566 0,75 0,500 0,425 ne ne ne

název

Objekt Tvrdého ; θi = 20 °C

Objekt Tvrdého - temperovaný suterén ; θi = 15 °C
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Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí ohraničující objem 
budovy [m2] 4584,2 

Objemový faktor budovy A/V [m2/m3] 0,41 
Typ budovy - Zdravotnictví 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim ° C 20 
Převažující vnější teplota v zimním období Θe ° C -15 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A  [W/m2K] 1,68 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N   [W/m2K] 0,57 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec   [W/m2K] 0,43 
Klasifikační třída - G 

Slovní hodnocení - Mimořádně 
nehospodárná 

 

1.3.3 Stručný popis technologických zařízení budovy 

Hlavním zdrojem tepla pro areál Tvrdého je horká voda (HV) z distribučního horkovodního systému TB. Dodávaná 
HV je v současné době využívána jako primární zdroj pro vytápění objektů, vč. ohřevu TV.  

V objektu Tvrdého je v současné době provozována modernizovaná výměníková stanice HV/topná voda, 
vyrábějících otopnou vodu pro vytápění a přípravu TV. Instalovaný výkon stanice je 550+550 kW (ÚT+TV). 

Vyrovnání tlaku v soustavě je řešeno membránovým expanzomatem. 

Ohřev TV 

Ve výměníkové stanici je osazen deskový výměník a navazující 2 x kusy akumulačních zásobníků o objemu 2 x 200 
l.  

Distribuční systém 

V areálu nejsou provozovány teplovodní rozvody vedené mimo objekty. Horizontální potrubí ÚT a TV je vedeno 
podhledy v komunikačních koridorech. 

Distribuční systém – sekundární předávací stanice 

V areálu nejsou provozovány navazující předávací stanice, rozdělení topných větví je realizováno přímo ve VS. 

Vytápěcí systém 

Vytápění objektu je provedeno původním teplovodním dvoutrubkovým systémem, v objektu je nainstalováno 
celkem 120 topných těles, z toho 118 je osazeno TRV. V objektu převažují desková tělesa typu Radik. 

Větrání 

Objekt ÚSL Tvrdého je větrán přirozeným způsobem v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. 

Osvětlení 

Jedním z největších spotřebičů elektrické energie je osvětlovací soustava, která je tvořena převážně zářivkovými 
svítidly v ordinacích, pracovních místnostech a v komunikačních koridorech. Zákrokové sály jsou vybaveny 
specifickými svítidly. 
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Předpokládané počty a typy zdrojů světla v objektech Tvrdého 

Objekt/ počet trubice 58 W 
(ks) 

trubice 36 W 
(ks) 

trubice 18 W 
(ks) 

LED 
zdroje 

žárovky (předp. 60W) 
(ks) 

CELKE
M 

ÚSL 15 386 38 20 212 671 
CELKOVÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON 

kW 1,0 16,0 0,8 0,5 12,7 31,0 

Chlazení 

V objektu Tvrdého se nachází několik lokálních split jednotek, dále jsou zde užity chladicí a mrazicí boxy pro 
využití uchování vzorků lidských ostatků a tkání. 

Ostatní spotřebiče elektrické energie 

V oblasti zařízení budov jsou kromě osvětlení dalšími důležitými spotřebiči především spotřebiče drobného 
lékařského charakteru, kompresory stlačeného vzduchu, dále pak kancelářská technika, PC vybavení a spotřebiče 
běžného užití administrativy. 
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2 Referenční spotřeby a náklady 

Referenční výchozí období: 01.01.2017 – 31.12.2019 

Příloha ZD – referenční spotřeby a náklady – po odečtení technologických spotřeb dle ZD. 

Referenční spotřeba energie a vody je stanovena výpočtem na základě dosažených spotřeb energie v letech 
2017-19 a předpokládané spotřeby elektrické energie pro technologické účely. Množství elektrické energie 
určené pro technologické účely je stanovena na základě údajů v energetickém posudku k návrhu energeticky 
úsporného projektu ve výši: Pekařská - 5904,9 MWh/r, Výstavní - 58 MWh/r, Tvrdého – 126 MWh/r. 

Položka 
Referenční spotřeba Referenční náklady 

Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Teplo 100 025 GJ 84 020 959  92 423 055 

Elektřina 8 679 MWh 52 072 536 63 007 769 

Zemní plyn (spalné teplo) 24 MWh 61 047  73 867    

Voda vodné 145 034 m3 7 251 683 7 976 851 

Voda stočné 145 034 m3 7 251 683 7 976 851 

CELKEM - - 150 657 908 171 458 393 

 

Položka Referenční ceny 
Jednotka Kč bez DPH 

Teplo Kč/GJ 840 
Elektřina Kč/MWh 6 000 

Elektřina vyrobená ve FVE a nespotřebovaná v 
objektu Kč/MWh 3 000 

Zemní plyn Kč/ MWh 2 500 
Voda vodné Kč/m3 50 
Voda stočné Kč/m3 50 

Areál Pekařská (spotřeba elektrické energie před odečtením technologických spotřeb) 

Položka Výchozí spotřeba, průměr  2017-2019 Náklady, průměr 2017-2019 
Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Teplo 93 360 GJ 43 107 981 47 418 780 
Elektřina 14 337 MWh 27 541 543 33 325 267 

Zemní plyn (spalné teplo) 14 MWh 15 856 19 185 
Voda vodné 139 690 m3 4 567 271 5 023 998 
Voda stočné 139 690 m3 4 772 715 5 249 987 

CELKEM - - 80 005 366 91 037 217 

Areál Výstavní (spotřeba elektrické energie před odečtením technologických spotřeb) 

Položka Výchozí spotřeba, průměr  2017-2019 Náklady, průměr 2017-2019 
Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Teplo 5 001 GJ 2 296 073 2 525 680 
Elektřina 239 MWh 827 836 1 001 682 

Zemní plyn (spalné teplo) 4 MWh 3 995 4 834 
Voda vodné 4 175 m3 136 746 150 420 
Voda stočné 4 175 m3 142 934 157 228 

CELKEM - - 3 407 585 3 839 845 
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Areál Tvrdého (spotřeba elektrické energie před odečtením technologických spotřeb) 

Položka Výchozí spotřeba, průměr  2017-2019 Náklady, průměr 2017-2019 
Množství Jednotka Kč bez DPH Kč s DPH 

Teplo 1 664 GJ 803 866 884 252 
Elektřina 192 MWh 651 268 788 035 

Zemní plyn (spalné teplo) 6 MWh 9 457 11 443 
Voda vodné 1 169 m3 38 192 42 011 
Voda stočné 1 169 m3 39 907 43 898 

CELKEM - - 1 542 690 1 769 639 

 

  

Financováno _ mm mno
Evropskou un | |  Ministerstvo životního prostředí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

. ČESKÉ REPUBLIKYNextGeneratnonEU



 
 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně 

Příloha ZD č. 4B 

102 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

3 Referenční denostupně 

Referenční klimadata: ČHMÚ pro Brno 

Referenční venkovní teplota tem: 13,0 °C 

Referenční vnitřní teplota ti: 22,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele). 

Tabulka denostupňů: 

Rok/Měsíc 2017 2018 2019 Průměr 
(referenční denostupně) 

I. 851 620 707 726 
II. 580 668 532 593 
III. 423 608 456 496 
IV. 360 106 262 243 
V. 92 30 224 115 
VI. 0 0 0 0 
VII. 0 0 0 0 
VIII. 0 0 0 0 
IX. 90 56 36 60 
X. 342 200 262 268 
XI. 519 451 438 469 
XII. 633 636 611 627 

CELKEM 3 889 3 374 3 527 3 597 

 

Rozdělení výchozích spotřeb energií po areálech: 

Celkové spotřeby energií  
Areál Pekařská 

Spotřeba energie Hodnota Jednotky 
Vytápění  70 517,2  GJ 

Příprava teplé vody  6 102,8  GJ 
Osvětlení  592,0  MWh 

Chlazení (řešená část)  2 485,3  MWh 
Větrání (řešená část)  356,2  MWh 

Vlhčení  13 275,0  GJ 
Sterilizace  3 465,0  GJ 

Ostatní spotřeba elektrické energie  4 998,7  MWh 
Zemní plyn  14,0  MWh 
Voda vodné  139 690,0  m3 
Voda stočné  139 690,0  m3 

 
Areál Výstavní 

Spotřeba energie Hodnota Jednotky 
Vytápění  4 236,3  GJ 

Příprava teplé vody  764,7  GJ 
Osvětlení  112,9  MWh 
Chlazení  15,0   

Ostatní spotřeba elektrické energie  53,1  MWh 
Zemní plyn  4,0  MWh 
Voda vodné  4 175,0  m3 
Voda stočné  4 175,0  m3 
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Areál Tvrdého 
Spotřeba energie Hodnota Jednotky 

Vytápění  1 438,3  GJ 
Příprava teplé vody  225,7  GJ 

Osvětlení  48,0  MWh 
Ostatní spotřeba elektrické energie  18,0  MWh 

Zemní plyn  6,0  MWh 
Voda vodné  1 169,0  m3 
Voda stočné  1 169,0  m3 

Vyčíslení spotřeby energie na vytápění 

Vyčíslení spotřeby energie na vytápění předmětných objektů nebylo doloženo měřením. Bylo stanoveno na 
základě podílu denostupňů v příslušném měsíci z celkového ročního počtu denostupňů. 

Teplotně závislá spotřeba 
Měsíc Počet denostupňů  Areál Pekařská Areál Výstavní Areál Tvrdého 

1 726  14 232,83      855,04      290,30     
2 593  11 625,44      698,40      237,11     
3 496  9 723,80      584,16      198,33     
4 243  4 763,88      286,19      97,17     
5 115  2 254,51      135,44      45,98     
6 0  -        -        -       
7 0  -        -        -       
8 0  -        -        -       
9 60  1 176,27      70,66      23,99     

10 268  5 253,99      315,64      107,16     
11 469  9 194,48      552,36      187,53     
12 627  12 291,99      738,45      250,71     

celkem 3 597  70 517,19      4 236,35      1 438,28     
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Příloha č. 3 Cena a její úhrada 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  ................. 718 928 453,00 Kč 

DPH   ................. 150 974 975,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  ................. 869 903 429,00 Kč 

 

 

POSKYTNUTÍ PŮJČKY NA ÚHRADU DPH 

Půjčka na úhradu DPH*  ................. 150 974 975,00 Kč 

*Půjčka bude poskytnuta Klientovi ze strany ESCO na základě výzvy Klienta k poskytnutí této půjčky po provedení 
základních opatření ESCO a vystavení konečné faktury v režimu reverse charge.  
 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru souvisejícího s částečným odloženým splácením 
základních opatření (nepodléhá DPH)  ................... 47 416 000,00 Kč 
Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru souvisejícího s odloženým splácením poskytnuté půjčky 
na úhradu DPH (nepodléhá DPH)  ................... 40 008 400,00 Kč 

 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH  .................... 7 500 000,00 Kč 

DPH   .................... 1 575 000,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  .................... 9 075 000,00 Kč 

 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH*  ................. 813 852 853,00 Kč 

DPH   ................. 152 549 975,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH  ................. 966 402 828,00 Kč 

 

*vč. finančních nákladů souvisejících s půjčkou na úhradu DPH 
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Hrubý položkový rozpočet po opatřeních 

Je součástí přílohy v souboru s názvem Hruby_polozkovy_rozpocet.xls  
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3.2 Splátkový kalendář 

Číslo 
splátky Termín splátky 

Splátka za 
provedení 
základních 

opatření bez 
DPH* - úmor 

Splátka za 
provedení 

základních opatření 
bez DPH - úrok 

Splátka za 
poskytnutí půjčky 
na úhradu DPH - 

úmor 

Splátka za 
poskytnutí půjčky 
na úhradu DPH - 

úrok 

Splátka za 
provedení 

základních opatření 
vč. poskytnutí 

půjčky na úhradu 
DPH - celkem 

anuita 
0 30.04.2025 540 000 000,00 Kč       540 000 000,00 Kč 
1 30.06.2025 7 110 927,73 Kč 4 204 818,65 Kč 6 000 007,93 Kč 3 547 911,91 Kč 20 863 666,22 Kč 
2 31.12.2025 7 278 034,54 Kč 4 037 711,84 Kč 6 141 008,12 Kč 3 406 911,73 Kč 20 863 666,22 Kč 
3 30.06.2026 7 449 068,35 Kč 3 866 678,03 Kč 6 285 321,81 Kč 3 262 598,04 Kč 20 863 666,22 Kč 
4 31.12.2026 7 624 121,45 Kč 3 691 624,93 Kč 6 433 026,87 Kč 3 114 892,97 Kč 20 863 666,22 Kč 
5 30.06.2027 7 803 288,31 Kč 3 512 458,07 Kč 6 584 203,00 Kč 2 963 716,84 Kč 20 863 666,22 Kč 
6 31.12.2027 7 986 665,58 Kč 3 329 080,80 Kč 6 738 931,77 Kč 2 808 988,07 Kč 20 863 666,22 Kč 
7 30.06.2028 8 174 352,22 Kč 3 141 394,16 Kč 6 897 296,67 Kč 2 650 623,17 Kč 20 863 666,22 Kč 
8 31.12.2028 8 366 449,50 Kč 2 949 296,88 Kč 7 059 383,14 Kč 2 488 536,70 Kč 20 863 666,22 Kč 
9 30.06.2029 8 563 061,06 Kč 2 752 685,32 Kč 7 225 278,64 Kč 2 322 641,20 Kč 20 863 666,22 Kč 

10 31.12.2029 8 764 293,00 Kč 2 551 453,38 Kč 7 395 072,69 Kč 2 152 847,15 Kč 20 863 666,22 Kč 
11 30.06.2030 8 970 253,88 Kč 2 345 492,49 Kč 7 568 856,90 Kč 1 979 062,94 Kč 20 863 666,22 Kč 
12 31.12.2030 9 181 054,85 Kč 2 134 691,53 Kč 7 746 725,04 Kč 1 801 194,81 Kč 20 863 666,22 Kč 
13 30.06.2031 9 396 809,64 Kč 1 918 936,74 Kč 7 928 773,07 Kč 1 619 146,77 Kč 20 863 666,22 Kč 
14 31.12.2031 9 617 634,67 Kč 1 698 111,71 Kč 8 115 099,24 Kč 1 432 820,60 Kč 20 863 666,22 Kč 
15 30.06.2032 9 843 649,08 Kč 1 472 097,30 Kč 8 305 804,07 Kč 1 242 115,77 Kč 20 863 666,22 Kč 
16 31.12.2032 10 074 974,83 Kč 1 240 771,54 Kč 8 500 990,47 Kč 1 046 929,37 Kč 20 863 666,22 Kč 
17 30.06.2033 10 311 736,74 Kč 1 004 009,64 Kč 8 700 763,75 Kč 847 156,10 Kč 20 863 666,22 Kč 
18 31.12.2033 10 554 062,56 Kč 761 683,82 Kč 8 905 231,69 Kč 642 688,15 Kč 20 863 666,22 Kč 
19 30.06.2034 10 802 083,03 Kč 513 663,35 Kč 9 114 504,64 Kč 433 415,20 Kč 20 863 666,22 Kč 
20 31.12.2034 11 055 931,98 Kč 289 339,83 Kč 9 328 695,50 Kč 244 202,51 Kč 20 918 169,82 Kč 

Celkem 718 928 453,00 Kč 47 416 000,00 Kč 150 974 975,00 Kč 40 008 400,00 Kč 957 327 828,00 Kč 

 

* Provedená základní opatření (investice) budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse 
charge). 
**V rámci nulté splátky uvažuje ESCO s možností využití dílčích plateb, jejichž výše a termíny budou v souladu se 
ZD a pravidly NPŽP upřesněny v průběhu realizace v roce 2024. 
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3.2 Platba za energetický management 

Platby za energetický management budou uvedeny v samostatné tabulce. 

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi vždy jedenkrát ročně, a to teprve po 
projednání a oboustranném odsouhlasení roční průběžné zprávy. Podpis průběžné zprávy se předpokládá 
nejpozději do konce března následujícího roku po ukončení vyhodnocovaného období. Roční platba za 
energetický management je stanovena ve výši 750 000 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných 
sazeb. 

V případě, že roční průběžná zpráva potvrdí nedostatečné plnění zaručené výše úspor, vypočtená sankce za 
neplnění úspor bude odečtena od platby za energetický management. Pokud tato sankce převýší hodnotu platby 
za energetický management, platba za energetický management nebude vůbec fakturována, a naopak Klient 
bude fakturovat společnosti ESCO rozdíl mezi sankcí a platbou za energetický management. 

 

Rok Období  Platba za energetický management 

  od  do Kč bez DPH Kč včetně DPH 

1 01.01.2025 31.12.2025 750 000,00 907 500,00 

2 01.01.2026 31.12.2026 750 000,00 907 500,00 

3 01.01.2027 31.12.2027 750 000,00 907 500,00 

4 01.01.2028 31.12.2028 750 000,00 907 500,00 

5 01.01.2029 31.12.2029 750 000,00 907 500,00 

6 01.01.2030 31.12.2030 750 000,00 907 500,00 

7 01.01.2031 31.12.2031 750 000,00 907 500,00 

8 01.01.2032 31.12.2032 750 000,00 907 500,00 

9 01.01.2033 31.12.2033 750 000,00 907 500,00 

10 01.01.2034 31.12.2034 750 000,00 907 500,00 

CELKEM 01.01.2025 31.12.2034 7 500 000,00 9 075 000,00 
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Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu  

- fáze I.: předběžné činnosti      09_2023 – 01_2024 

- fáze II.: provedení základních opatření     11_2023 – 12_2024 

z toho opatření modernizace předávacích stanic v areálu Pekařská a modernizace parního systému do 08_2024 

- fáze III.: poskytování garance a dalších služeb.    01_2025 – 12_2034 

 

V oblasti stavebních opatření a výstavby nové plynové parní kotelny, resp. vybudování nové plynové přípojky 
budou moct být realizace zahájeny až po vydání stavebního povolení, resp. územního souhlasu. Tyto 
administrativní kroky, mohou být velmi zdlouhavé a mohou mít vliv na termíny dokončení díla. Účastník není 
schopen ovlivnit přístup a časové možnosti místně příslušného stavebního úřadu a všech DOSS. Při těchto jednání 
předpokládáme se součinnosti zadavatele, který má již řadu zkušeností z již proběhlých rekonstrukcí, čí výstaveb 
nových objektů v areálu nemocnice. 

Termín pro vypracování PD STL plynové přípojky a vydání územního souhlasu je odhadován na 7 – 12 měsíců. 
Doba realizace je pak předpokládána do 5 měsíců od vydání ÚS. 

U parní kotelny je předpoklad vypracování PD a získání st. povolení do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Následná 
realizace je odhadována na 5 měsíců. Vliv na dobu realizace plynové parní kotelny bude mít i souhlasné 
stanovisko ze strany orgánů pro řízení letového provozu, kdy v rámci výběrového řízení nebylo jejich stanovisko 
předloženo. 

U stavebních opatření je předpokládána realizace od vydání stavebního povolení na 12 – 14 měsíců.  

Realizace úsporných opatření se předpokládá za provozu nemocnice. Všechny nezbytné odstávky budou dopředu 
konzultovány s provozním a technickým oddělením nemocnice.  

Předpoklad termínu podpisu smlouvy s ESCO je v měsíci srpnu 2023. Mimo výše uvedené i pozdější termín 
podpisu u časově nejnáročnějšího opatření – plynová přípojka, parní kotelna, stavební opatření bude znamenat 
posun dokončovacích prací oproti výše uvedenému předpokladu. 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení s poskytnutím 
potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek provést opatření 
z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní. Jedná se 
zejména o prodlení získání Stavebního povolení, dokumentů spojených s dotací a dalších dokumentů. Stejně tak 
může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 
v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu nemožnosti 
přerušení provozu atd. 

V následující tabulce je uveden předpokládaný harmonogram realizace projektu. Uvedené termíny a doby trvání 
realizace jednotlivých opatření jsou uvedeny za předpokladu, že veškeré schvalovací procesy ze strany dotčených 
orgánů proběhnou ve stanovených lhůtách. Uvedené termíny se mohou také měnit v závislosti na skutečném 
vyhotovení a schválení projektové dokumentace. Cílem ESCO je zahájit realizaci co nejdříve. 
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září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Projektová dokumentace 1 6 1 6
2 SP 7 2 7 2
3 Provádění prací 8 9 8 9
4 Projektová dokumentace 1 6 1 6
5 SP 7 2 7 2
6 Provádění prací 10 7 10 7
7 Projektová dokumentace 1 6 1 6
8 SP 7 2 7 2
9 Provádění prací 8 9 8 9

Pekařská A 10 Provádění prací 8 1 8 1
Pekařská R 11 Provádění prací 9 2 9 2

14 Projektová dokumentace 1 4 1 4
15 Dodávka kompaktních stanic 3 6 3 6
16 Strojní montáže PS 3 6 3 6
17 Projektová dokumentace 1 4 1 4
18 Hydraulické vyvážení 9 3 9 3
19 MaR PS 8 6 8 6
20 Mar a VZT chladu 11 6 11 6

21,3 MaR, EM a IRC 11 6 11 6
22,4 STL plynová přípojka

23,6 Projektová dokumentace, DOSS, 
SÚ 1 7 1 7

24,8 Zemní práce 8 2 8 2
25,9 Montáž technologie 9 3 9 3
27,1 Obnova povrchů 10 2 10 2

28,2 Dokumentace a schvalovací 
proces 12 1 12 1

29,4 Parní kotelna

30,6 Projektová dokumentace, DOSS, 
SÚ 1 6 1 6

31,7 Stavební úpravy 5 2 5 2
32,9 Montáž technologie 7 6 7 6
34 Zkušební rpovoz 12 1 12 1

35,2 Dokumentace a schvalovací 
proces 12 1 12 1

36,4 Areálové rozvody páry

37,5 Projektová dokumentace, DOSS, 
SÚ 1 4 1 4

38,7 Demontáže a stavební 
připravenost 5 2 5 2

39,8 Montáž technologie 6 5 6 5

41 Dokumentace a schvalovací 
proces 10 3 10 3

42,1 Projekční práce, stavební 
povolení 1 6 1 6

43,3 Využití odpadního tepla zdrojů 
chladu 7 10 7 10

Využití odpadního tepla 
spalin parních kotlů - 

areál Pekařská
44,5 Projekční práce, stavební 

povolení 1 6 1 6

45,6 Projekční práce 1 6 1 6

46,8 Modernizace osvětlení 3 14 3 14

47,9 Projekční práce, stavební 
povolení

1 6 1 6

49,1 Modernizace vybraných VZT 
jednotek 7 10 7 10

50,3 Smlouva s distribucí 1 3 1 3
51,4 Projekt a stavební povolení 4 6 4 6

52,6 Realizace 10 3 10 3

53,7 Koaludace, ERU, připojení k DS 13 3 13 3

54,9 Projektová dokumentace 1 6 1 6

56,1 SP 7 2 7 2

57,2 Provádění prací 8 8 8 8

Modernizace parní 
výměníkové stanice pro 

ÚT a TV 
58,4 Úprava VS 9 2 9 2

59,5 Hydraulické vyvážení 11 3 11 3

60,7 MaR a EM, IRC 11 5 11 5

61,9 Projekční práce, stavebí povolení 1 6 1 6

63 Využití odpadního tepla zdrojů 
chladu 7 10 7 10

64,2 Projekční práce 1 6 1 6

65,3 Modernizace osvětlení 7 10 7 10

66,5 Smlouva s distribucí 1 3 1 3

67,6 Projekt a stavební povolení 4 6 4 6

68,8 Realizace 10 3 10 3

70 Koaludace, ERU, připojení k DS 13 3 13 3

71,1 Projektová dokumentace 1 6 1 6

72,3 SP 7 2 7 2

73,4 Provádění prací 8 8 8 8

74,6 Hydraulické vyvážení 11 3 11 3

75,8 Mar a EM, IRC 11 5 11 5

76,9 Projekční práce 1 6 1 6

78,1 Modernizace osvětlení 7 10 7 10

Modernizace výměníkové 
stanice - MaR 79,2 Úprava VS 9 2 9 2

Instalace IRC 80,4 Mar a EM, IRC 11 5 11 5

OBDOBÍ
Harmonogram projektu

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Tvrdého

Vyregulování topného 
systému

Modernizace systému 
osvětlení

Ar
eá

l T
vr

dé
ho

Modernizace systému 
MaR a Energetický 
management a IRC

Využití odpadního tepla 
zdrojů chladu - areál 

Výstavní

Modernizace systému 
osvětlení

Instalace FVE

Ar
eá

l V
ýs

ta
vn

í
Ar

eá
l P

ek
ař

sk
á

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Výstavní

č.Opatření

Fotovoltaika

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 
Pekařská - objekt J

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Pekařská - objekt K, K1

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 
Pekařská - objekt S

Využití odpadního tepla 
zdrojů chladu - areál 

Pekařská

Modernizace systému 
osvětlení - areál Pekařská

Modernizace vybraných 
VZT jednotek - areál 

Pekařská

Optimalizace parního 
systému pro účely 

sterilizace a vlhčení VZT - 
areál Pekařská

Modernizace systému 
MaR a Energetický 
management a IRC

Modernizace parních 
výměníkových stanic pro 
ÚT a TV - areál Pekařská

Úkol ZAHÁJENÍ DOBA 
TRVÁNÍ

SKUTEČN
É 

ZAHÁJENÍ

SKUTEČNÁ 
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2023 2024
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Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie 
za překročení garantované úspory  

Prémie je vyplácena pouze v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi>GÚi 

kde SkutÚi   …….skutečné dosažená úspora nákladů v roce i 

 GÚi……. …….garantovaná úspora pro rok i 

 

Výše prémie, kterou vyplácí klient poskytovateli služby, bude stanovena takto: 

 

PremieRoki,= 0,45* (SkutÚi -  GÚi) 

kdePremieRoki   ……. prémie splatná za plnění služby v roce i 

 

Sankce je uložena pouze v případě: 

v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi<GÚi 

Výše sankce, kterou vyplácí poskytovatel služby klientovi při ročním vyrovnání, bude stanovena takto: 

 

SankceRoki, =  GÚi- SkutÚi 

kde   SankceRoki   ……. sankce splatná při ročním vyrovnání za plnění služby v roce i  

 

Referenční ceny pro vyčíslení úspor nákladů a sankcí v průběhu trvání smlouvy jsou stanoveny v příloze ZD č. 5A 
a musí být uvedeny také v této příloze smlouvy. 

 

Dále účastník uvede garantovanou úsporu v jednotlivých letech plnění smlouvy vyčíslenou 
bez a včetně DPH. 

 

Zkratky a značení využité ve vzorcích uvedených v této smlouvě 

 

Ú … úspora (energie, nebo nákladů) 

ÚE … úspora energie 

GÚ … garantovaná úspora 

SE … spotřeba energie 

Ref … referenční 

Skut … skutečná 

Fmancovano _ _ mm: mm
Evropskou unií Ministerstvo životnmo prostředí Ž'VOT" '" “ " “ " “ “

. ČESKÉ REPUBLIKYNextGeneratlonEU



 
 

Příloha ZD č. 4B 

285 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

nezT, zavT… hodnota nezávislá, nebo závislá na venkovní teplotě 

Nákl … náklady 

Poznámka: termín „energie“ je zde užíván ve smyslu obecného významu energie, tzn., 
zahrnuje veškeré formy energie včetně paliv 

Dále účastník uvede garantovanou úsporu v jednotlivých letech plnění smlouvy vyčíslenou 
bez a včetně DPH a její strukturu. účastník využil standardizovaných tabulek uvedených níže: 

 

Zaručená výše úspor: 

 

Rok Období  Garantovaná úspora 

 od  do Kč bez DPH Kč včetně DPH 

1 01.01.2025 31.12.2025 46 207 440 50 733 789 

2 01.01.2026 31.12.2026 46 207 440 50 733 789 

3 01.01.2027 31.12.2027 46 207 440 50 733 789 

4 01.01.2028 31.12.2028 46 207 440 50 733 789 

5 01.01.2029 31.12.2029 46 207 440 50 733 789 

6 01.01.2030 31.12.2030 46 207 440 50 733 789 

7 01.01.2031 31.12.2031 46 207 440 50 733 789 

8 01.01.2032 31.12.2032 46 207 440 50 733 789 

9 01.01.2033 31.12.2033 46 207 440 50 733 789 

10 01.01.2034 31.12.2034 46 207 440 50 733 789 

CELKEM     462 074 399 507 337 893 
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Předpokládaná struktura zaručených úspor: 

rok Období Zaručené úspory 
energie/média v techn. jednotkách v tis.Kč bez DPH 

1  1. 1. 2025 - 31. 
12. 2025 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,46 MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0     GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

2  1. 1. 2026 - 31. 
12. 2026 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,46 MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0     GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

3  1. 1. 2027 - 31. 
12. 2027 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

4  1. 1. 2028 - 31. 
12. 2028 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

5  1. 1. 2029 - 31. 
12. 2029 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

6  1. 1. 2030 - 31. 
12. 2030 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

7  1. 1. 2031 - 31. 
12. 2031 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

8  1. 1. 2032 - 31. 
12. 2031 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

9  1. 1. 2033 - 31. 
12. 2033 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

10  1. 1. 2034 - 31. 
12. 2034 

zemní plyn -4 002,6  MWh/rok -10 006,6  tis.Kč/rok 
teplo  56 030,4  GJ/rok  47 065,6  tis.Kč/rok 

elektrická energie  1 517,5  MWh/rok  9 105,1  tis.Kč/rok 
voda  -    m3/rok  -    tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady  14,5  MWh/rok  43,4  tis.Kč/rok 
zaručené úspory celkem  47 136,0  GJ/rok  46 207,4  tis.Kč/rok 

 

  

Financováno „„N .  „„
Evro skou  un i í  . .  . , ., ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍP _ Ministerstvo životmho prostredí ČESKÉ REPUBLIKY
NextGeneratlonEU



 
 

Příloha ZD č. 4B 

Příloha č. 6  Vyhodnocování dosažených úspor 

Fmancovano _ _ mm: mm
Evropskou unií Ministerstvo životnmo prostředí Ž'VOT" '" “ " “ " “ “

. ČESKÉ REPUBLIKYNextGeneratlonEU



 
 

Příloha ZD č. 4B 

296 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Příloha č. 7  Energetický management 
Energetický management je nedílnou součástí Energetických služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, 
je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování 
dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 

Zavedení a provádění energetického managementu musí být v souladu s „Metodickým návodem pro splnění 
požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným v podkladech OPŽP (www.opzp.cz) spolu 
s příslušnou výzvou programu. Tento plný soulad musí být dodržen minimálně po dobu udržitelnosti projektu 
vyžadované OPŽP, tj. 5 let. Služby energetického managementu jsou pro projekt EPC FNuSA. sjednány na dobu 
trvání 10 let od 1.1.2025 do 31.12.2034. 

Energetický management není možné vykonávat bez náležité součinnosti Klienta. Proto bude v této příloze 
definován:  

 Energetický management – činnosti a povinnosti Poskytovatele - zahrnuje zejména činnosti uvedené 
v Článku 11, které budou podrobně rozepsány v této příloze. 

 Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta – pokud přesahují povinnosti nad rámec Článku 
11, budou podrobně rozepsány v této příloze. 

 
K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby elektřiny  
a připojovacích podmínek a v případě vhodnosti účastník doporučuje Klientovi také změnu připojovacích 
podmínek k distribuční soustavě pro optimalizaci velikosti regulovaných poplatků spojených s odběrem elektřiny 
a zemního plynu.  

 

Standardní provozní podmínky 

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována pravidla 
pro vytápění a dodávku teplé vody a dalších dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. a jejich příloh. 

Nastavení provozních a útlumových režimů bude provedeno na základě konzultace mezi Poskytovatelem  
a Zadavatelem (odpovědnou osobou). Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na základě 
aktuálního využití objektů. 
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Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem a na svůj 
účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných objektů, pokud nebudou 
v rozporu s účelem této smlouvy a nebudou zasahovat do běžného provozu jednotlivých oddělení 
Klienta; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet funkčním 
a v souladu se standardními provozními podmínkami 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před poškozením, 
ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a zabrání tomu, 
aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost ESCO v této 
fázi; 

g) kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie či plynu pro jednotlivé objekty, ve kterých je 
vyhodnocována úspora tepelné energie, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem 
tepla či plynu; 

h) odečet stavu fakturačních i podružných měřičů tepla, plynu, EE, vody, a to nejpozději do 7 dne v měsíci; 

i) informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby 
elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, ohřev bazénové vody a to nejpozději 30 dnů 
před dlouhodobě plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové 
VZT jednotky nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné 
rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého 
rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.); informace o veškerých 
mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie 
na vytápění a ohřev TV, 
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ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí minimálně 
obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření. 

ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 7; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 6; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím 
prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé 
zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu odchylek od 
standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období; 

 specifikaci provedených dodatečných opatření; 

 výši dosažených úspor nákladů; 

 výši dosažených úspor energií; 

 výši garantované úspory; 

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na sankci nebo ESCO 
vzniklo právo na prémii. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7. 
 

Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí s plněním předmětu 
dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného subjektu než ESCO. 

ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance, pokud Klient písemně 
nepožádá o prodloužení tohoto období. 
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Příloha č. 8 Oprávněné osoby  

 
za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 
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Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 
 

 podíl v %  podíl v Kč bez. DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 19  153 410 tis. 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 81  660 442 tis. 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma: Amper Industry a.s. 

Sídlo společnosti: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 

IČ: 09201793 

Popis poddodávky: Strojní části UT, parní kotelna, stavební opatření, MaR, FVE, osvětlení, 
chlazení, VZT 

Podíl z celkového plnění: 81 % 660 442 tis.  Kč bez DPH 
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	r) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
	s) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany ESCO Klientovi, ke k...
	t) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 29.3;
	u) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;
	v) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změnu technologie, které vedou jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím změnám:
	w) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 31.1;
	x) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1;
	y) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta k energeticky účinnému ...
	z) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 40.2;
	aa) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
	bb) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1;
	cc) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3;
	dd) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5;
	ee) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu výpočtu úspory energie za p...
	ff) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.
	gg) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ohledně realizace projektu;
	hh) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy;
	ii) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;
	jj) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento zákon a upravující poskytování energetických služeb;
	kk) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	ll) „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1;
	mm) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 22.1;
	nn) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16;
	oo) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1;
	pp) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování garance. První zúčtovací období trvá od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, další zúčtovací období začíná vždy 1. 1. a končí 31. 12. příslušného roku a poslední zúčtovací obdo...
	qq) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;
	rr) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


	Článek 3.  Účel smlouvy
	1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických ...
	a) v realizaci předběžných činností;
	b) na nich navazující realizaci základních opatření;
	c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;
	d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

	a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě (dále souhrnně též jako „projekt“).

	Článek 4.  Předmět smlouvy
	1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu a...
	2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách:
	a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz zejména Část druhá smlouvy);
	b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy);
	c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména každoroční zpracování zprávy o dosažených úsporách, poskytování energetického managementu, průběžné vyhodnocování úspor a poskytování záruky za dosažení smluvně garantovanýc...

	3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článku 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě.

	Část druhá: Předběžné činnosti
	Článek 5.  Ověření stavu a využití energie v objektech
	1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů...
	2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.
	3. ESCO se zavazuje nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informací (dále jen „předběžná zpráva“), ve které minimáln...
	a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených v zadávací dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení;
	b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory či další podstatné smluvní podmínky.

	4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, výši garantované úspory ...
	5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené náklady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinen u K...
	6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud takový postup bude v souladu se ZZVZ. Dohoda bude potvrzena oběma stranami formou do...

	Část třetí: Období provádění základních opatření
	Článek 6.  Práva a povinnosti smluvních stran
	1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou ú...
	2. Klient se zavazuje, že po dobu provádění základních opatření
	a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 8 do 17 hod. a v dalších hodinách, nebo v mimopracovní dny, po dohodě s Klientem, bude-li to nutné;
	b) bude snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;
	c) poskytne na vlastní náklady ESCO elektřinu, vodu, případně další média v míře nezbytné pro provádění opatření;
	d) poskytne ESCO a jím určeným osobám skladovací prostory pro uskladnění materiálu pro provedení opatření;
	e) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta.

	3. ESCO se zavazuje:
	a) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních investičních opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do 15 dnů ode dne předložení p...
	b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen „harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s harmonogramem realizace p...
	c) před zahájením provádění základních investičních opatření zajistit za maximální součinnosti Klienta ohledně základních investičních opatření vydání stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytných dle právní...
	d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;
	e) zastupovat Klienta v rámci stavebního a kolaudačního řízení souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním opatřením, k čemuž Klient udělí ...
	f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby Klienta zápisy;
	g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména bezpečnostní předpisy);
	h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými v příloze č. 7.
	i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
	j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen „deník“) tak, že:
	k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, v souladu s aktuálně účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontov...
	l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;
	m) vypracovat provozní řád a provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických zařízení, které jsou předmětem investičních opatření;
	n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast;
	o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;
	p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis);
	q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za něho převzal při vyřizování záležitostí dle této smlouvy;
	r) vypracovat a předat Klientovi projektovou dokumentaci skutečného provedení základních investičních opatření.

	4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál) a předat pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o udržovacích pracích na kulturní památce, na které je vzhledem k památkové ochraně areálu požadováno ohlášení dle stavebního zákona v termínu stanoveném v...
	5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient ...
	6. ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zd...

	Článek 7.  Komplexní zkoušky
	1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.
	2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2. Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami.
	3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních zkoušek poskytne Klient.
	4. Nejméně 14 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na součinnost ze strany Klienta.
	5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:
	6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude...
	7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zást...

	Článek 8.  Předání
	1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“).
	2. ESCO se zavazuje nejméně 7 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních investičních opatření.
	3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže
	a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;
	b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz;

	4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek. Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící řádnému užívání.
	5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyh...
	6. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.
	7. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené...
	8. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotove...
	9. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
	10. ESCO odpovídá za veškeré škody způsobené jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým umožnil přístup do areálu Klienta (staveniště), a to počínaje dnem převzetí staveniště.

	Článek 9.  Záruka za jakost
	1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to nejméně v rozsahu:
	a) [36] měsíců u technologických zařízení,
	b) [60] měsíců na montážní práce,
	c) [60] měsíců na stavební práce,

	2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li smlouva jinak.
	3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být p...
	4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u ...
	5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, nevzniká,
	a) jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnil svůj závazek, nebo
	b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu/jim touto smlouvou ve vztahu k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo
	c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta.

	6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje. Reklamaci lze uplatit do posle...
	7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo a...
	8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že r...
	9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak bylo stanoveno postupem dle Článek 40, odstranit na své vlastní náklady. Při zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči E...
	10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních opatření, tj. reklamované vady, která ESCO neuznal a současně tak bylo stanoveno postupem dle Článek 40, na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém případě uhradit E...

	Článek 10.  Základní prostá opatření
	1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinen pře...
	2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.
	3. ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství.
	4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výš...

	Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance
	Článek 11.  Energetický management a související služby
	1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:
	a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým jménem a na svůj účet;
	b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálu a v něm umístěných objektů, pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy;
	c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými v příloze č. 7;
	d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;
	e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;
	f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro činnost ESCO v této fázi;
	g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7.

	2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční dobu.
	3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění základních opatření.
	4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický management, tj. zejména:
	a) sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 7 a v souladu s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v NPŽP a monitorování dat a jejich poskytování Klientovi v měsíčním i...
	b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze č. 6;
	c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6;
	d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím prostých opatření;
	e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;
	f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:
	g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16;
	h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.

	5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného subjektu než ESCO.
	6. ESCO bude provádět energetický management pouze po dobu poskytování garance. Toto období může být prodlouženo dohodou smluvních stran.

	Článek 12.  Záruka za dosažení garantované úspory
	1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované úspory specifikované v příloze č. 5 této smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s Článek 20.

	Článek 13.  Dodatečná opatření
	1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“).
	2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:
	a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho hodnocení;
	b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;
	c) cena jednotlivých dodatečných opatření;
	d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu realizace;
	e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných opatření, včetně odůvodnění.

	3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných opatření do 14 dnů od doručení návrhu písemně (včetně elektronické komunikace) ESCO. ESCO je povinen připomínky Klienta vypořádat. Klient se zavazuje bez závažného dů...
	4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektu. Za účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve III. etapě realizace projektu prověřovat poznatky získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při pr...
	5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:
	a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, a jeho hodnocení;
	b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;
	c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;
	d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;
	e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením dodatečných opatření, včetně odůvodnění;
	f) návrh dodatku ke smlouvě.

	6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění základních opatření této smlouvy na realizaci dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.
	7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření v souladu se ZZVZ.

	Článek 14.  Změna okolností
	1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému z níže uvedených případů:
	a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části;
	b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;
	c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření;
	d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech způsobujících nezanedbatelné zvýšení nebo snížení spotřeby energie;
	e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného komfortu nebo časového využití;
	f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem na provoz objektů;
	g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie.

	je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou smluvní stranu písemně upozornit.
	2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 12 měsíců.  V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.
	3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolnos...
	4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) této smlouvy bude postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz. Článek 14.3 této smlouvy. Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a sch...
	5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat v souladu se ZZVZ.

	Článek 15.  Roční porady a průběžné zprávy
	1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na ...
	a) záležitosti provozního charakteru;
	b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;
	c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;
	d) informace o provedení dodatečných opatření;
	e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně jejího zdůvodnění;
	f) projednání a schválení průběžné zprávy.

	2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví ESCO v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených ú...

	Článek 16.  Závěrečná zpráva
	1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost všech investičních opatření.
	2. Ve lhůtě 30 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně obsahovat:
	a) výsledky ověření podle Článek 16.1;
	b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby poskytování garance;
	c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance;
	d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance;
	e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance;
	f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance;
	g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance.


	Část pátá: Společná ustanovení
	Oddíl I: Cena a platební podmínky
	Článek 17.  Cena za provedení opatření
	1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 718 928 453 Kč (slovy sedm set osmnáct milionů devět set dvacet osm tisíc čtyři sta padesát tři korun českých). Cena je uvedena bez DPH.
	2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy. Jedná se o cenu konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých opatřeních.
	3. Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních opatření.
	4. Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybavení ESCO, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv...
	5. Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny za provedení základních opatření odečtena.

	Článek 18.  Finanční náklady
	1. Smluvní strany se dohodly na odložené postupné úhradě části ceny za provedení opatření ve splátkách, jejichž výše a termíny jsou specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy. Klient se zavazuje hradit za odložení splatnosti ceny k jednotlivým splátkám...

	Článek 19.  Cena energetického managementu a souvisejících služeb
	1. Smluvní strany se dohodly, že cena za [roční] provádění energetického managementu činí 750 000 Kč (slovy sedm set padesát tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH.

	Článek 20.  Sankce za nedosažení garantované úspory
	1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů na straně ESCO nebo osob, s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspo...

	Článek 21.  Prémie za překročení garantované úspory
	1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší úspory nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 45% z rozdílu mezi dosaženou úspo...

	Článek 22.  Závěrečné vypořádání
	1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj. po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 20 a Článek 21 a přílohou č. 5 této smlouvy (d...

	Článek 23.  Fakturace
	1. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného ...
	2. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení základních opatření také po částech, nejvýše však ve třech splátkách. Splátky budou stanoveny dle skutečně provedených prací na základě soupisů těchto prací ve struktu...
	3. ESCO je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu po schválení průběžné zprávy za příslušné zúčtovací období. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den schválení průběžné zprávy Klientem. Přehled ...
	4. ESCO je oprávněn vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání vyúčtování.
	5. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek 15.2.
	6. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
	a) označení smluvních stran a jejich adresy,
	b) IČO, DIČ Klienta
	c) IČO, DIČ ESCO,
	d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
	e) název projektu dle registrace v NPŽP,
	f) registrační číslo projektu přidělené v rámci NPŽP,
	g) číslo smlouvy,
	h) číslo faktury,
	i) datum vystavení faktury,
	j) datum odeslání faktury,
	k) údaj o splatnosti faktury,
	l) datum zdanitelného plnění,
	m) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
	n) rozsah a předmět plnění, jehož cena se vyúčtovává,
	o) fakturovanou částku,
	p) razítko a podpis.

	7. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě 14 dnů od jejího obdržení. V takovém případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doruč...

	Článek 24.  Splatnost
	1. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření a finančních nákladů je dohodnuta takto: cena bude splácena spolu s úroky v pevných splátkách ve výších a termínech uvedených v příloze č. 3 této smlouvy v tabulce 3.1, která je nedílnou so...
	2. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce [30] dnů ode dne doručení příslušné faktury vystavené ze strany ESCO Klientovi po splnění podmínek stanovených v Článek 15.2 smlouvy (po schválení průběžné zprávy za příslušné ...
	3. Splatnost vyúčtované prémie, nebo sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury Klientovi.
	4. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí ustanovení Článek 24.1 a Článek 24.2; termíny a výši pevných splátek po dohodě s Klientem navrhne ESCO v podobě aktualizace přílohy č. 3 této smlouvy.
	5. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO uvedený ve faktuře.
	6. Pokud ESCO využije možnosti částečné fakturace základních opatření, splatnost daňového doklady (faktury) na první částečnou splátku vyúčtované ceny za provedení základních opatření se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení příslušné faktury vysta...
	7. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Klienta.
	8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že ESCO e nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějš...
	9. Pokud číslo účtu ESCO uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Klient oprávněn část ceny od...
	Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Klient dozví, že
	10. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění ESCO bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. ...
	11. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, Klient je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet ESCO. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňov...

	Článek 25.  Předčasné splacení
	1. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, je Klient oprávněn splatit cenu za provedení opatření před uplynutím doby splácení, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně tyto podmínky:
	a) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a vyúčtované ceny provedeného energetického managementu;
	b) při předčasném splacení ze strany Klienta bude zaplacen celý nesplacený zbytek ceny za provedení opatření spolu s prokazatelnými náklady na straně ESCO spojenými s předčasným splacením;
	c) předčasné splacení bude provedeno k některému ze dnů splatnosti splátek ceny za provedení opatření podle přílohy č. 3 této smlouvy;
	d) úmysl splatit předčasně cenu za provedení opatření oznámí Klient ESCO písemně nejméně [3] měsíce přede dnem zamýšleného předčasného splacení spolu s vyčíslením částky, která má být zaplacena, s rozdělením na jistinu a úroky;
	e) ESCO nesdělí Klientovi nejpozději [30] pracovních dnů přede dnem zamýšleného předčasného splacení, že s vyčíslením částky podle písm. d) odst. 1 tohoto Článku nesouhlasí a rozpor nebude mezi stranami během [10] pracovních dnů vyřešen.

	2. Při předčasném splacení je Klient povinen platit úroky jen za dobu ode dne doručení faktury na zaplacení ceny za provedení opatření do zaplacení celkové ceny za provedení opatření.
	3. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně ESCO spojených s předčasným splacením dle tohoto Článku.

	Článek 26.  Částečné splacení
	1. Klient je oprávněn splatit část ceny za provedení opatření jednorázově, pokud v průběhu realizace opatření obdrží dodatečné finanční prostředky vyžadující proplacení projektu rychleji, než umožňuje splátkový kalendář uvedený v příloze této smlouvy.
	2. ESCO bere na vědomí, že Klient může požádat o další podporu na energeticky úsporná opatření a je si vědom, že v případě obdržení požadované podpory může požadavek na částečné splacení vzniknout.
	3. Klient je na vyžádání povinen informovat ESCO o současném stavu a očekávaném výsledku všech žádostí o podporu, které mohou mít vliv na částečné splacení dle tohoto článku.
	4. Částečné splacení nesmí vést ke zkrácení smluvního závazku poskytování garancí za úspory ze strany ESCO.
	5.  ESCO se zavazuje umožnit částečné splacení až do výše celkových investičních nákladů a souvisejících úroků a připravit nový splátkový kalendář pro zbývající platby, ale jen tehdy, jsou-li splněny společně tyto podmínky:
	a) Klient doloží, že požadavek na splacení je v souladu s odstavcem 1 tohoto článku,
	b) ze strany Klienta jsou zaplaceny veškeré úroky z prodlení, vyúčtované prémie a vyúčtované ceny provedeného energetického managementu;
	c) při částečném splacení ze strany Klienta budou zaplaceny také prokazatelné náklady na straně ESCO spojené se změnou termínu či výší částečného splacení dle odstavce 3 tohoto článku, pokud se termín částečného splacení zpozdí o více, než 2 měsíce op...

	6. Při částečném splacení je Klient povinen splácet úroky z jednorázově splacené části ceny jen za dobu ode dne doručení faktury na zaplacení ceny za provedení opatření do termínu částečného splacení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku, nebo do zapla...
	7. ESCO se zavazuje Klientovi kdykoliv na požádání sdělit výši skutečných nákladů na straně ESCO spojených s částečným splacením dle tohoto Článku a předložit nový splátkový kalendář pro případ změny parametrů částečného splacení uvedených v odstavci 3.

	Článek 27.  Další platební podmínky
	1. ESCO nesmí přeprodat pohledávku, pokud Klient požádal o dodatečnou podporu a nedošlo k požadovanému částečnému splacení ceny. Po částečném splacení ceny je prodej pohledávky možný pouze subjektu, který bude schválen Klientem, nebo kterého Klient sá...
	2. Při vypořádání plateb budou obě smluvní strany postupovat podle požadavků uvedených v odstavci „Administrace plateb u projektů EPC“ v kapitole C 6. 2 „Metody financování – žádosti o platbu“, která je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpor...
	3. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné ceny za provedení základních opatření po dobu delší než 90 dnů, je ESCO oprávněn písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné ceny za provedená základní opatření do 30 dnů ode...
	4. Marným uplynutím lhůty k nápravě:
	a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi zaniká závazek jí za to platit cenu;
	b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou písemným dodatkem k této smlouvě jinak.

	Oddíl II: Ostatní ujednání
	Článek 28.  Vzájemná informační povinnost
	1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností.
	2. ESCO je oprávněn
	a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;
	b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy;
	c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.

	Na žádost Klienta je ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti o jejich poskytnutí vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně, nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozpor...

	Článek 29.  Ochrana informací a obchodní tajemství
	1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů ...
	2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výk...
	3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje,...
	4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výr...
	5. V případě, že Klient obdrží podporu z Národního programu životní prostředí, která je vázána na předkládání ročních vyhodnocovacích zpráv, ESCO se zavazuje uvést v této zprávě všechny vztahy potřebné pro výpočet dosažené úspory a doložit způsob výpo...
	6. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci by...

	Článek 30.  Komunikace
	1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena dle Článek 30.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována ...
	2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.
	3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
	4. ESCO bere na vědomí, že Klient žádá o finanční podporu z Národního programu životní prostředí. ESCO zavazuje spolupracovat s Klientem na plnění informačních a propagačních povinností v souladu s pravidly programu. ESCO a jeho poddodavatelé se zavaz...

	Článek 31.  Oprávněné osoby
	1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech (vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „opráv...
	2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.

	Článek 32.  Právo užití
	1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem nevýlučné přenosné právo užití. Klient je oprávněn užívat takto...

	Článek 33.  Pojištění
	1. ESCO je povinen mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by ho taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla post...
	2. Kopii pojistné smlouvy je ESCO povinen předat Klientovi nejpozději současně s uzavřením této smlouvy.

	Článek 34.  Postoupení pohledávek
	1. Klient výslovně souhlasí s tím, že ESCO je oprávněn postoupit pohledávku za Klientem z titulu ceny za provedení příslušných opatření spolu s příslušenstvím bance ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, případně jejich 100% vlastněných dceřiných ...
	Postoupení pohledávky bude v souladu s pravidly NPŽP stvrzeno Trojdohodou (tj. Dohodou o společném postupu stran), která bude podepsána mezi klientem, ESCO a bankou jako postupníkem v souladu s požadavky poskytovatele dotace.

	Článek 35.  Vyšší moc
	1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen „vyšší moc“).
	2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a/nebo neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády apod. takového rozsahu, ...
	3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních...
	4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.

	Článek 36.  Náhrada škody
	1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením smluvních nebo zákonných povinnosti.
	2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.
	3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila an...
	4. Smluvní strana není odpovědna za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní strany s plněním jejích povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní ...
	5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně, staví se lhůty k plnění ESCO po dobu trvání těchto důvodů. ESCO není v prodlení po dobu prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti potřebné pro plnění povinností...
	6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

	Článek 37.  Poddodávky
	1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden v příloze č. 9 této smlouvy. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit Klientovi k odsou...
	2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokáza...
	3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinen předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnost...

	Článek 38.  Smluvní pokuty
	1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.
	2. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti je ESCO povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých bez DPH), a to za každý případ porušení smluvní povinnosti a každou hodinu zpoždění v případě prodl...
	3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.
	4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.
	5. ESCO bere na vědomí, že Klient je žadatelem o podporu z Národního programu Životní prostředí.
	6. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, a to v plné výši. Započitatelnou škodou v plné výši je případná vrácená část dotace, ktero...
	7. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této smlouvy je příslušná smluvní strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

	Článek 39.  Trvání smlouvy
	1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu s harmonogramem realizace projektu.
	2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:
	a) dohodou smluvních stran,
	b) písemným odstoupením v souladu s touto smlouvou.

	3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:
	a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
	b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku);
	c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;
	d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;
	e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní nebo zákonnou povinnost.

	4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
	5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za pře...
	6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření.
	7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace nároků Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady a řešení sporů.  Odstoupením od smlouvy nenastává záni...
	8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou provést změnu v osobě ESCO v průběhu provádění projektu a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení...
	Uvedený postup je možné realizovat za předpokladu, že došlo k ukončení smlouvy mezi smluvními stranami a dojde k uzavření nové smlouvy mezi Klientem a novým ESCO nebo na základě dohody smluvních stran dojde k převodu práv a povinností ze smlouvy z pův...

	Článek 40.  Řešení sporů
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních org...
	2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový spor, je-li zejména o
	a) tom, zda ESCO řádně provedl základní opatření;
	b) tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen;
	c) výši úspory nákladů nebo úspory energií;
	d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši účelně vynaložených nákladů (viz Článek 9.9);
	e) tom, zda nastala změna okolností;

	3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedo...
	4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami výše uvedeným postupem, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky...

	Článek 41.  Závěrečná ustanovení
	1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanoven...
	2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou chronologicky číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
	3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. Smluvní strany se dohodly na tom, že změnou příloh č. 8, nebo 9 této smlouvy (tj. oprávněné osoby, seznam poddoda...
	4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem o hospodaření energií, zejména pak § 10e zákona o hospodaření energií ve spojení s občanským zákoníkem. Pro účely interpretace práv a povinností smluvních stran je určující...
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění zajistí Klient.
	6. Smluvní strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Čás...




