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Č.j.: ZSMV-06779-16/VZ-2023 

 

DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Modernizace osvětlení a podhledů v restauraci hotelu Spiritka - 

realizace“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 7. 2023 pod. č.j. Objednatele:  

ZSMV-06779-15/VZ-2023 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

se sídlem:   U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10 

IČO:    25740253 

DIČ:   CZ25740253 

společnost zapsaná:     v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, číslo účtu: 5060014300/5500 

Zastoupená:  Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o 

dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 1.983.159,40 Kč bez DPH 

(dále jen „Vícepráce“). 

 

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy 

o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které 

nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná 

o práce v celkové výši 258.658,70 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“) 

 

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém 

listě č. 1 odsouhlaseným před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako 

jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).  

 

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem o 20 kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy 

tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o 

dílo a byla stanovena ve Změnovém listě. 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1. 

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v 

odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové 

nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 1.724.500,70 Kč  

(slovy: jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíc pět set korun českých, sedmdesát 

haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 362.145,15 Kč 

(slovy: tři sta šedesát dva tisíc sto čtyřicet pět korun českých, sedmdesát haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 2.086.645,85 Kč 

(slovy: dva miliony osmdesát šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých, 

osmdesát pět haléřů). 
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4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

4.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, 

že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 

uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže 

připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

 

 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

 ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Projektant: ai5, s.r.o., Sokolovská 428/130, Praha 8 - Karlín

Nové řešení je : 1/Provedení SDK předstěny v celém interiéru restaurace; 2/ Provedení demontáže podlahové krytiny v 

celém prostoru restaurace; 3/ Je provedeno uložení klimatizačního potrubí v pozměněné trase , kotvení klimatizační 

jednotek je provedeno přes nově dimenzovaný konzolový systém;  4/ Provedení úpravy otvoru a osazení nových 

elektromechanických dveří mezi jídelnou a kuchyní; 5/ Nově je řešen celý prostor baru a místa pro barovou obsluhu; 

6/ Po přepracování povrchových úprav prostoru ( SDK předstěny a nové podlahové krytiny) bylo rozhodnuto o 

přepracování a doplnění silové elektroinstalace; 7/ Bude provedena kompletní rekonstrukce všech slaboproudých 

systémů elektroinstalece , včetně MaR, EPS, EZS, EKV a audiovizuálních systémů.

Předmět změnového listu:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): ZF01_2023021

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce: Modernizace osvětlení a podhledů v restauraci hotelu Spiritka - realizace

Změny v provádění interiérových prací a v provádění prací elektro. 1/ Obvodové stěny; 2/ Modernizace podlahového 

krytu; 3/ Úprava klimatizace; 4/ Zřízení elektromechanických posuvných dveří mezi restaurací a jídelnou;  5/Změna 

barového pultu a celého prostoru za barem; 6/ Doplnění silové elektroinstalace; 7/ Doplnění slaboproudé 

elektroinstalace EPS, ESL, ISR.

Část díla dotčená změnovým listem:

Restaurace Spiritka

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

1/ Projektová dokumentace řeší úpravu stěn interiu restaurace nátěrem stávajícího cihličkového obkladu; 2/ 

Projektová dokumentace neřeší změnu podlahového krytu; 3/ Původně navržené trasy potrubí a uchycení 

klimatizačních jednotek není možné plně realizovat; 4/ Vpůvodním projektu neřešeno; 5/ Projektová dokumentace 

řeší pouhé překapotování barového pultu. 6/ Původní projektová dokumentace řešila silovou eletroinstalaci tak, aby 

nebylo nutné zasahovat stavebními přípomocemi do problematického obložení prostoru minimalisticky; 7/ Původní 

projektová dokumentace doplnění slaboproudých technologií neřeší. Řeší jen přesunutí čidel EPS

Nové řešení:

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace



362 145,15 Kč                                                              

2 086 645,85 Kč                                                           

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

ai5, s.r.o. řediltel Spiritky

Zdůvodnění změny:

1/Při bližším ohledání bylo zištěno, že stav cihličkového obkladu je havarijní a dochází k samovolnému vypadávání

celých ploch původního obkladu. Malta držící obklad je nesoudržná a zdegradovaná. 2/ Při prvním KD bylo

konstatováno, že stávající koberec už nevyhovuje zvýšeným nárokům na estetičnost tohototo reprezentačního

prostoru a dále bylo zjištěno, že pouhé "překapotování " barového pultu není slučitelné s dodáním nového výčepního

a chladícího zařízení dodavatele Plzeňského piva a tudíž dojde k půdorysné změně celého baru a prostoru za ním.

Proto bylo rozhodnuto o výměně koberce a realizace pokládky nové dlažby pod barem a v prostoru za barem; 3/ Po

demotáži původního podhledu restaurace bylo zjištěno, že předpokládaná konstruce zastropení prostoru a stávající

zachovávané inženýrské sítě vykazují odchylky od předpokladů. Proto bylo nutné přistoupit k přetrasování potrubí a

změně upevňovacího systému; 4/ Z důvodu přepracování celého konceptu místa baru bude přistoupeno k posunutí

utvoru pro dveře do kuchyně, které budou demotovány a nahrazeny novými technologicky lépe splňujícími provoz

mezi kuchyní a barem; 5/ Po jednáních s pronajímatelem nové barové technologie bylo zjištěnopouhé "překapotování

" barového pultu není slučitelné s dodáním nového výčepního a chladícího zařízení dodavatele Plzeňského piva a tudíž

je nutné přistoupit k půdorysné změně celého baru a prostoru pro personál; 6/ Vzhledem k novým možnostem

realizovat silové elektrorozvody novým způsebem pod SDK předstěnami bude celá elektroinstalace optimalizována pro

efektivní provoz celého zařízení; 7/ Vzhledem k novým možnostem, které vznikly obdobně jako jako v předchozím

bodě vybududováním předstěn a nového barového zázemí bylo na KD rozhodnuto, že budou propojeny všechny

sávajícící moderní systémy již dříve realizované v ostatních částech areálu Spiritka s modernizovanou restarací tak, aby

vznikl funkční propojený celek. Tímto řešením se zvýší bezpečnost celého areálu Spiritka.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 724 500,70 Kč                                                           

Bude zakresleno do dokumentace skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 1, 2, 3 a zápisy ve stavebním deníku

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:  Ano  prodloužení o 20 dní                                                                                                                           

Vliv na kvalitu díla: Ano, místo v zásadě světelných a malířských úprav dojde k výraznému zhodnocení celého prostoru

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 983 159,40 Kč                                                           

Odpočty z ceny díla bez DPH: 258 658,70 Kč                                                              

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka věcně kontoloval:

Datum:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za provozovatele objektu:

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s




