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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 29734-26/2022-VLRZ/R/KR 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelkou z pověření Ing. Michaelou Baraníkovou 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo bankovního účtu: 30007-5125881/0710 

 Kontaktní osoba:

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

INEX Moravské Budějovice, s.r.o. 

se sídlem Moravské Budějovice, Husova 890, PSČ 67602 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10783 

zastoupená Ing. Borisem Šustou, jednatelem  

IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo bankovního účtu: 1523177379/0800 

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se v souladu s článkem 15.2 smlouvy o dílo čj. 29734-26/2022-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“), 

s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokládatelné 

okolnosti, primárně spočívající ve zjištění kolizního stavu nezaměřených podzemních kabelových 

vedení s prostorem stavby, což vyvolává potřebu provedení dalších prací nad rámec sjednaného 

předmětu plnění,  a dále na základě nově vzniklých provozních potřeb objednatele, jak je vše společně 

věcně specifikováno v přílohách tohoto dodatku, změnových listech, dohodly na následující změně 

smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“). 

 

1. Důvod změny smlouvy a věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezují: 

a) změnový list č. 01, který je k tomuto dodatku č. 1 připojen jako příloha č. 1 a  

b) rekapitulace ceny, která je k tomuto dodatku č. 1 připojena jako příloha č. 2. 

2. Dosavadní znění článku 1.2.8 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„1.2.8 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy  

po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který je jako příloha č. 1 připojen 

k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 5 k této smlouvě, a rekapitulace ceny, která je připojena 

jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 6 k této smlouvě (dále jen „soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb“).“ 

3. Dosavadní znění článku 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„2.1 Cena za dílo definované touto smlouvou se sjednává ve výši 22 164 685,41 Kč bez DPH 

(slovy: dvacet dva miliónů sto šedesát čtyři tisíc šest set osmdesát pět korun českých, čtyřicet 

jeden haléř). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související 
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s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za dílo byla 

stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 2 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy, po změnách provedených na základě změnového listu č. 01, který 

je jako příloha č. 1 připojeny k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 5 k této smlouvě, 

a rekapitulace ceny, která je připojena jako příloha č. 2 k dodatku č. 1 a jako příloha č. 6 k této 

smlouvě“. 

4. Ke smlouvě se jako:  

1) příloha č. 5 připojuje změnový list č. 01; tento změnový list je rovněž jako příloha č. 1 

připojeny k dodatku č. 1 smlouvy; 

2) příloha č. 6 připojuje rekapitulace ceny; tato rekapitulace ceny je rovněž jako příloha č. 2 

připojena k dodatku č. 1 smlouvy.  

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).  

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Změnový list č. 01 

2. Rekapitulace ceny 

 

V Praze, dne                         V Moravských Budějovicích, dne  

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

………………………………. .………………………..…..                               

 Ing. Michaela Baraníková  Ing. Boris Šusta, 

       ředitelka z pověření  jednatel 

 



cena dodatečných prací saldo

21% DPH Celkem včetně DPH

43 088,94 Kč 248 274,35 Kč

Za zhotovitele:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: Podpis:

Vyjádření technického dozoru investora:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: Podpis:

Vyjádření autorského dozoru projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: Podpis:

Vyjádření objednatele: 

S navrhovanými změnami souhlasím

Datum: Podpis:

Změnový rozpočet č. 01Přílohy změnového listu:

Popis

Termín dokočení díla a předání a převzetí díla

Při provádění výkopu základových konstrukcí byla identifikována kolize nezaměřeného podzemního kabelového vedení NN (trasa: kemp – parkoviště) ve vlastnictví 

Kempu Vranovská pláž. Bylo proto nutné přeložení kabelového vedení mimo zastavěnou plochu budovy, tj. po jejím východním okraji až k napojení na severní straně 

pozemku stavby. Nové vedení trasy bude geodeticky zaměřeno a objednatel si zajistí věcné břemeno.

beze změny

30. 6. 2024

Původní termín
Změna celkového termínu dokončení díla:

Zhotovitel:

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna 

zaměstnanců – výstavba

Změnový list č. 01 - DÍLČÍ ZMĚNY STAVBY

Smlouva o dílo ze dne:  9.1.2023

Změnový list číslo

14.09.2023

ZL 01

Datum vydání změnového listu

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, 

příspěvková organizace

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Objednatel:

Popis změny technického řešení a zdůvodnění:

30. 6. 2024

Nový termín

Změna termínů plnění díla:

Celkem bez DPH

205 185,41 Kč
Změna ceny díla CELKEM:

Záměna plastovývch vstupních dveře v 1NP (ozn. O3/L a O3/P) za hliníkové provedení (odstín šedý Quarzgrau SFTN matt QB, oboustranně) z důvodu zajištění vyšší 

odolnosti a funkčnosti při následeném provozu objektu investorem. Celoplošné zmonolitnění stropní konstrukce nad 1NP. 

Dělící příčka v 1.NP mezi místnostmi 1.06+1.07 a 1.08+1.09 a dělící příčky ve 2.NP mezi místnostmi 2.10. – 2.13. a 2.12. -2.15 budou provedeny z cihelných bloků 

Porothem 19 Aku Profi oproti projektu, kde byly navržena ze sádrokartonové konstrukce. Důvodem změny je lepší napojení vzájemně navazujících  konstrukcí. 

Požadované parametry neprůzvučnosti a požární odolnosti budou dodrženy. Vzhledem k většímu zatížení základové desky bude v 1NP provedena dodatečné 

vyztužení s dobetonávkou dle návrhu ADP a statika. Ve 2NP oaj bude zrušen sloupek z ocelového svařence Z/11, který je nahrazen ŽB věncem ukončeujícím nově 

navrženou AKU příčkku. Toto řešení je schváleno výrobcem stropních panelů.

Změna pevnosti areálového potrubí kanalizační potrubí SN10 nebo SN12 (oproti SN16 dle PD). Projektant potvrdil návrhy jako přípustné bez vlivu na kvalitu stavby. 

Kanalizačního potrubí v pojezdných částech areálu (komunikace) bude provedeno v pevnostní třídě SN10, ostatní potrubí bude SN8. Dále bylo rozhodnuto o zvětšení 

retenčního objemu vsaku jeho prohloubením a zvětšením podkladní štěrkové vrstvy.

cena vypuštěných prací

Změny ceny díla:



Stavba:
2022-050-

SOD

Objednatel: IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO: 48531235

DIČ: CZ48531235

67602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

205 185,41

205 185,41

6 500,00

205 185,41

Husova 890

Moravské Budějovice

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

Změnový rozpočet č. 01

0,00

-4 340,90

0,00

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

INEX Moravské Budějovice, s.r.o. 

Celkem

203 026,31
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

IO03 0,00 16 621,79 16 621,79 8

IO03-2-101 0,00 16 621,79 16 621,79 8

IO05 0,00 49 250,00 49 250,00 24

IO05-501 0,00 49 250,00 49 250,00 24

SO01 0,00 139 313,62 139 313,62 68

1.100-101 0,00 16 734,59 16 734,59 8

1.100-102 0,00 122 579,03 122 579,03 60

0,00 205 185,41 0,00 205 185,41 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 18 275,04 8,9

2 HSV 20 142,59 9,8

3 HSV 78 808,08 38,4

4 HSV 26 965,01 13,1

63 HSV 38 311,07 18,7

8 HSV -33 672,50 -16,4

900 HSV 3 500,00 1,7

99 HSV 5 054,24 2,5

998 HSV 6 392,78 3,1

D1 HSV 7 340,00 3,6

D11 HSV 3 400,00 1,7

D12 HSV 21 150,00 10,3Zemní práce (CPV 451 120 00-5)

HZS

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Kabelové spojky

Montáže

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

SO01 - Ubytovna

D.1.1. - Stavba - změna akustické 

SDK stěny a zděnou stěnu 

D.1.1. - Stavba - hliníkové vstupní 

dveře, celoplošené zmonolitnění 

Celkem za stavbu

Zemní práce

IO03 - Areálové rozvody 

kanalizace a vodovod

IO 03-2 - Kanalizace - zvětšení 

vsaků a změna pevnosti potrubí

IO05 - Areálové rozvody NN+VO

Přeložka kabelového zemního 

vedení NN (horní parkoviště)
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D6 HSV 3 360,00 1,6

D8 HSV 2 500,00 1,2

D9 HSV 1 500,00 0,7

763 PSV -70 514,90 -34,4

766 PSV -174 942,00 -85,3

767 PSV -15 000,00 -7,3

769-1 PSV 256 116,00 124,8

VON VN 6 500,00 3,2

Cena celkem 205 185,41 100,0

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z hliníku

Vedlejší a ostatní náklady

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Zemní práce - materiál

Hodinové zúčtovací sazby

Konstrukce suché výstavby
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S: 2022-050-SOD

O: IO03

R: IO03-2-101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 18 275,04
1 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 18,64800 159,00 2 965,03

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 67 = 

159,00 Kč : 

zvětšení vsaku 1 : (4,8+1,2)*(3,0+1,2)*0,5 12,60000

zvětšení vsaku 2 : (3,0+1,2)*(2,4*1,2)*0,5 6,04800

2 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 18,64800 49,00 913,75

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 3 = 

49,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

3 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 18,64800 119,00 2 219,11

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 4 = 

119,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

4 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 18,64800 325,00 6 060,60

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 73 = 

325,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

5 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 18,64800 26,00 484,85

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 72 = 

26,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 přes 100 m3

m3 18,64800 82,00 1 529,14

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 71 = 

82,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

7 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04

t 37,29600 100,00 3 729,60

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 7 = 

100,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 18,64800*2 37,29600

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,64800 20,00 372,96

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 6 = 

20,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 965,01
9 451535111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku m3 18,64800 1 446,00 26 965,01

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 70 = 

1446,00 Kč : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,64800 18,64800

Díl: 8 Trubní vedení -33 672,50

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

IO03 - Areálové rozvody kanalizace a vodovod

IO 03-2 - Kanalizace - zvětšení vsaků a změna pevnosti potrubí
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S: 2022-050-SOD

O: IO03

R: IO03-2-101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

IO03 - Areálové rozvody kanalizace a vodovod

IO 03-2 - Kanalizace - zvětšení vsaků a změna pevnosti potrubí

10 28611151.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm kus 45,00000 434,50 19 552,50

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 434,50 Kč : 

změna pevnost potrubí (mimo komunikace) : +45 45,00000

11 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 mm kus 112,00000 427,00 47 824,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 427,00 Kč : 

změna pevnost potrubí : +157-45 112,00000

12 28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x6000mm SN16

m -157,00000 670,00 -105 190,00

položka smluvního rozpočtu IO 03-2 - Kanalizace č. 18 = 

670,00 Kč : 

změna pevnost potrubí : -157 -157,00000

13 28651660.A Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC kus 2,00000 203,50 407,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 203,50 Kč : 

doplnění tvarovek na dešťové kanalizaci : +2 2,00000

14 28651661.A Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC kus 2,00000 214,50 429,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 214,50 Kč : 

doplnění tvarovek na dešťové kanalizaci : +2 2,00000

15 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 14,00000 175,50 2 457,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 175,50 Kč : 

doplnění tvarovek na dešťové kanalizaci : 5*2+2*2 14,00000

16 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC kus 2,00000 424,00 848,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 424,00 Kč : 

doplnění tvarovek na dešťové kanalizaci : +2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 054,24
17 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop

t 33,25157 152,00 5 054,24
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S: 2022-050-SOD

O: IO05

R: IO05-501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 900 HZS 3 500,00
1 909      Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 10,00000 350,00 3 500,00

nezměřitelné práce související s vykopáním a přeložením 

kabelu : 10

10,00000

Díl: D1 Kabelové spojky 7 340,00
2 Pol96 Zemní kabelová spojka ks 4,00000 1 835,00 7 340,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 1 = 1835,-- Kč : 

přeložka kabelu : 4 4,00000

Díl: D11 Montáže 3 400,00
3 Pol124 montáž kabelové spojky ks 4,00000 600,00 2 400,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 37 = 600,-- Kč : 

přeložka kabelu : 4 4,00000

4 Pol128 Pomocné práce na kabelové trase m 50,00000 20,00 1 000,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 44 = 20,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

Díl: D12 Zemní práce (CPV 451 120 00-5) 21 150,00
5 0120061 Odvoz zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení m3 2,00000 450,00 900,00

6 0200254 Vyhloubení kabelové rýhy 50cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.4 m 50,00000 180,00 9 000,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 57 = 180,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

7 0420022 Zřízení kabelového lože z kop.písku tl.30cm m 50,00000 100,00 5 000,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 58 = 100,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

8 0490012 Položení fólie výstražné z PVC šířky 33cm m 50,00000 35,00 1 750,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 51 = 35,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

9 0560274 Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.90cm hl.zem.tř.4 m 50,00000 90,00 4 500,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 53 = 90,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

Díl: D6 Vodiče (CPV 313 000 00-9) 3 360,00
10 34113208 Kabel silový s Al jádrem AYKY 4Jx50 m 16,00000 210,00 3 360,00

přeložka kabelu : 16 16,00000

Díl: D8 Zemní práce - materiál 2 500,00
11 Pol114 kopaný písek t 4,50000 500,00 2 250,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 20 = 500,-- Kč : 

přeložka kabelu : 4,5 4,50000

12 Pol115 Výstražná folie 33cm tl.0,15mm m 50,00000 5,00 250,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 21 = 5,-- Kč : 

přeložka kabelu : 50 50,00000

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

IO05 - Areálové rozvody NN+VO

Přeložka kabelového zemního vedení NN (horní parkoviště)
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S: 2022-050-SOD

O: IO05

R: IO05-501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

IO05 - Areálové rozvody NN+VO

Přeložka kabelového zemního vedení NN (horní parkoviště)

Díl: D9 Hodinové zúčtovací sazby 1 500,00
13 Pol116 Koordinace s profesemi hod 3,00000 500,00 1 500,00

položka smluvního rozpočtu IO05 - p.č. 22 = 500,-- Kč : 

přeložka kabelu : 3 3,00000

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 6 500,00
14 GEO-01 Geometrické zaměření a vyhotovení geometrického plánu 

pro zřízení věcného břemene

soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

Stránka 7 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022-050-SOD

O: SO01

R: 1.100-101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 2 Zakládání 20 142,59
1 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 XC2

m3 0,78750 3 565,00 2 807,44

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 13 = 3565,-- Kč 

: 

základ pod AKU stěnu v 1NP : 5,25*1,0*0,15 0,78750

2 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,04794 72 789,00 3 489,50

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 16 = 72789,-- 

Kč : 

základ pod AKU stěnu v 1NP - výztuž 100/100/8 : 

6*7,99/1000

0,04794

3 380931114 Vložení trnu průměru 12 mm do betonu na dvousložkové 

lepidlo, bez dodávky trnu

kus 72,00000 77,50 5 580,00

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 77,50 Kč : 

trnování základu pod AKU stěnu v 1NP - průměr R12 mm 

: 72

72,00000

4 967043121 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 30 cm m2 5,25000 1 154,00 6 058,50

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 1154,00 Kč : 

základ pod AKU stěnu v 1NP - spojení s ŽB deskou : 

5,25*1,0

5,25000

5 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,57500 877,00 1 381,28

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 14 = 877,-- Kč : 

základ pod AKU stěnu v 1NP : 5,25*0,15*2 1,57500

6 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,57500 138,00 217,35

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 15 = 138,-- Kč : 

základ pod AKU stěnu v 1NP : 5,25*0,15*2 1,57500

7 13285291 Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm t 0,01598 38 080,00 608,52

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 38080,00 Kč 

: 

trnování základu pod AKU stěnu v 1NP - průměr R12 mm 

: 72*0,25*0,888/1000

0,01598

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 808,08
8 311238331 Zdivo POROTHERM 19 AKU Z Profi DRYFIX P15, tl. 190 

mm

m2 33,96900 2 320,00 78 808,08

nová položka - cenová úroveň RTS 2023/I = 2320,00 Kč : 

AKUSTICKÁ PŘÍČKA - náhrada SDK stěny (pol. č. 121) : 

33,969

33,96900

1NP : 

m1.09, m1.08 / m1.06, m1.07 : 

2NP : 

m2.10, m2.12 / m2.13, m2.15 : 

Díl: 998 Přesun hmot 3 298,82
9 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 8,61311 383,00 3 298,82

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -70 514,90

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

SO01 - Ubytovna

D.1.1. - Stavba - změna akustické SDK stěny a zděnou stěnu Porotherm 19 AKU
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S: 2022-050-SOD

O: SO01

R: 1.100-101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

SO01 - Ubytovna

D.1.1. - Stavba - změna akustické SDK stěny a zděnou stěnu Porotherm 19 AKU

10 763112353 SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil 

CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 

tl.60mm

m2 -33,96900 1 990,00 -67 598,31

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 121 = 1990,-- 

Kč : 

ODPOČET MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY (pol. č. 121) : -33,969 -33,96900

1NP : 

m1.09, m1.08 / m1.06, m1.07 : 

5,25*3 : 

2NP : 

m2.10, m2.12 / m2.13, m2.15 : 

(5,25+1,375)*2,75 : 

11 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m

t -1,94439 1 500,00 -2 916,59

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -15 000,00
12 767_Z11 D+M Z11 Ocelový svařenec z 2xU120, délka 2970 mm , 

vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, PÚ , dle PD 

(přesná specifikace viz 20_DPS-SO01_D11-ASR_PSV-

Zamecnicke)

soubor -1,00000 15 000,00 -15 000,00

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 197 = 1500,-- 

Kč : 

zrušení sloupku Z11 v SDK stěně mezi m.č. 2.12 a 2.15 : -

1

-1,00000
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S: 2022-050-SOD

O: SO01

R: 1.100-102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 38 311,07
1 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,14715 73 775,00 10 855,99

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 71 = 73.775,-- 

Kč : 

odpočet smluvního množství ve 2NP : -

(0,122+0,069+0,447)

-0,63800

celoplošné zmonolitnění stropu 2NP (bez schodiště) : 

(23,43*7,6+7,6*9,5-4,2*3,5)*3,03*1,1/1000

0,78515

2 632451023 Vyrovnávací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 

provedený v pásu

m2 80,27800 342,00 27 455,08

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 70 = 342,-- Kč : 

odpočet smluvní množství ve 2NP : -(219,29-64) -155,29000

celoplošné zmonolitnění stropu 2NP (bez schodiště) : 

(23,43*7,6+7,6*9,5-4,2*3,5)

235,56800

Díl: 998 Přesun hmot 3 093,96
3 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 8,07822 383,00 3 093,96

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -174 942,00
4 766_O03L D+M O03L Dveře vnější 1350x1970 mm, prosklené 

dvoukřídlé, nadsvětlík , vč. pomocných prací, 

příslušenství, doplňků, PÚ, kování , dle PD (přesná 

specifikace viz 16-DPS-SO01_D11-ASR_PSV-Otvory)

soubor -1,00000 87 471,00 -87 471,00

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 155 = 87.417,-- 

Kč : 

odpočet plastových dveří (změna plastových dveří za 

hliníkové) : -1

-1,00000

5 766_O03P D+M O03P Dveře vnější 1350x1970 mm, prosklené 

dvoukřídlé, nadsvětlík , vč. pomocných prací, 

příslušenství, doplňků, PÚ, kování , dle PD (přesná 

specifikace viz 16-DPS-SO01_D11-ASR_PSV-Otvory)

soubor -1,00000 87 471,00 -87 471,00

položka smluvního rozpočtu STAVBA p.č. 156 = 87.417,-- 

Kč : 

odpočet plastových dveří (změna plastových dveří za 

hliníkové) : -1

-1,00000

Díl: 769-1 Otvorové prvky z hliníku 256 116,00
6 769-103 D+M O03P Dveře vnější 1350x1970 mm, prosklené 

dvoukřídlé, nadsvětlík , vč. pomocných prací, hliníkové 

provedení

kus 1,00000 128 058,00 128 058,00

nová položka - hliníkové vstupní dveře O/03L : 1 1,00000

7 769-104 D+M O03P Dveře vnější 1350x1970 mm, prosklené 

dvoukřídlé, nadsvětlík , vč. pomocných prací, hliníkové 

provedení

kus 1,00000 128 058,00 128 058,00

nová položka - hliníkové vstupní dveře O/03P : 1 1,00000

Položkový rozpočet 

VZ Dyje, středisko Vranov – ubytovna zaměstnanců – výstavba

SO01 - Ubytovna

D.1.1. - Stavba - hliníkové vstupní dveře, celoplošené zmonolitnění stropu nad 1NP
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„VZ Dyje, středisko Vranov - ubytovna zaměstnanců výstavba“

Základní cena dle SoD Změna dle Dodatku č.1 o: Konečná smluvní cena

Cena bez DPH 21 959 500,00 Kč           205 185,41 Kč                  22 164 685,41 Kč         

205 185,41 Kč              

205 185,41 Kč              Celkem 

Rekapitulace ceny

ZL01 - DÍLČÍ ZMĚNY STAVBY



změnový list méněpráce vícepráce celkem VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

ZL01 - Dílčí změny stavby 365 646,90 570 832,31 936 479,21 570 832,31 365 646,90

570 832,31 365 646,90

Přílohy: změnový list č. 01

Stavba: "VZ Dyje, středisko Vranov - ubytovna zaměstnanců výstavby"

ZMĚNÝ LIST

CELKEM

936 479,21




