       

Dodatek č.1
          ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzavřené dle ust. § § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 (dále jen „občanský zákoník“),
mezi


Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ 00510874			
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx


osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: 
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy:
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
		
(jako  zadavatel stavby) 

a

název společnosti: 	Ing. Petr Jiráček
sídlo: 	Polní 947/2, 373 72 Lišov		
osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Ing. Petr Jiráček
IČO: 07822138
DIČ: CZ8005051219                  plátce DPH
Osvědčení č.: KARO/110/KOO/2019
Zapsán v    Živnostenském rejstříku vedeném u Magistrát města České Budějovice,
č.j. Ž/4782/2019/MV/1032593/6
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: zhbny4z

(jako koordinátor) 

se dohodli na změně příkazní smlouvy uzavřené za účelem poskytování činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor) pro realizaci stavby – veřejné zakázky „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“ (dále jen stavba).

Předmět Dodatku č. 1

V důsledku neočekávaných změn v průběhu realizace stavební zakázky došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací do 10. 10. 2023, což vyvolalo i potřebu většího rozsahu činnosti koordinátora.

Důvodem pro prodloužení termínu stavebních prací byly zejména tyto změny:
· havarijní stav původních dělících příček sociálních zařízení si vyžádal realizaci příček zcela nových
· nevyhovující statika dřevěných podlahových trámů vyvolala nutnost zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí. Nové příčky bylo možné vyzdít až po zesílení stropní konstrukce.
· projektem neplánovaná kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v 1.NP budovy užívané Jihočeskou hospodářskou komorou – nové potrubí nebylo možné bezpečně spojovat s původním, které vykazuje značné známky degradace. Byla navržena kompletní rekonstrukce rozvodů 1.NP, což vyžaduje provést rozsáhlé bourací práce a následné zednické začištění.
Dodatkem č. 1 dochází k navýšení ceny díla za činnost koordinátora o Kč 9 500,- bez DPH, tj. Kč 11 495,- včetně DPH a prodlužuje se platnost příkazní smlouvy do 10.10.2023.

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o výkonu činnosti koordinátora o ceně za poskytovanou činnost koordinátora – článek VI. Odměna koordinátora a způsob její úhrady, bod 1. takto:


Původní znění:

VI. Odměna koordinátora a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se zadavatel stavby zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny koordinátora, která činí:


Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy:



	
Cena v Kč bez DPH
	
DPH v Kč
	
Cena celkem v Kč vč. DPH

	
28 500,- Kč
	
5 985,- Kč
	
34 485,- Kč




Nové znění:

VI. Odměna koordinátora a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se zadavatel stavby zavazuje zaplatit koordinátorovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny koordinátora a Dodatku č. 1, která činí:


	
Cena v Kč bez DPH
	
DPH v Kč
	
Cena celkem v Kč vč. DPH

	
38 000,- Kč
	
7 980,- Kč
	
45 980,- Kč





Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení smlouvy o činnosti koordinátora – článek VII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy takto:

Původní znění:


VII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby předání vzájemně odsouhlasené závěrečné zprávy, nebo do odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla, nebo v případě vyvstalé potřeby rovněž po dobu běhu záručních lhůt staveb uvedených v čl. I. této smlouvy. 

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – dle této smlouvy odpovídá době výstavby předmětné stavby, která se předpokládá v květnu až srpnu 2023,  nejpozději do vydání protokolu o předání dokončeného díla.

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností koordinátorem s tím, že zadavateli stavby vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti. 

Nové znění:


VII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1.Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby předání vzájemně odsouhlasené závěrečné zprávy, nebo do odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla, nebo v případě vyvstalé potřeby rovněž po dobu běhu záručních lhůt staveb uvedených v čl. I. této smlouvy. 

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – dle této smlouvy odpovídá době výstavby předmětné stavby, která se předpokládá v květnu až srpnu 2023,  nejpozději do vydání protokolu o předání dokončeného díla.

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností koordinátorem s tím, že zadavateli stavby vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti. 

3. Dodatkem č. 1 se termín platnosti, účinnosti a trvání smlouvy prodlužuje do 10. 10. 2023.




[bookmark: _Toc438522210][bookmark: _Toc438530235][bookmark: _Toc438531669][bookmark: _Toc440029496][bookmark: _Toc440041125][bookmark: _Toc440083835][bookmark: _Toc440802127][bookmark: _Toc440805505][bookmark: _Toc440974052][bookmark: _Toc466251727][bookmark: _Toc476755598]                    Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ustanovení smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví nedotčená změnami uvedenými v Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to 
v jazyce českém. Zadavatel stavby (příkazce) obdrží dva stejnopisy a koordinátor BOZP obdrží jeden stejnopis Dodatku č. 1.


V Českých Budějovicích dne  8. 9. 2023                        V Lišově, dne 8. 9. 2023






	
……………………………………………                            …………………………………
   Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy                             Ing. Petr Jiráček
               zadavatel stavby			    		    koordinátor 
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