       



 
Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 (dále jen „občanský zákoník“),
mezi


Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem:    Husova 1846/9,  370 01 České Budějovice
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka 
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
IČ: 00510874	
DIČ: CZ 00510874			
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx		
(dále jen “příkazce“) 

a


název společnosti: Ing. Petr Jiráček                                                
sídlo: Polní 947/2, 373 72 Lišov                                                                                                                  
osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Ing. Petr Jiráček  
IČ: 07822138 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen “příkazník“) 


se dohodli na změně příkazní smlouvy uzavřené za účelem poskytování činností technického dozoru investora (dále jen TDI) pro realizaci stavby – veřejné zakázky „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“ (dále jen stavba).




Předmět Dodatku č. 1


V důsledku neočekávaných změn v průběhu realizace stavební zakázky došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací do 10. 10. 2023, což vyvolalo i potřebu většího rozsahu činnosti technického dozoru investora.

Důvodem pro prodloužení termínu stavebních prací byly zejména tyto změny:
· havarijní stav původních dělících příček sociálních zařízení si vyžádal realizaci příček zcela nových
· nevyhovující statika dřevěných podlahových trámů vyvolala nutnost zesílení podlah betonáží s vloženou KARI sítí. Nové příčky bylo možné vyzdít až po zesílení stropní konstrukce.
· projektem neplánovaná kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v 1.NP budovy užívané Jihočeskou hospodářskou komorou – nové potrubí nebylo možné bezpečně spojovat s původním, které vykazuje značné známky degradace. Byla navržena kompletní rekonstrukce rozvodů 1.NP, což vyžaduje provést rozsáhlé bourací práce a následné zednické začištění.



Dodatkem č. 1 dochází k navýšení ceny díla za činnost technického dozoru investora o Kč 27 500,- bez DPH a prodlužuje se platnost příkazní smlouvy do 10.10.2023.

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení příkazní smlouvy o ceně za poskytovanou činnost technického dozoru investora – článek VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady, bod 1. takto:

Původní znění:


VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí:


Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy:



	
Cena v Kč bez DPH
	
DPH v Kč
	
Cena celkem v Kč vč. DPH

	
82 500,- Kč
	
17 325,- Kč
	
99 825,- Kč






Nové znění:



VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1.  Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka a Dodatku č. 1, která činí:




	
Cena v Kč bez DPH
	
DPH v Kč
	
Cena celkem v Kč vč. DPH

	
110 000,- Kč
	
23 100,- Kč
	
133 100,- Kč


















Dodatkem č. 1 se doplňuje článek VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy o bod 3.:

Původní znění:

VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti. 

Nové znění:

VIII. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1.   Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace stavby, do doby podepsání závěrečného předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem s tím, že příkazci vzniká nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti. 

3. Tato smlouva se Dodatkem č. 1 prodlužuje do 10. 10. 2023.


Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Příkazce obdrží dva stejnopisy smlouvy, příkazník obdrží jeden stejnopis.


V Č. Budějovicích dne,  8. 9. 2023                                                    V Lišově, dne  8. 9. 2023  








	
…………………………………		…………………………………
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka                                                     
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9                            Ing. Petr Jiráček
		
příkazce			    				příkazník
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