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Číslo objednatele:  21/SML3710/04/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:          S22-127-0011    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4508282/0800   

Zástupce pro věcná jednání:  

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

                               e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

                              Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského  

                              úřadu Ústeckého kraje,  

                              e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno     SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

Zastoupený:         Ing. Petrem Šolcem, prokuristou 

 Ing. Lenkou Zscherpovou, prokuristou 

IČ:(RČ)               480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s. 

                              číslo účtu:  169818406/0600 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu PS ZÁPAD 

E-mail/telefon:     ps.zapad@swietelsky.cz , +420 377 669 931 

  

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Bc. Miroslav Moj, ředitel oblasti Ústí nad Labem  

E-mail/telefon: m.moj@swietelsky.cz    , +420 724 912 022 

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích pod sp. zn. oddíl C, vložka 8032.  

 

(dále jen „zhotovite) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 4 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 29. 12. 2021, dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2022, 

dodatku č. 2 ze dne 2. 2. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2023 na akci: „Střední škola lodní dopravy 

a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z 

boletického panelu“ - II (dále jen „smlouva“) takto:  

 

       I. 

Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Cena díla se mění o cenu položek  které nebudou provedeny, a proto nebudou fakturovány.  

Dále se napravují  položky u kterých došlo  k administrativní chybě při opisu ceny položky ze 

základního rozpočtu  

 

  

III. 

Cena díla a platební podmínky 

  

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu méněprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 23/RP150006   

a veřejnou zakázkou KUUK/103799/2021/INV/VZ-INV/0164/SP :   

 
Původní cena díla včetně dodatku č. 1, 2 a 3 byla sjednána ve výši: 

 29 835 385,76 Kč bez DPH a  

 36 100 816,77 Kč s 21 % DPH.  
 

 

Cena dodatku č. 3 dle změnového listu č. 3 činí: 

 mínus  12 203,48 Kč bez DPH a  

 mínus  14 766,21  Kč s 21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

  29 823 182,28 Kč bez DPH a  

  30 086 050,56 Kč s 21 % DPH.  

 

 

 

 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  amx5p38 

a na e-mail: ps.zapad@swietelsky.cz  

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

 

V Ústí nad Labem dne 02. 10. 2023 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

  

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 09. 2023 

 

 

 

 

 

 

 ........................................................ 
zhotovitel 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Petr Šolc 

Prokurista 

 
V Českých Budějovicích dne 25. 09. 2023 

 
 
 
 
……………………………………… 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Lenka Zscherpová 

Prokurista 

 

 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 4 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín 

VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku 
z boletického panelu“ - II 

 

 Číslo změny:  4 

 Datum: 15. 8. 2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 

 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

     

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty:  
DRZ04.01 - Ochranná síť na lešení-méněpráce                           -13 877,40 Kč 

 
Oprava chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu   
DZR04.02 – elektroinstalace – administrativní chyba                                           +1135,- Kč 

 
Oprava chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu  
DZR04.03 – přesun hmot – administrativní chyba                                             +538,92,- Kč 

 
 

 

   

Počet listů příloh:       3 listy položkových rozpočtů 
 
 
 

 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla: -12 203,48 Kč  (bez DPH) 

zvýšení ceny o 0 Kč 

                    snížení ceny o 12 203,48 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o ---- 

zkrácení lhůty o  ----- 

Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Za objednatele:  
 
Ústecký kraj 

TDI:  
 
Correct BC, s.r.o., 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, 
p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z 

boletického panelu“ - II 

 

Číslo změny: 4 

 Datum: 15. 8. 2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty:  

DRZ04.01 - Ochranná síť na lešení-méněpráce                           -13 877,40 Kč 
 
Oprava chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu   

DZR04.02 – elektroinstalace – administrativní chyba                                           +1135,- Kč 
 
Oprava chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu  

DZR04.03 – přesun hmot – administrativní chyba                                             +538,92,- Kč 
 

Počet připojených listů: 5 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 

Původní cena díla: 29 835 385,76 Kč (bez DPH)     
vč. dodatku č.2         

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     0 Kč (bez DPH) prodloužení 

lhůty o 

0 

 

Snížení ceny o       12 203,48 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 

o 

 

0 

Celková cena 

po změně 

29 823 182,28 Kč (bez DPH) celková lhůta  

po změně 

Datum dokončení: 

69 týdnů + 4 dny 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele       

 Chybou při odečtu ZL   

  

 

Poznámka:  

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  

Schneiderová Pavla, referent KÚÚK 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Bc. Miroslav Moj, ředitel oblasti Ústí nad Labem 
 
  

 
 
 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
Correct BC, s.r.o., Ing. Petr Dlouhý    
 

 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
Ing. arch. Vlastimil Stránský, Architektonická kancelář 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.ro. DIČ:

Projektant: IČ:

In.arch.Vlastimil Stránský,Architekt.kancelář DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

R-1207092104-DRZ4

Domov mládeže Křešice-DRZ4

-12 203,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

-12 203,48 -2 562,7321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -14 766,21
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-1207092104-DRZ4

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.ro. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

652,09538,92DRZ04.03 Přesun hmot odd.714 - administrativní chyba

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-16 791,65-13 877,40DRZ04.01 Ochranná síť na lešení-méněpráce

-12 203,48 -14 766,21

1 373,351 135,00DRZ04.02 Elektroinstalace - administrativní chyba

Domov mládeže Křešice-DRZ4

15. 8. 2023

In.arch.Vlastimil 

Stránský,Architekt.kancelá
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1 
 
 

 

Zdůvodnění změn 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice 

- rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ - II 

 

DZR04.01 – méněpráce ochranné sítě 
 

Zde jsou uvedeny práce, které se neprováděly a jsou uvedeny ve VV.  

Jedná se o odpočet nepoužitých ochranných sítí na lešení. 

 

 

DZR04.02 – elektroinstalace – administrativní chyba 

 

 

Opravou chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu  PRS 1 č.13 a to M 34113229 v 

celkové ceně 2415,- Kč. Položka v DRZ 01.14 č.37 vypouští tuto položku, avšak chybně celkovou 

cenou 3550,- Kč. 

 

DZR04.03 – přesun hmot– administrativní chyba 
 

 

Opravou chybně odečtené položky ve smluvním rozpočtu stavební část č. 217 K 998714102 v 

celkové ceně 2544,87,-Kč. Položka v DRZ 03.16 č. 3 vypouští tuto položku, avšak nesprávně 

uvedeným množstvím a celkovou cenou 3083,79,-Kč. 

 

V Ústí nad Labem, dne  15. 08. 2023 

 

Zpracoval: Bc. Miroslav Moj, ředitel oblasti Ústí nad Labem  

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 


