
 
Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č.  2021-00486,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Zhotovitel:	DIR 007 s.r.o.
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích
spisová značka: C24931
sídlo: Řepice 6, 386 01 Strakonice
kontaktní adresa a provozovna: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice
/zastoupený: Ing. arch. Janem Zákosteleckým
IČO: 27896463
DIČ: CZ27896463 
bankovní spojení: XXXXXXXXX
č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX
osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): Ing. arch. Jan Zákostelecký
     Tel.: XXXXXXXXXXX
     E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Na straně jedné, dále jen „zhotovitel“ 


Objednatel:	Město Strakonice 
se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810 
Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
bankovní spojení: ČSOB 
č.ú.: 182050112/0300 
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): 
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový odbor - tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz 		

Na straně druhé, dále jen „objednatel“ 

takto : 

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)



I.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 1345/2023 ze dne 27.09.2023, dochází:

K částečné změně článku 3., odst. 3.2.2 dílčí termíny dokončení takto:


· Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu do 6 týdnů od uzavření SOS
· Vypracování DÚR, DSP – abstrakt, návrh k projednání do 20 týdnů od uzavření SOD 
· Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze pro projednání s DOSS a SS do 65 týdnů od uzavření SOD
· Vypracování DÚR, DSP – čistopis, podání žádosti o DÚR, DSP do 70 týdnů od uzavření SOD
· Vypracování PDPS do 105 týdnů od uzavření SOD
· Vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 97 týdnů od uzavření SOD


Důvodem úpravy článku 3., odst. 3.2.2 Smlouvy je to, že v průběhu zpracování projektu a zajišťování inženýrské činnosti Zhotovitelem, z důvodu nutných překládek v místě se nacházejících inženýrských sítí (EG.D, Cetin atd.), vyplynula nutnost uzavřít samostatné smlouvy o překládce mezi Objednatelem a mezi Správci těchto inženýrských sítí. Lhůty na uzavření těchto samostatných smluv, včetně projednání v RM Strakonice, mají dopad na dílčí termíny dle této SOD a Zhotovitel toto nemůže nijak ovlivnit.
Další posun termínů je vyvolán i vhodnými úpravami a optimalizacemi projektového řešení, které byly odsouhlaseny v průběhu jednání pracovní skupiny (zejména: optimalizace tras vzduchotechniky, vytápění a chlazení, ZOKT, úseky měření, materiálové řešení interiérů, drobné dispoziční úpravy apod.) 

 
II.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2021-00486 zůstávají nezměněna.


III.
3. Závěrečná ujednání
3.1	Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dodatek nabývá nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek smlouvy není uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.
3.2 	Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel si ponechá 1 takový stejnopis.
3.3	Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek  smlouvy před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3.4	Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky tohoto dodatku smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku smlouvy.
3.5	Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 27.09.2023 pod. č. usnesení č. 1345/2023.
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	DIR 007 s.r.o.
Ing. arch. Jan Zákostelecký
jednatel
	               Mgr. Břetislav Hrdlička
             starosta města Strakonice



