
Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

0,00%

sazba: 15%

0,00%

0,00%

0,00%

Předmět díla: Oprava bytů - Křenová 70, byt č. 1, Koliště 57, byt č. 5 a Körnerova 8, byt č. 4

Objekt: Křenová 70 byt 1, Koliště 57 byt 5 a Körnerova 8 byt 4

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

TDI:

Projektant:

3 184 874,58 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Ve všech bytech bude místo keramické dlažby 100x100 mm použita designově vhodnější keramická dlažba 600x150 mm odsouhlasená
TDI.
Ve všech bytech bude místo keramického obkladu 50x50 mm použit designově vhodnější keramický obklad 600x300 mm odsouhlasený
TDI.
V obou případech budou dodrženy ostatní kvalitativní požadavky předepsané projektovou dokumentací.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

§ 222 odst. 7 ZZVZ - záměna položek

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
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y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 184 874,58 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

3 662 605,77 Kč
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Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

08/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

01.08.2023Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 01.08.2023

přílohy
Přílohy:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI: 01.08.2023
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Protokol o změně díla Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

X

ocenění změny předložil: Zhotovitel

4,78%

sazba: 15%

1,13%

5,91%

7,04%

Předmět díla: Oprava bytů - Křenová 70, byt č. 1, Koliště 57, byt č. 5 a Körnerova 8, byt č. 4

Objekt: Křenová 70 byt 1, Koliště 57 byt 5 a Körnerova 8 byt 4

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

TDI:

Projektant:

3 337 112,70 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Koliště 57 - pokoj 1.02 - změna z repase parketových vlysů na položení nových vlysů z důvodu srovnání výšek s dalšími místnostmi a
nemožné repase. Velmi špatný stav parket, ve středu místnosti vzduté o cca 45 mm.
- záměna repase teraca v chodbě 1.01 na položení dlažby. Původní podlaha je o cca 25 mm níž než ostatní místnosi, navíc je provedena
z kopce. Spád činí další 15 mm na 1 m. Záměnou podlahy dojde k vyrovnání sklonu a vyrovnání výšky s ostatními místnostmi.
- montáž SDK podhledu v pokojích 1.02, 1.03 a 1.04 z důvodu špatného stavu rákosového stropu nelze opravit. Po odstranění silné vrstvy
maleb obnažena popraskaná omítka.
Kornerova 8, byt č. 4 - zrušení repase teraca v předsíni 1.06, koupelna 1.07 a wc 1.08 z důvodu různých výšek a špatného stavu. Po
sejmutí PVC v celé ploše místností zjištěno značné množství hlubokých výtluků. Změna na vyrovnání povrchu stěrkou a položení dlažby.
Křenova 70, byt č.1 - montáž SDK podhledu v pokojích 1.05, 1.04, 1.03 a 1.01 z důvodu špatného stavu původního rákosu nelze opravit.
Rozsáhlé praskliny omítky byly objeveny zejména po odstranění několikaletých vrstev maleb.
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Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

t
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y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

ú
d
a
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 152 238,12 Kč

Výše DPH 22 835,72 Kč

náklady na změnu vč. DPH 175 073,84 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 184 874,58 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

3 837 679,61 Kč

Z
m
ě
n
y

d
l
e

§

2
2
2

Z
Z
V
Z Méněpráce celkem bez DPH 35 919,58 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 188 157,70 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 224 077,28 Kč

08/2023

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

01.08.2023Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 01.08.2023

přílohy
Přílohy:

Rozpočty k ZL č.2

Objednatel (statutární zástupce):

TDI: 01.08.2023
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Zakázka:

Objednatel: Statutární m�sto Brno - M� Brno-st�ed I�: 44992785

Dominikánská 2 DI�: CZ44992785
60169 Brno-m�sto

Zhotovitel: I�: 07149344

DI�: CZ07149344
61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

-4 139,00

-27 595,10

0,00

-27 595,10

Položkový rozpo�et

0,00

0,10

-31 734,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

Oprava byt� - Kolišt� 57, byt �. 5 - Mén�práce

-27 595,10

Celkem

Komárovská 3
Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

773 PSV

775 PSV

Cena celkem

-20 156,00Podlahy vlysové a parketové

-27 595,10

Celkem

-7 439,10Podlahy teracové

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 773 Podlahy teracové -7 439,10

1 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pás� ší�ky do, 150 
mm

m2 7,80000 -900,00 -7 020,00

2 998773102R00 P�esun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m t 0,59701 -702,00 -419,10

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -20 156,00
3 77559 R02 D+M Oprava podlah broušení, tmelení, zapravení,, 

dopln�ní, lakování, kompletní repase, dle PD
m2 19,90000 -800,00 -15 920,00

4 775511953R00 Dopln�ní podlah vlysových lepených v�etn� dodávky, 
materiálu  do tmele vlysy tlouš�ky 21 mm, v ploše

kus 3,53000 -1 200,00 -4 236,00

Položkový rozpo�et 
Oprava byt� - Kolišt� 57, byt �. 5 - Mén�práce



Zakázka:

Objednatel: Statutární m�sto Brno - M� Brno-st�ed I�: 44992785

Dominikánská 2 DI�: CZ44992785
60169 Brno-m�sto

Zhotovitel: I�: 07149344

DI�: CZ07149344
61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Oprava byt� - Kolišt� 57, byt �. 5 - Vícepráce

38 175,80

0,00

Položkový rozpo�et

0,00

-0,20

94 923,00

0,00

44 366,40

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

12 381,00

82 542,20

0,00

82 542,20

Celkem

Komárovská 3
Brno

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

4 HSV

771 PSV

775 PSV

Cena celkem

Celkem

44 366,40Vodorovné konstrukce

9 133,80Podlahy z dlaždic a obklady

29 042,00Podlahy vlysové a parketové

82 542,20

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 366,40

1 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci oplášt�né deskami, 
sádrokartonovými dvouúrov�ový k�ížový rošt z

m2 48,00000 924,30 44 366,40

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9 133,80
2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 60x60 cm m2 7,80000 621,00 4 843,80
3 59762308M2 Keramické dlaždice, 600x150mm, dle investora m2 8,58000 500,00 4 290,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 29 042,00
4 775511000R00 Položení vlysových podlah do lepidla m2 21,70000 350,00 7 595,00
5 6119340R1 Vlys parketový tl.15 dubový dl. 400 š.50 mm jak. 1 m2 23,83000 900,00 21 447,00

Položkový rozpo�et 
Oprava byt� - Kolišt� 57, byt �. 5 - Vícepráce



Zakázka:

Objednatel: Statutární m�sto Brno - M� Brno-st�ed I�: 44992785

Dominikánská 2 DI�: CZ44992785
60169 Brno-m�sto

Zhotovitel: I�: 07149344

DI�: CZ07149344
61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Oprava byt� - Körnerova 8, byt �. 4 - Mén�práce

-8 324,48

0,00

Položkový rozpo�et

0,00

0,48

-9 573,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

-1 249,00

-8 324,48

0,00

-8 324,48

Celkem

Komárovská 3
Brno

Za zhotovitele
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Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

773 PSV

Cena celkem -8 324,48

Celkem

-8 324,48Podlahy teracové

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 773 Podlahy teracové -8 324,48

1 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pás� ší�ky do, 150 
mm

m2 7,90000 -1 000,00 -7 900,00

2 998773102R00 P�esun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m t 0,60467 -702,00 -424,48

Položkový rozpo�et 
Oprava byt� - Körnerova 8, byt �. 4 - Mén�práce



Zakázka:

Objednatel: Statutární m�sto Brno - M� Brno-st�ed I�: 44992785

Dominikánská 2 DI�: CZ44992785
60169 Brno-m�sto

Zhotovitel: I�: 07149344

DI�: CZ07149344
61700

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

2 560,00

17 067,56

0,00

17 067,56

Položkový rozpo�et

0,00

0,44

19 628,00

0,00

3 910,50

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

Oprava byt� - Körnerova 8, byt �. 4 - Vícepráce

13 157,06

Celkem

Komárovská 3
Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu

63 HSV

771 PSV

Cena celkem

13 157,06Podlahy z dlaždic a obklady

17 067,56

Celkem

3 910,50Podlahy a podlahové konstrukce

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 910,50

1 632415110RT4 Pot�r ze suchých sm�sí cementový samonivela�ní s, 
rozptýlenou výztuží tlouš�ky 10 mm, v�etn�

m2 7,90000 495,00 3 910,50

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 157,06
2 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 60x60 cm m2 7,90000 827,10 6 534,09
3 59761005R Keramické dlaždice, 600x150mm, dle investora m2 9,08500 729,00 6 622,97

Položkový rozpo�et 
Oprava byt� - Körnerova 8, byt �. 4 - Vícepráce


