
Stavební práce na Lůžkovém oddělení A Kliniky komplexní onkologické péče 

 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 14. června 2023 

1. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel”) 

a 

VAŠSTAV, s.r.o. 
se sídlem Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
zastoupená Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem 
IČO: 46964541, DIČ: CZ46964541 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 374002553/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 6656  
(dále také „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební 
práce na Lůžkovém oddělení A Kliniky komplexní onkologické péče“ (dále jen „veřejná zakázka“), evidenční 
číslo veřejné zakázky Z2023-026099, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 14. června 2023 
smlouvu o dílo na stavební práce, související dodávky a služby (dále jen „smlouva“). 

2.2. V průběhu provádění díla ve smyslu smlouvy vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací (dále také 
„vícepráce“) a zároveň odpadla potřeba provádět některé stavební práce a některé dodávky v původně sjednaném 
rozsahu (dále také „méněpráce“). Smluvní strany v této souvislosti v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ uzavírají tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena. 

3. Předmět dodatku 

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla v rozsahu víceprací a méněprací vymezených soupisy prací 
a dodávek (změnovými listy č. 1 a č. 2) uvedenými v příloze č. 1 dodatku. 

3.2. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací a vzhledem k jejich celkové ceně 
sjednávají, že se cena za řádné provedení díla snižuje o 33.440,34 Kč bez DPH a celý text ustanovení odstavce 
11.1. smlouvy se na základě dodatku vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem: 

"Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši 
13.466.435,82 Kč bez DPH.“ 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

4.2. Ustanovení dodatku nabývají platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
dodatku v úplném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu s výše citovaným zákonem 
zajistí objednatel. 

4.3. Každá smluvní strana obdrží oboustranně podepsané vyhotovení dodatku. 

4.4. Součástí dodatku je příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce (změnové listy č. 1 a č. 2). 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. 
 
V Brně dne (dle elektronického podpisu) V Brně dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________ 
za objednatele: za zhotovitele: 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel VAŠSTAV, s.r.o. 



Stavební práce na Lůžkovém oddělení A Kliniky komplexní onkologické péče 

 

Příloha č. 1 
Soupis prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce (změnové listy č. 1 a č. 2) 
 
 
Tato příloha je uvedena na následující straně 



Stavební práce na Lůžkovém oddělení A Kliniky komplexní onkologické péče

Tabulka evidence změn Stav ke dni 21.9.2023

číslo 

změny
název přípočty odpočty

cenové údaje bez 

DPH

cenové údaje 

včetně DPH
Popis změny a odůvodnění

cena dle SoD 13 499 876,16 16 334 850,15

ZL.č.1 Dodávka a montáž odvodních ventilů a montáž anemostatů 24 391,25 24 391,25 29 513,41 Výměna výústek VZT v prostorách rekonstruavaných koupelen.

ZL.č.2 Marmoleum - odpočet -57 831,59 -57 831,59 -69 976,22 Odpočet neprováděných povlakových krytin.

Součty: 24 391,25 -57 831,59 -33 440,34 -40 462,81 

Celková cena: 13 466 435,82 16 294 387,35

Vypracoval: 



Název položky MJ Množství cena / MJ celkem (Kč)

Vyřezání otvoru v podhledu ks 22,00000 100,00 2 200,00

D+M Odvodní ventil + rámeček DN160 ks 18,00000 688,75 12 397,50

Anemostat vč. boxu a připojení na stávající hadice - montáž ks 4,00000 865,00 3 460,00

Zaregulování ks 18,00000 125,00 2 250,00

Spojovací, těsnící a montážní materiál soubor 1,00000 1 646,25 1 646,25

VRN + PŘESUN HMOT soubor 1,00000 2 437,50 2 437,50

Rozpočet celkem 24 391 Kč 

Vypracovala:   Ing. Truhlíková

15.09.2023

Položkový rozpočet víceprací

Masarykův onkologický ústav

ZL č.1 Dodávka a montáž odvodních ventilů a montáž anemostatů

1

2

3

4

5

6



S: 412

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

C

e

Díl: 776 Podlahy povlakové -57 831,59
1 632411110RT1 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm 

samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa

m2 -35,33000 290,40 -10 259,83
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -6,29 -6,29000

C2129 : -8,04 -8,04000

C2238 : -21 -21,00000

2 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 -35,33000 9,20 -325,04
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -6,29 -6,29000

C2129 : -8,04 -8,04000

C2238 : -21 -21,00000

3 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 -35,33000 30,00 -1 059,90
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -6,29 -6,29000

C2129 : -8,04 -8,04000

C2238 : -21 -21,00000

4 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m -34,30000 173,60 -5 954,48
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -7,8 -7,80000

C2129 : -11,5 -11,50000

C2238 : -15 -15,00000

5 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 -35,33000 45,00 -1 589,85
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -6,29 -6,29000

C2129 : -8,04 -8,04000

C2238 : -21 -21,00000

6 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 -35,33000 227,87 -8 050,65
RTS 23/ II

Místnost : 

C2121 : -6,29 -6,29000

C2129 : -8,04 -8,04000

C2238 : -21 -21,00000

7 283424021R Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC (dle PD) m -37,78500 31,36 -1 184,94
RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -34,35000*1,1 -37,78500

8 283424022R Fabion se začišťovací lištou z měkčeného PVC (dle PD) m -37,78500 89,60 -3 385,54
RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -34,35000*1,1 -37,78500

9 28410101Rx Marmoleum, tl. 2,0 mm (dle PD) m2    -38,86300 666,40 -25 898,30
Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -35,33*1,1 -38,86300

10 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t -0,25500 482,61 -123,07
RTS 23/ II

CELKEM -57 831,59

Položkový rozpočet 

Masarykův onkologický ústav

Stavební práce 

ZL č.2 Marmoleum - odpočet

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
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