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 DODATEK č.4
k č. SPA-2021-800-000364

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Vodovod Chodovská Huť
uzavřené dne 20.12.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367
Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd

(dále jen „Objednatel“)

a

STAVBY IS, s.r.o.
se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35
[bookmark: _Hlk90530553]IČO: 26403510,	DIČ: CZ26403510
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026
bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., 
zastoupena ve věcech smluvních: Roman Horčička, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Michal Ogurek, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

1. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se na základě ustanovení článku XVIII. Společná ustanovení, konkrétně bodu 18.11. Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364, dnešního dne, měsíce a roku dohodly na změně ceny za dílo změnou způsobu uložení vodovodního potrubí a ke změně termínu dokončení stavby z důvodu odlišných geologických podmínek proti zadávací dokumentaci, a tím potřeby změny způsobu pokládky potrubí vodovodu. Vodovodní potrubí nebylo možné provádět protlaky, pokládka bude prováděna otevřeným výkopem, tím dochází k navýšení ceny a prodloužením doby výstavby.



2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000364, upravená dodatky č. 1, 2 a 3 se dohodou smluvních stran ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 


článek III. Doba plnění; 

bod 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
	
Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 10.10.2023 ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. 
V této lhůtě bude předmět díla v celém svém rozsahu řádně ukončen, dokončen a předán objednateli, včetně předání kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.



článek V. Cena za dílo, platební podmínky; 

· bod 5.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
5.2. 	Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo v rozsahu dle této smlouvy a dále na výši neuznatelných nákladů z ceny o dílo a níže uvedeném rozdělení:

Cena celkem bez DPH                                                         15 975 416,47 Kč

z toho :  	uznatelné náklady bez DPH       	11 161 415,30 Kč

	neuznatelné náklady bez DPH	   4 814 001,17 Kč
	SO 02 - část vodovodního řadu B 3.3 	223 772,96 Kč
	SO 03 - část vodovodních řadů C 2.2, C 2.3	451 888,92 Kč
	ORN 3 - K 3.14, K 3.15	8 000,00 Kč
	Změnový list č.1 	1 739 328,55 Kč
	Změnový list č.2	904 830,52 Kč
	Změnový list č.3	1 486 180,22 Kč
                       
                        nerealizované méněpráce celk.bez DPH       - 518 833,00 Kč
                        nerealizované méněpráce z SOD                      - 312 080,00 Kč
                        nerealizované méněpráce ze změn.listu č.1      - 206 753,00 Kč



Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č.3 a rozpočet




3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000364 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.4 dotčena.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.


V Chebu, dne: 						V Chebu, dne:



Za Objednatele:						Za Zhotovitele:




		
…………………………………				…………………………………
Mgr. David Bracháček						Roman Horčička
předseda představenstva					jednatel





…………………………………
Ing. Milan Míka
místopředseda představenstva
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