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SML 2023/326 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 

SML 2023/206 ze dne 25.04.2023 

uzavřená ve smysl § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: 

městská část Praha 12 

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany 

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou 

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

MESSA INVEST s.r.o. 

se sídlem:  Děkanská 252/2, Praha 4 Michle 140 00 

zastoupen:   Martinem Kubou, jednatelem 

IČO   25319540 

DIČ   CZ25319540 

bankovní spojení:  ČSOB, Fio banka 

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 325726 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu 

 

II. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany, po předchozím schválení Radou městské části Praha 12 dne 18.04.2023 

usnesení R-23-009-23, uzavřely dne 25.04.2023 Smlouvu o dílo č. SML  2023/206 (dále 

jen „smlouva“). 

2. Zhotovitel dopisem „Návrhem dalšího postupu“ ze dne 04.09.2023 doručeným do datové 

schránky objednatele dne 05.09.2023, ve kterém oznámil jako generální dodavatel stavby 

„Revitalizace školní zahrady MŠ Podsaďáček“ – 2. etapa, že nemůže objektivně zajistit 

dodání veškerých herních komponentů a dále, že není schopen dostát svým smluvním 

závazkům. Výsledkem jednání bylo oboustranně akceptovatelné řešení formou ukončení 

smlouvy dohodou. 

 

III. Předmět dohody 

 

1. Předmětem této dohody je ukončení smluvního vztahu založeného předmětnou smlouvou, 

a to v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 1 smlouvy ke dni účinnosti této dohody, tj. 

zveřejněním dohody v registru smluv.  
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2. Smluvní strany se dále dohodly, že smluvní pokuta dle čl. VIII. bod 1 smlouvy                              

SML  č.2023/206  bude Objednatelem nárokovaná za 2 dny, tj. 4. a 5.9.2023, přičemž bude 

započtena oproti ceně za vyklizení staveniště a ceně za provedené práce, dle přílohy č. 2 

této dohody. 

 

Výpočet:  

 

Smluvní pokuta za 2 dny                                                 = 13 870,73 Kč bez DPH 

 

kde 0,5% z ceny díla bez DPH, cena díla 1.387.073 Kč bez DPH, 2x 6 935,365 Kč/den    

Cena za vyklizení staveniště:                                                     5 677 bez DPH  

Cena za provedené práce dle položkového rozpočtu:     19 547, 73 bez DPH 

výsledek: 13 870,73 + 5 677 – 19 547, 73 = 0 Kč 

3. Smluvní strany konstatují, že pro účely započtení je považován den 6.9.2023; dále smluvní 

strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další nevypořádané závazky vzniklé z této 

smlouvy z důvodu ukončení smlouvy, a nebudou dále uplatňovat žádné sankce 

v souvislosti s ukončením této smlouvy, vyjma případné reklamace již provedených prací.  

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které 

zajistí objednatel. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a 

jeden (1) obdrží zhotovitel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 

této dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou 

pro uzavření této dohody rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Přílohy: 

1) Návrh dalšího postupu 

2) Rozpočet za provedené práce včetně sankce a náklady na vyklizení staveniště 

 

V Praze dne ...........................................  V....................................dne  

 

 za objednatele      za zhotovitele 

 

 

.........................................................         ................................................................................. 

 Ing. Vojtěch Kos, MBA   Martin Kuba  

 starosta     jednatel 
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Příloha č. 2 k dohodě o ukončení smlouvy SML 2023/206 

Provedené práce - položkový soupis prací   
         

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství 
Cena / 
MJ Celkem 

FAKTURACE 
PROVEDENÝCH 

PRACÍ 

1 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 19,50000 54,60 1 064,70 13,99 763,85 

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 
sucho 

m2 83,90000 55,51 4 657,29 
17,54 973,65 

6 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 67,60000 52,78 3 567,93 6,16 325,13 

51 201Rpol Geodetické vytýčení objektu vč.protokolu o 
vytýčení stavby 

kus 1,00000 9 100,00 9 100,00 
1 9100,00 

71 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, 
plech. 

m 32,60000 138,32 4 509,23 
10,2 1410,86 

73 966077131R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 
kg 

kus 8,00000 618,80 4 950,40 
5 3094 

74 966077141R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 
kg 

kus 1,00000 1 274,00 1 274,00 
1 1274,00 

75 966077151R00 Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 
kg 

kus 2,00000 2 606,24 5 212,48 
1 2606,24 

  Celkem         
 

19 547,73 Kč 

 

 

Smluvní pokuta za 2 dny                                                 = 13 870,73 Kč bez 

DPH 

0,5% z ceny díla bez DPH, cena díla 1.387.073 Kč bez DPH, 2x 6 935,365 Kč   

 

Cena za vyklizení staveniště                                           = 5 677 bez DPH  

 

13 870,73 + 5 677 – 19 547, 73 = 0 

Cena celkem                                                                      = 0 Kč                                            

 

 


