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Dodatek č. 4 ke 

Smlouvě o dílo „Vybudování logopedického a 

ergoterapeutického tréninkového pracoviště 

pro ABAškolku“ ze dne 23.06.2020 

a 

Dohoda o narovnání 
 

 

Níže uvedeného roku, měsíce a dne níže uvedené smluvní strany  

 

 

1. Zhotovitel:  IPESIS s.r.o. 

sídlem: Sokolská 1605/66, Nové Město, 120 00 Praha 2 

zastoupený: Ing. Josef Dvořák - jednatel  

IČO: 03519325  

DIČ: CZ03519325  

e-mail : info@ipesis.cz  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

č. účtu: 3578380349/0800  

(dále jako „zhotovitel“) na straně jedné, 

 

a 

  

2.     Objednatel:  Vulnus Curare z.s. 

se sídlem: Edvarda Beneše 495, 281 02 Cerhenice  

IČO: 06479596  

zastoupený: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, předseda spolku  

(dále jako „objednatel“) na straně druhé, 

 

uzavřely tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dne 23.06.2020 a dohodu o narovnání 

podle § 1903 občanského zákoníku: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 23.06.2020 (dále jen jako „Smlouva o 

dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 

spočívající ve výstavbě nových učeben logopedie a ergoterapie s kapacitou pro 25 
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dětí s nezbytným zázemím v rámci veřejné zakázky „Vybudování logopedického a 

ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku“. Smluvní strany ke 

Smlouvě o dílo již dříve uzavřely dodatek č. 1 ze dne 3.12.2020, dodatek č. 2 ze dne 

29.1.2021, jehož přílohou byl původní změnový list č. 1, a dodatek č. 3 ze dne 

10.8.2021, jehož přílohou byly původní změnové listy č. 2 a č. 3. 

 

2. Smluvní strany dodatečně zjistily nepřesné zatřídění prací a výkonů, které byly 

předmětem dodatků č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o dílo, respektive změnových listů č. 1, 

č. 2 a č. 3, ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

3. Za účelem opravy, upřesnění a narovnání obsahu smluvních ujednání dle Smlouvy 

o dílo, jejího dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 smluvní strany tak nyní 

uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo. Účelem tohoto dodatku č. 4 je 

rovněž zatřídění a podřazení jednotlivých změn v rozsahu díla pod kategorie změn 

dle ustanovení § 222 ZZVZ za účelem narovnání případných administrativních 

nepřesností dle původních změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3. 

 

4. Smluvní nicméně pro jasnost konstatují, že dle tohoto dodatku č. 4 nedochází 

k další materiální změně předmětu díla (tedy rozsahu provedených prací a činností 

dle Smlouvy o dílo, jejího dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3) ani k další 

změně ceny za provedení díla. Faktický rozsah předmětu díla daný Smlouvou o 

dílo, jejím dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 se tímto dodatkem č. 4 

nemění. Změny dle tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě nepředstavují podstatnou 

změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ ani nemění celkovou cenu za 

provedení díla, neboť veškeré podmínky pro to, aby všechny změny závazku dle 

Smlouvy o dílo byly ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ považovány za nepodstatné 

změny smlouvy byly splněny. 

 

5. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nemění smluvní ustanovení Smlouvy o dílo, 

jejího dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, která nejsou přímo dotčena 

změnami dle tohoto dodatku č. 4; tedy tato ostatní smluvní ustanovení Smlouvy o 

dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

 

 

Článek 2 

Předmět Dodatku 

 

1. Tímto dodatkem č. 4 se upravuje Smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, 

dodatku č. 2 a dodatku č. 3, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek 

zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vybudování 

logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku“ v 

souladu s § 3 písm. a), § 52 písm. a) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním 
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řízení, a to v souladu s ustanovením odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů, se 

smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně smlouvy 

v důsledku provedených změn díla, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky (§ 222 odst. 6 ZZVZ), dále v důsledku potřeby provedení dodatečných 

stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222 odst. 5 ZZVZ), 

v důsledku provedení záměny srovnatelných položek soupisu stavebních prací (§ 

222 odst. 7 ZZVZ), a konečně na změně díla na základě rozhodnutí objednatele, 

jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy o dílo (§ 

222 odst. 4 ZZVZ). 

 

2. Změna rozsahu díla proti původní Smlouvě o dílo je zachycena v nových 

změnových listech č. 1 - 33, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě 

o dílo, které nahrazují v plném rozsahu původní změnové listy č. 1 až č. 3, které 

byly přílohami dodatku č. 2 a č. 3 Smlouvy o dílo. 

 

3. Celková hodnota změn dle nových odsouhlasených změnových listů č. 1 – 33 ve 

smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 3, 5, 6, 9, 11, 12, 

13, 14, 16, 25, 26, 28, 30, 31 a 32) je 2.963.216,31 Kč bez DPH (z toho 2.298.992,86 

Kč méněpráce a 664.223,45 Kč vícepráce), hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 

ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 1, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 27 a 33) 

je 6.898.629,26 Kč bez DPH (vícepráce), hodnota změn ve smyslu odst. 6 § 222 

ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 2, 20, 18 a 23) je 1.828.686,49 Kč bez 

DPH (méněpráce) a hodnota změn ve smyslu odst. 7 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu 

změnových listů č. 21 a 29 představující záměnu srovnatelných položek) je 

789.629,57 Kč bez DPH (z toho 480.522,57 Kč méněpráce a 309.107,- Kč 

vícepráce). Přehled vztahující se ke každé záměně položek ve smyslu odst. 7 § 222 

ZZVZ obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 

původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 

podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 

a stejné nebo vyšší kvality je součástí nových změnových listů č. 21 a č. 29. 

 

4. Smluvní strany konstatují, že ačkoliv změny v hodnotě 6.898.629,26 Kč bez DPH v 

rozsahu změnových listů č. 1, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 27 a 33 představující 

vícepráce jsou dle jejich nejlepšího odborného názoru nyní tímto dodatkem č. 4 

správně zatříděny jako nezbytné dodatečné stavební práce pod nepodstatné 

změny smlouvy podle ustanovení odst. 5 § 222 ZZVZ, neboť jsou splněny 

podmínky v tomto ustanovení zákona stanovené (změna dodavatele nebyla 

možná z důvodu ekonomických i technických důvodů, mj pro potřebu provádění 

díla pouze jedním dodavatelem, změna by tak způsobila zadavateli značné obtíže, 

výrazné zvýšení nákladů i prodloužení doby provádění díla a současně hodnota 

těchto změn nepřekročila hodnotu 50 % původní hodnoty závazku), pak ale 
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zároveň platí, že tyto změny současně splňují i výjimku pro nepodstatné změny 

smlouvy ve smyslu odst. 6 § 222 ZZVZ, neboť se jedná také o změny, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a sice v důsledku 

dodatečně zjištěné poruchy statiky (konstrukcí) objektu, na němž jsou práce dle 

Smlouvy o dílo prováděny, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky 

nemohl předvídat ani zjistit před zahájením provádění díla dle Smlouvy o dílo 

z důvodu nepřístupnosti prostor a konstrukcí 1. PP a 2. PP objektu, které byly 

zavaleny a zasypány sutí, jež byla odstraněna až v rámci provádění díla dle 

Smlouvy o dílo. 

 

5. Smluvní strany konstatují, že tímto dodatkem č. 4 rovněž narovnávají vztahy ze 

Smlouvy o dílo tak, jak v tomto dodatku č. 4 uvedeno a nadále platí zatřídění 

změny smluvního závazku uvedené v tomto Dodatku č. 4. 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ujednání  
1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo či Smlouvu lze měnit pouze na základě 

souhlasu obou smluvních stran písemnou formou. Změny v jiné, než písemné 

formě se vylučují a budou považovány za neplatné. 

 

4. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

5. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo tvoří nové změnové listy 

č. 1 až č. 33.  

 

V Cerhenicích 

Za zhotovitele:      Za objednatele:  

 

………………………………….     ………………………………………………..………….  

Ing. Josef Dvořák - jednatel    PhDr. Bc. Marek Semerád, 

IPESIS s.r.o.      předseda spolku Vulnus Curare z.s. 
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