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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o právu provést stavbu č. D952230018 

na akci  

„Lužická Nisa, Jablonec n. N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420“ 
 

1. Smluvní strany 

manželé 

XXX 

Datum narození: XXX 

a 

XXX  

Datum narození:  XXX 

Oba bytem:   XXX 

dále jen „vlastníci“ 

 
a 

 

Povodí Labe, státní podnik  

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem 

IČO:   70890005 

DIČ:   CZ70890005 

Zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 

dále jen „stavebník“ 

2.  

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele D952230018 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. II, odst. 2 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Stavebník hodlá využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě a jako 

zařízení staveniště. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 04-11/2024. 

Čl. č. VI, odst. 3 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024. 
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Zdůvodnění změn termínů 

Oproti původnímu předpokladu nebyla realizace předmětné stavby zahájena v roce 2023. 

Stavebník předmětnou stavbu plánuje realizovat v roce 2024. 

3.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952230018 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé 

má platnost originálu. Každý z nájemců obdrží 1 výtisk, stavebník si ponechá dva výtisky.  

 

 

V Liberci dne ………………..         V Hradci Králové dne ……………….. 

 

 

 

 

 

………………….......        ………………….......   …..……….................... 

vlastníci:        za stavebníka 

XXX       XXX      Ing. Petr Martínek 

investiční ředitel 


