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SMLOUVA O DÍLO
Smlouva o dílo: DIAMO, s. p. – TALPA - RPF, s.r.o.  		Stránka 2 (celkem 15)
Reg. č. sml. objednatele D500/26000/00100/17/00                    č. sml. pro daňové doklady:SAP452………...
č. sml. zhotovitele: STA-1293-17


uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.
Smluvní strany
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik
Sídlo:		Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
Zastoupený		Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO:		00002739
Týká se:		DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo:		Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 (adresa pro doručování)
		Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:		CZ00002739
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx
		Je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: OLE_LINK2]Obchodní firma:         TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo:		Holvekova 645/36, 718 00, Ostrava - Kunčičky

Zastoupena:		Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem 
Zástupce pro věci technické:
	xxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního a hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby
	xxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě	
IČO:		64615391
DIČ:		CZ64615391
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík     	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263
	Je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2017 podaná v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Obnova odtokových poměrů a revitalizace lokality rybníky v Nové Vsi po těžební činnosti“ zpracovanou společností LINEPLAN s.r.o., 28. října 168, Ostrava-Mariánské-Hory, v březnu 2017 pod pořadovým číslem 20/16/3 (dále jen „projektová dokumentace“) a tato nevykazuje zjevné vady.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V.
4. Stavebníkem a vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Statutární město Ostrava, jehož jménem jedná Městský obvod Nová Ves se sídlem Rolnická 139/32, 709 00, Ostrava - Nová Ves (dále jen „stavebník“). 
5. Objednatel zajišťuje realizaci stavby na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi stavebníkem a objednatelem. 
Článek III.  
Předmět smlouvy a místo plnění
CPV: 45240000-1	CZ-CPA: 42.91.2
CPV: 77310000-6	CZ-CPA: 81.30.1

1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ dle projektové dokumentace (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
2. [bookmark: _Ref230499071]Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou dokumentací.
3. Předmět díla zahrnuje rovněž zajištění:
a) funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby a geodetické vytýčení stavby a obvodu staveniště včetně vypracování protokolu o vytýčení stavby před zahájením prací a v průběhu provádění stavby a dále provádění průběžných kontrolních měření stavebních objektů během provádění stavby;
b) geodetického zaměření skutečné úrovně dna rybníků po jejich vypuštění před zahájením prací spojených s odtěžením sedimentů v jednotlivých rybnících a vyhotovení situace a řezů v místech dle projektové dokumentace;
c) dozoru odborného hydrogeologa během odtěžování sedimentů ze dna rybníků;
d) potřebných aktualizací vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště a respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců;
e) zařízení staveniště a  zajištění  případného povolení (ohlášení) pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně případné ostrahy staveniště po dobu realizace stavby;
f) fotodokumentace stavu pozemků dotčených prováděním stavby před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací) a fotodokumentace stavu pozemků dotčených prováděním stavby po dokončení díla a dílčích etap;
g) fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení;
h) povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejných ploch a chodníků, ke zřízení dočasných sjezdů včetně úhrady vyměřených poplatků, zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, zajištění přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby, zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů;
i) udržování stavbou dotčených veřejných pozemních komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
j) kontrolního systému pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi, dodržování opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací, zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby, zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností jde k tíži zhotovitele;
k) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy;
l) schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po dobu výstavby s potvrzením příslušného úřadu; plán bude před schválením vodoprávního úřadu projednán se správcem ochranného pásma vodního zdroje Nová Ves a Dubí, tj. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.; projednaný a schválený plán bude objednateli předán před zahájením stavby;
m) potřebných výluk (vypínání) vedení inženýrských sítí, zajištění náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.;
n) evidence a likvidace odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel, který je původcem odpadu vzniklého při provádění díla předá objednateli doklady o likvidaci veškerých odpadů – z dokladů bude patrný původ („Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“), způsob likvidace odpadu a jeho množství;
o) provádění průkazních a dalších zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů použitého kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění a jejich doložení k předání a převzetí díla; při stavbě nebude využita struska ani jiné materiály, které by mohly být příčinou ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod;
p) bezpečného a legálního uložení vytěžených sedimentů; nezávadnou část sedimentů je možné se souhlasem vlastníka  pozemku využít pro terénní úpravy na povrchu, místo uložení a získání souhlasu si zajišťuje sám zhotovitel;
q) kamerových zkoušek na odtokovém potrubí a provedení zkoušek vodotěsnosti dle příslušných ČSN v celém rozsahu realizovaného potrubí po ukončení stavebně montážních prací;
r) součinnosti při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajištění dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce;
s) součinnosti při výkonu ekologického dohledu v rozsahu dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
t) součinnosti s místní rybářskou organizací při transferu rybí obsádky;
u) údržby provedených prací během výstavby;
v) geodetického zaměření skutečného provedení díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů;
w) vyhotovení trojí dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě, čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele;
x) vyhotovení 1 dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát DWG a PDF), čímž se rozumí barevně odlišené zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem „Skutečné provedení“;
y) splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících ze stavebních povolení, dalších rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby a plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
z) součinnosti se stavebními úřady v řízeních o vydání kolaudačního souhlasu;
aa) úkonů spojených s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.  
ab) řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek stavebního povolení a za získání všech dokladů požadovaných ve stavebním povolení a všech dalších vyjádřeních a dokladech se stavbou souvisejících; předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit;
ac) osoby pověřené řízením provádění stavby - osoba stále přítomná na stavbě.
4. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl nebo vědět mohl a měl.
5. Místem plnění je lokalita stávajících rybníků na pozemku parc. č. 256/1 v katastrálním území Nová Ves u Ostravy včetně příjezdové komunikace směrem k ul. Plzeňská, případně přilehlých pozemků, a areál prameniště Nová Ves včetně části přilehlého chodníku na ul. Plzeňská (zaústění kanalizace). Staveniště bude umístěno na pozemcích parc. č. 212/4, 230/1, 230/2, 256/1, 492/1, 492/2, 492/9, 518/1 v katastrálním území Nová Ves u Ostravy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Objednatel má právo jednostranně rozsah díla omezit nebo rozšířit zejména v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat, a to bez jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy.
Článek IV.
Doba plnění
1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v článku III. této smlouvy zahájí zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. (Předpokládaný termín zahájení díla je 1.7.2017).
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů od výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným časovým a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce k veřejné zakázce. Bude-li z důvodů ležících na straně objednatele posunut přepokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy aktualizovaný harmonogram k odsouhlasení.
4. Dílo bude probíhat po etapách. 
· Dílčí termín dokončení a předání I. etapy - Odvedení vod z rybníků je do 31.12. 2017. 
Realizace prací souvisejících s výlukou areálu prameniště v místě křížení s podzemními kabely VN  (dle Technické zprávy pro I. etapu, bod 6.) je správcem prameniště stanoven a bude probíhat v době od 11.9.2017 do 18.9.2017.
· Dílčí termín dokončení a předání díla II. etapy – SO 01, SO 02 a výsadba dřevin dle SO 03 je do 31.12.2018.
· Termín dokončení a předání SO 03 – pětiletá údržba je do 31.12.2023.
5. Pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu realizaci stavebních prací dle čl. IV. odst. 1. smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn v téže lhůtě od nastalé události požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude prodloužen o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.
6. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle, ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 

	Článek V.	
Cena díla
1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:
Celková cena bez DPH činí: 9 475 829,38 Kč 
Slovy: devětmiliónůčtyřistasedmdesátpěttisícosmsetdvacetdevět korun         třicetosm haléřů
Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy. 
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.
2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl a měl. 
4. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešena formou písemného dodatku  k této smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.
Článek VI.
Platební a daňové podmínky
1. Platební podmínky
· Zálohy nebudou poskytnuty. 
· Předmět plnění bude hrazen bezhotovostními převodními příkazy na účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktura) za provedené práce, který bude zhotovitel vystavovat objednateli 1x měsíčně (dílčí plnění). Nedílnou součástí daňového dokladu bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu se považuje faktura za neúplnou.
· Daňový doklad za poskytnuté plnění bude doručen do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
· Úhrada díla bude prováděna v české měně.
· Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.
· Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ceny díla v případech, kdy:
a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,
b) zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se smlouvou.
2. Daňové podmínky:
Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:
· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele
· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky 
· DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně, CZ-CPA a rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem 
· soupis provedených prací (dílčího plnění) podepsaný oběma stranami nebo zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně soupisu provedených prací
Daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí dílčího plnění.
3. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Okamžikem vrácení daňového dokladu neběží lhůta k jeho zaplacení, po doručení nového daňového dokladu počíná běžet lhůta nová.
4. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a smluvní strany uzavřou písemný dodatek ke smlouvě.
V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
5. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.
Článek VII.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá při podpisu této smlouvy zhotoviteli 2 vyhotovení projektové dokumentace. Součástí předané projektové dokumentace bude dokladová část obsahující vydaná stavební povolení, další vydaná rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury a vlastníků dotčených pozemků.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. O předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,
· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele včetně RZ,
· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· záznam o prokazatelném seznámení zástupce zhotovitele s místními podmínkami ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Článek VIII.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod. Při své činnosti musí zhotovitel dodržovat podmínky stanovené pro práce v pásmu I. a II. stupně ochrany vodního zdroje.
3. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích, nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací, zabezpečit si příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která správní úřad nařídí. 
5. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na staveništi. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti. 
7. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. xxxxxxxxxx. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození zdraví, poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele či třetích osob, včetně příslušných složek životního prostředí, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.
8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 20 mil. Kč a tuto udržovat po dobu provádění díla i po dobu běhu záruční doby v platnosti. Uzavření platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat. 
9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
10. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli k odsouhlasení průkazy a prohlášení o použitých materiálech včetně atestů, a to nejpozději před zabudováním těchto materiálů do stavby. 
11. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli doklady o nakládání s odpady. Z dokladů bude patrný původ odpadu („Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“), způsob likvidace odpadu a jeho množství.

Článek IX.
Oprávněné osoby
1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů v  deníku dle čl. X. :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
	 tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
	 tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem.
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
· bez omezení rozsahu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech technických (včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do deníku dle čl. X., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: xxxxxxxxxxxxxxxx
Článek X.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
3. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
Článek XI.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku.
Článek XII.
Provádění díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do převzetí celého díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla do 30 dnů od jejich uplatnění nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Zhotovitel má v takovém případě i povinnost zaplatit pokutu za způsobené poškození, ohrožení a škodlivé narušení vedení komunikační sítě podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a umožnit objednateli provedení kontroly.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
8. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 8 dní před zahájením prací na staveništi technologický postup prováděných prací a plán BOZP.
9. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu. 
10. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
11. Nerespektování písemných požadavků objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla zhotovitelem, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či zastavení celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k přerušení či zastavení stavby nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín provedení díla dle této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
13. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného projektovou dokumentací musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
14. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „poddodavatel“) za podmínky, že poddodavatel je níže uveden v této smlouvě anebo byl objednatelem odsouhlasen. Je-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Poddavatele však nemůže zhotovitel využít pro tyto práce nebo činnosti: 

· zemní práce (s výjimkou zemních prací souvisejících s protlakem pod náspem původní železniční vlečky), hloubení rýh a šachet, souvisejících s pokládkou odtokového potrubí, a šachtic v rámci realizace I. etapy stavby včetně samotné pokládky a zásypu odtokového potrubí,
· veškeré práce související s realizací dílčího stavebního objektu DSO 02.6 Potrubí nátoku rybníků, 
· výkon stavebního technika trvale přítomného na stavbě - osoba pověřená řízením provádění stavby.
Tuto část díla je povinen zhotovitel provést osobně vlastními prostředky a vlastními zaměstnanci. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.
16. Subjekt poddodavatele a předmět poddodávky:
GESPO, veřejná obchodní společnost – poskytnutí kvalifikace, výkon zeměměřičských činností.
Lesostavby Frýdek – Místek, a.s. – stavební činnosti při realizaci zpevněných vtokových objektů a požeráků a sadové úpravy.
JANKOSTAV s.r.o. – realizace asfaltobetonových povrchů.
17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného dalšího poddodavatele. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 
18. V případě, že zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby prostřednictvím poddodavatele, je povinen o změnu tohoto poddodavatele požádat objednatele písemně a předložit přitom veškeré doklady v souladu s podmínkami kvalifikační dokumentace k novému poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze za takového poddodavatele, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
19. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů. Tento seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli na vyzvání předložit.
Článek XIII.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a likvidací staveniště. 
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít, a to ani v případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady. 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo o vadách podkladů vědět mohl a měl a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.
6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:
· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,
· účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla (části).
7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
· účast zástupců svých poddodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
· doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod s objednatelem,
· protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
· protokoly o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· stavební deník,
· dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DWG), 
· další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. III. této smlouvy.
9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:
· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,
· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění.
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.
10. Nejpozději do 10 dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací, pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a oprávněnými požadavky vlastníků dotčených pozemků.
Článek XIV.
Odpovědnost za vady, záruční doba
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.
2. Zhotovitel poskytuje na provedení díla objednateli i stavebníkovi bezplatnou záruku za jakost v délce 60 měsíců od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla, resp. jeho částí. Po dobu záruční doby ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 
3. Práva z vad díla budou uplatněna:
· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,
· do 45 dnů později poté, kdy byly zjištěny nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a nejpozději do konce záruční doby.
4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 20 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem/stavebníkem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel/stavebník právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit.  Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem/stavebníkem.
5. Uplatní-li objednavatel/stavebník během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Zápis o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli/stavebníkovi, který odstranění vady prověří. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba).
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli/stavebníkovi předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII.
7. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel/stavebník na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
Článek XV.
 Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. Za prodlení s provedením díla nebo jeho dílčí etapy, ve lhůtách, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 4. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. za každý započatý den prodlení. 
2. Za nedodržení termínu realizace prací souvisejících s výlukou areálu prameniště v místě křížení s podzemními kabely VN  v období dle čl. IV. odst. 4., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 CZK.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIV. odst. 4. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s prováděním díla ve lhůtách uvedených v časovém a finančním harmonogramu postupu prací z důvodu na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu na vyklizení staveniště dle čl. XIII. odst. 10. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každý i započatý den prodlení.
6. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
7. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
Článek XVI.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto odstavci nedopustila.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě druhou smluvní stranou anebo v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů;
b) prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 15 dnů; 
c) prodlení zhotovitele s časovým harmonogramem prací o více než 60 dnů;
d) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla anebo s termínem dílčí etapy o více než 30 dnů;
e) provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. XII. odst. 15; 
f) opakované porušení podmínek jakosti díla nebo bezpečnosti práce;
g) porušení ustanovení čl. III. odst. 3 písm. n);
h) prodlení zhotovitele s prokázáním platné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 9;
i) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. Zánikem smlouvy odstoupením nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody, odpovědnost za vady a sankci, které za trvání smlouvy vznikly.
Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Existuje-li mezi ujednáními v této smlouvě a jejími přílohami rozpor, platí to, co je uvedeno v této smlouvě.
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání o možnosti změnit smlouvu písemně, lze změnit jen písemným dodatkem.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně případných dodatků bude objednatelem zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Článek XVII.
     Seznam příloh
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Časový a finanční harmonogram stavebních prací
Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb


Za objednatele:				       Za zhotovitele:
[bookmark: Text21][bookmark: Text22]V Ostravě dne: ……………….                             V ....................... dne:  …………………



………………………………………..	                      ………………………………………….
	Ing. Josef Havelka	Ing. Čestmír Kus
	vedoucí odštěpného závodu ODRA	                                    jednatel
