
Číslo objednatele:106/OI-PD/22-Za
Číslo zhotovitele: 2022 02

DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: 

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce silnice 11/486 Fryčovice -  
Mniší km 10,060-18,587

I.
Smluvní strany

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Objednatel:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:                      -  ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná, 

číslo účtu 43-16732791/0100
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace:

                                               
                                                     
                                             
                                            
                                                
                                               
                                          

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:

HOR-INVEST s.r.o.,
Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
                k-jednatel 
277 79 793



II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 09. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace 

a výkon inženýrské činnosti -  „Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce 
silnice 11/486 Fryčovice -  Mniší km 10,060 -  18,587í".

2. Z důvodu úpravy rozsahu zadání a dodatečných požadavků na projekční řešení ze strany 
objednatele (doplnění diagnostiky, změna řešení rekonstrukce mostu 486-014) se mění 
doba plnění pro podání žádosti o vydání DUSP.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.

III.
Z tohoto důvodu se původní smlouva mění takto:

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním, přičemž body
a) a c) odstavce zůstávají nezměněny:
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 

smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o 
podání příslušné žádosti do 75 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 

platnosti.
3. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


