
DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. 1623100116 NA AKCI „ÚPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU
PRODEJNY NA ADMINISTRATIVNÍ PRACOVIŠTĚ“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova
239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba:
JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat
ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve
věcech technických:

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ
Brno-Medlánky, tel + 420 538 706 258

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o.

se sídlem: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

IČ: 26278553

DIČ: CZ26278553

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp. zn. C 41651 vedená Krajským soudem v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

zastoupená: Josefem Zvonařem, jednatelem

kontaktní osoba: Josef Zvonař

Telefon: E-mail: vispo@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:
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I. Předmět smlouvy a účel dodatku 

1.  Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2023 smlouvu o dílo č. 1623100116, ve znění dodatku č.1 
ze dne 24.05.2023, a dodatku č. 2 ze dne 20.07.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby 
„Úprava nebytového prostoru prodejny na administrativní pracoviště“ (dále také jen jako 
„smlouva o dílo“), a to za cenu celkem ve znění dosavadních dodatků 3.966.009,- Kč bez DPH, 
4.798.870,89 Kč s DPH. 

2.   S ohledem na to, že během kontrolních dní stavby vznikla potřeba upravit rozsah díla, uzavírají 
smluvní strany tento dodatek, kterým sjednávají vícepráce a méněpráce a mění cenu za dílo 
a dobu plnění.  

 

II. Předmět dodatku  

1. Smluvní strany se dohodly na změně v rozsahu díla, kterým sjednávají vícepráce  
a méněpráce, jejichž přesný popis je specifikován ve změnových listech (položkovém rozpočtu 
více a méněprací), které jsou jako příloha č.4 nedílnou součástí tohoto dodatku (a tedy smlouvy 
o dílo). Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny rozsahu díla o vícepráce a méněpráce 
specifikované v příloze k tomuto dodatku se mění cena za dílo, kdy se původně sjednaná cena 
za dílo celkově navýší o částku 400.701,80 Kč bez DPH, tedy 484.849,18 Kč s DPH.  

2. Tímto dodatkem se mění článek III. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že nově zní: 

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 
bránících užívání stavby nejpozději do: 30.11. 2023 a zajistit kolaudaci díla nejpozději do: 
31.01. 2024. 

3. Tímto dodatkem se mění čl. II. Předmět smlouvy odst. 1 věta druhá smlouvy o dílo tak, že nově 
zní: 

Rozsah smlouvy je dále specifikován: 1) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Alicí 
Šimečkovou, IČO:64311279, s názvem dokumentace „Úprava nebytového prostoru prodejny 
na administrativní pracoviště ÚMČ Brno-Medlánky“, 2) soupisem prací, dodávek a služeb 
(cenovou nabídkou zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1, 
harmonogramem plnění prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
č.2, změnovými listy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.3 a změnovými 
listy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.4.  

4. Tímto dodatkem se mění článek VI. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní: 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 4.366.710,80 Kč bez DPH, 5.283.720,07 
Kč s DPH a DPH ve výši 917.009,27 Kč. 

5. Tímto dodatkem se mění článek XIII. Ostatní ujednání odst. 10 smlouvy o dílo tak, že nově zní: 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele – Soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet,  
oceněný výkaz výměr) 

příloha č. 2 – Harmonogram plnění, prací a dodávek 

příloha č. 3 – Změnové listy (položkový rozpočet více a méně prací) 

příloha č. 4 – Změnové listy (položkový rozpočet více a méně prací) 
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III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy
nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují
podepsat tento dodatek platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi
smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly
a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy
současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich
svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření
nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné
ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly,
nejsou v hrubém nepoměru.

Přílohy tohoto dodatku: Příloha č.4 smlouvy o dílo: Změnové listy (položkový rozpočet více
a méněprací)

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 29, konané dne
20. 09. 2023 pod číslem usnesení č. 12/29.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky

(za objednatele)

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

Josef Zvonař
jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.

(za zhotovitele)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 701,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 701,80 21,00% 84 147,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 849,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Brno Medlánky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 400 701,80
1 M 2840/04 soklová XPS lišta v.80mm na SDK příčku dekor AL m -54,000 175,00 -9 450,00

D HSV Práce a dodávky HSV 70 831,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 280,37

31 K 622271R00
Oprava opláštění fasády po výměně oken mechanicky 
viditelné 

m2 15,483 2 537,00 39 280,37

VV Okno 2500*1250*2
VV (2,5+1,25+2,5+1,25)*2*0,7 10,500
VV Okno 885*1890
VV 0,885+1,890+0,885+1,890*0,7 4,983
VV Součet 15,483

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 551,22

29 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 24,000 77,50 1 860,00

VV 6*3 18,000
VV 6*3 18,000
VV 8*3 24,000

30 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 24,000 46,90 1 125,60

17 M 592452R00 Oprava dlažby vstup m2 7,986 866,00 6 915,88
VV 4,96*1,61 7,986

22 K 952PC1 Vyčištění podlahy chemické m2 166,700 120,00 20 004,00
VV Vyčištění budov je počítáno pouze v místnosti 0.01
VV -138,19 -138,190
VV Vyčištění budov chemicky které se provádělo celkem
VV 1PP místnost: 0.08,0.09,0.02,0.11,0.01,0.10,0.12
VV 28,25+1,35+5,73+3,66+48,68+58,18+24,88 170,730
VV 1NP místnost: 1.06,1.07,1.08,1.05,1.09,1.10
VV 10,24+15,11+14,15+53,91+20,55+20,20 134,160
VV Součet 166,700

27 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 
600 mm

m3 0,669 2 460,00 1 645,74

VV Okno 2500*1250
VV (0,32*2,5*0,4)*2 0,640
VV Okno 885*1890
VV 0,885*1,890*0,4 0,669

D PSV Práce a dodávky PSV 339 320,21

D 713 Izolace tepelné 571,33
28 K 713190R00 Odstranění tepelné izolace m2 1,673 341,50 571,33

VV Okno 2500*1250
VV 0,38*2,5 0,950
VV Okno 885*1890
VV 0,885*1,890 1,673

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 850,00
18 K 4/K00 IP dveřní interkom dle požadavku objednatele. ks 1,000 32 850,00 32 850,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 637,76

21 K 416021121R00

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez 
izolace

m2 -102,864 876,00 -90 108,86

9 K 763111R00 Úprava SDK příčky pro zasklení ks 2,000 12 350,00 24 700,00

20 K 763131R00 SDK podhled s izolací m2 102,864 1 215,65 125 046,62

D 766 Konstrukce truhlářské 86 935,68
10 K 766414R00 Montáž obložení ostění v SDK m 14,000 1 454,00 20 356,00

VV obklad z překližky kolem zasklení v SDK
VV (2,5+2,5+1+1)*2 14,000

11 M 60621120 překližka truhlářská buk tl 10mm jakost B,C m2 6,875 961,00 6 606,88
VV 6,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,875

34 K 766PC7
D+M překližkový obklad zad SDK niky - buk tl.10mm 
5000/2545, T/13

kus -1,000 32 500,00 -32 500,00

35 K 766PC7/1
D+M překližkový obklad zad SDK niky - buk tl.15mm 
5000/2545, T/13

kus 1,000 48 750,00 48 750,00

VV Změna v dodávce na požadavek objednatele
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace

t 8,600 738,00 6 346,80

26 K 998766199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun 
ZKD 1000 m přes 1000 m

t 816,000 36,00 29 376,00

23 K V/03
Stávající dvoudílné okno - očistit a  odstranit matovou fólii, 
V/03

ks 16,000 500,00 8 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 20 485,44

2 K 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100mm m 54,000 141,00 7 614,00

VV Záměna za plastový sokl
VV 54 54,000

3 K 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 54,000 106,00 5 724,00

4 K 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 54,000 74,17 4 005,18

5 M 59761176
dlažba keramická nemrazuvzdorná do interiéru R9 povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2

m2 5,940 529,00 3 142,26

VV sokl náhrada za plastový soklík
VV 54*0,1 5,400
VV 5,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,940

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 138 840,00
6 K 787701R00 Zasklení výkladců ks 2,000 3 820,00 7 640,00

36 M ABB16
Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační 
krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, 
kompletní vč. montážního a krycího rámečku

kus 4,000 170,00 680,00

7 M 634702R00 Dvojsklo izolační tl 16mm 1020*2440 ks 2,000 13 780,00 27 560,00
32 K 78770R00 D+M dvoudílné plastové okno 2500/1250mm, V/04 ks 3,000 34 320,00 102 960,00
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