
rok

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

l

3 Svislé a kompletní kontrukce
62 Úpravy povrchů vnější
94 Lešení, stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Přesun hmot

764 Konstrukce klempířské
783 Nátěry
VN Vedlejší náklady

l

V Brně, dne 3.10.2023

předání dokončeného díla     15.12.2023

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA „ Oprava SZ fasády budovy VOŠ a SPŠ Kutná Hora Komenského nám. 67 “

měcíc

předpokládané zahájení prácí      09.10.2023      

říjen listopad prosinec
2023


