
 
 

 

 

SMLOUVA 

o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 
autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace   
se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín  
zastoupen: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou 

 
IČO: 00847372 
DIČ: CZ00847372, neplátce  

bankovní spojení:  XXXXX  
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiřina Zdražilová  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 859 
 (dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 
 

2. RUSTICUS, s. r. o. 
se sídlem:  Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín  
zastoupena:  Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, jednatelem  

IČO: 25353772   
DIČ: CZ25353772 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 14630 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 

§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 

změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Zhotovení projektové dokumentace 

rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II“ (dále jen „stavba“) včetně 

zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 

v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního 
řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě specifikace 

objednatele, která je součástí veřejné zakázky. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen DSS)  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 

stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace stávajícího 
stavu.  Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí 

odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav 
prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro 
zpracování díla. 

 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.  
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Bude se jednat o tyto průzkumy: 

• stavebně-technický průzkum, 

• inženýrsko-geologický,  

• hydrogeologický průzkum, 

• radonový průzkum, 

• dendrologický průzkum, 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 

stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

 

  

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (dále také jako „DUSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. / vyhláškou 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy tak, 
aby mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen 
„společné povolení“). 

Zhotovitel je povinen v rámci tvorby společné dokumentace reflektovat stavební 
přípravy pro vnitřní vybavení. DUSP musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.) tak, aby při realizaci stavby nevznikly 

dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební 
části s částí vnitřního vybavení.  

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad 

s obecnými technickými požadavky a stanovisky DOSS.  

 

Jedno vyhotovení DUSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, který bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně 
DUPS.  

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické 
centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové 

dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem 
v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a 
závěry PENB zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je 

předmětem plnění této části díla. 
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Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu 
časového harmonogramu stavby. 

 

Součástí společné dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace 
Moravskoslezského kraje dle pokynů objednatele. Návrh zapracování 
grafického prvku bude objednateli předložen ve variantách k 
odsouhlasení. 

 

2.4. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jako „oznámení EIA“) 

Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno v souladu 
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“). 

2.5. Dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“), bude-li potřebná  

Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. tak, aby v souladu se stavebním zákonem a jeho 

souvisejícími předpisy, a to zejména vyhláškou č. 503/2006 Sb., mohlo být vydáno 
povolení odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území. 

 

 

3. ČÁST DÍLA 

2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. / vyhláškou 

č. 146/2008 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 

účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu 

a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 

projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře 
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
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platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava 

(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 

stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 

výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspektů 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky 

uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak 
a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace.  

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS 
a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.5 tohoto článku smlouvy (DUSP a DBP) 
bude objednateli dodána ve dvou listinných vyhotoveních a jednom vyhotovení na CD 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné 

vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém 
počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. 
Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány 

dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• oznámení EIA dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) a 1x 
na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 

*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána ve 4 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 

rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat oceněný soupis prací. 
Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena), soupis prací bude objednateli dodán 

pouze v elektronické podobě. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde 
ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny 
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provedené během výběru zhotovitele stavby 4 x v listinném vyhotovení a 2 x na CD  a 

to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.  

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 

projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 

uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 

V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 

a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy 

bude součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko 
autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. 
V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební konstrukce 

nevyžadují statické posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a 
zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 

v těchto termínech: 

a) zaměření, DSS, průzkumy, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část 
díla) do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DUSP, oznámení EIA a DBP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 – 2.5 této smlouvy (2. část 
díla) do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí 

právní moci společného povolení   

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření 
a stanoviska DOSS (dotčených orgánů státní správy) a vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury, pokud je potřebné do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán 
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, 

prodlužuje se doba plnění pro předání DSP o dobu prodlení s předáním PENB. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena 
v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI 

odst. 1 písm. i) a j). 
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4. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: xxxxxxxx a předat kompletní 
podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 pracovních dnů před termínem 
stanoveným pro předání DSP dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, úplnost a 

správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude zástupcem MEC 
potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 

v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 

smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 

termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

6. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 

v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 

dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 15 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 
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VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 

k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 

opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 

oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba 

uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od 
účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení 
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, 
a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB 
ve zpracovávané dokumentaci, 

j) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování 
PENB, 

k) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

l) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat 1x 

za měsíc v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. 
Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení 
objednateli, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, 

že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5 pracovních dnů 
zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v 
takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5 pracovních dnů 

ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 

program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 

specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 

dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Průzkumy 

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

22 000,- 4 620,- 26 620,- 

inženýrsko-geologický 
 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

hydrogeologický průzkum 
 13 000,- 2 730,- 15 730,- 

radonový průzkum  
 

5 000,- 1 050,- 6 050,- 

dendrologický průzkum 5 000,-  1 050,- 6 050,- 

1. část celkem 90 000,- 18 900,- 108 900,- 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního 
povolení (DUSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

170 000,- 35 700,- 205 700,- 

 Oznámení EIA (čl. III odst. 2 
bod 2.4. smlouvy) 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

 Dokumentace bouracích prací 

(DBP) (čl. III. odst. 2 bod 2.5 
smlouvy) 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

  

2. část celkem 190 000,- 39 900,- 229 900,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 

130 000,- 27 300,- 157 300,- 
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3. část celkem 130 000,- 27 300,- 157 300,- 

Cena celkem 410 000,- 86 100,- 496 100,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen 
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 

v souvislosti s tím vznikla. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, DSS, průzkumů, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této 

smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DUSP oznámení EIA a DBP dle čl. III odst. 2 bod 2.3 -2.5.této 
smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy bude uhrazena cena 
za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 6/2023), 

b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce 
objektu chráněného bydlení Písky II“,   
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c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 

do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % 
smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 

zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 

jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 

pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba umístěna, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 

stavby povoleno, 

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 

užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění 
této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 

uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  nebo prostřednictvím datové schránky objednatele. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
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v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 

zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení,  

 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 

zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

IX. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 

dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 

považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 

za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.6 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 

odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 

Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 

včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 

dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH v případě, že 

zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 

případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g)  této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez 

DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 

projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 

tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno. 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
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dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání žádosti o odstranění staveb v souladu se stavebním zákonem, 
bude-li potřebné  

b) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

c) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), bude-li potřebné  

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

f) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 

smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.), 

g) podání oznámení EIA u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího 
řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

h) účast na jednáních a další úkony v rámci společného  řízení, 

i) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je-li potřebné . 

 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 

mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 

dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
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ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 

na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 

a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě 

zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 
technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti 
DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 

zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – „Zhotovení projektové dokumentace 
rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II“    

16 

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

• žádost o vydání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje 
a žádost o vydání povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, je-

li potřebné  do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy  

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 

úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

Části plnění v rámci IČ Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část IČ Výkon IČ k zaměření, 
průzkumům  

15 000,- 3 150,- 18 150,- 

2. část IČ Výkon IČ k žádosti o vydání 
společného povolení, 

kterým bude stavba 
umístěna a povolena 

30 000,- 6 300,- 36 300,- 
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Cena celkem 45 000,- 9 450,- 54 450,- 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10 000,- Kč 
DPH 21 %   2 100,- Kč 
včetně DPH 12 100,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 30 000,- Kč 
DPH 21 %   6 300,- Kč 

včetně DPH 36 300,- Kč 
 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 

při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude 
nutné uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje 
příkazci samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky 

přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 

ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny se v tomto 

případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy a poměru 
prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby 
realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle 

podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností 
příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem 

k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, 
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH 

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově 
po předání všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených 
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v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této 

smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 

pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené 

v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně 

závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 6/2023), 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Zhotovení 
projektové dokumentace rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II“  
,   nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby „Zhotovení projektové dokumentace 
rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky II“  nebo text „výkon 
autorského dozoru pro stavbu „Zhotovení projektové dokumentace 
rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky  II “, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail xxxxxxxxxx, nebo do datové 
schránky příkazce. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 

v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
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a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení,  

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 

rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. 
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XVI. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou 
činnost vč. DPH (bez DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. 
a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 
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5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 

včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí 

být starší jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 

stavění doby plnění. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XIX. 

Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 

nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XX. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 

vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení 
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se 

uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
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které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 

s plněním dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude 

zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 

webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz. 

 

http://www.domovjistoty.cz/
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8. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení 
vyplývající z projektové dokumentace pro provádění stavby 

 

V Bohumíně dne 6.10.2023  V Novém Jičíně dne 6.10.2023 

   

za objednatele 
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka  

 

za zhotovitele 
Ing. arch. Pavel Pazdziora 
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Příloha č. 1: 
 
Vyhodnocení aspektů environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
 
Otázky: 

• Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? Bylo možné 
část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdrojů? 

 
• Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období? 

 
• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro monitorování 

provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a 
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály 
lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály 
a konstrukce znovu použít nebo recyklovat? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky? 
 

• Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno maximální 
znovuvyužití materiálů nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak v dokumentaci, tak 
položkovém rozpočtu zapracován? 

 
• Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a 

svázanou primární energií? 
 

• Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou dešťovou 
nebo šedou? 
 

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné použít zelené střechy a zelené fasády? 
 

• Bylo možné do projektu zakomponovat prvky modrozelené infrastruktury? 
 

• Existuje plán práce s původní zeminou na stavebním pozemku? 
 

• Byla zapracována opatření zmírňující negativní dopady provádění stavby na okolní prostředí? 
 

• Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí? 
 

• Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy? 

 


