
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 2023/036/N198/S30677

uzavřené dne 27. 6. 2023

mezi

se sídlem :

a

I.

Předmět dodatku

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 
Františka Hajdy 1429/34, Ostrava -Hrabůvka, 700 30

2 349 886,75 Kč
493 476,2175 Kč

2 843 362,97 Kč

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

Mgr. Šárkou Staníčkovou
00842745
CZ00842745 - není plátcem DPH

3. Dále po přeměření byl upraven výkaz výměr v položkovém rozpočtu stavby dílčí část D. 1. 1 
Architektonicko - stavební řešení, a sice v položkách 1, 5, 9, 997, 998, OST viz příloha 
Položkový rozpočet stavby MP01 R00 ze dne 11.9. 2023.

1. Dne 27. 6. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo „Výměna 
dlažby v atriu školy“, dále „Dílo“)

4. Strany se dohodly, že v článku V. Cena za dílo se odstavec 1. mění a nahrazuje se tímto 
zněním:

2. Strany se dohodly na rozšíření Díla o dodatečné sadové úpravy, došlo ke změnám
v položkovém rozpočtu dílčí část D.1. S - S Sadové úpravy viz příloha Položkový rozpočet 
DP01 R00, ze dne 12. 9. 2023.

se sídlem :
IČ:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01 
45193118
CZ45193118

zastoupen :
IČO:
DIČ : 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : 
Mgr. Šárka Staníčkové, ředitelka školy 
(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)
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II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a jejich body zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po 

jednom stejnopise
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

a) Položkový rozpočet stavby DP01 R00
b) Položkový rozpočet stavby MP01 R00
c) Změnové listy

4. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel
5. Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na 

důkaz toho připojují své podpisy.



Položkový rozpočet stavby

Výměna dlažby v atriu školy198-3-0Stavba:

Úprava školního atria01_2Objekt:

Rozpočet:

IČO: 00842745Objednatel:

DIČ:

IČO: 45193118Lesostavby Frýdek-Místek a. s.Zhotovitel:

DIČ: CZ45193118
Frýdek-Místek

Vypracoval:

Celkem

-74 584,11

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-74 584,11Celkem

0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH -74 584,11 CZK21 %

Základní DPH 21 -15 662,66 CZK%

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -90 246,77 czk
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Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Slezská 2766 

73801

Rozpis ceny

HSV

2 MP01 R00
Gymnázium, Ostrava-Hrabúvka, příspěvková
organizace
Františka Hajdy 1429/34
70030 Ostrava-Hrabúvka



Rekapitulace dílů

Číslo Celkem %Typ díluNázev

Zemní práce -7 166,96 10HSV1

Komunikace pozemní HSV -90 948,36 1225

Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV -1 880,90 39

Přesun sutě HSV -2 000,14 3997

Přesun hmot HSV -2 970,50 4998

Výpisy výrobků a prvků HSV 30 382,75 -41OST

-74 584,11 100Cena celkem

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

Výměna dlažby v atriu školy198-3-0S:

Úprava školního atria01 2O:

MP01 R00R: 2

Množství Cena/ MJMJ

113106121 -14,95000 120,00m2

113107121 -14,95000 80,00 -1 196,002 m2

-60,00
-4 116,96

-57,18000 66,00564201011 m2

114,00 -6 518,52-57,180006 564710102 m2

8 659,2039,36000 220,007 564770101 m2

1 100,00 -62 898,00-57,180008 596211121 m2

420,00 -26 417,16-62,898009 59245021R m2

-0,21500 4 500,00965042241 m3

-0,21500 2 500,00 -537,5011 965049112 m3

350,00 -375,90-1,07400m212 965081213

100,00-6,97300t99701321R

1,84 -12,83-6,9730014 997013R31 t

65,00 -453,25-6,97300997321511 t15

6,00 -836,76-139,46000t16 997321519

500,001-5,94100]

764,0039,76800m
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Díl: 997
13

Díl: 9
10

Díl: 5
5

3
7

113202111
181912112

-0,50000 
-57,18000

120,00
72,00

m 
m2

-2 000,14
-697,30

-2 970,50 
-2 970,50

30 382,75
30 382,75

Díl: 1
1

-90 948,36
-3 773,88

-1 880,90
-967,50

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2

Přesun sutě__________________________
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně

P.č] Číslo položky Název položky_________________________
Zemní práce__________________________
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm 
ručně
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

Komunikace pozemní_____ ____________
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy do 100 
m2 tl 40 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 60 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 250 mm
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2
dlažba betonová 200x200x60mm přírodní _ specifikace 
dle PD a TZ____________________________________

Ostatní konstrukce a práce, bourání______
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2

Celkem______
-7 166,96 

-1 794,00

Díl: 998
17] 99801800R

Díl: OST
18'795015R05

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu bez rozlišení
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 
1 km
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

Přesun hmot__________________________
] Přesun hmot ruční

Výpisy výrobků a prvků_________________
5Z - 10Z _ D+M _ skrytý záhonový obrubník z pásové 
oceli 150/5 se zatloukacími tmy
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Položkový rozpočet stavby

Výměna dlažby v atriu školyStavba: 198-3-0

D.1.S - S D02 Sadové úpravy - Dodatečné práceObjekt:

Rozpočet:

IČO: 00842745Objednatel:

DIČ:

IČO: 45193118Lesostavby Frýdek-Místek a. s.Zhotovitel:

DIČ: CZ45193118
Frýdek-Místek

Vypracoval:

Celkem

27 470,86

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

Celkem 27 470,86

0,00 CZK15 %

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 27 470,86 CZK

Základní DPH 21 % 5 768,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 239,74 czk
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s. 
k 

0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

1 DP01 R00
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková
organizace
Františka Hajdy 1429/34
70030 Ostrava-Hrabůvka

Slezská 2766
73801

Rozpis ceny

HSV



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 21 032,55 77

Vodorovné konstrukce4 HSV 1 796,00 7

Doplňující práce na komunikaci91 HSV 2 388,00 9

Staveništní přesun hmot99 HSV 2 254,31 8

Cena celkem 27 470,86 100

Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

Výměna dlažby v atriu školy198-3-0S:

D.1.S - S D02 Sadové úpravy - Dodatečné práceO:

DP01 R001R:

MJ Množství Cena/MJ

67390522

1,83426) 1 229,00,
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m
kus

m2 
m2

m3 
kpl 
m3 
ks

167101201 
181301102 
183101121 
183403153 
184102114 
184401111 
184502112 
184808326 
184921093 
185804311 
185804513 
162211311

15,00000
15,00000

10,00000
10,00000

29,70
129,50

Díl: 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 

“io

~~\2

12,00000
1,00000
3,00000 

40,00000

3,00000 
15,00000

1,00000
10,00000

1,00000
1,00000
1,00000
3,00000 

10,00000
0,75000 
8,00000 
3,00000

Celkem______
21 032,55

2 589,00 
1 182,00
1 428,00 

61,00
449,50

3 860,00
1 409,00

36,30 
727,00
438,75 
984,00 
564,00

P,č.|Číslo položky |Název položky______________________
Zemní práce_______________________
Nakládání výkopku z hor. 1*4- ručně 
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 
Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 
Obdělání půdy hrabáním, v rovině 
Výsadba dřevin s bálem D do 50 cm, v rovině 
Příprava dřevin k přesazení bal do 80 cm, v rovině 
Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 50 cm, rovina 
Hnojení ostatních dřevin váp.hnojivý do 1 kg/1saz 
Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2
Odplevelení dřevin solitérních v rovině
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 
Vytyčení záhonu
Substrát zahradnický B VL
Silvamix tablety

Vodorovné konstrukce_______________
Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami
Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/150 - 150 g/m2

Doplňující práce na komunikaci________
Osazení plastového zahradního obrubníku na trny
Obrubník zahradní plastový ADODO dl. 1 m

Staveništní přesun hmot_____________
IPřesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km

162211319
ŘOÍ 

10371500

176,00 
1 500,00 
1 204,00 

2^00

163,50
16,10

m3 
m2 
kus 
m2 
kus 
kus 
kus 
kus 
m2 I 
m3 
m2 
m3

863,00
78,80

1 428,00
6ŽW

449,50 
3 860,00 
1 409,00

12,10
72,70 

585,00 
123,00 
188,00

2 112,00
1 500,00
3 612,00

80,00

1 796,00
1 635,00

161,00

2 388,00
445,50

1 942,50

2 254,31
2 254,31

13
14
15
16 25111602

Díl: 4
17 451971112
18

Dík 91
19) 916581111
20) 28324421

Díl: 99
21) 998231311
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