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SMLOUVA O DÍLO

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: SOD/00735/2023/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová,
Email: stepanka.sritrova@ricany.cz,
Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI;

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Ekostavby Brno, a.s.
Se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:
Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

bankovní spojení KB, a.s., pobočka Brno-venkov
číslo účtu:
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
Identifikátor datové schránky Tdscd9v
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)



SOD Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská  strana 2 z 15 

 

Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská“, realizovaného 
objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny 
podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného 
uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 
stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy min. 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 
dokladové části:  

• dokumentace pro provedení stavby „Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská“ 
z 04/2023, zpracovaná společností FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk, 
IČ:02992485, odp. projektant Ing. Ing. Jindra Sixtová, ČKAIT- 0013291, 
(dále též jen PD nebo projektová dokumentace); 
 

• rozhodnutí o schválení stavebního záměru Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. 
Dukelská, vydaného odborem stavební úřad Městského úřadu Říčany č.j. 195682/2023-
MURI/OSÚ/00021, ze dne 19. 7. 2023 a 
(dále též jen SZ nebo stavební záměr) 

 
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 

a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazů výměr, a že tyto 

jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. 
Dukelská“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se 
shora uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, s rozhodnutími příslušných orgánů 
veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a dále, i s příslušnými 
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normami ČSN, které se na realizaci tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění 
díla (dále též označeno jako „stavba“).  

2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace a stavebního záměru 
specifikovanými v odst. 1.2,  veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v nich uvedenými). 
Závazek zhotovitele zahrnuje také: 
a) Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování 

projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 

b) Zpracování realizační projektové dokumentace  
c) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s 

dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 
d) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 

případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 
stavebním úřadem 

e) Zajištění všech potřebných měření (nejen dle DOSS), výpočtů, zkoušek k předání díla  
f) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  
g) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi  
h) Zajištění ploch pro zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 

odstranění a likvidace; 
i) Vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu do 15 dní od předání díla 
objednateli; 

j) Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

k) Případné zaměření a  vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení 
vnitřních rozvodů, tyto práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.  

l) Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti 
nevznáší výhrad 

m) Zajištění zvláštního užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené, které vydává Krajský úřad 
Středočeského kraje. 

 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.6. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  
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2.7.    Navazující stupně projektové dokumentace musí být koordinovány se záměry stavebních úprav ulice 
Černokostelecká a nárožní křižovatka s ulicí Dukelská, které jsou řešeny v rámci jiných investičních akcí. 
Blíže uvedeno v projektové dokumentaci. 

 
 

Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat do 3 měsíců od předání staveniště. V tomto termínu předá zhotovitel objednateli veškeré 
podklady potřebné pro kolaudaci (revize, zkoušky, měření aj. doklady).  

3.2.  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva 
k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána nejpozději do 1. 10. 2023, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž zhotoviteli 
nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce max. do 15 kalendářních dnů od předání staveniště. 
3.4. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel 

prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

3.5. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

3.6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných termínů. 
 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH včetně  DPH 

SO 101 Komunikace (ve výkazu výměr - 
součet SO 000 VRN Komunikace + SO 101 
Komunikace ) 

 3 964 920,88 Kč  4 797 554,26 Kč  

SO 301 Vodovodní řad (ve výkazu výměr - 
součet 00 VRN vodovod + 01 Vodovod) 

 800 726,85 Kč    968 879,49 Kč  

Celková cena díla 4 765 647,73 Kč 5 766 433,75 Kč 
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K uvedené ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné výši platné ke dni zdanitelného 
plnění. DPH ke dni podpisu smlouvy činí 21 %. 

4.2. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.5. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 
 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou 
dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše 
technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné 
vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a 
připojením podpisu za technický dozor stavebníka i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu 
za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené ceny. 

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí 
odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 
Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Objednatel 
uhradí cenu díla do 95 % z celkové ceny díla bez DPH, dle předchozí věty. Zbývajících 5 % ceny díla bez DPH 
představuje pozastávku, která bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad 
a nedodělků, resp. po uplynutí záruční doby díla, dohodnou-li se smluvní strany ve smyslu odst. 5.8. této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn použít pozastávku za účelem uplatnění finančních nároků za zhotovitelem, 



SOD Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská  strana 6 z 15 

 

např. za účelem uhrazení smluvních pokut dle této smlouvy. V případě uplatnění pozastávky dle předchozí 
věty bude výše výplaty pozastávky po uplynutí záruční doby adekvátně snížena. V případě, že objednatel 
předloží společně s konečnou fakturou bankovní záruku dle odst. 15. 7. této smlouvy, bude pozastávka 
v nevyčerpané výši zhotovitelem uhrazena do 30 ti dnů od předložení bankovní záruky. Ze zadržené 
pozastávky uložené u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy. 

5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 
objednatele. 

5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 
na něj režim přenesení daňové povinnosti, vyjma stavebního objektu SO 301 Vodovodní řad. 

5.8. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. 
Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky nebo záruční listinu 
o pojištění záruky ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na stavbu 
(60 měsíců). Smluvní strany se mohou též dohodnout na zajištění závazku formou pozastávky ve výši 5 % 
namísto zajištění formou bankovní záruky nebo pojištěním záruky ve smyslu odst. 15.7. této smlouvy. 

5.9. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 
peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
 

Článek 6. Předání staveniště, standardy prací a dodávek 
6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 

lhůtách dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

6.2. Zařízení staveniště pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit sám, viz též odst. 2.4. h) této smlouvy. 
Tyto náklady jsou součástí ceny díla. 

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.4. Dílo provádí v požadované jakosti podle této smlouvy, schválené projektové dokumentace, technických 
norem vztahujících se na dílo a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, 
jakož i z materiálů požadovaných vlastností. 

6.5. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.6. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací 
7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 

vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 
7.2. Všechny překážky v práci je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou 

uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí 
kromě toho bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke 
zpoždění dodávek nebo prací vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 
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Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést pasportizaci komunikací za účasti správce místních 
komunikací města Říčany, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  

8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.  
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 

hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak 
neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to 
v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními 
předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.7. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění okolních komunikací, je 
zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději v den, kdy ke znečištění došlo, zajistit úklid těchto komunikací a 
soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem 
znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění komunikací na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

8.8. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození okolních komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu. Do 10 pracovních dnů od předání díla, předloží zhotovitel 
objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav 
komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 8.3.  

8.9. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po 
dobu 10 let od předání dokončené stavby objednateli. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře šetřit životní prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy. 
8.11. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 

zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 
8.12. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 

provizorní příjezd a přístup. 
8.13. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, travní 

plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stavby. 
8.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu vzrostlých stromů, aby nedošlo k jejich 

poškození. 
8.15. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 

provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
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průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

8.16. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel distribuci písemného oznámení o případných omezeních vyvolaných 
stavbou do listovních schránek rezidentů v dotčené lokalitě.  

 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění, zajistí zhotovitel také odborné vedení těchto prací držiteli příslušného 
oprávnění. Stavbyvedoucí a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
veřejné zakázce, jsou zástupci zhotovitele na stavbě.  Změna takové osoby, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení za jinou osobu je možná formou oboustranně podepsaného zápisu 
ve SD poté, co zhotovitel prokáže, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedené osoby 
nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání 
považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy. 

9.2. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, 
kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. 
Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové 
osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnů zajistit odpovídající náhradu. 

9.3. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.4. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8.3. této Smlouvy.  

9.5. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.6. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit na výzvu objednatele, min. však 1x 
týdně, stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, a to osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; 
v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob,  pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která 
prokáže shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. 

9.7. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.8. SD vede zhotovitel stavby. SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut oprávněným osobám 
k nahlédnutí, popř. zápisu. 

9.9. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 
předpisů vydaných městem Říčany. 
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9.11. Podmínky pro použití poddodavatele:  
9.10.1. Vyjma výkonu činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího je zhotovitel oprávněn 
zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich částí) prostřednictvím 
poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám. 
9.10.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen 
provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn 
namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze se souhlasem objednatele 
učiněným formou zápisu o změně ve SD, podepsaným zástupcem objednatele ve věcech 
technických, přičemž objednateli předem doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady 
prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup 
před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené 
funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele 
odstoupit od smlouvy. 
9.10.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů.  Změna 
poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, bude objednateli 
oznámena předem, a to zápisem v SD. 

 

 

Článek 10. Projektová dokumentace 
10.1. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu a úplném odstranění vad z přejímacího 

protokolu mezi objednatelem a dodavatelem stavby předá zhotovitel objednateli všechny dokumenty, které 
získal k přípravě a realizaci projektu. 

10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho 
činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny 
v ceně sjednané dle čl. 4.odst 4.1 této smlouvy. 

10.3. Při projednání všech změn a odchylek vůči dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, s orgány státní správy 
a odbornými organizacemi s cílem získat jejich kladné vyjádření, pokud charakter a rozsah takových změn a 
odchylek jednání vyžaduje, poskytne zhotovitel součinnost 

 

 

Článek 11. Změny díla  
11.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je zhotovitel 
povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně předloží k odsouhlasení 
technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu připraví objednatel ve spolupráci 
s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu 
provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou 
právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  
11.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout objednateli 
odpovídající změnu díla.  
11.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči projektové 
dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo možné získat jejich kladné 
vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a odchylek jednání vyžaduje. 
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11.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto prací 
ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí zdanitelné plnění. 
Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 

 
 

Článek 12. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
12.1. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním 

díla objednateli bez vad a nedodělků. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
požadovanému účelu a úspěšným provedením požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy. 

12.3. Předání a převzetí díla, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude 
i soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

12.4. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
Rovněž je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené 
v této smlouvě, zejm. veškeré dokladu nutné pro kolaudaci díla. 

12.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.6. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
objednatel stanoví termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

12.7. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

12.8. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným 
vlastnostem prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady 
neodstranitelné. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich 
odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady. 

12.9. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel. Vlastnictví k věcem, které jsou určeny 
k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla, nebo dochází-li pro účely jejich 
zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou 
součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele dnem jejich trvalého umístění do díla. 
Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními 
určenými k provedení díla jinak, než v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny 
technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

12.10. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, mají obě smluvní strany za to, že dílo, bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 
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Článek 13. Smluvní pokuty 
13.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a) s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, 
b) s odstraněním staveniště dle čl. 2.4. i) ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d) s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech 
pak ve výši 1 000,- Kč, 

13.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a) ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 
000,- Kč,  

b) ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 
s odpady: 10 000,- Kč, 

c) ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.6 této smlouvy: 1000,- 
Kč, 

d) ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.5. této smlouvy: 1000,- Kč 
e) povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace dle odst. 8.7. věta druhá této smlouvy: 5 000,- Kč. 

13.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním záruční listiny bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění 
záruky dle odst. 15.7., resp. 5.8, s jejím prodloužením a/nebo předáním nahrazené záruční listiny bankovní 
záruky či záruční listiny o pojištění záruky objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch 
objednatele ve výši 0,5 % denně z výše požadované bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění záruky za 
každý den prodlení, maximálně však do výše bankovní záruky nebo záruční listiny o pojištění záruky. 

13.5.  Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

13.6. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.  

13.8. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

Článek 14. Škody a pojištění  
14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
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dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. Pojištění 
musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 

14.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je podstatným porušením této smlouvy a je důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této 
smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně 
odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo 
pořízení náhrady za zničenou věc.  

14.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a 
nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  
 

 

Článek 15. Záruka za jakost díla, odstraňování vad, bankovní záruky / pojištění záruky 
15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek 
vztahují.  

15.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá 60 měsíců. Zárukou za jakost 
zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a 
že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

15.3. Po dobu záruky podle odst. 15.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude 
objednatel písemně reklamovat. 

15.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není- li touto 
smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých relevantních důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li 
zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz 
objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní 
ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 15.2 tohoto 
článku.     

15.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a 
smluvní pokuta mohou být uplatněny čerpáním bankovní záruky, resp. pojištění záruky, dle odst. 15. 8. této 
smlouvy, případně z pozastávky. Odstraněním vady objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv 
způsobem omezena nebo zkrácena záruka zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 

15.7. Zajištění závazků zhotovitele, uvedených níže v tomto odstavci, poskytne zhotovitel ve formě: 
-  bankovní záruky ve prospěch objednatele nebo 
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- pojištění záruky ve prospěch objednatele, případně formou 
- pozastávky – dohodnou-li se na tom smluvní strany. 
Zhotovitel předloží objednateli spolu s konečnou fakturou originál záruční listiny bankovní záruky nebo 
originál záruční listiny o pojištění záruky za odstraňování vad díla v záruční době v souladu s čl. 5 odst. 5.8 
této smlouvy.  
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele 
jako oprávněného, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. Právo 
z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní ve vztahu k dílu své 
závazky v souladu s touto smlouvou, zejména neuhradí objednateli smluvní pokuty dle této smlouvy, nesplní 
své povinnosti týkající se odstraňování vad díla v záruční době podle této smlouvy, a to rovněž k úhradě 
nákladů na odstranění vad jinou osobou. V případě čerpání objednatele z vystavené bankovní záruky se 
zhotovitel zavazuje doplnit bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu. V případě prodloužení 
záruční doby bude zhotovitelem platnost bankovní záruky adekvátně prodloužena. K požadavku na vrácení 
záruční listiny po uplynutí záruční doby a po odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době je 
povinen zhotovitel připojit zápisy o odstranění všech vad díla reklamovaných v záruční době.  
V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu o pojištění záruky, použijí se ustanovení tohoto 
odstavce a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na bankovní záruku, obdobně. 
V případě, že zhotovitel svůj závazek dle dohody s objednatelem zajistí formou pozastávky, použijí se 
ustanovení tohoto odstavce ohledně uplatnění plnění z pozastávky, prodloužení trvání a vrácení pozastávky a 
veškerá ostatní ustanovení této smlouvy vztahující se na bankovní záruku, obdobně. 

 

Článek 16. Odstoupení od smlouvy 
16.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 

zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
16.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě a 

nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  
16.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než 

požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v 
samostatném dopisu, 

16.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

16.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
16.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo 

předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
16.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje 

s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dní od 
doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

16.2. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

16.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 
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16.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

16.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 
 

 

Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 

uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
17.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsána 

oběma smluvními stranami elektronicky.  
17.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být předloženy 

v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
17.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
17.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, 

který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba 
souhlasu autora, vyjma případů v této smlouvě uvedených. 

17.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 

17.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této 
smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

17.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá 
práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

17.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení dohody. 
17.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není 

tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu 
nebo se nahradí novým ustanovením. 

17.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění výkonů po 
toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

17.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 
nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

17.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 21.09.2023 pod číslem 
usnesení 23-36-001. 

17.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) dnem jejího 
podpisu. 
 

 
 



SOD Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská  strana 15 z 15 

 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 
 
 
 
 

V Říčanech dne [………….…] V Brně dne 23.8.2023 

Objednatel:  Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Ing. Jiří Pavlíček  
starosta města   předseda představenstva 

 
 
 
………………………………. 
Ing. Libor Vajík 
místopředseda představenstva 

 

 
 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
Datum: 2023.09.25 
10:02:11 +02'00'

Ing. Jiří Pavlíček Digitálně podepsal Ing. Jiří Pavlíček 
Datum: 2023.09.25 12:50:14 +02'00'

Ing. Libor Vajík Digitálně podepsal Ing. Libor Vajík 
Datum: 2023.09.25 12:50:33 +02'00'



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202223

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/

/
/

FORVIA CZ, s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 000 135 000,00Vedlejší rozpočtové náklady 163 350,00

4 765 647,73 5 766 433,75

SO 101 3 829 920,88 4 634 204,26

968 879,49SO 301 Vodovodní řad 800 726,85

00 Vedlejší rozpočtové náklady

859 979,49710 726,8501 Vodovod

0,0015,00% 0,00

108 900,0090 000,00

Komunikace

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

29. 6. 2023

 

4 765 647,73

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 765 647,7321,00% 1 000 786,02

5 766 433,75CZK

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 
 
    a) Souhrnný list 
       - údaje o Uchazeči 
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 
 
    b) Rekapitulace objektů 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 
 
    a) Krycí list 
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
listu 
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 
 
    b) Rekapitulace rozpočtu 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
    c) Celkové náklady za stavbu 
       - ceny u položek 
       - množství, pokud má žluté podbarvení 
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

202223

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Poznámka:

Cena bez DPH 135 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 000,00 21,00% 28 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská
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Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 000,00

OST - Ostatní 135 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D OST Ostatní 135 000,00

1 K 02730.1
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ
Čerpání položky se souhlasem Investora a TDI.

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

2 K 02821
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

VV "dle stanoviska UAPP středních Čech"1 1,000

3 K 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete 
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

4 K 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

5 K 02943.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

6 K 02944.1
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

7 K 03100.1
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

8 K 03720
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 
zhotovitele

VV "DIO"1 1,000

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Poznámka:

Cena bez DPH 3 829 920,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 829 920,88 21,00% 804 283,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 634 204,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

SO 101 - Komunikace

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 101 - Komunikace

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská
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Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 829 920,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 638 196,11

    1 - Zemní práce 562 983,80

    2 - Zakládání 627 265,46

    4 - Vodorovné konstrukce 34 410,00

    5 - Komunikace pozemní 1 160 577,35

    8 - Trubní vedení 30 172,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 787,00

PSV - Práce a dodávky PSV 125 858,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 858,84

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 54 000,00

OST - Ostatní 1 065 865,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 829 920,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 638 196,11

D 1 Zemní práce 562 983,80

1 K 111205 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM M2 20,000 150,00 3 000,00
PP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM

PSC
Poznámka k souboru cen: 
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na 
předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

VV "odstranění vegetace"20 20,000

2 K 113185
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM

M3 2,500 600,00 1 500,00

PP
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ 
DO 8KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "dlažba"2,5 2,500

3 K 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

M3 393,840 370,00 145 720,80

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 8KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "podkladní vrstvy"292,11+101,73 393,840

4 K 113325.1
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

M3 547,200 370,00 202 464,00

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 8KM

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 101 - Komunikace
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "sanace AZ tl. 500 mm, 100%"
VV "vozovka, tl. 500 mm"349,70 349,700
VV "sjezdy a parkovací stání, tl. 400 mm"67+22,3 89,300
VV "parkovací záliv, tl. 400 mm"108,2 108,200

5 K 113335
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVEM, ODVOZ DO 8KM

M3 80,850 900,00 72 765,00

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 8KM
Materiál byl zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do kvalitativní třídy 
ZAS-T4.
Obsah benzo(a)pyrenu je větší než 50 mg/kg, tudíž se jedná o 
nebezpečný odpad.
Stanovení tloušťky dle výsledků diagnostiky vozovky. 
Skládkovné je zahrnuto v pol. 014132.
Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "penetrační makadam (ZAS-T4)"80,85 80,850

6 K 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M 1,913 700,00 1 339,10

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "odstranění obrub"0,25*0,15*(7+28+7+3+6) 1,913

7 K 113726
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 12KM

M3 26,950 2 100,00 56 595,00

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
12KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV "fréza, tl. 110 mm"26,95 26,950

8 K 113762
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 19,750 130,00 2 567,50

PP
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

PSC
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

VV "napojení"6,25+13,5 19,750

9 K 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 37,430 750,00 28 072,50

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 
výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně 
nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV "drenáž"37,43 37,430

10 K 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14,040 290,00 4 071,60

PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách 
a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

VV "dosypávky nenamrzavým materiálem z pol. 13293"14,04 14,040

11 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 34,563 1 250,00 43 203,75

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště 
a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující 
provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV "drenáž - lože ŠP 0/22, tl. 0,1 m"0,1*0,3*112,1 3,363
VV "drenáž - obsyp ŠD 16/32"31,20 31,200

12 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 48,130 35,00 1 684,55
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

PSC
Poznámka k souboru cen: 
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, 
první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

VV "založení trávníku"48,13 48,130

D 2 Zakládání 627 265,46

13 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

M 123,750 700,00 86 625,00

PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - 
výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - 
zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a 
uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu 
předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí 
nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

VV "drenáž DN 150 + rezerva 10%"(107+3+2,5)*1,1 123,750

14 K 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 547,200 925,00 506 160,00

PP
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není -li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV "sanace AZ tl. 500 mm, odhad 100%"
VV "vozovka, tl. 500 mm"349,70 349,700
VV "sjezdy a parkovací stání, tl. 400 mm"67+22,3 89,300
VV "parkovací záliv, tl. 400 mm"108,2 108,200

15 K 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 492,578 70,00 34 480,46
PP SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a 
ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

VV "drenáž DN 150"(107+3+2,5)*(0,55+0,55+0,3+0,5) 213,750
VV "pod  ACP + rezerva 10%"253,48*1,1 278,828

D 4 Vodorovné konstrukce 34 410,00

16 K 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C25/30

M3 3,300 4 200,00 13 860,00

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 
betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních 
trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce 
betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, 
těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti 
zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro 
osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV
"betonové lože pod přídlažbou C 20/25, tl. 100 
mm"0,10*0,5*(40+14)

2,700

VV "betonové lože - acodrain"0,06*(4+6) 0,600

17 K 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

M3 3,000 2 800,00 8 400,00

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV
"kačírek 16/32, tl. 0,2 
m"0,2*(4,2+1,9+0,4+1+3,1+1,7+0,6+0,9+1,2)

3,000

18 K 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 1,350 9 000,00 12 150,00
PP DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 
doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení 
pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě 
včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a 
tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické 
výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo 
jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění 
stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k 
příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - 
nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 
45

VV "betonová přídlažba"0,25*0,1*(40+14) 1,350

D 5 Komunikace pozemní 1 160 577,35

19 K 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 304,600 1 050,00 319 830,00
PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "ŠDA 0/32"304,6 304,600

20 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 692,400 30,00 20 772,00
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení

VV "vozovka - pod ACP, PI - CP - 0,6 kg/m2"692,4 692,400

21 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 692,400 17,00 11 770,80
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 
napojení, ukončení

VV "vozovka - pod ACO, PS - CP - 0,3 kg/m2"692,4 692,400

22 K 574A03
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11

M3 27,730 8 500,00 235 705,00

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "ACO 11, tl. 40 mm"27,73 27,730
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53 K 574E06
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S

M3 48,860 7 000,00 342 020,00

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "ACP 16+, tl. 70 mm"48,86 48,860

24 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM

M2 174,090 500,00 87 045,00

PP
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV
"chodníky + 5% 
prořez"(23+23+30+4+31,4+10,6+31,6+6,8+5,4)*1,05

174,090

25 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 93,765 570,00 53 446,05

PP
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV
"zatravňovací dlažba s distančními nálisky 30 mm - 5% 
prořez"(67+22,3)*1,05

93,765

26 K 582615
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 113,610 600,00 68 166,00

PP
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 
Z KAM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV "sjezdy a parkovací stání - 5% prořez"108,2*1,05 113,610

27 K 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 6,800 700,00 4 760,00

PP
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM 
DO LOŽE Z KAM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV "varovné pásy"2,1+2,5+0,2+0,6+1,2+0,2 6,800

28 K 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 
RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 18,800 750,00 14 100,00

PP
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM 
DO LOŽE Z KAM
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV "varovné pásy"8,4+4,2+3,1+1,6+1,5 18,800

29 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 19,750 150,00 2 962,50
PP VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

PSC
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň 
spar tímto materiálem

VV "napojení"6,25+13,5 19,750

D 8 Trubní vedení 30 172,50

30 K 895823
DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ 
ŠK 100

KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - 
předepsané plastové skruže, dno a není -li uvedeno jinak i podkladní 
vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a 
spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní 
konstrukce

VV "Drenážní šachtice DN 315"1 1,000

31 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 2,000 9 000,00 18 000,00

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - 
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

VV "uliční vpusť"2 2,000

32 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1 000,00 1 000,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VV "výšková úprava kanalizační šachty"1 1,000

33 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 1 000,00 1 000,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VV "výšková úprava poklopů šoupat"1 1,000

34 K 919114
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM

M 19,750 110,00 2 172,50

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 
včetně spotřeby vody

VV "napojení"6,25+13,5 19,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 787,00

35 K 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ

KUS 2,000 9 000,00 18 000,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ 
- DOD A MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení 

VV "IP11e+E1"1+1 2,000

36 K 914112
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL 
NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 2,000 4 500,00 9 000,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 
MONTÁŽ S PŘEMÍST

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - 
osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu 
poškozených částí nezahrnuje dodávku značky

VV "přesun DZ"1 1,000
VV "přesun P6"1 1,000

37 K 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ 
- DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo

VV "demontáž DZ"1 1,000
VV "demontáž P6"1 1,000

38 K 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce) 

VV "IP11e+E1"1 1,000
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39 K 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 50MM

M 128,900 300,00 38 670,00

PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV
"sadová obruba - nášlap +0, 
+6"9,9+11,6+2,4+4,7+21,5+13,8+9,4+23+5,8+6+7,7+8,5+4,6

128,900

40 K 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 80MM

M 67,400 340,00 22 916,00

PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "chodníková obruba tl. 80 mm"11,6+21,5+23+8,5+2,8 67,400

41 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 220,700 430,00 94 901,00

PP
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV "silniční obruba"12+20+22+8+16+4+20+48+6+2 158,000
VV "silniční obruba, nájezdová"5,7+23+11+8+4+5+6 62,700

42 K 93542
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ 
ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 10,000 2 230,00 22 300,00

PP
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného 
materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy 
vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, 
obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se 
čistící kusy a vpustě

VV "odvodňovací žlab ACO DRAIN"4+6 10,000

43 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 3 000,00 6 000,00
PP VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu 
zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

VV "vybourání UV"2 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 125 858,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 858,84

44 K 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 
VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

M2 51,800 93,80 4 858,84

PP
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 
FÓLIÍ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění 
a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních 
spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních 
spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně 
odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné 
vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 
izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné 
vrstvy, např. geotextilii

VV

"nopová 
fólie"0,5*(13,8+1,9+4,2+14,7+15,2+5,7+7,5+1,8+11,4+3,8+3+
0,7+10,5+9,4)

51,800

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 67 000,00

45 K 742Z92
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

tkm 5,000 3 000,00 15 000,00

PP
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 
MÍSTO)

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a 
složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – 
naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve 
zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami 
ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů 
krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých 
vzdáleností v kilometrech.

VV "odvoz - odstranění stávajících sloupů VO"5 5,000

46 K 743552
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, 
PŘES 10 DO 25 W

KUS 4,000 10 000,00 40 000,00

PP
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 
25 W
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis 
viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob 
měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

P
Poznámka k položce: 
Přesný typ si určí investor.

VV "nové svítidlo"4 4,000

47 K 743Z11
DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 4,000 3 000,00 12 000,00

PP
DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 
M

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – 
naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka 
neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci 
odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

VV "odstranění stávajících sloupů VO"4 4,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 54 000,00

48 K 75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 4,000 13 500,00 54 000,00
PP STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně 
potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího 
příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – 
kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího 
příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – 
veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob 
měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

VV
"Stožár vetknutý, bezpaticový oboustranně žárově zinkované 
pro veřejné osvětlení, výšky 6m (nadzemní výška)"4

4,000

D OST Ostatní 1 065 865,93

49 K 014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 
ODPAD)

T 1 057,618 400,00 423 047,20

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

P
Poznámka k položce: 
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být 
navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.

VV "pol. 113524 - silniční obruba"1,913*2,5 4,783
VV "pol. 113185 - dlažba"2,5*2,5 6,250
VV "pol. 113726 - asfalt"26,95*2,3 61,985
VV "pol. 113325 - podklad"393,84*2,5 984,600

50 K 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

T 44,441 330,00 14 665,53

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

P
Poznámka k položce: 
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být 
navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.

VV "pol. 13293 - podklad"(37,43-14,04)*1,9 44,441

51 K 014122.1
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ 
ODPAD)

T 1 313,280 400,00 525 312,00

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

P
Poznámka k položce: 
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být 
navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.

VV "pol. 113325.1 - sanace"547,2*2,4 1 313,280

52 K 014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 
ODPAD)

T 194,040 530,00 102 841,20

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

P

Poznámka k položce: 
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být 
navíc účtován poplatek za skládku 2000 Kč za každou tunu materiálu 
(ZAS-T4).

VV "pol. 113335 - penetrační makadam ZAS-T4"80,85*2,4 194,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
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Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 90 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 90 000,00
1 K 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Manipulace na síti 
náhradní zásobování pitnou vodou

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje náklady na náhradní zásobení

VV A1 " "1.000000 1,000

2 K 02410
OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ 
PERSONÁL

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Činnost odpovědného statika, geodeta a hydrogeologa

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným 
personálem

VV A2 " "1.000000 1,000

3 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Vytyčení stávajících sítí

PSC

Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete 
jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

VV A3 " "1.000000 1,000

4 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

5 K 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

VV A5 " "1.000000 1,000

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02992485

FORVIA CZ, s.r.o. DIČ: CZ02992485

Poznámka:

Cena bez DPH 710 726,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 726,85 21,00% 149 252,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 979,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 

01 - Vodovod

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 

01 - Vodovod

Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
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Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 726,85

0 - Všeobecné konstrukce a práce 108 446,25

1 - Zemní práce 174 384,30

4 - Vodorovné konstrukce 143 519,50

8 - Potrubí 284 376,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 710 726,85

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 108 446,25
1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 144,595 750,00 108 446,25

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

VV A1 " "210,32-65,725 144,595

D 1 Zemní práce 174 384,30

2 K 115321
ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY 
DO 20M

HOD 300,000 180,00 54 000,00

PP čerpání drenážních vod

PSC

Poznámka k souboru cen: 
Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla 
včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, 
svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích 
(čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto 
jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto 
zařízení.

VV A2 "dobra realizace 30 dní "30*10 300,000

3 K 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 210,320 390,00 82 024,80

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 
výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně 
nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, 
odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, 
základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV A3 119,5*1,0*1,76 210,320

4 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 65,725 300,00 19 717,50
PP zásyp výkopkem

01 - Vodovod

Stavba chodníku a rekonstrukce komunikace v ul. Dukelská

SO 301 - Vodovodní řad 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách 
a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV A4
"zásyp výkopkem - 50 % "(119,5*1,0*(1,76-0,12-0,15-0,09-
0,3))*0,5

65,725

7 K 451573
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 
ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3 14,340 1 300,00 18 642,00

PP drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV A5 119,5*1,0*0,12 14,340

D 4 Vodorovné konstrukce 143 519,50
5 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 64,530 900,00 58 077,00

PP
podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - písek 0/4
index zhutnění ID do 0,9

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště 
po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí 
vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách 
a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - 
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a 
uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená 
potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

VV A6 119,5*1,0*(0,15+0,09+0,3) 64,530

6 K 451523
VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 
ZHUTNENÍ ID DO 0,9

M3 65,725 1 300,00 85 442,50

PP
VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID 
DO 0,9

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV A7
"zásyp nakupovaným materiálem 0/63 - 50 % 
"(119,5*1,0*(1,76-0,12-0,15-0,09-0,3))*0,5

65,725

D 8 Potrubí 284 376,80

8 K 85226
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH 
PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM

M 4,000 3 900,00 15 600,00

PP
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN 
DO 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-
li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření 
prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky 
zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

VV B8 "potrubí a tvarovky pro podzemní hydrant "2 2,000
VV A8 "propojovací potrubí A8 tvarovky na ZÚ "2 2,000
VV C8 "Mezisoučet "4.000000 4,000

9 K 85227
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH 
PRÍRUBOVÝCH DN DO 100MM

M 2,000 4 000,00 8 000,00

PP
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PRÍRUBOVÝCH DN 
DO 100MM
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav - úprava a príprava 
podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper - zrízení plne 
funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu - zrízení potrubí i jednotlivých cástí po 
etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a 
pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a 
vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí - 
ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-
li tyto práce predmetem jiné položky - úprava, ocištení a ošetrení 
prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce provádené v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky 
zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

VV A9 "propojovací potrubí A9 tvarovky na KÚ "2 2,000

10 K 87326
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 
SVAROVANÝCH DN DO 80MM

M 119,500 430,00 51 385,00

PP
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN 
DO 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a tesnící materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav - úprava a príprava 
podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper - zrízení plne 
funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu - zrízení potrubí i jednotlivých cástí po 
etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a 
pod. - úprava prostupu, pruchodu šachtami a komorami, okolí podper a 
vyústení, zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí - 
ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-
li tyto práce predmetem jiné položky - úprava, ocištení a ošetrení 
prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce provádené v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách - položky 
zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody 
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

VV A10 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500

11 K 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 
100MM DĚROVANÝCH

M 119,500 300,00 35 850,00

PP drenáž ve dně výkopu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-
li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření 
prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky 
zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

VV A11 "drenáž na dně výkopu  "119,5 119,500

12 K 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 5,000 7 000,00 35 000,00
PP ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, 
dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VV A12 "šoupě DN 80 "5 5,000

13 K 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 10 000,00 20 000,00
PP ŠOUPÁTKA DN DO 100MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, 
dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VV A13 "šoupě DN 100 "2 2,000

14 K 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 15 000,00 15 000,00
PP včetně poklopů a podkladových desek

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, 
dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VV B14 "podzemní hydrant DN 80 "1 1,000

15 K 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 5,000 10 000,00 50 000,00
PP včetně podkladových desek

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, 
dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VV A15 "šoupě DN 80 "5 5,000

16 K 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 15 000,00 30 000,00

PP včetně podkladových desek

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, 
dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu.

VV A16 "šoupě DN 100 "2 2,000
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17 K 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 125,500 54,50 6 839,75
PP DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič 
zahrnuje i kontrolní vývody.

VV A17 "veškeré potrubí "119,5+4+2 125,500

18 K 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 125,500 14,40 1 807,20
PP DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením.

VV A18 "veškeré potrubí "119,5+4+2 125,500

19 K 89941 VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 1,000 3 700,00 3 700,00

PP VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání 
otvoru pro zaústení, na obetonování útesu. U výrezu a výseku náklady 
na ohlášení uzavírání vody, uzavrení a otevrení šoupat, vypuštení a 
napuštení vody, odvzdušnení potrubí a pod.

VV A19 "napojení na ZÚ "1 1,000

20 K 89942 VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 1,000 3 750,00 3 750,00

PP VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání 
otvoru pro zaústení, na obetonování útesu. U výrezu a výseku náklady 
na ohlášení uzavírání vody, uzavrení a otevrení šoupat, vypuštení a 
napuštení vody, odvzdušnení potrubí a pod.

VV A20 "napojení na KÚ "1 1,000

21 K 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 119,500 21,30 2 545,35
PP TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění 
tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž 
dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a 
demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení 
odboček pro armatury a pro odbočující řady.

VV A21 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500

22 K 89971
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO 
POTRUBÍ DN DO 80MM

M 119,500 41,00 4 899,50

PP
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 
80MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 
- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, 
bakteriologický rozbor vody.

VV A22 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29. 6. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 301/ 00 Vedlejší rozpočtové náklady

A1 A1 1,000

A1 " "1.000000 1,000

A2 A2 1,000

A2 " "1.000000 1,000

A3 A3 1,000

A3 " "1.000000 1,000

A5 A5 1,000

A5 " "1.000000 1,000

 SO 301/ 01 Vodovod

A1 A1 144,595

A1 " "210,32-65,725 144,595

A10 A10 119,500

A10 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500

A11 A11 119,500

A11 "drenáž na dně výkopu  "119,5 119,500

A12 A12 5,000

A12 "šoupě DN 80 "5 5,000

A13 A13 2,000

A13 "šoupě DN 100 "2 2,000

A15 A15 5,000

A15 "šoupě DN 80 "5 5,000

A16 A16 2,000

A16 "šoupě DN 100 "2 2,000

A17 A17 125,500

A17 "veškeré potrubí "119,5+4+2 125,500

A18 A18 125,500

A18 "veškeré potrubí "119,5+4+2 125,500

A19 A19 1,000

A19 "napojení na ZÚ "1 1,000

A2 A2 300,000

A2 "dobra realizace 30 dní "30*10 300,000

A20 A20 1,000

A20 "napojení na KÚ "1 1,000

A21 A21 119,500

A21 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500

A22 A22 119,500

A22 "PE 100 RC d90x8,2 SDR 11 "119,5 119,500

A3 A3 210,320

A3 119,5*1,0*1,76 210,320

A4 A4 65,725

A4 "zásyp výkopkem - 50 % "(119,5*1,0*(1,76-0,12-0,15-0,09-0,3))*0,5 65,725

A5 A5 14,340

A5 119,5*1,0*0,12 14,340

A6 A6 64,530

A6 119,5*1,0*(0,15+0,09+0,3) 64,530

A7 A7 65,725
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A7 "zásyp nakupovaným materiálem 0/63 - 50 % "(119,5*1,0*(1,76-0,12-0,15-0,09-0,3))*0,5 65,725

A8 A8 2,000

A8 "propojovací potrubí A8 tvarovky na ZÚ "2 2,000

A9 A9 2,000

A9 "propojovací potrubí A9 tvarovky na KÚ "2 2,000

B14 B14 1,000

B14 "podzemní hydrant DN 80 "1 1,000

B8 B8 2,000

B8 "potrubí a tvarovky pro podzemní hydrant "2 2,000

C8 C8 4,000

C8 "Mezisoučet "4.000000 4,000
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