DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č.smlouvy objednatele: 2023-00482
                                                   č.smlouvy zhotovitele: 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice“


Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta 
IČO: 			00251810
DIČ: 			CZ00251810
bankovní spojení:    	ČSOB
č.účtu: 	      		1768038/0300    
 
zástupce ve věcech technických a realizačních: Xxxx Xxxx Xxxxxx, XxX., tel. XXX XXX XXX
                                                                   xxxxxxxxxxx@mu-st.cz 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o.	

Sídlo:                          		Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
Zastoupená:                		Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
				Xxxx Xxxxx, XXX, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
IČ:                              	48035599
DIČ                             	CZ48035599
Ve věcech smluvních		Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx
Ve věcech technických		Xxxxx Xxxxx	
Ve věcech plnění a převzetí díla	Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx
Stavbyvedoucí:		Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen jako „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice“.


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:



Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo





3.  Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: 30.11.2023


4.  Smluvní cena

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 mění cena díla následovně:

            Změnový list č. 1: navýšení ve výši                             413.680,49 Kč bez DPH
Celková cena díla: 
Nová cena celkem bez DPH		                        2.807.809,98  Kč                         
Nová cena celkem včetně DPH:			3.397.450,08  Kč



Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 27.09.2023. pod. č. usnesení č. 1343/2023.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.





	Objednatel:	Zhotovitel: 


Ve Strakonicích dne …………………….	V Č. Budějovicích  dne …………….…….  




     Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx	
	Starosta	Xxxxxx Xxxxx - ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
[bookmark: _GoBack]		Xxxx Xxxxx, XXX – ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
			



Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 1

