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Smlouva o dílo č. 0303/2023/OMM 
DODATEK Č. 1 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 
Město Kopřivnice 
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta 
IČO: 00298077 
DIČ: CZ00298077 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. 
Adresa: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec 
Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel 
IČO: 29451809 
DIČ: CZ29451809 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Úvodní ujednání 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše 
ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici, dále jen „dílo“ nebo „stavba“. 

2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly 
provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany uzavírají tento dodatek 
za účelem za účelem provedení díla, jakož i vypořádání vzájemných práv a povinností 
vyplývajících z plnění, které zhotovitel poskytl objednateli před podpisem tohoto dodatku. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1. Po odstranění svršku mostu a odhalení kotev předpínací výztuže byla provedena 

doplňková diagnostika předpínací výztuže a betonu. Diagnostika jednoznačně definuje 
vady na prefabrikátech v okolí odvodňovačů. Tyto nosníky nelze dále používat (4 ks z 11 
ks). Nosníky nevyhovují na požadavek dekomprese, takže nevyhovují na II. mezní stav. 
Doplnění nových nosníků (případně jejich zesílení) není ze statického a finančního 
hlediska rozumně proveditelné ani hospodárné. Proto bude nutno vyměnit všechny 
nosníky včetně opěr. Bourací práce nosníků a opěr jsou předmětem tohoto dodatku včetně 
odvozu suti a likvidace na skládce. Bourací práce započal zhotovitel po dohodě 
s objednatelem dne 14. září 2023 z důvodu urychlení následujících projekčních prací (je 
potřeba odkrýt piloty). 
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3.2. Cenový dopad víceprací na cenu díla je: 566 232,15 Kč bez DPH. 
Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy 
o dílo: 

Předmět smlouvy: 
Čl. 3. smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se upravuje tak, 
že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou dodatku č. 1. 

Cena díla: 
Čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 
„1. Celková cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:: 

 bez DPH DPH (21 %) včetně DPH 
Cena díla v Kč 

dle smlouvy o dílo 4 414 760,73 927 099,75 5 341 860,49 

Vícepráce dle 
dodatku č. 1 566 232,15 118 908,75 685 140,90 

Celkem 4 980 992,88 1 046 008,50 6 027 001,39 

 

3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3.5. Veškeré vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jež byly zahájeny před nabytím 

účinnosti tohoto dodatku, se považují za plnění prováděná dle tohoto dodatku a vztahují 
se na ně veškerá ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2023. 

4. Závěrečná ujednání 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.   
4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 21. schůzi dne 26. 9. 

2023 usnesením č. 743. 
4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový rozpočet – bourací práce a 

likvidace odpadu. 
4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo. 
                   

 V Kopřivnici dne (dle el. podpisu)                       V Třinci dne (dle el. podpisu)     
 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 
 Bc. Adam Hanus Jan Sojnek 
 starosta města jednatel 

Jan 

Sojnek

Digitálně podepsal 

Jan Sojnek 

Datum: 2023.09.27 

06:35:13 +02'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 02.10.2023 09:48:17 +02:00



EstiCon

Celková cena bez DPH: 566 232,15 Kč
Celková cena s DPH: 685 140,90 Kč

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 201 Rekonstrukce mostu    566 232,15    118 908,75    685 140,90

Položkový rozpočet
Stavba: Kopřivnice - Most na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4
                                   Bourací práce a likvidace odpadu



Firma: 

Položkový rozpočet Soupis prací objektu
Stavba: Most na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 

Bourací práce a likvidace odpadu SO 201    566 232,15
Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce    46 192,20

1 469973121
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklacní skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 T     153,974     300,00    46 192,20

Uložení vybouraných závěrných zídek na skládku. Hustota materiálu 2500 kg/m3
2,4*64,156 = 153,974 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce    479 852,74
2 962051111 Bourání nosníků z předpjatého betonu M3     48,588    8 338,00    405 126,74

Položka včetně všech použitých technologií a mechanizace a ochrany proti 
spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii 
zhotovitele.
Prefa nosníky 0.45 * 10 * 11.12 = 50,040 [A] 
Dutiny Prefa nosníků -11 * 0.132 = -1,452 [B] 

3 962051111 Bourání mostních opěr ze ŽB M3     15,568    4 800,00    74 726,00
Odstranění konstrukci ze železobetonu. Položka včetně všech použitých 
technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně 
veškeré manipulace v režii zhotovitele.
Opěra OP1 1 * 0.7 * 11.12 = 7,784 [C] 
Opěra OP2 1 * 0.7 * 11.12 = 7,784 [D] 

997 Přesun sutě    40 187,21
4 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km T     153,974     261,00    40 187,21

Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy. Položka včetně všech použitých 
technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně 
veškeré manipulace v režii zhotovitele.
2,4*64,156 = 153,974 [A]

Cena

Kopřivnice

SO 201

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství




