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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  č. j. SPU 084149/2023
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
    Liberecký kraj	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa  	
Tel.:	+420 725 548 187 
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
VIAMONT Servis a.s.
Sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva 
	         a Ing. Antonínem Vajcíkem, člen představenstva 
tel./fax:	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	tfvgwau

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx, vedoucí divize mostních
staveb
tel./fax: 	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	261727742/ 0300
IČ:	250 21 851
DIČ:	CZ25021851 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět a účel dodatku
V projektové dokumentaci z prosince 2020 je řešena oprava mostu přes výpust Holanského rybníka. V průběhu realizace této stavby vyvstaly změny níže uvedených objektů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou výše uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o samostatné méněpráce.
SO 201 Most – montáž chrliče: osazení chrliče bylo vynecháno z důvodu převážně podélného spádování komunikace. Spádování bylo dáno stávajícími stavy před a za opravovaným úsekem, na které bylo nutné se napojit. Z tohoto důvodu by chrlič neplnil svou funkci a žádná voda by do něho netekla. Konce úseku byly vydlážděny a voda svedena za křídlo mostu. Osazení chrliče bylo požadováno již ve fázi zpracování projektové dokumentace Národním památkovým ústavem, se kterým jeho vynechání bylo konzultováno a následně odsouhlaseno.
SO 341.1 Provizorní vodovod, SO 341.2 Vodovodní řád V, SO 341.3 Vedlejší rozpočtové náklady – rozbory vody a náhradní zásobování vodou – práce na vodovodu zahrnovaly pouze demontáž původního, odstaveného vodovodu a zemní/ochranné práce. Vodovod byl čerstvě zrekonstruován rok před výstavbou mostu. Se správcem sítě bylo dohodnuto jeho vyvěšení a ochrana po dobu výstavby mostu v aktuální poloze. Konstrukce vodovodu toto umožňovala.
Veškeré změny závazku ze smlouvy jsou v souladu se zněním § 222 ZZVZ, odst. 4, neboť touto změnou se nemění povaha zakázky a její (nová) hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Navržené změny jsou technicko-realizačního charakteru.
Čl. II
Cena za provedení díla
Na základě uvedených skutečností v čl. I se mění celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo, čl. III bod 4. takto:
Celková cena za provedení díla dle SoD:
Bez DPH činí						4 703 054,00 Kč
DPH 21% činí						   987 641,34 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 690 695,34 Kč

Konečná celková cena díla dle dodatku č. 1:
Bez DPH činí						4 510 208,42 Kč
DPH 21% činí						   947 143,77 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 457 352,19 Kč

Méněpráce byly vyčísleny v Rozdílovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku ve výši 192 845,58 Kč bez DPH.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Za objednatele:
V Liberci 5. 10. 2023
	Za zhotovitele:
V Ústí nad Labem 4. 10. 2023

	

	

	


……………………………………
	


……………………………………

	Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	Eva Vajcíková, MSc., MBA
místopředseda představenstva 
VIAMONT Servis a. s.



……………………………………..
Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
VIAMONT Servis a. s. 



Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací)




Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková
2

