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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/15269  TROUBSKO  

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  IČO 41601645 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn.  C 2209 
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti 

 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 
 
Zdůvodnění: 

Při realizaci díla a koordinaci se stavbou nového chodníku v obci Troubsko došlo k většímu výskytu síťových trhlin na 
vozovce včetně lokálních deformací. Z tohoto důvodu vznikla větší plocha obrusné vrstvy oproti zadávací dokumentaci. 
Rovněž byly nepatrně navýšeny výměry spár, které byly zařezány a zatěsněny zálivkovou směsí. 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

 

CENA DÍLA BEZ DPH 1 017 625,50 KČ  

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce 
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V Brně, dne  9. 10. 2023 V Brně, dne  9. 10. 2023 

 

 

Jiří Lutonský Bc. Roman Hanák  

ředitel a jednatel společnosti ředitel  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1-  VYČÍ SLENÉ VÍ CEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


