Dodatek č. 1
k SoD č. 0435/2023
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:            Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
       


technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel:

SIKK stavební společnost s r.o.

zastoupen:

Ing. Karlem Štíchou, jednatelem
sídlo:

Na Maninách 10, 170 00 Praha 7
IČ:


25749021
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka č. 66735
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing Karel Štícha 


ve věcech technických:
Ing Karel Štícha 

ve věcech realizace a předání díla: Ing Karel Štícha ml

                                                           stavbyvedoucí: Ing Karel Štícha ml   ČKAIT : xxx

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0435/2023 v platném znění uzavřené dne 20.04.2023 takto:

Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 

Článek V. – Doba plnění, se na základě žádosti Zhotovitele stavby ze dne 15.08.2023 prodlužuje termín dokončení prací o 58 kalendářních dní z důvodu realizace statického zajištění viz text níže.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v místech původního vstupu z ulice Gymnazijní do prostoru Krafferovy zahrady je nadměrně nakloněná obvodová zeď. 

Na zmíněný stav obvodové zdi byl vypracován znalecký posudek jejímž autorem je Ing. Miloslav Nutil, který rovněž vypracoval i projektovou dokumentaci na statické zajištění této části zdi.

Dle znaleckého posudku je statické zajištění nakloněné zdi nutné realizovat prvotně a následně teprve realizovat dokončení celkových oprav v místech původního vstupu z ulice Gymnazijní do prostoru Krafferovy zahrady dle uzavřené smlouvy a projektové dokumentace.  
Po provedené změně bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:   
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

02. 05. 2023
Dokončení prací: 
28. 10. 2023
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Zhotovitele stavby ze dne 15.08.2023.

3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 799/26R/2023 dne 06.09.2023.
V ……………. dne  8. 10. 2023

V Jindřichově Hradci dne 14. 9. 2023
...........................................................

   ................................................................

               za zhotovitele:



                        za objednatele:
             Ing. Karel Štícha   


                         Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, 
                 jednatel                                                                      starosta města
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