Dodatek č. 1
SoD č. 0571/2023
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:



technický dozor objednatele (TDO):


koordinátor BOZP pro realizaci: 

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavení s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: 
stavbyvedoucí:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0571/2023 uzavřené dne 14.06. 2023 v platném znění na provedení díla Rekonstrukce ulice Václavská, Jindřichův Hradec – 5. etapa.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6 912 417,35 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 245 390,24 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

	Změnový list č. 1
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Odpočty, jsou položky, které vznikly na základě změny trasy a provedení veřejného osvětlení.
Přípočty jsou položky vyvolané změnou trasování kabelu veřejného osvětlení. Nová trasa byla provedena zemními protlaky (celkem 3 ks) z důvodu, aby nedošlo k poškození kořenů vzrostlých stromů.
	-26 168,28
	86 576,00
	60 407,72

	Změnový list č. 2
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky vyvolané realizací opravy chodníku v křižovatce ulic Na Točně – Václavská.
	0,00
	62 700,97
	62 700,97

	Změnový list č. 3
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce ulic Na Točně – Václavská – 28. října.
	0,00
	57 084,61
	57 084,61

	Změnový list č. 4
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč


	
	Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce ulic Kosmonautů – Na Výsluní u fy. VISTA-JH.
	0,00
	86 239,60
	86 239,60

	Změnový list č. 5
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky vyvolané realizací oprav živičného povrchu v křižovatce s komunikací směrem k fy. URBAN PNEU.
	0,00
	38 370,46
	38 370,46

	Změnový list č. 6
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Odpočty jsou položky vyvolané úpravou vodovodních přípojek na pozemku par. č. 3638/18 a neprovedení vodovodní přípojky VP 04 De 40 dle PD.
	-63 600,00
	0,00
	-63 600,00

	Změnový list č. 7
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky vyvolané změnou provedení vodorovného dopravního značení při realizaci stavby.
	0,00
	4 186,88
	4 186,88

	
	Celkem
	
	
	245 390,24


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


7 157 807,59
Kč

DPH 21 %



1 503 139,59
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

8 660 947,18
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, 
             č. 853/28R/2023 ze dne 20.09.2023.
V Jindřichově Hradci dne 3. 10. 2023


V Jindřichově Hradci dne 26. 9.2023
...........................................................

               ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                            Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulac
1
1

