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  Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	21.8.2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SMLOUVA O DÍLO

	Ze dne:
	12.7.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny 

	Objekt:
	část 1 (TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA  

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna č. 1 – bourání svislých konstrukcí, osazení ztužujících ocelových konstrukcí

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Po zahájení bouracích prací, bylo zjištěno, že ztužující zdi nejsou provedeny jako celek spojený se stropní konstrukcí, ale jako ŽB panely, které byly osazeny dodatečně a jsou dilatovány od stropní a svislé nosné konstrukce. Je tedy nutno je vybourat v plném rozsahu, nelze využít nadpraží. Rovněž se mění technologie bourání – postupné odřezávání s nutností postupného zajišťování konstrukce. Původní navržené ztužení U180 nahrazeno profilem HEB 160 ve všech otvorech s kotvením do stávajících ŽB konstrukcí – viz. výkres část statika  

Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle § 222, odst. 6 ZZVZ), neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení: 
(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Popsaná změna
nemění celkovou povahu veřejné zakázky - účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při rekonstrukci.   
 Dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 324 907,75 Kč,-Kč, MP: -15 456,08,-Kč, celkem cena ZL č.1: 309 451,67,-Kč bez DPH, což činí 8,86% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZVZZ.








	Popis změny: 

	 Po zahájení bouracích prací, bylo zjištěno, že ztužující zdi nejsou provedeny jako celek spojený se stropní konstrukcí, ale jako ŽB panely, které byly osazeny dodatečně a jsou dilatovány od stropní a svislé nosné konstrukce. Je tedy nutno je vybourat v plném rozsahu, nelze využít nadpraží. Rovněž se mění technologie bourání – postupné odřezávání s nutností postupného zajišťování konstrukce. Původní navržené ztužení U180 nahrazeno profilem HEB 160 ve všech otvorech s kotvením do stávajících ŽB konstrukcí

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 

	Přílohy:  

	1. Rozpočet stavebních prací


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	S dopadem

	
	s dopadem:
	25 pracovních dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	· 15 456,08,-Kč

	
	Přípočet:
	324 907,75,-Kč

	
	Celkem:
	309 451,67,- Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	                                                                                             1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
 
 
	 
 
 
	

	Za TDI:
	  xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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