[image: ]
  Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 2

	Datum předložení TLZ:
	21.8.2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SMLOUVA O DÍLO

	Ze dne:
	12.7.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny 

	Objekt:
	část 1 (TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA  

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna č. 2 – bourání stávající betonové mazaniny, provedení nové betonové mazaniny

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Po demontáži stávající nášlapné vrstvy PVC bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina je po celé ploše popraskaná a v některých místech nesoudržná. Po přeměření rovinatosti podlahy byly zjištěny výškové odchylky až 40 mm. Proto je nutné vybourání stávající betonové mazaniny až na nosnou konstrukci (ta je tvořena průvlaky a stopními panely, které je nutno dilatovat) a znovu vybetonovat do požadované výšky a rovinatosti.  
Z tohoto důvodu bude nahrazena finální nášlapná vrstva. Původně polyuretanový nátěr, nově PVC. 

Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle § 222, odst. 6 ZZVZ), neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení: 
(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Popsaná změna
nemění celkovou povahu veřejné zakázky - účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při rekonstrukci.   
 Dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 497 342,75,-Kč, MP: -285 786,14,-Kč, celkem cena ZL č.2: 211 556,61,-Kč bez DPH, což činí 6,06% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZVZZ.




	Popis změny: 

	Po demontáži stávající nášlapné vrstvy PVC bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina je popraskaná a v některých místech nesoudržná. Po přeměření rovinatosti podlahy byly zjištěny výškové odchylky až 40 mm. Proto je nutné vybourání stávající betonové mazaniny až na nosnou konstrukci.  Ta je tvořena průvlaky a stopními panely, které je nutno dilatovat.
Z tohoto důvodu bude nahrazena finální nášlapná vrstva. Původně polyuretanový nátěr, nově PVC. 


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 

	Přílohy:  

	1. Rozpočet stavebních prací


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	S dopadem

	
	s dopadem:
	7 pracovních dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	· 285 786,14,-Kč

	
	Přípočet:
	497 342,75,-Kč

	
	Celkem:
	211 556,61,- Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	                                                                                             1
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