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  Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 3

	Datum předložení TLZ:
	21.8.2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SMLOUVA O DÍLO

	Ze dne:
	12.7.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny 

	Objekt:
	Část 2 - Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny 

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna č. 3 – záměna výplně otvoru s požární odolností:

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS.

Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dle § 222, odst. 4 ZZVZ), neboť splňuje následující definici dle tohoto ustanovení: 
(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Popsaná změna
nemění celkovou povahu veřejné zakázky - účelem je získání plně funkčního díla, dodatečné práce mají charakter stavebních prací, resp. nutné rozšíření/zohlednění objemu stavebních prací, potřebné pro realizaci díla, které se provádí při uvedené novostavbě.
1. je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
1. změnou není překročen 15% limit původní hodnoty závazku ze smlouvy - dochází k rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě: VCP: 234 751,00,-Kč, MP: - 51 124,00,-Kč, celkem cena ZL č.3: 183 627,00,-Kč bez DPH, což činí 5,26% z původní hodnoty závazku ze smlouvy (celková výše činí 3 492 698,-Kč bez DPH). Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZVZZ.




	Popis změny: 

	Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a rozpočtem. Ve výkresové dokumentaci byly zakresleny nové protipožární dvoukřídlé dveře o rozměru stávajících dveří 1400x2500 mm a v rozpočtu byly vyspecifikovány dvoukřídlové dveře o rozměru 1850x1970. Jedná se o protipožární dveře (požadavek HZS), které je nutné dodat v požadovaném rozměru stávajících dveří a designu. V rozpočtu byly tyto dveře vyspecifikovány chybně a klasifikovány jinou položkou RTS.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	

	Přílohy:  

	1. Rozpočet stavebních prací


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	Bez dopadu

	
	s dopadem:
	-

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                         -51 124,00,-Kč

	
	Přípočet:
	234 751,00,-Kč

	
	Celkem:
	183 627,00,- Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	                                                                                             1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
 
 
	 
 
 
	

	Za TDI:
	  xxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	
  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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