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Dodatek č. 5 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 4. 2022 
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „smlouva“) 
 
 
Smluvní strany:  
 
Objednatel 
 
Městská část Praha 10  
IČO:    00063941  
DIČ:    CZ00063941  
se sídlem:   Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
zastoupený:   Ing. Arch. Martinem Valovičem starostou 
ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 
ID datové schránky:  imb7wg  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-2000733369/0800  
 
(dále jen „objednatel“)  
 
 
a 
 
Zhotovitel 
 
Společnost „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“  

 
První společník  
 
OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
zastoupený:   Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím 
Procházkou, MBA, členem představenstva 
IČO:    46342796    
DIČ:    CZ46342796 
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 
Druhý společník  

 
SYNER, s.r.o.  
se sídlem:  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
zastoupený:   JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem Váňou, jednatelem 
IČO:    48292516  
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DIČ:    CZ48292516 
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 5153  
 
Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
Olšanská 1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu:  7586822002/5500; IBAN: CZ29 5500 0000 0075 8682 2002 
 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
PREAMBULE 

 
1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla 

uzavřena dne 22. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „REKONSTRUKCE 
OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE 
“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplňují definici podstatné změny závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.   

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla, resp. ceny dosud neprovedených prací, o aktuální 

míru inflace za posledních 6 měsíců.  
2. Podle čl. V., odstavec 5.4 smlouvy má zhotovitel právo zažádat o zvýšení ceny prací, které 

nebyly provedeny, a to podle aktuální míry inflace za předchozích šest měsíců.  
3. Podle souhrnného soupisu prací na konci 1. čtvrtletí 2023 (březen 2023) nebyly provedeny práce 

v celkovém finančním objemu 261 086 356,52 Kč bez DPH. Z této částky tvoří inflační nárůst 
hodnotu 3 394 122,62 Kč bez DPH, a to po aplikaci procentuálního nárůstu zveřejněné inflace 
Českým statistickým úřadem právě za tento kvartál dle indexu cen stavebních prací (v 
podrobnostech uvedeno v příloze tohoto dodatku).  

4. V návaznosti na výše uvedené se čl. IV., odstavec 4.1 smlouvy, věta první, mění takto:  
 

„Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí: 

 
Cena bez DPH: 347 108 994,70 Kč (slovy: třista čtyřicet sedm milionů sto osm tisíc devět set 
devadesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů)“ 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. 

Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: Specifikace neprovedených prací a vypočet změny ceny  

 
 

V Praze dne___________ 
 
Za Objednatele:  
Městská část Praha 10 
 
 
 
 
______________________________ 
Bc. Jakub Brzoň 
vedoucí odboru majetkoprávního 
 

V Praze dne___________ 
 
Za Zhotovitele: 
Společníci společnosti „ZŠ Strašnice – OHLA 
ŽS & SYNER“ 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Roman Kocúrek,  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS 

 
 
 
 

________________________________ 
Jiří Procházka, MBA,  
člen představenstva OHLA ŽS 

 
 
 
 

________________________________ 
JUDr. Robert Špott, MBA,  
jednatel SYNER 

 
 
 

 
________________________________ 
Ing. Luboš Váňa,  
jednatel SYNER  
 

Luboš 
Váňa

Digitálně podepsal 
Luboš Váňa 
Datum: 2023.10.02 
15:34:00 +02'00'

Robert 
Špott

Digitálně podepsal 
Robert Špott 
Datum: 2023.10.02 
17:27:09 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek
Digitální podpis:
04.10.2023 12:05:32

Jiří Procházka, MBA
Digitální podpis:
04.10.2023 12:08:10

Jakub 
Brzoň

Digitálně podepsal 
Jakub Brzoň 
Datum: 2023.10.04 
14:06:02 +02'00'



ZL 74 Příloha č.03 - Vyhodnocení inflace Q1-2023

fakturace 03-2023
317 345 105 Kč 46 303 083 Kč 14,59% 261 086 356 Kč 82,27%

Vyhlášený nárůst inflace v Q1/2023 oproti Q4/2022.
Procentuální nárůst aplikován na "zbývá provést" z 
fakturace 03-2023. [%]

101,3 3 394 122,62 Kč

Celkem

Č. položky Název položky Náklady v Kč Provedeno 
doposud

Rekapitulace celku ze Soupisů provedených prací
Projekt:     Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu

% Zbývá provést %



ZL 74 Příloha č.03 - Vyhodnocení inflace Q1-2023

Rekapitulace fakturace 03-2023

Březen
2023

Stavební objekty 289 119 039,00 Kč

SO 01 Příprava území 6 295 361,82 Kč 3 073 016,60 48,81% 3 242 303,20 51,50% -19 957,98 -0,32%
SO 02 Stavební objekty ZŠ

SO 02.1       Architektonicko-stavební část
02.1.1            Podlahy - bourání + nový stav 34 790 569,03 Kč 8 689 142,02 24,98% 26 037 021,25 74,84% 64 405,76 0,19%
02.1.2            Konstrukce SDK - podhledy, příčky 11 894 221,28 Kč 0,00 0,00% 11 894 221,28 100,00% 0,00 0,00%

02.1.3            Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny,
          prosklená fasáda

20 910 327,64 Kč 123 388,77 0,59% 20 786 938,87 99,41% 0,00 0,00%
02.1.4            Omítky vnějších stěn 29 398 752,40 Kč 2 004 693,34 6,82% 24 623 744,02 83,76% 2 770 315,04 9,42%
02.1.5            Střechy - bourání + nový stav 16 821 077,79 Kč 6 229 798,98 37,04% 9 778 708,80 58,13% 812 570,01 4,83%
02.1.6            Konstrukční část + zděné konstrukce 7 916 330,37 Kč 2 227 746,61 28,14% 5 126 168,51 64,75% 562 415,25 7,10%
02.1.7            Povrchy vnitřních stěn a stropů 21 962 886,02 Kč 2 566 012,68 11,68% 19 041 844,25 86,70% 355 029,09 1,62%
02.1.8            Bourání 4 400 611,16 Kč 4 246 442,57 96,50% -0,01 0,00% 154 168,60 3,50%
02.1.9            Pohony požárního větrání, záchytný systém, výtahy 4 047 267,67 Kč 0,00 0,00% 4 047 267,67 100,00% 0,00 0,00%
02.1.10           Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 11 857 486,74 Kč 35 507,60 0,30% 11 759 871,04 99,18% 62 108,10 0,52%

SO 02.2       Sanace vlhkosti
02.2.1            Sanace vlhkosti 18 906 607,81 Kč 4 705 571,67 24,89% 13 483 890,64 71,32% 717 145,50 3,79%
02.2.2            Elektroosmóza, injektáže 3 257 534,73 Kč 1 276 153,88 39,18% 2 072 544,50 63,62% -91 163,65 -2,80%

SO 02.3       Drobné SO
02.3.1            Drobné SO 1 570 972,64 Kč 193 285,75 12,30% 1 377 686,89 87,70% 0,00 0,00%

SO 02.4       Technická zařízení budov
02.4.2            Vytápění 7 727 444,48 Kč 501 350,40 6,49% 7 060 557,61 91,37% 165 536,47 2,14%
02.4.3            VZT a chlazení 6 775 883,33 Kč 0,00 0,00% 6 775 883,33 100,00% 0,00 0,00%
02.4.4            MaR 3 092 223,42 Kč 0,00 0,00% 3 092 223,42 100,00% 0,00 0,00%
02.4.5            ZTI 7 381 170,89 Kč 1 781 145,17 24,13% 5 339 970,56 72,35% 260 055,16 3,52%
02.4.7            Silnoproud 11 808 476,32 Kč 306 747,90 2,60% 11 225 356,74 95,06% 276 371,68 2,34%
02.4.8            Slaboproud 9 343 521,67 Kč 84 596,46 0,91% 9 180 781,78 98,26% 78 143,43 0,84%
02.4.9            Gastrotechnologie 11 347 697,96 Kč 0,00 0,00% 11 347 697,96 100,00% 0,00 0,00%

SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 8 185 775,61 Kč 0,00 0,00% 8 185 775,61 100,00% 0,00 0,00%
SO 04 Areálová kanalizace

SO 04.a       Dešťová kanalizace
04.a.1            Kanalizace 4 444 126,03 Kč 0,00 0,00% 4 444 126,03 100,00% 0,00 0,00%
04.a.2            Nádrže 3 105 815,53 Kč 0,00 0,00% 3 105 815,53 100,00% 0,00 0,00%

SO 04.b       Hřiště 917 811,65 Kč 0,00 0,00% 917 811,65 100,00% 0,00 0,00%
SO 04.c       Splašková kanalizace 1 923 392,85 Kč 0,00 0,00% 1 923 392,85 100,00% 0,00 0,00%

SO 05 Areálový vodovod 633 771,04 Kč 0,00 0,00% 633 771,04 100,00% 0,00 0,00%
SO 08 Areálové rozvody NN a osvětlení 755 734,53 Kč 0,00 0,00% 755 734,53 100,00% 0,00 0,00%
SO 09 Přeložka VO 372 749,04 Kč 0,00 0,00% 372 749,04 100,00% 0,00 0,00%
SO 11 Oplocení 7 650 526,80 Kč 0,00 0,00% 7 650 526,80 100,00% 0,00 0,00%
SO 12 Hřiště 7 350 396,72 Kč 0,00 0,00% 7 350 396,72 100,00% 0,00 0,00%
SO 13 Sadové úpravy 2 272 514,03 Kč 0,00 0,00% 2 272 514,03 100,00% 0,00 0,00%

Vedlejší a ostatní náklady 23 635 616,00 Kč

VON VRN + ON 23 635 616,00 Kč 8 258 482,51 34,94% 14 362 302,10 60,77% 1 014 831,39 4,29%

Změnové listy 4 590 450,35 Kč

Dodatek č. 1
ZL 03 Bourané příčky a nová příčka 93 709,47 Kč 0,00 0,00% 81 549,00 87,02% 12 160,47 12,98%
ZL 06 Likvidace nebezpeřného odpadu - střechy 2 125 766,03 Kč 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2 125 766,03 100,00%
ZL 08 Změna rozsahu ploch fasády přístavby 1 550 647,45 Kč 0,00 0,00% 1 006 722,61 64,92% 543 924,84 35,08%
ZL 10 Výlevky v úklidových komorách 32 705,82 Kč 0,00 0,00% 32 705,82 100,00% 0,00 0,00%
ZL 14 Komínová tělesa 787 621,58 Kč 0,00 0,00% 695 779,85 88,34% 91 841,73 11,66%

317 345 105 Kč 46 303 083 Kč 14,59% 261 086 356 Kč 82,27% 9 955 667 Kč 3,14%Celkem

%

Příloha č. 1 fakturace 03/2023 - Soupis provedených prací
Projekt:     Rekonstrukce objektu č.p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu

Č. položky Název položky Náklady v Kč Provedeno 
doposud

% Zbývá provést %
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Období: 1. čtvrtletí 2023
Period: 1st Quarter of 2023

Stavební díla 1) 10 000 142,8    142,8 101,5    101,5 110,1    110,1
1 Budovy 5 180 144,1    144,1 101,4    101,4 109,3    109,3
12 Budovy nebytové 3 599 144,0    144,0 101,3    101,3 109,3    109,3

126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání 
a zdravotnictví 858 142,6    142,6 101,3    101,3 108,7    108,7

1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum 379 142,5    142,5 101,3    101,3 108,7    108,7
1) obsahově totožné s indexem cen stavebních prací
zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2023
soubor:Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC / EXCEL

2. INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL PODLE KLASIFIKACE CZ-CC
Price indices of Constructions by CC classification

Kód 
CZ-
CC

Code 
CC

Název
Name

Stálá 
váha

Constant 
weights

2023
průměr roku 2015 = 100

2015 average =100
předchozí období = 100
Previous period = 100

stejné období předchozího roku = 100
Corresponding period of the last year = 100

čtvrtletí
Quarter

průměr od  
poč. roku
Avg from 

the 
beginning 
of the year

1. 2. 3. 4. 1. 4.

čtvrtletí
Quarter průměrné 

tempo růstu
Avg rate of 

growth

čtvrtletí
Quarter

průměr od  
poč. roku
Avg from 

the 
beginning 
of the year

2. 3. 4. 1. 2. 3.

1) obsahově totožné s indexem cen stavebních prací


