DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.08.2022
I. [bookmark: bookmark0]
Smluvní strany
	1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	se sídlem: zastoupena:
kontaktní osoba:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
ředitelem
provozně-technický náměstek, 
email:

	IČ:
	manažer investic, 
008 44 896

	DIČ:
	CZ00844896

	bankovní spojení:
	.

	číslo účtu:
	



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
	2. Obchodní firma:
	OSBAU s.r.o.

	se sídlem:
	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

	zastoupena:
	jednatelem

	IČ:
	02117436

	DIČ:
	CZ02117436

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221 Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě č. 2 a 3, který je přílohou tohoto dodatku.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH41 196 188,84 Kč
- 1 227 642,69 Kč
+ 970 356,40 Kč
40 938 902,55 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1
2. Smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. *2 (viz. příloha č. 1)
Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2 (viz. příloha č. 1 a 2)
3. Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2
[bookmark: bookmark3]V.- 951 268,78 Kč
+ 2 118 692,56 Kč
42 106 326,33 Kč

Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Změnový list č. 3
[bookmark: bookmark6]= 5. 10. 2023V Havířově dne 23.08.2023
V Petřvaldě dne 23.08.2023


[bookmark: bookmark10]OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
[bookmark: bookmark12]číslo OZ: 2
Zhotovitel:
Investor:
OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436
Nemocnice Havířov, p^o. <
Datum: 31. 07. 2023
	Způsob odeslání / předání datum:
	poštou|	|
	e-mailemM
	faxem|	|
	osobně| I

	Odkazy na	specifikaci:
na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočty

	
	



Název akce:
Přístavba a stavební úpravy dětské JIP Havířov
Předmět změny: 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Sprchové masážní boxy Nadstřešní věnce nad l.NP Nopová fólie kolem objektu SDK předstěna do stávající části Doplnění překladů
Spřažení průvlaku u podlahy mč.122 Kotvení zdvižných mostů
Záchytný systém - střecha nad 2.NP Přeložky ZTI stávající části, úpravy ÚT
2.10 Hydroizolace l.PP, tepelná izolace podlah
2.11 Podkladní beton retenční nádrže, zabetonování
2.12 dmtz nerez plechy podlahy l.PP, nové navaření
2.13 DTN pohony na 3ks pasivních křídel AL dveří
2.14 RTG zásuvky do zdižných mostů, silnoproud
2.15 povlakové krytiny, PVC pásy
2.16 WC očista pacienti, sesterský pult
2.17 přemístění klimatizace, MNP HEPA filtry
2.18 MNP - přeložka splaškové kanalizace
2.19 rozprostření ornice, terénní úpravy, zatravnění
2.20 Sanita, vybavení, podhledy
2.21 Obklady a dlažby
2.22 ochranná madla P4, P5, P6
2.23 Fasáda KZS stávajícího objektu
2.24 Uzávěra podlah l.NP
2.25 Slaboproudé rozvody, EPS signalizace ve stávajícím oddělení
Popis a zdůvodnění změny:
2.1) Sprchové masážní boxy
V l.PP bude objednatel nadále využívat stávající sprchové boxy, navržené sprchové masážní boxy nejsou požadovány a budou vyjmuty z díla.
2.2) Nadstřešní věnce nad l.NP
Nadstřešní věnce nad l.NP: v rozpočtu jsou započítány pol.57-60, které se týkají pouze atik střechy nad 2.NP, v položkách nejsou započtené výměry atik střechy nad l.NP.
2.3) Nopová fólie kolem objektu
Nebylo předmětem v PD, bylo realizováno na požadavek investora.










































#

#

2.4) [bookmark: bookmark14]SDK předstěna do stávající části
Dočasné provizorní oddělení provozu ve stávající části budovy a stavby.
2.5) [bookmark: bookmark16]Doplnění překladů
Doplnění chybějících překladů: v rozpočtu chybí překlady tl.300mm v l.NP, rozpočet obsahuje překlady 300mm pouze ve 2.NP (pol.35,36,37); dále jsou doplněny 2ks překladů v l.PP, které rovněž v rozpočtu chybějí.
2.6) [bookmark: bookmark18]Spřažení průvlaku u podlahy mč.122
Po odbourání otvoru do nosné stěny byl zjištěn stávající ŽB průvlak u podlahy mč.122. Bylo provedeno spřažení pomocí ocelových čtvercových profilů podle návrhu statika. ZLdále obsahuje provedení zesílení překladu nad dveřmi AL19 a AL20 pomocí L-profilů.
2.7) [bookmark: bookmark20]Kotvení zdvižných mostů
Zhotovení 6ks ocelových výpalků - protikusy zdvižných mostů na střeše.
2.8) [bookmark: bookmark22]Záchytný systém - střecha nad 2.NP
3ks sloupků záchytného systému navíc oproti původní PD, která obsahovala lOks sloupků, celkem je dodáno 13ks.
2.9) [bookmark: bookmark24]Přeložky ZTI stávající části, úpravy ÚT
Provedení nového potrubí vody a kanalizace ve stávající části objektu, jež nebylo předmětem PD. Stávající potrubí ÚT bylo upravováno po přesných pozic pod okna. Výměna stávající netěsné a popraskané kanalizace, která měla být zachována, nové provedení rozvodů pod stropem.
2.10) [bookmark: bookmark26]Hydroizolace l.PP, tepelná izolace podlah
hydroizolace l.PP + beton C30/37 podlah 009 + 010: podle skladby podlahy Cl jsou navrženy 2vrstvy hydroizolace, v rozpočtu je napočítána pouze jedna vrstva hydroizolace, položky ve ZL 121,122,127 a 128 = 2.vrstva hydroizolace.
Pol. 83 v rozpočtu zahrnuje podle skladby Cl podkladní beton, v rozpočtu chybí vrchní podlaha beton C30/37 - v ZL vyčísleno dle ÚRS v prvním řádku.
Podlaha strojovna VZT 2.NP - výměra tepelná izolace podlahy v rozpočtu pol. 151 a 153 je chybně vynásobena výškou 0,lm, ale jedná se o m2, ne o m3, proto jsou položky 151 a 153 v ZL dopočítány podle skutečnosti. KARI síť v podlaze 2.NP dopočítána podle skutečnosti, pol.84.
Podlaha l.NP - stará část: v rozpočtu chybí kročejová izolace + separační PE folie, doplněno v ZL novými položkami podle ÚRS.
Podlaha l.NP - nová přístavba: v rozpočtu chybí separační folie PE (doplněno v ZL novými položkami) a pokládka tepelné izolace (výměra 165m2 doplněna ve ZL v pol.151.)
KZS soklová část skladba S4: v rozpočtu je zahrnuta položka 72 - XPS 160 pouze na střeše 2.NP, chybí výměra soklu kolem objektu, dopočteno v ZL pol.72 + práce.
2.11) [bookmark: bookmark28]Podkladní beton retenční nádrže, zabetonování
doplněn podkladní beton retenční nádrže + zabetonování retenční nádrže.
2.12) [bookmark: bookmark30]dmtz nerez plechy podlahy l.PP, nové navaření
trasa přívodního silového kabelu v l.PP pod podlahou - práce zahrnují dmtz nerez plechů, částečné odbourání podlahy, shrnutí písku a zpětný zásyp kabelů pískem, zpětné navaření nerez plechů, nerezové elektrody, zpětná dobetonávka a zapravení podlah.
2.13) [bookmark: bookmark32]DTN pohony na 3ks pasivních křídel AL dveří
Podle požadavku byly dveřní křídla AL19, AL20 a AL21 upraveny tak, že pasivní a aktivní křídlo jsou stejné velikosti. Z toho důvodu byly instalovány DTN pohony také na pasivní křídla dveří včetně madel.
2.14) RTG zásuvky do zdvižných mostů, silnoproud
Skládá se z doplnění zásuvek do zdvižných mostů, doplnění zásuvek a přívodů podle potřeby provozu oddělení dodatečně nad rámec PD, doplnění a úpravy hlavního rozvaděče v l.PP.
. >
2.15) [bookmark: bookmark34]Povlakové krytiny, PVC pásy
Jedná se o záměnu PVC čtverců na podlahové PVC pásy.
2.16) [bookmark: bookmark36]WC očista pacienti, sesterský pult
jedná se o WC navíc v místnosti očisty pacientů mč.112 a doplnění zdivá a obkladů sesterského pultu mč.116. Všechny položky jsou použity z rozpočtu SoD.
2.17) [bookmark: bookmark38]přemístění klimatizace, MNP HEPA filtry
Záměna umístění klimatizace zař.č.2, záměna jednotky klimatizace zař. č.2, odpočet HEPA filtrů v zař. č.l.
2.18) [bookmark: bookmark40]MNP - přeložka splaškové kanalizace
Přeložka splaškové kanalizace se nebude realizovat, provedená kamerová zkouška splaškové kanalizace před a po provedení stavby, kanalizace nevykazuje žádná poškození. 2ks poklopů a jeden prstenec byly použity na stávající kanalizaci.
2.19) [bookmark: bookmark42]rozprostření ornice, terénní úpravy, zatravnění
Zatravnění a sadové úpravy nebyly předmětem SoD, je doplněno rozprostření ornice a zatravnění kolem nového objektu.
2.20) [bookmark: bookmark44]sanita, vybavení, podhledy
obsahuje sanitu dle standardu JIP, sprchový box, vaničku, záměna podhledů 1200x600 za 600x600, odpočet m2 podhledu servrovna - nerealizuje se, odpočet protihlukové zástěny na střeše, přípočet prosklené stříšky na 3m a příplatek za Smart TV na pokojích (JIP boxy). Jsou odpočteny prvky vybavení lékařské technologie, které nebudou dodávány.
2.21) [bookmark: bookmark46]Obklady a dlažby
Jedná se o příplatek dle aktuálního ceníku za vybraný obklad RAKO COLOR ONE podle návrhu architektky - Ateliér Lucie s.r.o.
2.22) [bookmark: bookmark48]ochranná madla P4, P5, P6
Stanovuje dodání a osazení ochranných madel - nahrazuje P4 místo P5 v mč. 101, vypouští se svislá madla P6 v záhlaví postelí v boxech.
2.23) [bookmark: bookmark50]Fasáda KZS stávajícího objektu
Provedení nové fasády stávajícího objektu, nová stříška nad vstupem do dětské JIP.
2.24) [bookmark: bookmark52]Uzávěra podlah l.NP
Provedení uzávěry cementové lité podlahy v l.NP epoxidovou stěrkou z důvodu nedostatečné minimální procentuální hodnoty vlhkosti podlah před pokládkou nášlapné vrstvy PVC.
2.25) [bookmark: bookmark54]Slaboproudé rozvody, EPS signalizace ve stávajícím oddělení
Nově navržená EPS a evakuační rozhlas ve stávajícím oddělení podle schválené dokumentace HZS, nová strukturovaná kabeláž namísto původně navržené, která již není pro provoz vyhovující. Změna aktivní technologie a doplnění IP kamerového systému a videotelefonů.
Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce:
odstavec 4, § 222 [X] | odstavec 5, § 222 [~| | odstavec 6, § 222 | |	| odstavec 7, § 222 | |
Oznámení vydává:
OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436, 
[bookmark: bookmark56]Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě.
[bookmark: bookmark58]Stanovisko projektanta stavby:
AD potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě a souhlasí s navrženým technickým řešením.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	číslo ZL: 2

Příloha: položkové rozpočty, rekapitulace ZL 2
#

#

	Zhotovitel:
	OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436

	Změnový list vystavil:
	

	Datum:
	31. 07. 2023


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
2.1 Sprchové masážní boxy
2.2 Nadstřešní věnce nad l.NP
2.3 Nopová fólie kolem objektu
2.4 SDK předstěna do stávající části
2.5 Doplnění překladů
2.6 Spřažení průvlaku u podlahy mč.122
2.7 Kotvení zdvižných mostů
2.8 Záchytný systém - střecha nad 2.NP
2.9 Přeložky ZTI stávající části, úpravy ÚT
2.10 Hydroizolace l.PP, tepelná izolace podlah
2.11 Podkladní beton retenční nádrže, zabetonování
2.12 dmtz nerez plechy podlahy l.PP, nové navaření
2.13 DTN pohony na 3ks pasivních křídel AL dveří
2.14 RTG zásuvky do zdižných mostů, silnoproud
2.15 povlakové krytiny, PVC pásy
2.16 WC očista pacienti, sesterský pult
2.17 přemístění klimatizace, MNP HEPA filtry
2.18 MNP - přeložka splaškové kanalizace
2.19 rozprostření ornice, terénní úpravy, zatravnění
2.20 Sanita, vybavení, podhledy
2.21 Obklady a dlažby
2.22 ochranná madla P4, P5, P6
2.23 Fasáda KZS stávajícího objektu
2.24 Uzávěra podlah l.NP
2.25 Slaboproudé rozvody, EPS signalizace ve stávajícím oddělení

	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	
	

	Výsledná cena změny bez DPH:
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Ad 2.1)
	
	

	Ad 2.2)
	
	Bez vlivu na konečný termín podle SoD.

	Ad 2.3)
	
	

	Ad 2.4)
	
	

	Ad 2.5)
	
	

	Ad 2.6)
	
	

	Ad 2.7)
	
	

	Ad 2.8)
	
	

	Ad 2.9)
	
	

	Ad 2.10)
	
	

	Ad 2.11)
	
	

	Ad 2.12)
	
	

	Ad 2.13)
	
	

	Ad 2.14)
	
	

	Ad 2.15)
	
	

	Ad 2.16)
	
	

	Ad 2.17)
	
	

	Ad 2.18)
	
	

	Ad 2.19)
	
	

	Ad 2.20)
	
	

	Ad 2.21)
	
	

	Ad 2.22)
	
	

	Ad 2.23)
	
	

	Ad 2.24)
	
	

	Ad 2.25)
	
	

	Celkem:
	897 674,81 Kč
	

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smíc
	>uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

	do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak
	požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

	pro celé dílo.
	
	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Datum:
	10. 2023
	Datum:



	OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
	číslo OZ: 3

	Zhotovitel:
	OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436

	Investor:
	Nemocnice Havířov, p.o.
	Datum: 31. 07. 2023

	Název akce:
Přístavba a stavební úpravy dětské JIP Havířov

	Způsob odeslání/ předání datum:
	poštou|_J e-mailem|XI faxem[	| osobně|	|

	Odkazy na	specifikaci:
na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Rozpočty

	
	

	Předmět změny:
3.01 kyslíkárna - oprava a nátěr fasády
3.02 Zpevněná plocha před vstupem
3.01) kyslíkárna - oprava a nátěr fasády
Oprava a nátěr fasády sousedního objektu kyslíkárny, včetně nátěrů dveří a zámečnických prvků na fasádě.
3.02) Zpevněná plocha před vstupem
Odbourání stávající betonové plochy před vstupem, nahrazeno zámkovou dlažbou, nové obrubníky a odvodňovací žlab, zrušení anglického dvorku.

	Počet připojených listů specifikací:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
odstavec 4, § 222 |X| odstavec 5, § 222
	Q | odstavec 6, § 222 Q | odstavec 7, § 222 O

	Oznámení vydává:
OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436, 

	Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě.
Stanovisko projektanta stavby:
AD potvrzuje zjištěné skutečnosti na stavbě a souhlasís navrženým technickým řešením.

	Příloha: položkové rozpočty, rekapitulace ZL 3




	ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Zhotovitel:
	Číslo ZL: 3
OSBAU s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald, IČ:02117436

	Změnový list vystavil:
	

	Datum:
	31. 07. 2023


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
3 .01 kyslíkárna - oprava a nátěr fasády
4 .02 Zpevněná plocha před vstupem
Výsledná cena změny bez DPH:
Ad 3.01) 
Ad 3.02) 
[bookmark: bookmark60]Celkem: 269 748,97 Kč


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
#

#







Datum: '5. 10. 2023
Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:









