
SPR ÁVA
Ž E LE Z N IC

Č.j. 22834/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

D O D ATEK C. 1 KE SM LOUVĚ O DÍLO C. E63 9-S-2110/2023
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

a

SEŽEV-REKO, a.s.
se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno 
IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Brně, 
spisová značka B 4785
bank. spojení:___ , , č. účtu: xxxxxxx
zastoupena: Josefem Rezkem, předsedou představenstva

(dále také „správce společnosti") 

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 2487

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


bank. spojení: ;., č. účtu: xxxxxxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále také „společník")

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 222 012_00

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Oprava výhybek žst. Moravské Budějovice -  I. etapa" (dále jen „veřejná zakázka"). 
Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. 
E639-S-2110/2023 u Objednatele) ze dne 25.5.2023 (dále jen „smlouva o dílo").

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.11 
tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce), a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou 
specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří 
přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 
Cena méněprací dle dodatku č. 1
Cena Díla celkem bez DPH_________
DPH 21 %______________________
Cena Díla celkem vč. DPH:

56.424.008,44 Kč 
3.370.956,94 Kč 
-112.820,00 Kč 

59.682.145.38 Kč 
12.533.250.53 Kč 
72.215.395,91 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Položkové rozpočet

Za Objednatele 9.10.2023 Za Zhotovitele 5.10.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Josef Rezek
předseda představenstva

Petr Suchý
předseda představenstva



S O U P IS  P R A C Í /  R O Z P O Č E T CENA DLE SOD
Název stavby:
Název SO/PS: 
Název změny:

Oprava výhybek v žst. Moravské Budějovice - I .etapa CELKEM S3 260 238,37 Kč
SO O l - Železniční svršek a spodek
ZL  č . l , ZB V  č. 01, ZB V  č. 02 - Název ZB V  č. 01, ZBV  č. 02

S i:, Kód pol ožky Cenová soustava / Zdroj položky Název pol ožky/dílu MJ Množství Cenazměna 1 do změně
_________ L _ _______ Jednotková 1 Celkem

DII: 1 Zemni práce
5905060010 SO 01 - Železniční svršek a spodek Zřízení nového kolejového lože v koleji 729,050 1 051,706

„ „ „
doplnění do koleje:
(23,65+ 50+ 9,782+25+11,249+ 50+12,012+25+ 9,782+12,5+25+17,95+ 9,782+5+36+ 3 m3 180,514

nové zásyp mezi koleje: (28,816+69,593+33,015+11,247)* 0,45 "m3/m" 64,202
nové zásvo v místě kabelového žlabu (82.2+91)m* lm*0,45m 77,940
nové - celkem Součet 322,656

10 5955101000 SO 01 - Železniční svršek a spodek Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídv BI 3 786,934 1 176,685 4 963,619 490,00 1 855 597,66
nové nový 32/63: 322,656*1,85+280,090*1,85 t 1 176,685
nové - celkem 1 176,685

12 5905105030 SO 01 - Železniční svršek a spodek Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 604,787 313,390 918,177 627,00 379 201,45
nové doplnění štěrku při podbíjení nivelety v kol.č.l (délka výběhu) 507m*0,37 m3/m m3 187,590

nové doplnění štěrku při podbíjení nivelety v kol.č.3 (délka výběhu): 340m*0,37m3/m 125,800

106 5964133015 SO 01 - Železniční svršek a spodek Geotextilie filtrační 2 214,300 125,280 2 339,580 31,00 68 643.3C
nové prohloubení trativcdu: 82,264*0,4*2*1,1 72,392
nové vsakovací objekty: (10,4+49,7)*0,4*2* 1,1 52,888

125,280
107 5955101012 SO 01 - Železniční svršek a spodek Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 559,736 36,330 596,066 362,00 202 624,43

délka x průměrná plocha zásypu v řezu: 173*0,6*0,35 t 36,330
Součet 36,330

122 5914075120 SO 01 - Železniční svršek a spodek Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie ti. 0,30 m 2 319,490 412,500 2 731,990 431,00 999 700,19
nové plocha sanace: 82,5*5 m2 412,500

Součet 412,500
123 5955101020 SO 01 - Železniční svršek a spodek Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 471,702 0,000 471,702 368,00 173 586,34

nové plocha sanace: 82,5*5*0,35*1,95 t 281,531
nové zásyp vsakovací jámy štěrkodrtí fr. 0/32 (2*10,4*0,35+49,7*1,4*0,35)* 1,95 61,684

130 5915007020 SO 01 - Železniční svršek a spodek Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 499,316 31,633 530,949 345,00 172 264,02
zásyp vsakovací iámv štěrkodrtí fr. 0/32 2*10,4*0,35+49,7*1,4*0,35 m3 31,633
Součet 31,633

131 5915010030 SO 01 - Železniční svršek a spodek Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 1 354,501 214,018 1 568,519 724,00 980 658,72
nové odkop sanace: 82,5*5*0,35 m3 144,375
nové rýhv pro trativcd: 173*0,35*0,6 36,330
nové prohloubení hloubení šachet: 6*0,6*0,6*0,35+ 1*0,8*0,8*0,35+2*1* 1*0,35 1,680
nové prohloubení vsakovací jáma: 10,4*2*0,35+49,7*1,4*0,35 31,633

Součet 214,018
132 151101102 R SO 01 - Železniční svršek a spodek Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl Dřeš 2 do 4 m 435,000 52,200 487,200 460,00 200 100,00

nové dopl.pažení: 87*0,3*2 m2 52,200
52,200

133 151101112 R SO 01 - Železniční svršek a spodek Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m 435,000 52,200 487,200 184,00 80 040,00
dopl.pažení" 87*0 3*2 m2 52,200
Součet 52,200

137 5915030020 SO 01 - Železniční svršek a spodek Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam 11,625 20,000 5058,00 58 799,25
nové beton základy: 20m3 m3 20,000

20,000
149 9902100200 SO 01 - Železniční svršek a spodek Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,51 sypanin (kameniva, písku, 3 493,308 476,036 3 969,344 398,00 1 390 336,58

zemina a beton na skládku- 214 018*2+20*2 4 t 476,036
Součet 476,036

150 9902100600 SO 01 - Železniční svršek a spodek Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,51 sypanin (kameniva, písku, 3,959 343,216 347,175 1895,00 7 502,31
nové plocha sanace: 82,5*5*0,35*1,95 t 281,531
nové zásyp vsakovací jámv štěrkodrtí fr. 0/32 (2*10,4*0,35+49,7*1,4*0,35)* 1,95 61,684

Součet 343,216

„5 9902200600 SO 01 - Železniční svršek a spodek
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,51 objemnějšího kusového 
materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do . 0,030 0,0.0 2343,00 18 678,40

aeotextilie: (125,28*0.31/1000 0,038
Součet 0,038

15S 9902300400 SO 01 - Železniční svršek a spodek Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,51 sypanin (kameniva, písku, t 5 044,648 1213,015 6 257,663 363,00 1 831 207,22
nové nový štěrk 32/63: 1057,589 1 176,685
nové štěrk 16/32- 36,33 36,330

Součet 1 213,015
9902900100 SO 01 - Železniční svršek a spodek Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 1 746,861 2 090,077 468 158,75
nové naložení recyklované ŠD - plocha sanace: 82,5*5*0,35*1,95 281,531
nové naložení recyklované ŠD - zásyp vsakovací jámy štěrkodrtí fr. 0/32: 

(2* 10.4*0.35+ 49.7* 1.4*0.35)* 1.95 61,684
Součet 343,216

167 9909000100 SO 01 - Železniční svršek a spodek Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 2 709,002 428,036 3 137,038 794,00 2 150 947,59
nové doplnění odkop: 214,018*2 428,036

428,036
171 9909000500 SO 01 - Železniční svršek a spodek Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátu t 148,599 48,000 196,599 1534,00 227 950,87

beton základy: 20m3*2,4 48,000
Součet 48,000

66 5910035030 SO 01 - Železniční svršek a spodek Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji svar 20,000 -20,000 0,000 4550,00 91 000,00
nové odečet upínání: -20ks -20,000

-20,000
93 5962119000 SO 01 - Železniční svršek a spodek Zajištění PPK značka ocelová sloupková zajišťovací k betonáži na místě včetně kus 10,000 -10,000 0,000 2182,00 21 820,00

odečet značek sloupků: -lOks

Nové položky

5955101075 sborník UOZI 2023

nové zásyp vsakovací jámy štěrkodrtí fr. 0/32: (2*10,4*0,35+49,7*1,4*0,35)* 1,95 61,684
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