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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ
„Rekonstrukce 7 bytových jednotek, Brno-Židenice II/2023“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo dodatku objednatele: 05232400026/1

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele:
a) ve věcech organizačně-právních:

b) ve věcech technických:

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: 3COMP s.r.o.

Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Soňou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) ve věcech organizačně-právních: Soňa Vyskočilová, MBA

kontakt (telefon a email) 739 079 999, svobodová@3comp.cz

b) ve věcech technických:

kontakt (telefon a email):
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I. Preambule 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele 05232400026, uzavřená dne 

15. 5. 2023 a uveřejněná v registru smluv dne 25. 5. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“). Tímto 

dodatkem se mění předmět plnění v rozsahu a z důvodů popsaných v příloze č. 1 tohoto 

dodatku.  

 

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Změna závazku z původní veřejné zakázky 

je v souladu s § 6 odst. 1, s přihlédnutím k § 222 a násl., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. Předmět dodatku – změna předmětu plnění  

1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle prací uvedených 
v příloze č. 1 tohoto dodatku.  
 

2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. II., odst. 3. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

 
• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 

práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, 

• projektovou dokumentací,  
• položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a  

změnovým listem, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo (změnový list 
má přednost před položkovým rozpočtem), 

• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky, 
• požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost 

jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 
 
3. V návaznosti na změnu předmětu plnění se tímto dodatkem ruší obsah čl. IV., odst. 1. 
smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním: 
 
Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 

Celková cena díla bez DPH 5.980.801,18 Kč 

DPH      897.120,18 Kč 

Celková cena díla s DPH 6.877.921,36 Kč 
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III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je
nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu do registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RMČ Brno-Židenice na zasedání R9/22., bod 27.,
konaném dne 11. 09. 2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-7

Příloha č.2 – Položkový rozpočet

za zhotovitele:

Ing. Petr Kunc Sona Vyskočilová, MBA
starosta MČ Brno-Židenice jednatel spol. 3COMP s.r.o.



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

Krásného 13 bytová jednotka č. 8, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH -55 978,52 Kč

-56 348,98 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednotky.                                                                                                                                                                         - 
úprava rozsahu provedení keramických obkladů                                                                                                                                                                    
- záměna materiálu předstěny na WC                                                                                                                                                                            
- záměna plynoinstalace za 3. fázový elektrický přívod pro varné centrum                                                                                                                                     
- zrušení dodávky a montáže šatních skříní v bytových jednotkách se šatnou

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

-7 301,55 Kč

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

-48 676,97 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

7 672,01 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Předmět díla:

Popis změny:

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 1

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

Krásného 26 bytová jednotka č. 39, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH -41 647,86 Kč

-53 849,53 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                         - 
úprava rozsahu provedení keramických obkladů                                                                                                                                                                    
- záměna materiálu předstěny na WC                                                                                                                                                                            
- záměna plynoinstalace za 3. fázový elektrický přovod pro varné centrum                                                                                                                                     
- zrušení dodávky a montáže šatních skříní v bytových jednotkách se šatnou

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

-5 432,33 Kč

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

-36 215,53 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

17 634,00 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Předmět díla:

Popis změny:

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 2

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 3

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

16 297,42 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

13 287,39 Kč

Předmět díla:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- výměna baterií v koupelně                                                                                                                                                                            
- dodávka a mnontáž PVC v předsíni                                                                                                                                                                                                    
- zvýšení šatní skříně v předsíni

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

1 993,11 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

Krásného 33 bytová jednotka č. 3, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH 15 280,50 Kč

-3 010,03 Kč

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 4

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

1 980,21 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

-1 030,45 Kč

Předmět díla:

Popis změny:

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- výměna baterií v koupelně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

-154,57 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

Krásného 51 bytová jednotka č. 9, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH -1 185,02 Kč

-3 010,66 Kč

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

Marie Kudeříkové 2 bytová jednotka č. 7, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH -44 660,07 Kč

-53 790,45 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                         - 
úprava rozsahu provedení keramických obkladů                                                                                                                                                                    
- záměna materiálu předstěny na WC                                                                                                                                                                            
- záměna plynoinstalace za 3. fázový elektrický přovod pro varné centrum                                                                                                                                     
- zrušení dodávky a montáže šatních skříní v bytových jednotkách se šatnou

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

-5 825,23 Kč

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

-38 834,84 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

14 955,61 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Předmět díla:

Popis změny:

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 5

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

Marie Kudeříkové 2 bytová jednotka č. 30, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH 6 511,82 Kč

-53 849,53 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                         - 
úprava rozsahu provedení keramických obkladů                                                                                                                                                                    
- záměna materiálu předstěny na WC                                                                                                                                                                            
- záměna plynoinstalace za 3. fázový elektrický přovod pro varné centrum                                                                                                                                     
- zrušení dodávky a montáže šatních skříní v bytových jednotkách se šatnou

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

849,37 Kč

ocenění změny předložil:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpis

5 662,45 Kč

Změnu odsouhlasil: datum

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

59 511,98 Kč

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Předmět díla:

Popis změny:

Ing. Radek Vlašín

Změnový list č. 6

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

Změnu vyvolal:

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5



Protokol o změně díla

X

X
X

X

sazba: 15%

So
D

přílohy

§ 222 odst. 7

Jedná se ozměnu ve 
smyslu zákona 
č.134/2016 Sb.: 

(zatrhnout)

dokumentace skut.provedení

jiné

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

Změnový list č. 7

§ 222 odst. 6

Objednatel (statutární zástupce):

04.09.2023 Ing. Radim Smolka Ph.D.

Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7,  616 00 Brno

Ing. Radim Smolka, Ph.D., Nebovidy 8, 664 48 Nebovidy

Změna bude smluvně zakotvena v: SoD č. SOD 05232400026,  Dodatek č. 1 

Způsob 
projekčního řešení 
změny: (zatrhnout)

objednatel

TDI:

Projektant:

Rekonstrukce 7 bytových jednotek Brno-Židenice II/2023 

Objekt:

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

Předmět díla:

Popis změny:

Změnu vyvolal:

Rozpočet

Ing. Petr Kunc

Projektant:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

04.09.2023

podpisZměnu odsouhlasil: datum

Ing. Radek Vlašín

Stavební úpravy zjištěné v průběhu výstavby nutné k bezvadnému a bezproblémovému fungování opravované 
bytové jednmotky.                                                                                                                                                                         - 
úprava rozsahu provedení keramických obkladů                                                                                                                                                                    
- záměna materiálu předstěny na WC                                                                                                                                                                            
- záměna plynoinstalace za 3. fázový elektrický přovod pro varné centrum                                                                                                                                     
- zrušení dodávky a montáže šatních skříní v bytových jednotkách se šatnou

Objednatel:

Zhotovitel:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

-6 892,68 Kč

ocenění změny předložil:

-45 951,22 Kč

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

15 672,01 Kč

Marie Kudeříkové 4 bytová jednotka č. 20, Brno-Židenice 

Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

3COMP s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Mšsto, 110 00 Praha 1

zápis do SD (deníku změn), zápis z KD

náklady na změnu vč. DPH -52 843,90 Kč

-61 623,23 Kč

hodnota přípočtů (víceprací)

hodnota odpočtů (méněprací)

náklady na změnu v Kč bez DPH

TDI: 04.09.2023

Zhotovitel

v průběhu výstavby 

bez vlivu na změnu termínu

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 04.09.2023 Ing. Martin Plachý

Výše DPH

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 
zm

ěn
y

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

celkem v Kč bez DPH

celkem v Kč bez DPH



Stavba: 221122

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

602 00

Zhotovitel: IČO: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

110 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

dne

Za objednatele

Statutární město Brno

Dminikánské náměstí 196/1

Brno

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35

Praha 1

Za zhotovitele

-22 763,86

-151 759,06

0,00

-151 759,06

-174 522,92

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

-194 792,18

17 538,85

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Celkem

25 494,27
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

10 -151 759,06 0,00 -22 763,86 -174 522,92 100

01 -56 348,98 0,00 -8 452,35 -64 801,33 37

01.1 7 672,01 0,00 1 150,80 8 822,81 -5

02 -53 849,53 0,00 -8 077,43 -61 926,96 35

02.1. 17 634,11 0,00 2 645,12 20 279,23 -12

04 -3 010,03 0,00 -451,50 -3 461,53 2

04.1. 16 297,42 0,00 2 444,61 18 742,03 -11

05 -3 010,66 0,00 -451,60 -3 462,26 2

05.1. 1 980,21 0,00 297,03 2 277,24 -1

06 -53 790,45 0,00 -8 068,57 -61 859,02 35

06.1. 14 955,61 0,00 2 243,34 17 198,95 -10

07 -53 849,53 0,00 -8 077,43 -61 926,96 35

07.1. 59 511,98 0,00 8 926,80 68 438,78 -39

08 -61 623,23 0,00 -9 243,48 -70 866,71 41

08.1. 15 672,01 0,00 2 350,80 18 022,81 -10

-151 759,06 0,00 -22 763,86 -174 522,92 100

Popis stavby: 221122 - Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice
Popis objektu: 10 - Změnové listy
Popis rozpočtu: 01 - BJ Krásného 13 byt č.8_Méněpráce
Popis rozpočtu: 01.1 - BJ Krásného 13 byt č.8_Vícepráce
Popis rozpočtu: 02 - BJ Krásného 26, byt č.39_Méněpráce
Popis rozpočtu: 02.1. - BJ Krásného 26, byt č.39_Vícepráce
Popis rozpočtu: 04 - BJ Krásného 33 byt č.3_Méněpráce
Popis rozpočtu: 04.1. - BJ Krásného 33 byt č.3_Vícepráce
Popis rozpočtu: 05 - BJ Krásného 51 byt č.9_Méněpráce
Popis rozpočtu: 05.1. - BJ Krásného 51 byt č.9_Vícepráce
Popis rozpočtu: 06 - BJ M.Kudeříkové 2, byt č. 7_Méněpráce
Popis rozpočtu: 06.1. - BJ M.Kudeříková2, byt č.7_Vícepráce
Popis rozpočtu: 07 - BJ M.Kudeříkové 2 byt č.30_Méněpráce
Popis rozpočtu: 07.1. - BJ M.Kudeříkové 2, byt č.30_Vícepráce
Popis rozpočtu: 08 - BJ M.Kudeříkové 4, byt č.20_Méněpráce
Popis rozpočtu: 08.1. - BJ M.Kudeříkové 4, byt č.20_Vícepráce

BJ M.Kudeříkové 2 byt 
č.30_Méněpráce
BJ M.Kudeříkové 2, byt 
č.30_Vícepráce
BJ M.Kudeříkové 4, byt 
č.20_Méněpráce
BJ M.Kudeříkové 4, byt 
č.20_Vícepráce

Celkem za stavbu

BJ Krásného 33 byt č.3_Vícepráce

BJ Krásného 51 byt č.9_Méněpráce

BJ Krásného 51 byt č.9_Vícepráce

BJ M.Kudeříkové 2, byt č. 
7_Méněpráce
BJ M.Kudeříková2, byt 
č.7_Vícepráce

BJ Krásného 13 byt č.8_Méněpráce

BJ Krásného 13 byt č.8_Vícepráce

BJ Krásného 26, byt 
č.39_Méněpráce

BJ Krásného 26, byt č.39_Vícepráce

BJ Krásného 33 byt č.3_Méněpráce

Změnové listy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 7 744,20 -5,1

3 HSV -6 728,40 4,4

342 HSV 7 728,48 -5,1

342 HSV 17 115,72 -11,3

63 HSV 31 005,06 -20,4

96 HSV -33 766,30 22,2

99 HSV 2 395,51 -1,6

720 PSV 16 000,00 -10,5

721 PSV 12 180,00 -8,0

723 PSV -100 969,91 66,5

725 PSV 6 859,55 -4,5

734 PSV -42 646,00 28,1

735 PSV -29 785,00 19,6

766 PSV -55 500,00 36,6

775 PSV 5 871,87 -3,9

776 PSV 1 046,21 -0,7

781 PSV -7 848,90 5,2

M21 MON 20 338,85 -13,4

M22 MON -2 800,00 1,8Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Elektromontáže

Kanalizace

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Armatury

Přípravné a přidružené práce pro 
vedlejší byt

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahy sádrovláknité

Otopná tělesa

Stěny a příčky montované lehké

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace
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Cena celkem -151 759,06 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 33



S: 221122

O: 10

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 345,68

1 342254511R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm m2 -2,16000 623,00 -1 345,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 029,92
2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -33,23000 42,00 -1 395,66

-66,46*0,5 -33,23000

3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -110,12900 33,00 -3 634,26

-220,258*0,5 -110,12900

Díl: 723 Vnitřní plynovod -21 656,60
4 D.1.4.B Plynoinstalace kpl 1,00000 -21 656,60 -21 656,60

Díl: 734 Armatury -8 390,00
5 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -5,00000 174,00 -870,00

6 3882215ME Poměrový měřič tepla kus -2,00000 3 760,00 -7 520,00

Díl: 735 Otopná tělesa -5 957,00
7 54132053R Regulátor teploty kus -1,00000 1 469,00 -1 469,00

8 54152724R Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10 kus -1,00000 4 488,00 -4 488,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 000,00
9 766-06 D+M šatní skříně laminát tl.18 mm 450*2000 mm kus -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Díl: 781 Obklady keramické -1 569,78
10 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,62000 42,00 -68,04

11 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 -1,62000 551,00 -892,62

12 59781372 Obkládačka 20x40 keramická m2 -1,62000 376,00 -609,12

-1,62 -1,62000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
13 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.1

BJ Krásného 13 byt č.8 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Podlahy sádrovláknité 3 864,24

1 347014113R12 Předstěna SDK s dvojitým záklopem,1 x ocel. kce CD, 2 x 
RBI 12,5 mm, bez izolace

m2 2,16000 1 789,00 3 864,24

Díl: M21 Elektromontáže 3 807,77
2 210810055R12 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně 

uloženého, včetně sádrování a zapravení
m 8,20000 145,60 1 193,92

3 Pol__001 Jistič 3x20A ks 1,00000 1 650,00 1 650,00

4 Pol__002 Jistič pro varnou desku ks 1,00000 550,00 550,00

5 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar 
jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; 
počet žil 5; teplota

m 8,20000 50,47 413,85

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.1

BJ Krásného 13 byt č.8 - Vícepráce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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S: 221122

O: 10

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 345,68

1 342254511R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm m2 -2,16000 623,00 -1 345,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 029,92
2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -33,23000 42,00 -1 395,66

-66,46*0,5 -33,23000

3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -110,12900 33,00 -3 634,26

-220,258*0,5 -110,12900

Díl: 723 Vnitřní plynovod -19 157,15
4 D.1.4.B. Plynoinstalace kpl -1,00000 19 157,15 -19 157,15

Díl: 734 Armatury -8 390,00
5 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -5,00000 174,00 -870,00

6 3882215ME Poměrový měřič tepla kus -2,00000 3 760,00 -7 520,00

Díl: 735 Otopná tělesa -5 957,00
7 54132053R Regulátor teploty kus -1,00000 1 469,00 -1 469,00

8 54152724R Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10 kus -1,00000 4 488,00 -4 488,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 000,00
9 766-06 D+M šatní skříně laminát tl.18 mm 450*2000 mm kus -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Díl: 781 Obklady keramické -1 569,78
10 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,62000 42,00 -68,04

11 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 -1,62000 551,00 -892,62

12 59781372 Obkládačka 20x40 keramická m2 -1,62000 376,00 -609,12

-1,62 -1,62000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
13 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.2

BJ Krásného 26, byt č.39 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 02.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce pro vedlejší 

byt
3 872,10

1 342254611R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 1,00000 690,00 690,00

2 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 
hmoždinky

m 1,00000 120,00 120,00

3 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 1,00000 227,00 227,00

4 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 774,00 774,00

5 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1,20000 68,00 81,60

6 781101210R001 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,20000 42,00 50,40

7 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 1,20000 44,00 52,80

8 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 1,20000 165,00 198,00

9 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 314,00 314,00

10 781475116RT21 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 1,20000 551,00 661,20

11 59781345R Obkládačka 15x15 bílá mat Color One m2 1,50000 377,50 566,25

12 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m % 34,21250 4,00 136,85

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 3 864,24
13 347014113R12 Předstěna SDK s dvojitým záklopem,1 x ocel. kce CD, 2 x 

RBI 12,5 mm, bez izolace
m2 2,16000 1 789,00 3 864,24

Díl: 721 Kanalizace 6 090,00
14 972054491RV1 Úprava kanalizace na WC včetně prostupu stropem a 

zapravení, likvidace suti
kus 1,00000 6 090,00 6 090,00

Díl: M21 Elektromontáže 3 807,77
15 210810055R12 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně 

uloženého, včetně sádrování a zapravení
m 8,20000 145,60 1 193,92

16 Pol__001 Jistič 3x20A ks 1,00000 1 650,00 1 650,00

17 Pol__002 Jistič pro varnou desku ks 1,00000 550,00 550,00

18 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar 
jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; 
počet žil 5; teplota

m 8,20000 50,47 413,85

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.2

BJ Krásného 26, byt č.39 - Vícepráce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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S: 221122

O: 10

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 262,03

1 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -18,21500 42,00 -765,03

-36,43*0,5 -18,21500

2 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -45,36350 33,00 -1 497,00

-90,727*0,5 -45,36350

Díl: 734 Armatury -348,00
3 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -2,00000 174,00 -348,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
4 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.3

BJ Krásného 33 byt č.3 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 04.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 4 879,34

1 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 774,00 774,00

2 725814103R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 2,00000 205,00 410,00

3 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 1,00000 201,00 201,00

4 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 0,10893 811,00 88,34

5 551450004R Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 kus 1,00000 1 402,00 1 402,00

6 55161203R Sifon umyvadlový oválný SV1413 chrom kus 1,00000 614,00 614,00

7 55161680R Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK malý kus 1,00000 299,00 299,00

8 64214330R Umyvadlo s otv. pro baterii 550x450 mm bílé kus 1,00000 1 091,00 1 091,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 500,00
9 766-06.1 Příplatek za prodloužení šatní skříně o 600 mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 5 871,87
10 775101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 5,21000 6,00 31,26

11 775413030R00 Montáž podlahové lišty na klipy m 6,00000 74,00 444,00

12 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 5,21000 240,00 1 250,40

13 776101121R01 Provedení penetrace podkladu pod podlahy včetně 
dodávky

m2 5,21000 20,00 104,20

14 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508 m2 5,21000 253,50 1 320,74

15 28342455R Lišta soklová PVC pro vinyl m 7,50000 63,00 472,50

16 28412252R Podlahovina PVC v rolích; tl. 4,00 mm m2 6,25000 350,50 2 190,63

17 998775201R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m % 58,13730 1,00 58,14

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 046,21
18 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 6,00000 12,00 72,00

19 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 5,21000 88,00 458,48

20 776511820RT3 Odstranění jespilkové podlahy m2 5,21000 97,00 505,37

21 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 10,35850 1,00 10,36

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.3

BJ Krásného 33 byt č.3 - Vícepráce

protiskluznost dle technické zprávy
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S: 221122

O: 10

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 262,66

1 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -18,23000 42,00 -765,66

-36,46*0,5 -18,23000

2 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -45,36350 33,00 -1 497,00

-90,727*0,5 -45,36350

Díl: 734 Armatury -348,00
3 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -2,00000 174,00 -348,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
4 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.4

BJ Krásného 51 byt č.9 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 05.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 1 980,21

1 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 357,00 357,00

2 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 95,00 95,00

3 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 0,11000 811,00 89,21

4 551450090R Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B kus 1,00000 1 075,00 1 075,00

5 55145352R Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 1,00000 364,00 364,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.4

BJ Krásného 51 byt č.9 - Vícepráce
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S: 221122

O: 10

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 345,68

1 342254511R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm m2 -2,16000 623,00 -1 345,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 029,92
2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -33,23000 42,00 -1 395,66

-66,46*0,5 -33,23000

3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -110,12900 33,00 -3 634,26

-220,258*0,5 -110,12900

Díl: 723 Vnitřní plynovod -19 098,07
4 D.1.4.B. Plynoinstalace kpl 1,00000 -19 098,07 -19 098,07

Díl: 734 Armatury -8 390,00
5 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -5,00000 174,00 -870,00

6 3882215ME Poměrový měřič tepla kus -2,00000 3 760,00 -7 520,00

Díl: 735 Otopná tělesa -5 957,00
7 54132053R Regulátor teploty   RE10A kus -1,00000 1 469,00 -1 469,00

8 54152724R Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10 kus -1,00000 4 488,00 -4 488,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 000,00
9 766-06 D+M šatní skříně laminát tl.18 mm 450*2000 mm kus -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Díl: 781 Obklady keramické -1 569,78
10 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,62000 42,00 -68,04

11 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 -1,62000 551,00 -892,62

12 59781372 Obkládačka 20x40 keramická m2 -1,62000 376,00 -609,12

-1,62 -1,62000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
13 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.5

BJ M.Kudeříkové 2, byt č. 7 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 06.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce pro vedlejší 

byt
3 872,10

1 342254611R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 1,00000 690,00 690,00

2 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 
hmoždinky

m 1,00000 120,00 120,00

3 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 1,00000 227,00 227,00

4 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 774,00 774,00

5 771578011RT1 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1,20000 68,00 81,60

6 781101210R001 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,20000 42,00 50,40

7 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 1,20000 44,00 52,80

8 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 1,20000 165,00 198,00

9 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 314,00 314,00

10 781475116RT21 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 1,20000 551,00 661,20

11 59781345R Obkládačka 15x15 bílá mat Color One m2 1,50000 377,50 566,25

12 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m % 34,21250 4,00 136,85

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 6 625,74
13 347014113R12 Předstěna SDK s dvojitým záklopem,1 x ocel. kce CD, 2 x 

RBI 12,5 mm, bez izolace
m2 2,16000 1 789,00 3 864,24

14 347014113RV1 Kastl sádrokartonový m 3,50000 789,00 2 761,50

Díl: M21 Elektromontáže 4 457,77
15 210810055R12 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně 

uloženého, včetně sádrování a zapravení
m 8,20000 145,60 1 193,92

16 M21RV12 Překotvení zásuvky na data kus 1,00000 650,00 650,00

17 Pol__001 Jistič 3x20A ks 1,00000 1 650,00 1 650,00

18 Pol__002 Jistič pro varnou desku ks 1,00000 550,00 550,00

19 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar 
jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; 
počet žil 5; teplota

m 8,20000 50,47 413,85

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.5

BJ M.Kudeříková2, byt č.7 - Vícepráce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
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- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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S: 221122

O: 10

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 345,68

1 342254511R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm m2 -2,16000 623,00 -1 345,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 029,92
2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -33,23000 42,00 -1 395,66

-66,46*0,5 -33,23000

3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -110,12900 33,00 -3 634,26

-220,258*0,5 -110,12900

Díl: 723 Vnitřní plynovod -19 157,15
4 D.1.4.B Plynoinstalace kpl -1,00000 19 157,15 -19 157,15

Díl: 734 Armatury -8 390,00
5 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -5,00000 174,00 -870,00

6 3882215ME Poměrový měřič tepla kus -2,00000 3 760,00 -7 520,00

Díl: 735 Otopná tělesa -5 957,00
7 54132053R Regulátor teploty   RE10A kus -1,00000 1 469,00 -1 469,00

8 54152724R Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10 kus -1,00000 4 488,00 -4 488,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 000,00
9 766-06 D+M šatní skříně laminát tl.18 mm 450*2000 mm kus -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Díl: 781 Obklady keramické -1 569,78
10 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,62000 42,00 -68,04

11 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 -1,62000 551,00 -892,62

12 59781372 Obkládačka 20x40 keramická m2 -1,62000 376,00 -609,12

-1,62 -1,62000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
13 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.6

BJ M.Kudeříkové 2 byt č.30 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 07.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 6 625,74

1 347014113R12 Předstěna SDK s dvojitým záklopem,1 x ocel. kce CD, 2 x 
RBI 12,5 mm, bez izolace

m2 2,16000 1 789,00 3 864,24

2 347014113RV1 Kastl sádrokartonový m 3,50000 789,00 2 761,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 005,06
3 632421140RU3 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.30 mm 

weberbat rapid, s vlákny
m2 11,02000 1 077,00 11 868,54

Zvýšení podlah do 3 cm dle zápisu z KD č.9 : 

kuchyň : 7,22 7,22000

koupelna : 2,96 2,96000

WC : 0,84 0,84000

4 631591135R01 Násyp z porobetonového granulátu pod plov.vrstvy 
podlah, do 25 mm

m2 109,98000 174,00 19 136,52

P1_5cm násypu navíc : 

25 mm : 2,26+2,9+13,11+10,87+18,49+7,36 54,99000

25 mm : 54,99 54,99000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 937,90
5 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické
m2 11,30000 83,00 937,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 395,51
6 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 1,18825 2 016,00 2 395,51

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 8 000,00
7 720RV001 Nachystání přípravy pro vodu a plyn pro budoucí realizaci 

vedlejšího bytu
soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: 721 Kanalizace 6 090,00
8 972054491RV1 Úprava kanalizace na WC včetně prostupu stropem a 

zapravení, likvidace suti
kus 1,00000 6 090,00 6 090,00

Díl: M21 Elektromontáže 4 457,77
9 210810055R12 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně 

uloženého, včetně sádrování a zapravení
m 8,20000 145,60 1 193,92

10 M21RV12 Překotvení zásuvky na data kus 1,00000 650,00 650,00

11 Pol__001 Jistič 3x20A ks 1,00000 1 650,00 1 650,00

12 Pol__002 Jistič pro varnou desku ks 1,00000 550,00 550,00

13 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar 
jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; 
počet žil 5; teplota

m 8,20000 50,47 413,85

včetně penetrace podkladu.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.6

BJ M.Kudeříkové 2, byt č.30 - Vícepráce

Včetně:
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- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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S: 221122

O: 10

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 345,68

1 342254511R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm m2 -2,16000 623,00 -1 345,68

Díl: 96 Bourání konstrukcí -10 059,83
2 978011211R00 Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů m2 -66,46000 42,00 -2 791,32

3 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn m2 -220,25800 33,00 -7 268,51

Díl: 723 Vnitřní plynovod -21 900,94
4 D.1.4.B. Plynoinstalace kpl 1,00000 -21 900,94 -21 900,94

Díl: 734 Armatury -8 390,00
5 734419160R00 Montáž poměrového měřidla tepla kus -5,00000 174,00 -870,00

6 3882215ME Poměrový měřič tepla kus -2,00000 3 760,00 -7 520,00

Díl: 735 Otopná tělesa -5 957,00
7 54132053R Regulátor teploty pro   RE10A kus -1,00000 1 469,00 -1 469,00

8 54152724R Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10 kus -1,00000 4 488,00 -4 488,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 000,00
9 766-06 D+M šatní skříně laminát tl.18 mm 450*2000 mm kus -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Díl: 781 Obklady keramické -1 569,78
10 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 -1,62000 42,00 -68,04

11 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (lep), 
(sp)

m2 -1,62000 551,00 -892,62

12 59781372 Obkládačka 20x40 keramická m2 -1,62000 376,00 -609,12

-1,62 -1,62000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky -400,00
13 M22-01 Kouřové a teplovodní zařízení - autonomní detekce a 

signalizace
kus -1,00000 400,00 -400,00

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.7

BJ M.Kudeříkové 4, byt č.20 - Méněpráce
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S: 221122

O: 10

R: 08.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Podlahy sádrovláknité 3 864,24

1 347014113R12 Předstěna SDK s dvojitým záklopem,1 x ocel. kce CD, 2 x 
RBI 12,5 mm, bez izolace

m2 2,16000 1 789,00 3 864,24

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 8 000,00
2 720RV001 Nachystání přípravy pro vodu a plyn pro budoucí realizaci 

vedlejšího bytu 
Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 3 807,77
3 210810055R12 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně 

uloženého, včetně sádrování a zapravení
m 8,20000 145,60 1 193,92

4 Pol__001 Jistič 3x20A ks 1,00000 1 650,00 1 650,00

5 Pol__002 Jistič pro varnou desku ks 1,00000 550,00 550,00

6 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a 
venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar 
jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; 
počet žil 5; teplota

m 8,20000 50,47 413,85

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce bytových jednotek Brno - Židenice

Změnový list č.7

BJ M.Kudeříkové 4, byt č.20_Vícepráce

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
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- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 
přebroušení.
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